CORPORACIÓN NASA KIWE

# AVANCE DE CONTRATO DE CONSULTORÍA

| FECHA | DIA | MES | AÑO |
|---|---|---|---|
| | 21 | Octubre | 2026 |

| | |
|---|---|
| MUNICIPIO | POPAYÁN - CAUCA |
| DEPENDENCIA | CORPORACIÓN NASA KIWE |

## I. DATOS GENERALES

| | |
|---|---|
| CONTRATO No. | 268 - 2026 |
| OBJETO DEL CONTRATO | REALIZAR LA ACTUALIZACIÓN DE DISEÑOS EXISTENTES PUENTE SECTOR CRESTA DE GALLO (PÁEZ) Y ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL PUENTE EN EL SECTOR LA LAGUNA RESGUARDO DE JAMBALÓ (JAMBALÓ); DEPARTAMENTO DEL CAUCA. |
| CONTRATISTA | ING. CRISTIAN DANNILO GÓMEZ SAPUY |
| SUPERVISOR | ING. JIMMY FERNANDO BARRIONUEVO GAMBOA |

## II. DATOS ESPECIFICOS

El anticipo es de uso exclusivo para iniciar los estudios de los proyectos.

| ITEM. | DESCRIPCIÓN | VALOR COSTOS DIRECTOS | IVA (19%) | TOTAL COSTOS | VALOR EJECUTADO | VALOR RESTANTE | % DE AVANCE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Estudios y Diseños para la actualización de diseños existentes puente CRESTA DE GALLO | | | | | | |
| 1.1 | Levantamiento Topográfico | $ 4.500.000.00 | $ 855.000 | $ 5.355.000 | $ 5.355.000 | $ - | 100% |
| 1.2 | Levantamiento Batimétrico | $ 6.000.000.00 | $ 1.140.000 | $ 7.140.000 | $ 7.140.000 | $ - | 100% |
| 1.3 | Estudio Hidrológico e hidráulico | $ 8.000.000.00 | $ 1.520.000 | $ 9.520.000 | $ - | $ 9.520.000 | 0% |
| 1.4 | Estudio de Tránsito | $ 4.000.000.00 | $ 760.000 | $ 4.760.000 | $ 4.760.000 | $ - | 100% |
| 1.5 | Estudio geológico y geotécnico | $ 11.000.000.00 | $ 2.090.000 | $ 13.090.000 | $ - | $ 13.090.000 | 0% |
| 1.6 | Diseño Estructural del puente | $ 10.000.000.00 | $ 1.900.000 | $ 11.900.000 | $ - | $ 11.900.000 | 0% |
| 1.7 | Presupuesto | $ 3.000.000.00 | $ 570.000 | $ 3.570.000 | $ - | $ 3.570.000 | 0% |
| 1.8 | Documentos técnicos | $ 3.000.000.00 | $ 570.000 | $ 3.570.000 | $ - | $ 3.570.000 | 0% |
| 1.9 | Impresión y presentación del proyecto | $ 1.400.000.00 | $ 266.000 | $ 1.666.000 | $ - | $ 1.666.000 | 0% |
| 2 | Estudios de Peritaje Estructural para Cimentación existente del Puente CRESTA DE GALLO | | | | | | |
| 2.1 | Actividades preliminares | $ 600.000.00 | $ 114.000 | $ 714.000 | $ 714.000 | $ - | 100% |
| 2.2 | Apique | $ 600.000.00 | $ 114.000 | $ 714.000 | $ - | $ 714.000 | 0% |
| 2.3 | Extracción de núcleos de Concreto | $ 2.100.000.00 | $ 399.000 | $ 2.499.000 | $ - | $ 2.499.000 | 0% |
| 2.4 | Ferroescáner | $ 400.000.00 | $ 76.000 | $ 476.000 | $ - | $ 476.000 | 0% |
| 2.5 | Esclerometría | $ 350.000.00 | $ 66.500 | $ 416.500 | $ - | $ 416.500 | 0% |
| 2.6 | Memorias de cálculo estructural | $ 2.500.000.00 | $ 475.000 | $ 2.975.000 | $ - | $ 2.975.000 | 0% |
| 2.7 | Viáticos y transporte de equipos | $ 1.373.529.00 | $ 260.971 | $ 1.634.500 | $ - | $ 1.634.500 | 0% |
| 3 | Estudios y Diseños para la Construcción del Puente Vehicular JAMBALÓ | | | | | | |
| 3.1 | Levantamiento Topográfico | $ 5.721.849.00 | $ 1.087.151 | $ 6.809.000 | $ 6.809.000 | $ - | 100% |
| 3.2 | Levantamiento Batimétrico | $ 7.000.000.00 | $ 1.330.000 | $ 8.330.000 | $ 8.330.000 | $ - | 100% |
| 3.3 | Estudio Hidrológico e hidráulico | $ 8.000.000.00 | $ 1.520.000 | $ 9.520.000 | $ - | $ 9.520.000 | 0% |
| 3.4 | Estudio de Tránsito | $ 4.500.000.00 | $ 855.000 | $ 5.355.000 | $ 5.355.000 | $ - | 100% |
| 3.5 | Estudio geológico y geotécnico | $ 12.000.000.00 | $ 2.280.000 | $ 14.280.000 | $ - | $ 14.280.000 | 0% |
| 3.6 | Diseño Estructural del puente | $ 10.000.000.00 | $ 1.900.000 | $ 11.900.000 | $ - | $ 11.900.000 | 0% |
| 3.7 | Presupuesto | $ 3.000.000.00 | $ 570.000 | $ 3.570.000 | $ - | $ 3.570.000 | 0% |
| 3.8 | Documentos técnicos | $ 3.000.000.00 | $ 570.000 | $ 3.570.000 | $ - | $ 3.570.000 | 0% |
| 3.9 | Impresión y presentación del proyecto | $ 1.400.000.00 | $ 266.000 | $ 1.666.000 | $ - | $ 1.666.000 | 0% |
| | **TOTAL** | **$ 113.445.378.00** | **$ 21.554.622** | **$ 135.000.000** | **$ 38.463.000** | **$ 96.537.000** | **28.49%** |

**CONTRATISTA:**

Nombre: **CRISTIAN DANNILO GOMEZ SAPUY**
INGNEIRO CIVIL - ESP EN ESTRUCTURAS
T.P 061037-0534550 CAU