ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIOS JURÍDICOS ACTA DE SUSPENSIÓN PARA CONTRATOS	PSI-SJM-FR-01 Estado Vigente Versión 2

FECHA DEL ACTA:	26 de Octubre de 2026		
CONTRATO N °:	2606100864		
OBJETO:	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA, MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS Y PEATONALES, EN LA COMUNA NUEVO HORIZONTE (ANTES COMUNA 12), DE LA CIUDAD DE MANIZALES POR MONTO AGOTABLE		
FECHA DE INICIO:	14 DE JULIO DE 2026	PLAZO (Meses o días):	3,5 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN DEL PLAZO:	29 DE OCTUBRE DE 2026		
VALOR:	$ 1.447.000.000,00	VALOR ADICIONES:	N/A
CONTRATISTA:	CONSORCIO SOLUCIÓN & CONSTRUCCIÓN 26		
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR:	CONSORCIO RT		

GARANTÍAS

TIPO DE POLIZA	No. PÓLIZA	VIGENCIA	COMPAÑÍA ASEGURADORA
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES - CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS - VEHÍCULOS PROPIOS Y NO PROPIOS - RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL - DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE - PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	21-40-101276208	14/07/2026 al 30/10/2026	SEGUROS DEL ESTADO S.A.
- CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO - BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DE ANTICIPO - PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	21-44-101500138	14/07/2026 al 29/04/2027	
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	21-44-101500138	14/07/2026 al 30/10/2029	

ANTECEDENTES DEL CONTRATO

	FECHAS	TIEMPO (SEGÚN CONTRATO)	CAUSALES
CONTRATO ADICIONAL:	N.A.	N.A.	N.A.
PRORROGAS:	N.A.	N.A.	N.A.
OTRO SÍ:	N.A.	N.A.	N.A.
TIEMPO TRANSCURRIDO AL MOMENTO DE LA SUSPENSIÓN:		3 MESES 12 DÍAS	
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL DEL PLAZO DE EJECUCIÓN:		29 DE OCTUBRE DE 2026	

CAUSALES TÉCNICAS:	Se requiere la suspensión del contrato, de acuerdo con lo expuesto en los oficios anexos. Entre las causales expuestas por el contratista se destacan Dificultades para la consecución y permanencia del personal de obra, Condiciones climáticas adversas y afectaciones sobre las áreas de trabajo y la Incidencia conjunta de las circunstancias presentadas en la ejecución contractual. Se deja la salvedad de que la presente suspensión no genera lugar a cobros por mayor permanencia en obra ni otro tipo de sobrecosto similar. El plazo de la presente suspensión se estima en ocho (8) días hábiles, sin perjuicio que antes o después de ello se hayan superado las causales de suspensión.
FECHA ÚLTIMA SUSPENSIÓN:	N.A.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta en la fecha arriba indicada los que en ella intervinieron, asegurando que no han omitido información y la consignada será veraz

FIRMA
NOMBRE: CONSORCIO SOLUCIÓN & CONSTRUCCIÓN 26
NIT: 902.069.532-6
REP. LEGAL: KAREN ALEXANDRA BUITRAG5O PAEZ
C.C. 1.090.176.820
CONTRATISTA / CONVINIENTE

FIRMA
NOMBRE: CONSORCIO RT
NIT: 902.070.982-9
REP. LEGAL: RICARDO TABARES GONZALEZ
C.C. 75.076.406
SUPERVISOR / INTERVENTOR

FIRMA:
NOMBRE: CLAUDIA MARCELA CARDONA MEJIA
VoBo. Ordenador del Gasto

Nota 1: Todos los campos deben ser diligenciados, para aquellos que no aplica se debe utilizar la sigla N.A
Nota 2: Esta acta debe reposar en el expediente del contrato en la Secretaría Jurídica

USO OFICIAL - ALCALDIA DE MANIZALES