	INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANDRÉS PÁEZ DE SOTOMAYOR	Código: F-05 Versión: 01 Fecha: Febrero 2019 F10
	ACTA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO	

No. 20

FECHA DEL CONTRATO	:	26/10/2026		
OBJETO	:	Mantenimiento general a los canales internos y externos del plantel, incluye instalación de soporte faltantes asegurados con soldadura eléctrica, retiro de desechos que impidan el buen funcionamiento tales como hojas, palos y demás. 2 Construcción de 18 metros de rampa en dos niveles para acceso en el plantel educativo por la parte interna del garaje del coliseo cubierto. 3. Instalación de un lavamanos en la sala de profesores. 4. Retiro de techo en teja de Eternit en su totalidad y ampliación de la estructura metálica en correas de 3x 1 % calibre 16 ligadas y pintadas. 5. Instalación de Tejas súper termoacústica en PVC verde cresta alta, asegurada con tornillos según norma. 6. Retiro enchape blanco en las paredes de que presentan deterioro para ser reemplazados por uno idéntico al existente, corrección de frisos en las paredes intervenidas y sentada de enchape nuevo . 7. Instalación de terminal PVC con sus accesorios y anclajes. 8. Cambio y mantenimiento de lámparas de salones segundo piso		
VALOR $	:	$ 15.509.999,00		
PLAZO DE CONTRATO	:	11 DIAS		
CONTRATANTE	:	INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANDRÉS PÁEZ DE SOTOMAYOR		
NIT O CC	:	804.001.792-6		
DIRECCION	:	CL 37 1 97	TEL/CEL.	6704835
RECTOR (ORDENADOR GASTO)	:	ROCIO VICTORIA JURADO SANABRIA	C.C.	63.333.582
CONTRATISTA / PROVEEDOR	:	LEONARDO ROMERO GUTIERREZ		
NIT O CC	:	5.645.736		
DIRECCION	:	CALLE 27 NRO 10-55 BARR LAGOS 1 - FLORIDABLANCA	TEL/CEL.	6499880
CORREO ELECTRÓNICO	:	leonardogutierrez1@hotmail.com		
SUPERVISOR / INTERVENTOR	:	CELSO ACEVEDO RAMÍREZ	C.C.	91.252.324
FECHA DE INICIO	:	26/10/2026		
FECHA DE TERMINACION	:	05/11/2026		

En las instalaciones de la Institución se reunieron la Rectora de la Institución Educativa, el Supervisor del contrato y el Contratista / Proveedor y consideraron que se encuentran revisados y correctos todos los requisitos para dar inicio a la ejecución del presente contrato, por consiguiente se suscribe el acta de iniciación.

CONSIDERANDO

1. **SOPORTE JURIDICO:** Se hizo revisión de los documentos requeridos para el contrato y se ajustan al manual de contratación aprobado por el Consejo Directivo.
2. **SOPORTES PRESUPUESTALES:** Se expidieron los respectivos soportes presupuestales como se desciben a continuación:

CONCEPTO	No.	FECHA	CODIGO	RUBRO CDP	FUENTE	VALOR
CDP	47	22/10/2026	2.1.2.02.02.005.02 / 2.1.2.02.02.005.06 / 2.1.2.02.02.005.07	Servicios de la contruccion - construccion ampliacion, adecuacion, mantenimiento infraestructura. SGP - FI Y PI -CONSTRUCCION GENERAL MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA REPARACION,	SGP	$ 15.509.999,00
CDT	20	22/10/2026				
RP	48	26/10/2026				

RESUELVE

1. Firmar la presente acta de inicio del contrato No. 20
2. Firmar como fecha de inicio el 26/10/2026
3. Firmar como fecha de terminación el 05/11/2026

Lugar de expedición: BUCARAMANGA Fecha de expedición: 26/10/2026

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron:

ROCIO VICTORIA JURADO SANABRIA
RECTORA

CONTRATISTA / PROVEEDOR / REPRESENTANTE
LEONARDO ROMERO GUTIERREZ

CELSO ACEVEDO RAMÍREZ
SUPERVISOR DEL CONTRATO