PROCESO					
GESTIÓN CONTRACTUAL					
NOMBRE DEL FORMATO					
INFORME DE SUPERVISIÓN					
CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN					
Pública	**X**	Pública Clasificada		Pública Reservada	

INFORME DE SUPERVISIÓN – PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES
CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.9122411

1. ASPECTOS GENERALES

CONTRATANTE	CENTRO DE TECNOLOGIAS AGROINDUSTRIALES
CONTRATO NRO.	CO1.PCCNTR.9122411
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	28/01/2026
OBJETO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES PARA IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL, LLEVANDO A CABO LAS ACCIONES RELACIONADAS CON LA EJECUCIÓN DE LA FORMACIÓN, DE ACUERDO CON LA RED DE CONOCIMIENTO, ÁREA TEMÁTICA Y LINEAMIENTOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA (SIGA), EN LOS NIVELES DE FORMACIÓN TITULADA Y/O COMPLEMENTARIA, EN LAS MODALIDADES PRESENCIAL, VIRTUAL Y/O A DISTANCIA, PROGRAMADAS PARA LA VIGENCIA 2026 POR EL CENTRO DE TECNOLOGÍAS AGROINDUSTRIALES
CONTRATISTA	MONICA MARIN FRANLIN
FECHA DE INICIO	02/02/2026
FECHA DE TERMINACIÓN	31/10/2026
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	$42.637.473,00

1.1 Garantías contractuales

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO			
ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S. A		
NRO. DE PÓLIZA	52-46-101007129		
CERTIFICADO O ANEXO	0		
FECHA EXPEDICIÓN	29/01/2026		
FECHA APROBACIÓN	12/02/2026		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	

Cumplimiento	02/02/2026	31/01/2027	$ 3,789,997.60
Devolución del pago anticipado	N/A	N/A	N/A
Salarios y prestaciones sociales	N/A	N/A	N/A
Calidad del servicio	N/A	N/A	N/A

En atención a lo señalado en el modificatorio nro. 001, se efectuó la ampliación de las garantías en el siguiente sentido:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO			
ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S. A		
NRO. DE PÓLIZA	52-46-101007129		
CERTIFICADO O ANEXO	1		
FECHA EXPEDICIÓN	25/09/2026		
FECHA APROBACIÓN	28/09/2026		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Cumplimiento	02/02/2026	28/02/2027	$4.263.747,00
Devolución del pago anticipado	N/A	N/A	N/A
Salarios y prestaciones sociales	N/A	N/A	N/A
Calidad del servicio	N/A	N/A	N/A

2. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

VALOR COBRADO	VALOR EJECUTADO	SALDO DEL CONTRATO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA
$ 4.737.497,00	**$ 4.737.497,00**	**$ 37.899.976,00**	**11,11 %**
$ 4.737.497,00	**$ 9.474.994,00**	**$ 33.162.479,00**	**22,22 %**
$ 4.737.497,00	**$ 14.212.491,00**	**$ 28.424.982,00**	**37,50 %**
$ 4.737.497,00	**$ 18.949.988,00**	**$ 23.687.485,00**	**50,00 %**
$ 4.737.497,00	**$ 23.687.485,00**	**$ 18.949.988,00**	**62,50 %**
$ 4.737.497,00	**$ 28.424.982,00**	**$ 14.212.491,00**	**75,00 %**
$ 4.737.497,00	**$ 33.162.479,00**	**$ 9.474.994,00**	**87,50 %**
$ 4.737.497,00	**$ 37.899.976,00**	**$ 4.737.497,00**	**90,00%**

3. RELACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

En mi calidad de supervisor certifico que el contratista se encuentra el día en los pagos de seguridad social con ocasión de la ejecución del contrato.

4. MULTAS Y SANCIONES

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato y de acuerdo con la información reportada por la interventoría del contrato, que no se han presentado multas, indemnizaciones, reintegros ni sanciones.

5. JUSTIFICACIÓN PARA LA MODIFICACIÓN

Se requiere la adición y prórroga del contrato porque el (la) instructor(a) lidera fichas de formación complementaria en modalidad presencial en confecciones, las cuales van hasta el final de la vigencia 2026 para cumplimiento de metas.

Adicionalmente, la modificación se fundamenta en el deber constitucional y legal del SENA de actuar como garante de los derechos fundamentales de quienes prestan sus servicios a la entidad, en especial los relacionados con el mínimo vital y la dignidad humana. La actualización de los honorarios antes del inicio de la ejecución plena del contrato permite asegurar que la remuneración de los contratistas se encuentre acorde con las condiciones económicas vigentes, en aplicación del principio de progresividad y de la protección especial que el Estado debe brindar a quienes contribuyen al cumplimiento de la función pública.

Que el balance financiero del contrato que será objeto de modificación es el siguiente:

El compromiso presupuestal es el Nro.: 10626

El estado financiero del contrato es el que a continuación se presenta:

ESTADO FINANCIERO

Valor inicial del contrato	$37.899.976,00
Valor adición del contrato	$ 4.737.497,00
Valor total actual de contrato	$42.637.473,00
Valor bruto pagado al contratista cedente	$0
Valor pendiente por pagar al contratista cedente	$0
Valor total por ejecutar por parte del cesionario	$0

MES	VALOR A PAGAR
Febrero	$ 4.737.497,00
Marzo	$ 4.737.497,00
Abril	$ 4.737.497,00

Mayo	$ 4.737.497,00
Junio	$ 4.737.497,00
Julio	$ 4.737.497,00
Agosto	$ 4.737.497,00
Septiembre	$ 4.737.497,00
Octubre	$ 4.737.497,00
TOTAL	$42.637.473,00

Conforme a lo anteriormente expuesto, se solicita:

PRORROGAR el plazo de ejecución en **30 días** el cual será hasta el 30 de noviembre de 2026.

ADICIONAR al valor del contrato la suma de ***CUATRO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($4.737.497,00).*** Por ende, el valor total del mismo será de ***CUARENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA PESOS M/CTE ($47.374.970,00)***

Se fija como valor total para el contrato la suma de ***CUARENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA PESOS M/CTE ($47.374.970,00)***

Esta suma será pagada por el SENA al contratista de la siguiente manera:

a) Diez (10) pagos iguales correspondientes de los meses de febrero a noviembre por valor de ***CUATRO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($4.737.497,00)*** Correspondiente a 160 horas mensuales cada uno.

Para constancia se firma en Cartago Valle del Cauca, a los Cuatro (19) días de octubre de 2026.

ALEJANDRO GOMEZ PEREZ
Supervisor del contrato nro. **CO1.PCCNTR.9122411**

Elaboró: Brayan Alexis Toro Gaviria –
Reviso: Jheferson Millán Orozco- Contratista gestión Jurídica y contractual -