ACTA DE RECIBO PARCIAL

CONTRATO No. SPOPM-CO-SA-MC-371-2026 DEL 21 DE AGOSTO DE 2026

CONTRATO No.	SPOPM-CO-SA-MC-371-2026 DEL 21 DE AGOSTO DE 2026
TIPO DE COTRATO:	CONTRATO DE OBRA
MODALIDAD DE CONTRATO:	SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA
ENTIDAD:	MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ
NIT:	800102912-2
CONTRATISTA:	***ISI INGENIERIA Y SALUD INTEGRAL S.A.S***
NIT:	901030391-1
REPRESENTANTE LEGAL:	LUISA FERNANDA FLÓREZ MÁRQUEZ
C.C. No.:	CC. 1.121.148.801 Expedido Puerto Lleras
SUPERVISOR:	HERNANDO BLADIMIR CABRERA ORDOÑEZ SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAL.
OBJETO:	"CONSTRUCCIÓN COLECTOR DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA AGUAS RESIDUALES, VEREDA LA PRIMAVERA, MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO EL MARCO DEL DECRETO Nº 115 DEL 01 DE JULIO DE 2026".
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	CIENTO TREINTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS CON TREINTA Y SEIS CENTAVOS MONEDA CORRIENTE ($133.425.580,36 MCTE).
VALOR ADICIONAL:	SESENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS DIECISÉIS PESOS CON DOS CENTAVOS MONEDA CORRIENTE ($62.688.416,02 MCTE).
VALOR TOTAL:	CENTO NOVENTA Y SEIS MILLONES CIENTO TRECE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS CON TREINTA Y OCHO CENTAVOS MONEDA CORRIENTE ($196.113.996,38 MCTE).
PLAZO INICIAL:	UN (01) MES
FECHA DE SUSCRPCIÓN:	21 DE AGOSTO DE 2026
FECHA DE INICIO:	23 DE SEPTIEMBRE DE 2026
FECHA DE TERMINACION 1:	22 DE OCTUBRE DE 2026

En el Municipio Valle del Guamuez, a los veintidós (22) días del mes de octubre de 2026, se reunieron en las instalaciones de la Secretaría de Planeación y Obras Públicas Municipal, el ingeniero **HERNANDO BLADIMIR CABRERA ORDOÑEZ**, secretario de Planeación y Obras Públicas Municipal, en calidad de Supervisor del contrato, el señor **LUISA FERNANDA FLÓREZ MÁRQUEZ** con CC. 1.121.148.801 Expedido Puerto Lleras como Representante legal de ***ISI INGENIERIA Y SALUD INTEGRAL S.A.S identificada*** con Nit. No. 901030391-1 con el objeto de celebrar la presente Acta de Parcial de Obra.

Mediante el presente documento se deja constancia de que la empresa ***ISI INGENIERIA Y SALUD INTEGRAL S.A.S.,*** en el marco del contrato suscrito, ejecutó las actividades y cantidades de obra correspondientes durante el período comprendido entre el acta de inicio del 23 de septiembre de 2026 y el 22 de octubre de 2026.

Lo anterior se encuentra respaldado mediante el Acta de Recibo Parcial, junto con su respectivo anexo de tabla financiera, en la cual se deja constancia de que la obra fue culminada a entera satisfacción y en cumplimiento de las condiciones pactadas.

BALANCE

VALORES DEL CONTRATO	
VALOR INICIAL	$ 133.425.580,36
VALOR ADICIONAL	$ 62.688.416,02
VALOR TOTAL	$ 196.113.996,38
APORTE MUNICIPIO	$ 196.113.996,38
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	$0,00

VALORES CANCELADOS	
ANTICIPO	$ 40.027.674,11
PAGOS PARCIAL N.1 (90%)	$ 176.502.596,74
VALOR AMORTIZADO PARCIAL N.1	$ 40.027.674,11
TOTAL, NETO A PAGADO EN ACTA PARCIAL N.1	$ 136.474.922,63

VALORES POR EJECUTAR	
Valor por ejecutar (10%)	$ 19.611.399,64

El Supervisor, garantiza la terminación exitosa de los trabajos a cargo del contratista, además se deja constancia de la entrega real y conforme a las especificaciones técnicas requeridas tanto en estudios previos y la minuta del contrato. El recibo de los trabajos terminados no releva a el contratista de sus responsabilidades y obligaciones a las cuales hace referencia el contrato y las normas legales vigentes. El contratista se compromete a mantener vigentes las garantías de conformidad con lo establecido en el contrato. Mediante la presente Acta se hace recibo parcial, sin embargo.

Se deja constancia de que, a la fecha de la presente suscripción, el contratista ha cumplido con la entrega de la siguiente documentación: informe de ejecución parcial, facturación soporte de gastos de administración, planillas de pago del Sistema de Seguridad Social Integral

Para constancia se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, a los veintidós (22) días del mes de octubre de 2026.

POR LA SUPERVISIÓN	POR EL CONTRATISTA
HERNANDO BLADIMIR CABRERA ORDOÑEZ SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS	***ISI INGENIERIA Y SALUD INTEGRAL S.A.S*** NIT: No. 901030391-1 **R. Legal: LUISA FERNANDA FLÓREZ MÁRQUEZ** CC. 1.121.148.801 Expedido Puerto Lleras

Proyectó: Lisbeth Yandun
Profesional de apoyo SPOPM