INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN DE CONVENIO No. CO1.PCCNTR.9148172

INFORMACIÓN GENERAL							
Marque con una X el tipo de documento:							
CONTRATO		**CONVENIO**	X	**ORDEN DE ACEPTACIÓN**		Espacio para registro	
Número:	CO1.PCCNTR.9148172	de	2026				
Objeto: AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS COMUNITARIOS PEC DE LOS PROCESOS DE FORMACIÓN DOCENTE Y LA POLÍTICA PROPIA DE ATENCIÓN, CUIDADO Y PROTECCIÓN DE LAS SEMILLAS DE VIDA DE LOS PUEBLOS NASA, MISAK, YANAKUNA, EMBERA CHAMI, TAMA PÁEZ, PIJAO Y ANDAQUIES, EN LOS TERRITORIOS INDÍGENAS DEL CRIHU EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA; ORIENTADOS AL TRÁNSITO DEL SISTEMA EDUCATIVO INDÍGENA PROPIO (SEIP –CRIHU)							
Aliado:	Consejo Regional Indígena del Huila - CRIHU						

INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN					
Registro Presupuestal (artículo 42 ley 80): No. 117226	30	de	enero	de	2026
Fecha aprobación de Pólizas Garantías:	3	de	febrero	de	2026
Fecha de inicio:	3	de	febrero	de	2026
Duración total:	10 meses, a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.				
Fecha de terminación:	3	de	diciembre	de	2026

Prórrogas		
Adicional No.		**Tiempo (días calendario)**
1	N/A	N/A
2	N/A	N/A
Fecha de terminación de acuerdo con la prórroga:	N/A	

Adiciones		
Adicional No.		**Valor ($)**
1	N/A	N/A
2	N/A	N/A
Valor total:	MIL SEISCIENTOS OCHENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($1.680.000.000)	

Suspensiones		
Adicional No.		**Tiempo (días calendario)**
1	N/A	N/A
2	N/A	N/A

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN DE CONVENIO No. CO1.PCCNTR.9148172

Fecha de terminación de acuerdo con la suspensión:	N/A

Modificaciones

	Cláusula Nº	**Breve descripción de la modificación**
1	N/A	N/A
2	N/A	N/A

BALANCE FINANCIERO

El convenio estipuló anticipo: SI _____ No_X

*Si manejo anticipo, relacione los datos de la cuenta para la consignación de los anticipos en el cuadro a continuación

Cuenta	Corriente		Ahorros		Número Cuenta:	Banco:

El interventor/supervisor deberá anexar los siguientes documentos de programación y seguimiento del anticipo

Plan de inversión del anticipo / Modificación al plan de inversión	N/A	**Formato control de seguimiento anticipo***	N/A	**Conciliación bancaria**	N/A
Extractos bancarios	N/A	**Certificación bancaria sobre rendimientos financieros**			N/A

*La legalización del anticipo debe ser en función a la programación acordada con el contratista y debe coincidir la programación con la actividad y el valor aprobado en las fechas respectivas

Anticipo inicial % (1)	**0,00%**
Fecha de Desembolso del anticipo (2)	DD/MM/AAAA
No. De Orden de pago desembolso anticipo (3)	
% Anticipo de adiciones (4)	**0,00%**

Valor anticipo inicial (5)	**$ -**
Valor anticipo adiciones (6)	**$ -**
Valor total anticipo (7)	**$ -**
Saldo pendiente por amortizar (8)	**$ -**

Balance General

Concepto	**Valor**
Valor inicial (9)	**$ 1.680.000.000**
Valor Adiciones (10)	**$ -**
Valor Reducciones (11)	**$ -**
Valor Total (12)	**$ 1.680.000.000**
Valor pagado (13)	**$ 504.000.000**
Valor causado que no se ha pagado (14)	**$ -**
Valor total ejecutado (15)	**$ 504.000.000**
Valor por ejecutar (16)	**$ 1.176.000.000**

Pagos realizados al contratista/entidad

Concepto (16)	**Orden de pago (17)**	**Fecha (18)**	**Valor total factura (19)**	**Valor amortización anticipo**	**Valor neto (21)**	**% (22)**
1	**124410326**	**17/04/2026**	**$ 504.000.000**	**$ -**	**$ 504.000.000**	**30%**
			$ -	**$ -**	**$ -**	**0%**
			$ -	**$ -**	**$ -**	**0%**
			$ -	**$ -**	**$ -**	**0%**
			$ -	**$ -**	**$ -**	**0%**
			$ -	**$ -**	**$ -**	**0%**
			$ -	**$ -**	**$ -**	**0%**
			$ -	**$ -**	**$ -**	**0%**
TOTALES			**$ 504.000.000**	**$ -**	**$ 504.000.000**	**30%**

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN DE CONVENIO No. CO1.PCCNTR.9148172

INSTRUCTIVO PARA DILGENCIAMIENTO DEL BALANCE FINANCIERO

1. Anticipo Inicial: Registre el valor del porcentaje determinado como anticipo. Si no tiene anticipo, registre 0.00%
2. Fecha de Desembolso del anticipo: Registre la fecha de desembolso del anticipo.
3. No. Orden de pago de Anticipo: Registre el número de la orden de pago del anticipo.
4. Anticipo de Adiciones: Registre el valor del porcentaje determinado como anticipo de las adiciones. Si no se efectuaron, registre 0.00%
5. Valor del anticipo Inicial: Corresponde a la multiplicación de la casilla (1) * Casilla (9)
6. Valor del anticipo adiciones: Corresponde a la multiplicación de la casilla (4) * Casilla (10)
7. Valor Total anticipo: Es la sumatoria de la casilla (5) + (6) (∑ Valor anticipo inicial + Valor anticipo adiciones).
8. Saldo pendiente por amortizar: Es la diferencia entre la casilla (7) Valor total anticipo - ∑De la casilla (21) Valor total amortización anticipos.
9. Valor Inicial: Este es valor del contrato/convenio/orden de aceptación inicial principal sin adiciones.
10. Valor Adiciones: En esta casilla se deben incluir las adiciones realizadas
11. Valor Reducciones: En esta casilla se deben incluir las reducciones realizadas
12. Valor Total: Es la suma de la casilla (9) + (10)
13. Valor Pagado: Es la suma de la columna de valor total de la factura (19).
14. Valor Causado no Pagado: Este corresponde al valor bruto (sin incluir amortizaciones) de la factura que se está radicando para pago.
15. Valor Total Ejecutado: Es la sumatoria de la casilla (12) + (13) (∑ Valor pagado + Valor causado no pagado).
16. Valor por ejecutar diferencia entre el Valor Total y Valor Total Ejecutado.
17. Concepto: Corresponde a los Números de pago realizados
18. Orden de Pago: Registre el Número de la orden de pago.
19. Fecha: Registre la fecha de la Numero de orden de pago.
20. Valor Total Factura: Corresponde al valor de factura
21. Valor Amortización anticipo: Registre el valor de amortización del anticipo para la factura, tenga en cuenta que este debe estar de acuerdo con la forma de amortización estipulada en el contrato/convenio/orden de aceptación inicial.
22. Valor Neto: Es la diferencia entre el valor de la factura (19) y Valor Amortización anticipo (20)
23. %: Es la División entre el valor total del (11) y el valor total de la factura (19)

Cuando se trate de un convenio que estipule aportes en contrapartida, especificar la siguiente información:

Valor aporte contrapartida	N/A
Valor ejecutado contrapartida a la fecha	N/A
% de Ejecución contrapartida a la fecha	N/A

Cuando se trate de un convenio que entrega recursos para administrarlos, debe adjuntarse el "Informe de Ejecución Financiera Recursos Entregados en Administración" GF-FT-05.

RENDIMIENTOS

El convenio generó rendimientos: SI _____ No X

Periodo de generación de rendimientos (Fecha de Inicio – Fecha de corte)	**Valor de Rendimientos**	**Fecha de consignación de rendimientos**	**Anexa recibo (SI/NO)**
N/A	N/A	N/A	N/A

PAGOS REALIZADOS A LOS SISTEMAS DE SALUD, RIESGOS PROFESIONALES, PENSIONES Y APORTES PARAFISCALES

Las supervisoras verificaron el cumplimiento por parte del ALIADO de sus obligaciones frente a los aportes a los sistemas de salud, pensiones, y cuando a ello haya lugar, riesgos profesionales, aportes a la Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, y su correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas, de conformidad con la ley 789 de 2002, art. 50.	**SI**	**NO**
	X	
	Marque con una X	

ESTADO DE AVANCE DEL OBJETO	
Estado de avance de la ejecución física a la fecha (%)	30 %
Formula: Alcance Prestación Bien o Servicio = % Total Pactado Contractualmente *Esto debe estar acorde con el Objeto y Forma de Pago, contenido en el contrato suscrito.	
Descripción de la ejecución actual (De acuerdo con el cronograma de actividades):	

Nº	Compromisos generales del Aliado	Estado de avance del compromiso
1	El aliado en el periodo reportado en el presente informe, cumplió con los compromisos generales*	**% de avance:** 30%
		Descripción del avance: El aliado ha cumplido con las obligaciones generales del convenio, como lo ha evidenciado la supervisión del Ministerio de Educación Nacional a cargo de la Subdirección de Fomento de Competencias y la Subdirección de Cobertura de Primera Infancia
		Entrega de producto: si__X_ no____
		Ruta de acceso en SECOP/TVEC al soporte de cumplimiento de esta obligación o compromiso: SECOPII/Ejecución del Contrato/Pago 1

Nº	Compromisos específicos del Aliado	Estado de avance de la obligación/compromiso
1	Expedir el certificado de ejecución de contrapartida con las respectivas evidencias, al finalizar el convenio.	**% de avance:** 0%
		Descripción del avance: La expedición del certificado de contrapartida con las respectivas evidencias se realizará al finalizar el convenio, para lo cual de acuerdo con lo definido en el artículo 1 del Decreto 252 de 2020, al aliado ha tenido como aporte su conocimiento ancestral, que ha permitido el correcto desarrollo del convenio.
		Entrega de producto: si___ no___X_
		Ruta de acceso en SECOP/TVEC al soporte de cumplimiento de esta obligación o compromiso: N/A
2	Contar con el personal requerido para adelantar las actividades señaladas en el Convenio, de acuerdo con los perfiles y dedicación contenida en la propuesta.	**% de avance:** 100%
		Descripción del avance: El aliado ha contado con el personal requerido de acuerdo con lo señalado a continuación: **Equipos dinamizadores hilados 1,2 y 3** El equipo de dinamizadores presentado para los hilados 1,2 y 3 cuentan con los perfiles presentados por el CRIHU. **Equipo de dinamizadores hilados 4:** Para el equipo de dinamizadores de semillas de vida se cuenta con el personal requerido para los cargos de

		Coordinador Político, Asesor Pedagógico y Administrativo para adelantar las actividades señaladas en el convenio de acuerdo con los perfiles y dedicación contenida en la propuesta.
		Entrega de producto: si_X__ no____
		Ruta de acceso en SECOP/TVEC al soporte de cumplimiento de esta obligación o compromiso: SECOPII/Ejecución del Contrato/Pago 1: 88_IDE_01_8132808_25_D8_T1 88_IDE_01_8132808_25_D8_T2 88_IDE_01_8132808_25_D8_T3 88_IDE_01_8132808_25_D8_T4 88_IDE_01_8132808_25_D8_T5 88_IDE_01_8132808_25_D8_T6 88_IDE_01_8132808_25_D8_T7 88_IDE_01_8132808_25_D8_T8 88_IDE_01_8132808_25_D8_T9 88_IDE_01_8132808_25_D9
3	Entregar al Ministerio el acta de aprobación o aval del Equipo Técnico por parte de las Autoridades Tradicionales junto con las hojas de vida del equipo de trabajo interdisciplinario que lidere el proceso en 2026.	**% de avance:** 100%
		Descripción del avance: El aliado entregó al Ministerio de Educación Nacional las hojas de vida con los respectivos soportes en los que se encuentra incluido el aval por parte de las autoridades Tradicionales, a cada uno de los dinamizadores y distintos roles del equipo interdisciplinario
		Entrega de producto: si_X__ no____
		Ruta de acceso en SECOP/TVEC al soporte de cumplimiento de esta obligación o compromiso: SECOPII/Ejecución del Contrato/Pago 1: 88_IDE_01_8132808_25_D8_T1 88_IDE_01_8132808_25_D8_T2 88_IDE_01_8132808_25_D8_T3 88_IDE_01_8132808_25_D8_T4 88_IDE_01_8132808_25_D8_T5 88_IDE_01_8132808_25_D8_T6 88_IDE_01_8132808_25_D8_T7 88_IDE_01_8132808_25_D8_T8 88_IDE_01_8132808_25_D8_T9 88_IDE_01_8132808_25_D9
4	Entregar las hojas de vida del equipo técnico y pedagógico con soportes.	**% de avance:** 100%
		Descripción del avance: El aliado hizo la entrega de 13 hojas de vida con soportes para el tejido del PEC. Todos los perfiles presentados corresponden a la propuesta presentada por el CRIHU y cuentan con los respectivos avales.

		Entrega de producto: si_X__ no____
		Ruta de acceso en SECOP/TVEC al soporte de cumplimiento de esta obligación o compromiso: SECOPII/Ejecución del Contrato/Pago 1 88_IDE_01_8132808_25_D8_T1 88_IDE_01_8132808_25_D8_T2 88_IDE_01_8132808_25_D8_T3 88_IDE_01_8132808_25_D8_T4 88_IDE_01_8132808_25_D8_T5 88_IDE_01_8132808_25_D8_T6 88_IDE_01_8132808_25_D8_T7 88_IDE_01_8132808_25_D8_T8 88_IDE_01_8132808_25_D8_T9 88_IDE_01_8132808_25_D9
5	Presentar con oportunidad la información que requiera el Ministerio de Educación Nacional durante la ejecución del presente convenio y en la fase de liquidación del mismo.	**% de avance:** 30 %
		Descripción del avance: El aliado ha presentado con oportunidad la información que se ha requerido, como se evidenció en la entrega de los productos definidos para adelantar el primer desembolso.
		Entrega de producto: si_X__ no____
		Ruta de acceso en SECOP/TVEC al soporte de cumplimiento de esta obligación o compromiso: SECOPII/Ejecución del Contrato/Pago 1
6	Organizar y mantener la integridad de la documentación generada en desarrollo del convenio (soporte precontractual y contractual) mediante backup digital, el cual deberá entregarse al MEN una vez finalizado el convenio.	**% de avance:** 30 %
		Descripción del avance: El aliado ha dispuesto un mecanismo de almacenamiento en la nube en la plataforma Google Drive, donde ha dispuesto los archivos producto de la ejecución del convenio. Una vez finalice la ejecución, se solicitará al aliado la entrega del backup digital.
		Entrega de producto: si___ no__X__
		Ruta de acceso en SECOP/TVEC al soporte de cumplimiento de esta obligación o compromiso: N/A
7	Realizar 23 Tulpas pedagógicas por territorio las orientaciones territoriales espirituales para abrir el camino y orientar el proceso de valoración y ajuste de los tejidos de saberes y conocimientos de los PEC/PEM/PECY.	**% de avance:** 0%
		Descripción del avance: El inicio de la realización de las Tulpas pedagógicas por territorio está programado en un periodo posterior al reportado en el presente informe según el plan de trabajo.
		Entrega de producto: si___ no__X__
		Ruta de acceso en SECOP/TVEC al soporte de cumplimiento de esta obligación o compromiso:

		N/A
8	Realizar 23 Mingas Pedagógicas, Territoriales para la valoración y la orientación de la resignificación de los tejidos de saberes y conocimientos de los PEC/PEM/PECY.	**% de avance:** 100%
		Descripción del avance: El inicio la realización de las Mingas Pedagógicas Territoriales está programado en un periodo posterior al reportado en el presente informe según el plan de trabajo.
		Entrega de producto: si_X__ no____
		Ruta de acceso en SECOP/TVEC al soporte de cumplimiento de esta obligación o compromiso: N/A
9	Desarrollar 23 Tulpas territoriales para avanzar en la estructuración y costeo del SEIP.	**% de avance:** 0%
		Descripción del avance: El inicio del desarrollo de las tulpas territoriales está programado en un periodo posterior al reportado en el presente informe según el plan de trabajo.
		Entrega de producto: si___ no__X__
		Ruta de acceso en SECOP/TVEC al soporte de cumplimiento de esta obligación o compromiso: N/A
10	Realizar 5 Consejos Educativos Regional Ampliados (CERA) para planear, orientar, hacer seguimiento, valorar y proyectar las acciones del Convenio MEN CRIHU 2026.	**% de avance:** 20%
		Descripción del avance: El aliado realizó el primer consejo educativo el 11 y 12 de febrero de 2026 en La Plata Huila, lo cual se evidencia con la entrega del informe de sistematización del primer Consejo Educativo Regional Ampliado del CRIHU en el que se socializó lo definido en el convenio, se orientó el alcance del Tejido para el fortalecimiento de los procesos educativos territoriales – PET y Proyecto educativos comunitarios – PEC, y la consolidación del equipo dinamizador responsable de las actividades en el marco del convenio. Así mismo se adjuntan las respectivas evidencias (listados de asistencia y 6 fotos como parte del registro fotográfico). El acta fue redactada y aprobada por Janet Milena Tocoche- Asesora Semillas de Vida del Equipo Consejería De Educación y Cultura del CRIHU y revisada por Nancy Doris Calambas, Coordinadora del tejido Semillas de Vida.
		Entrega de producto: si_X__ no____
		Ruta de acceso en SECOP/TVEC al soporte de cumplimiento de esta obligación o compromiso: SECOPII/Ejecución del Contrato/Pago 1; 88_IDE_01_9148172_26_D2.pdf
11	Realizar 6 Asambleas Educativas por IE para socializar y Validar la valoración y orientación para ajustar los tejidos de saberes y conocimientos de los PEC/PEM/PECY.	**% de avance:** 17%
		Descripción del avance: El aliado entregó un documento que da cuenta de la realización de la Asamblea adelantada los días 3, 4 y 5 de febrero de 2026 en el Territorio Ancestral Nasa de Potrerito, municipio de La Plata – Huila, con la participación aproximada de 400 autoridades tradicionales, dinamizadores político-pedagógicos, rectores, docentes, coordinaciones de tejidos

		estratégicos, mayores, mayoras y representantes comunitarios. El documento desarrolla las propuestas de cada IE que se articulan con lo definido en el documento consolidado. Siguiendo los enfoques, comprensiones y metodologías propias de los pueblos que conforman el CRIHU, cada una de las propuestas plasma de manera coherente la ruta de formación de las y los dinamizadores. Cada documento cuenta con una articulación entre los objetivos, los alcances de cada una de las líneas, los momentos de la ruta y los productos a presentar, evidenciando a su vez, la particularidad de cada una de las comunidades en las que se encuentran las instituciones educativas. En esa línea, cumplirían con el propósito general de formación propuesto por el CRIHU.
		Entrega de producto: si__X_ no____
		Ruta de acceso en SECOP/TVEC al soporte de cumplimiento de esta obligación o compromiso: SECOPII/Ejecución del Contrato/Pago 1 88_IDE_01_9148172_26_D3.pdf
12	Efectuar 3 Mingas Educativas con los pueblos Nasa, Misak y Yanakuna, para la valoración y orientación de la estructuración y costeo del SEIP CRIHU.	% de avance:0%
		Descripción del avance: El inicio de la realización de las Mingas Educativas con los pueblos Nasa, Misak y Yanakun está programado en un periodo posterior al reportado en el presente informe según el plan de trabajo
		Entrega de producto: si___ no__X__
		Ruta de acceso en SECOP/TVEC al soporte de cumplimiento de esta obligación o compromiso: N/A
13	Realizar 1 Asamblea Educativa Regional de los pueblos indígenas del CRIHU para la socialización, valoración y legitimación y proyección del plan estratégico de los mandatos dinamizados por la CE y C CRIHU.	**% de avance:** 100%
		Descripción del avance: El aliado hizo entrega de un documento de 78 páginas en el que se evidencia el cumplimiento del compromiso. Las primeras 21, resumen la Asamblea Educativa Regional, incluyendo un contexto político y organizativo de la Asamblea educativa regional del CRIHU para la vigencia 2026, continúa con el propósito de la asamblea, el alcance y desarrollo metodológico, los resultados y orientaciones estratégicas, las proyecciones y compromisos orientados a consolidar de manera progresiva el Sistema Educativo Indígena Propio – SEIP CRIHU, garantizando coherencia entre los mandatos políticos del VII Congreso del CRIHU, la planeación educativa regional y territorial, y la sostenibilidad política, pedagógica y administrativa del proceso educativo propio, finalizando el documento con las conclusiones y recomendaciones. Es conveniente aclarar que los mandatos del VII Congreso del CRIHU tienen una vigencia del periodo 2026 al 2029. Se anexa en el mismo documento los soportes: - Convocatoria. Página 22 - Tejido metodológico general pág. 24 a 27 - Agenda. Pág. 28 y 29 - Orientaciones operativas. Pág. 30 - Acta desarrollada No. 1 Pág. 32 a 48

		- Evidencias fotográficas. Pág. 49 a 51 Listas de asistencia. Pág. 52 a 78
		Entrega de producto: si_X__ no____
		Ruta de acceso en SECOP/TVEC al soporte de cumplimiento de esta obligación o compromiso: SECOPII/Ejecución del Contrato/Pago: 88_IDE_01_9148172_26_D3.pdf
14	Realizar 4 Mingas/asambleas Territoriales para avanzar en la construcción de los procesos educativos comunitarios de los pueblos Tama (la Gabriela), Embera Chamí (Kerakar y Kurisabia) y Nasa (Lamus Çxhab Luuçx, A´ Luuçx, San Miguel y Lame Páez), desarrollando la socialización de los aspectos construidos en las vigencias 2024 y 2025, la fundamentación de los procesos pedagógicos propios y los ciclos educativos.	**% de avance:** 0%
		Descripción del avance: El inicio de la realización de las Mingas/asambleas Territoriales descritas en el compromiso está programado en un periodo posterior al reportado en el presente informe según el plan de trabajo
		Entrega de producto: si___ no__X__
		Ruta de acceso en SECOP/TVEC al soporte de cumplimiento de esta obligación o compromiso: N/A
15	Realizar la Segunda Minga de Formación Regional de los Pueblos Originarios CRIHU orientados al fortalecimiento político-pedagógico, lingüístico-cultural, y de sus prácticas pedagógicas.	**% de avance:** 0%
		Descripción del avance: El inicio la realización de la Segunda Minga de Formación Regional de los Pueblos Originarios CRIHU está programada en un periodo posterior al reportado en el presente informe según el plan de trabajo
		Entrega de producto: si___ no__X__
		Ruta de acceso en SECOP/TVEC al soporte de cumplimiento de esta obligación o compromiso: N/A
16	Ejecutar 18 Mingas Territoriales de Formación con Dinamizadores Educativos por IEI Procesos de orientados al fortalecimiento político-pedagógico, lingüísticocultural, y de sus prácticas pedagógicas.	**% de avance:** 0%
		Descripción del avance: El inicio de la ejecución de las Mingas Territoriales de Formación con Dinamizadores Educativos está programada en un periodo posterior al reportado en el presente informe según el plan de trabajo
		Entrega de producto: si___ no__X__
		Ruta de acceso en SECOP/TVEC al soporte de cumplimiento de esta obligación o compromiso: N/A
17	Realizar 3 Consejos Educativos Ampliados: Un CEA de planeación, un CEA - seguimiento y un CEA de valoración de la propuesta Semillas de Vida 2026.	**% de avance:** 33%
		Descripción del avance: El 10 de febrero de 2026, se realizó el Consejo Educativo Ampliado, cuyo desarrollo se soporta en el acta entregada por el aliado que incluye de manera detallada la planeación del caminar con las orientaciones políticas, pedagógicas y administrativas del tejido de Semillas de Vida 2026, describiendo la metodología propuesta y el camino para construirla y elegir las distintas actividades de acuerdo con los principios y base de la educación propia del consejo y de los distintos pueblos que lo integran. Incluye también a la

		organización, los asistentes y responsables de cada actividad. Así mismo se adjuntan las respectivas evidencias (listados de asistencia y 6 fotos como parte del registro fotográfico).
		Entrega de producto: si__X_ no____
		Ruta de acceso en SECOP/TVEC al soporte de cumplimiento de esta obligación o compromiso: SECOPII/Ejecución del Contrato/Pago 1 88_IDE_01_9148172_26_D5.pdf
18	Desarrollar los siete espacios de Mambeos con las sabias y sabios espirituales, para la crianza de las Semillas de Vida CRIHU.	**% de avance:** 43 %
		Descripción del avance: En el periodo reportado en el presente informe, se realizaron los espacios de mambeos descritos a continuación: • Pueblo Nasa, 28 de febrero de 2026 en el territorio sagrado de Juan Tama, se adjuntan listados de asistencia. • Pueblo Yanakuna, 6 de marzo de 2026, Territorio Intillakta. • Pueblo Embera Chamí, 5 de marzo de 2026, Territorio Kurisabia.
		Entrega de producto: si___ no__X__
		Ruta de acceso en SECOP/TVEC al soporte de cumplimiento de esta obligación o compromiso:
19	Realizar el encuentro nacional de la cosecha, para la consolidación de la política propia SV.	**% de avance:** 100%
		Descripción del avance: El 20 de febrero se realizó el encuentro nacional de la cosecha, cuya ejecución se soporta en el documento “Trenzando Memorias. Memoria Gráfica” (68 páginas) que incluye el fortalecimiento del tejido pedagógico para orientar el enraizamiento de la formación y crianza de las Semillas de vida, y su articulación con los procesos educativos comunitarios PEC de los pueblos Nasa, Misak, Yanakuna, Embera Chami, Tama Páez, Pijao y Andaquies; como estrategia para la consolidación de la política de cuidado, atención y protección. En el documento se evidencian las descripciones de cada uno de los trenzados: Trenzado 1. Apertura del Trenzado de memorias. Trenzado 2. Reconocimiento de los Trenzados de memorias. Trenzado 3. Coordinación, articulación y gestión Trenzado 4. Compromisos y recomendaciones Así mismo, se da cuenta de la Memoria Grafica del Trenzado representada la espiral que representa el ciclo eterno de la vida, donde no existe un principio ni un final lineal, sino la conexión de las raíces ancestrales con el presente.

		Entrega de producto: si_X__ no____
		Ruta de acceso en SECOP/TVEC al soporte de cumplimiento de esta obligación o compromiso: SECOPII/Ejecución del Contrato/Pago 1 88_IDE_01_9148172_26_D7_T1.pdf
20	Entregar al Ministerio de Educación Nacional los productos objeto de en cada uno de los desembolsos:	**% de avance:** 100%
		Descripción del avance: Para adelantar el primer desembolso, correspondiente al 30% del valor del convenio, esto es la suma de $504.000.000, el ALIADO entregó los siguientes productos: **Fortalecimiento de los PEC:** 1.1. Un (1) documento propuesto metodológica y operativo del Tejido Fortalecimiento de los PET/PEC relacionado con los procesos valoración y orientación de la resignificación de los tejidos de saberes y conocimientos. 88_IDE_01_9148172_26_D1 1.2. Un (1) informe del Primer Consejo Educativo Regional Ampliado con autoridades, Consejería e instituciones educativas del CRIHU para la socialización del Convenio y definir del equipo dinamizador anexando las respectivas evidencias (acta, listados de asistencia y registro fotográfico). 88_IDE_01_9148172_26_D2 1.3. Un (1) documento con los resultados de la Asamblea Educativa Regional de los pueblos indígenas del CRIHU cuyo propósito es socializar, analizar y legitimar el plan estratégico de los mandatos establecidos por VII Congreso del CEyC CRIHU, incluyendo las evidencias (convocatoria agenda, acta, listado de asistencias y registro fotográfico). 88_IDE_01_9148172_26_D2 **Plan de formación de dinamizadores educativos** 1.4. Un (1) documento que contenga las seis (6) propuestas metodológicas y operativas correspondientes a las dos líneas de formación territorial con dinamizadores educativos CRIHU 2026, elaboradas por cada institución educativa. 88_IDE_01_9148172_26_D4 **Política propia de semillas de vida**

		1.5. Un acta del Consejo Educativo Ampliado CRIHU que evidencie la planeación del caminar y las orientación políticas, pedagógicas y administrativas del tejido de Semillas de Vida 2026, con sus respectivas evidencias (listados de asistencia y registro fotográfico). 88_IDE_01_9148172_26_D5 1.6. Un documento que contenga la planeación temática y metodológica de la propuesta de Semillas de Vida 2026. 88_IDE_01_9148172_26_D6 1.7. Un documento gráfico que contengan la sistematización de los cuatro trenzados de memorias, la temática desarrollada, los propósitos, participantes, y los principales aportes a la construcción de la política propia SV, descripción y/o argumentación de la simbología que representa los cuatro trenzados de memorias, y las conclusiones de los espacios, con sus respectivas evidencias (listados de asistencia y registro fotográfico). 88_IDE_01_9148172_26_D7_T1 88_IDE_01_9148172_26_D7_T2
		Entrega de producto: si_X__ no____
		Ruta de acceso en SECOP/TVEC al soporte de cumplimiento de esta obligación o compromiso: SECOPII/Ejecución del Contrato/Pago 1 88_IDE_01_9148172_26_D1 88_IDE_01_9148172_26_D2 88_IDE_01_9148172_26_D3 88_IDE_01_9148172_26_D4 88_IDE_01_9148172_26_D5 88_IDE_01_9148172_26_D6 88_IDE_01_9148172_26_D7_T1 88_IDE_01_9148172_26_D7_T2

ACCIONES CORRECTIVAS TOMADAS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO (Diligencie un bloque por cada problema identificado)			
Nº	**Problema identificado que afecta la ejecución**	**Justificación**	**Acciones a implementar o implementadas para solucionar los problemas identificados**
1	N/A	N/A	N/A

Nota: Si el problema identificado podría generar un posible incumplimiento contractual se deberá realizar la solicitud a la Subdirección de Contratación de iniciar el Procedimiento sancionatorio y/o declaración siniestro contractual – CN-PR-27 diligenciando el Formato - Solicitud de citación audiencia proceso sancionatorio y/o declaración siniestro contractual CN-FT-53.

OBSERVACIONES	
1	N/A

Nota: en este apartado se pueden incluir otras consideraciones que consideren pertinentes.

Este informe corresponde al periodo comprendido entre tres (03) de febrero de 2026 al tres (03) mayo de 2026. Para constancia de lo anterior, se firma la presente certificación a los diez (10) días del mes de julio de 2026.

ANEXOS	OBSERVACIÓN AL ANEXO	✓
Soporte de pagos de Salud y Pensión	Personas Naturales	
Certificación de pago de aportes de parafiscales, expedido por contador público o representante legal	Persona Jurídica	
Informe de Ejecución Financiera Recursos Entregados en Administración	Cuando se trate de un convenio que entrega recursos para administrarlos	

SUPERVISOR
Nombre: **Sandra Viviana Olaya Nieto**
Cargo: Subdirectora Fomento de Competencias **Fecha:** 17/07/2026

Original: Carpeta de contrato. 1ra. Copia: Supervisor