Alcaldía de PAZ DE ARIPORO	EVALUACIÓN DE RIESGOS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN	Oficina Asesora Jurídica

OBJETO DEL PROCESO

"FORTALECER LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES, A TRAVÉS DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO OPERADOR DEL VEHÍCULO TIPO VOLQUETA, IDENTIFICADO CON PLACA OSE972, ADSCRITO AL BANCO DE MAQUINARIA DEL MUNICIPIO, PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN, MITIGACIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS, ASOCIADAS A LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO, CASANARE."

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar, y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación total	Prioridad	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento.			¿Afecta el equilibrio económico del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento.	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento.	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Calificación Total					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	Específico	Interno	Ejecucion	Operacional	Calidad de los materiales de acuerdo a las especificaciones del Contrato	Obstruye la ejecución	3	3	6	Alto	Contratista	Transferir el riesgo	1	2	3	SI	Contratista	Según acta de inicio	Según acta de liquidación	Control y seguimiento en la ejecución del Contrato por parte de la interventoria.	Estapa de ejecución.
2	General	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento del objeto contractual, porque no se realizan campañas	Demora en el desarrollo del objeto contractual	3	4	7	Alto	Contratista	Solicitar póliza de cumplimineto del contrato e informes periódicos	1	3	4	SI	Secretaría de Gobierno	A partir del perfeccionamiento	Fecha de terminación del contrato	Seguimiento por la supervisión durante la ejecución del contrato	Inmediato
3	General	Externo	Contratación	Financiero	Demora en el cumplimiento de los requisitos para el perfeccionamiento del contrato	Incumplimiento en el desarrollo del cronograma de actividades establecido en el proceso de planeación.	2	3	5	Medio	Municipio	Exigencia por parte de la Oficina Jurídica para el perfeccionamiento del contrato.	1	2	3	SI	Contratista	Proceso Contractual	Firma del Acta de Inicio	Exigiendo la celeridad en el perfeccionamienyo del contrato	Inmediato

Revisó y Aprobó:	ALEXI SANTOS COTINCHARA	Elaboró:	SERGIO ANDRES RIVEROS BURGOS
Cargo	SECRETARIO DE GOBIERNO	Cargo	Profesional Universitario – Gestión del Riesgo