ACTA DE RECIBO FINAL

CONTRATANTE	MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA
NIT	890.907.569-1
CONVENIO	No. 001-2025
CONTRATISTA	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA SAN JOAQUIN EL RODEO del Municipio de Santa Fe de Antioquia
NIT	901.183.733-3
REPRESENTANTE LEGAL	JAIME URREGO DAVID
C.C	15.406.446
OBJETO	AUNAR ESFUERZOS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIODICO DE VÍAS TERCIARIAS QUE COMUNICAN LOS CORREGIMIENTOS DE TONUSCO ARRIBA, LAURELES Y DEMAS RAMALES DE LA ZONA
VALOR	El valor del presente Convenio es de TRESCIENTOS SESENTA Y UN MILLON VEINTITRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS ($361'023.363,00), Moneda Corriente, incluido IVA y los demás tributos que se generen por la ejecución del Convenio. Dicho valor se discrimina así: I. **La Entidad Estatal** realizará un aporte en dinero correspondiente a TRESCIENTOS SESENTA MILLONES DE PESOS M/C ($360.000.000) II. **El OAC** realizara un aporte en Especie correspondiente a mano de obra no calificada por UN MILLON VEINTITRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS ($ 1.023.363).
DURACIÓN INICIAL	TRES (03) MESES
FECHA DE INICIO	18 DE ENERO DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN DE EJECUCION	17 DE ABRIL DE 2025

En la ciudad de Santa Fe de Antioquia, el día 17 de abril de 2025, se reunieron JAIME URREGO DAVID como representante legal de la JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA SAN JOAQUIN EL RODEO del Municipio de Santa Fe de Antioquia y el Ingeniero LEÓN ESNAIDER QUIROZ OSORIO como Secretario de Infraestructura en representación del Municipio de Santa Fe de Antioquia.

EL Objeto de la presente reunión es suscribir el acta de recibo del convenio solidario No. 001-2025 según visita técnica de evaluación al sitio realizada el 17 de abril de 2025 y las cantidades ejecutadas en campo, de acuerdo al periodo de ejecución contractual, comprendido entre el 18 de enero de 2025 y el 17 de abril de 2025.

Teniendo en cuenta el cumplimiento de las actividades y el alcance contractual, se hace entrega de las actividades y obras ejecutadas, dejando las siguientes constancias:

Que el convenio No. 001-2025 fue suscrito con la JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA SAN JOAQUIN EL RODEO del Municipio de Santa Fe de Antioquia, Convenio que tiene por objeto "AUNAR ESFUERZOS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIODICO DE VÍAS TERCIARIAS QUE COMUNICAN LOS CORREGIMIENTOS DE TONUSCO ARRIBA, LAURELES Y DEMAS RAMALES DE LA ZONA." con fecha de inicio del 18 de enero de 2025.

Palacio Consistorial Juan Antonio Mon y Velarde,
Carrera 9 # 9 - 22 | Código Postal 057050.
Línea de Atención: (604) 853 11 36.
https://www.santafedeantioquia-antioquia.gov.co/

El convenio No. 001-2025 cuenta con un valor total de TRESCIENTOS SESENTA Y UN MILLON VEINTITRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS ($ 361.023.363,00), Moneda Corriente, incluido IVA y los demás tributos que se generen por la ejecución del Convenio. Dicho valor se discrimina así:

I. **La Entidad Estatal** realizará un aporte en dinero correspondiente a TRESCIENTOS SESENTA MILLONES DE PESOS M/C ($360.000.000)
II. **El OAC** realizara un aporte en Especie correspondiente a mano de obra no calificada por UN MILLON VEINTITRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS ($ 1.023.363).

1. RELACIÓN DE ACTAS FACTURADAS:

PAGO/DESEMBOLSO No.	**COMPROBANTE DE EGRESO**		**VALOR ($)**
	No.	**Fecha**	
No. 001	00171	03/02/2025	$108’000.0000
No. 002	00287	21/02/2025	$108’000.0000
No. 003	00448	13/03/2025	$144’000.0000
		VALOR TOTAL	**$360’000.000**

2. RESUMEN FINANCIERO:

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO/CONVENIO	
CONCEPTO (SOLO RECURSOS)	**VALOR ($)**
Valor inicial del contrato/convenio	**$361’023.363**
Valor aportes iniciales MUNICIPIO	**$360’000.000**
Valor aportes iniciales CONVENIANTE	**$1’023.363**
Valor adiciones (otrosí No.-)	**$0**
Valor total del contrato/convenio	**$361’023.363**
Valor pagado a la fecha	**$360’000.000**
Valor que falta por pagar/desembolsar	**$0**
Valor no ejecutado	**$0**
Valor a reintegrar (si aplica)	**$0**

Cantidades ejecutadas durante el desarrollo físico del proyecto

CONTRACTUAL							Total obra acumulada		
Ca	Item	Descripción	Un	cant.	Vr. Unit.	Vr. Total	Cant.	Vr. Total	%
	1	Renivelación de banca incluye escarificación y conformación de vía	m2	80,045.0	$ 2,498.00	$ 199,952,410.00	100699.91	$ 251,548,381	126%
	2	Aplicación de afirmado crudo no procesado, extraido de derrumbes en la zona de intervención	m3	1,200.0	$ 91,078.50	$ 109,294,200.00	633.50	$ 57,698,230	53%
					COSTO DIRECTO	$ 309,246,610		$ 309,246,611	
					ADMINISTRACIÓN	$ 51,776,752		$ 51,776,752	
					VALOR TOTAL DEL CONVENIO	$ 361,023,363		$ 361,023,363	
					APORTE MUNICIPIO CONVENIO SOLIDARIO DE OBRA	$ 360,000,000		$ 360,000,000	
					APORTE EN ESPECIE JAC	$ 1,023,363.00		$ 1,023,363	

De acuerdo con lo anterior, las partes:

Palacio Consistorial Juan Antonio Mon y Velarde,
Carrera 9 # 9 - 22 | Código Postal 057050.
Línea de Atención: (604) 853 11 36.
https://www.santafedeantioquia-antioquia.gov.co/

ACUERDAN

1. Las actividades y el recurso objeto del convenio solidario No. 001-2025 cuyo objeto es "AUNAR ESFUERZOS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIODICO DE VÍAS TERCIARIAS QUE COMUNICAN LOS CORREGIMIENTOS DE TONUSCO ARRIBA, LAURELES Y DEMAS RAMALES DE LA ZONA" son recibidos a conformidad, en evidencia de las actividades realizadas a la fecha.
2. Sin perjuicio del presente recibo, el Municipio de Santa Fe de Antioquia se reserva el derecho de hacerle seguimiento a las obras construidas; y de haber lugar a ello, procederá a hacer exigible las garantías constituidas (si aplica) de conformidad con los periodos de cobertura y los montos estipulados en el convenio.
3. Las partes declaran conocer que la suscripción de la presente acta no suple la obligación que tienen de liquidar el contrato dentro de los términos estipulados en la minuta del convenio para tal fin.
4. Los conveniantes se comprometen a solicitar la modificación de las garantías, que cubrirán las obligaciones posteriores a la ejecución de las obras y que deberán estar vigentes durante todo el periodo de liquidación. (si aplica).
5. Dar por terminado a partir de la fecha del presente documento el Convenio Solidario No. 001-2025, cuyo objeto es "AUNAR ESFUERZOS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIODICO DE VÍAS TERCIARIAS QUE COMUNICAN LOS CORREGIMIENTOS DE TONUSCO ARRIBA, LAURELES Y DEMAS RAMALES DE LA ZONA", y en consecuencia proceder a su liquidación con fundamento en el inciso primero del artículo 60 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007.

Para constancia se firma a los diecisiete (17) días del mes de abril del año dos mil veinticinco (2025)



ING. LEÓN ESNAIDER QUIROZ OSORIO
Supervisor
Secretario de Infraestructura
Municipio de Santa Fe de Antioquia



JAIME URREGO DAVID
Representante Legal
JAC VEREDA SAN JOAQUIN EL RODEO

Palacio Consistorial Juan Antonio Mon y Velarde,
Carrera 9 # 9 - 22 | Código Postal 057050.
Línea de Atención: (604) 853 11 36.
https://www.santafedeantioquia-antioquia.gov.co/