MUNICIPIO DE
SAN VICENTE
DEL CAGUÁN
NIT: 800095785-2

140-103

LA OFICINA DE PLANEACIÓN DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN, CAQUETÁ

CERTIFICA QUE:

Que en el banco de proyectos de Inversión del municipio de San Vicente del Caguán y las plataformas PIIP (Plataforma Integrada de Inversión Pública) y MGA (Metodología General Ajustada) fue registrado el proyecto denominado: **"APOYO INSTITUCIONAL EN LA REALIZACIÓN DE EVENTOS AGROPECUARIOS PARA EL CRECIMIENTO Y DESARROLLO ECONÓMICO DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN, CAQUETÁ"**, con código **BPIN 2024187530076** por valor de **$500.246.900,00**

Para constancia se firma en San Vicente del Caguán, a los ocho (**08**) días del mes de septiembre de dos mil veintiséis (**2026**).

DIEGO ALONSO HERNÁNDEZ VERGEL
Jefe de Oficina de Planeación

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN – DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ - COLOMBIA

Elaboró *Yisneidy Sánchez Díaz --Técnico Administrativo*
Revisó *Diego Alonso Hernández- Jefe Oficina DE Planeación*
Aprobó *Diego Alonso Hernández- Jefe Oficina DE Planeación*

Datos básicos

01 - Datos básicos del proyecto

Nombre

Apoyo institucional en la realización de eventos agropecuarios para el crecimiento y desarrollo económico del municipio de San Vicente del Caguán, Caquetá

Tipología

General - Esquemas SUIFP's

Código BPIN

2024187530076

Sector

Agricultura y desarrollo rural

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 03/07/2024 15:40:03

Identificador: 1017271

Formulador Ciudadano: YILBER ALEXI ROJAS OVIEDO

Formulador Oficial : JEFFERSON SHNEIDER ORTIZ SÁNCHEZ

Contribución a la política pública

01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

Plan

(2022-2026) Colombia Potencia Mundial de la Vida

Programa

1706 - Aprovechamiento de mercados externos

Transformación	Pilar	Catalizador	Componente
3. Derecho humano a la alimentación	02. Acceso Físico a Alimentos	03. Hacia menos intermediación y mayor rentabilidad en la comercialización de la producción agropecuaria	c. Comercio exterior del sector agropecuario integrando las regiones

02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Caquetá: (2024-2027) Obras y no promesas

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Línea estratégica 2: Economía verde inclusiva y sostenible

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

2.2.2 Gobernanza rural para una nueva economía

03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

San Vicente del Caguán: (2024-2027) Trabajamos y servimos al Caguán

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Línea estratégica 1: Transformación productiva y acción contra el cambio climático

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

Aprovechamiento de mercados externos

04 - Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Tipo de entidad

Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Identificación y descripción del problema

Problema central

Bajas posibilidades de exposición de los productos agropecuarios en el municipio de San Vicente del Caguán, Caquetá

Descripción de la situación existente con respecto al problema

El Municipio de San Vicente del Caguán es un territorio con más de 28.300 kms2 de extensión, con una inventario ganadero de aproximadamente 816.497, bovinos, 4.766 bufalinos, distribuidos en 5.968 predios según informe del ICA, vigencia 2023, con una producción agrícola basada en el sustento en un 90% de yuca, plátano, maíz y un 10% para la comercialización de plátano, café, fresa, fríjol, maracuyá y otros, los cuales solo pueden ser promovidos a través de ventas directas debido a la escasez de escenarios que permitan la promoción y divulgación de su existencia.

Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

7407 productores aproximadamente con necesidad de apoyo para la promoción de sus productos

01 - Causas que generan el problema

Causas directas	Causas indirectas
1. Falta de organización de espacios para la exposición de los productos agropecuarios en el Municipio de San Vicente del Caguán, Caquetá	**1.1** Escasos recursos económicos dedicados a la disposición de escenarios para la exposición de productos agropecuarios.

02 - Efectos generados por el problema

Efectos directos	Efectos indirectos
1. Pérdida de oportunidades económicas y rentabilidad ante el mercado local y regional.	**1.1** Menores ingresos en la producción agropecuaria. **1.2** Perdida de competitividad agropecuaria del municipio.

Identificación y análisis de participantes

01 - Identificación de los participantes

Participante	Contribución o Gestión
Actor: Otro **Entidad:** Comité de ferias y fiestas **Posición:** Cooperante **Intereses o Expectativas:** Lograr la ejecución de la feria ganadera, agroindustrial y turística de la vigencia 2024.	Apoyo técnico, logístico y financiero. Aporte de recursos de contrapartida.
Actor: Otro **Entidad:** Comunidad **Posición:** Beneficiario **Intereses o Expectativas:** Lograr la ejecución de la feria ganadera, agroindustrial y turística de la vigencia 2024.	Veeduría ciudadana
Actor: Municipal **Entidad:** SAN VICENTE DEL CAGUÁN - CAQUETÁ **Posición:** Cooperante **Intereses o Expectativas:** Logar que desarrolle la feria de exposición agropecuaria.	Apoyo técnico y financiero. Aporte de recursos de contrapartida
Actor: Departamental **Entidad:** Caquetá **Posición:** Cooperante **Intereses o Expectativas:** Lograr que desarrolle la feria ganadera y equina de la vigencia 2024	Aporte de recursos de contrapartida.

02 - Análisis de los participantes

El Municipio de San Vicente del Caguán formula el proyecto para la realización de la XLXI feria ganadera agroindustrial y turística y XIV equina grado B y aporta parte de los recursos, la Gobernación de Caquetá aporta recursos de contrapartida y la comunidad beneficiaria, lidera el proceso de la feria, aporte recursos y gestiona la logística necesaria.

Población afectada y objetivo

01 - Población afectada por el problema

Tipo de población

Personas

Número

54.861

Fuente de la información

Proyección de población 2024 (DANE, 2018)

Localización

Ubicación general	Localización especifica/Otro tipo de entidad étnica
Región: Amazonas	
Departamento: Caquetá	
Municipio: San Vicente Del Caguán	
Centro Poblado:	
Resguardo:	

02 - Población objetivo de la intervención

Tipo de población

Personas

Número

54.861

Fuente de la información

Proyección de población 2024 (DANE, 2018)

Localización

Ubicación general	Localización especifica/Otro tipo de entidad étnica	Nombre del consejo comunitario
Región: Amazonas		
Departamento: Caquetá		
Municipio: San Vicente Del Caguán		
Centro Poblado:		
Resguardo:		

Objetivos específicos

01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

Problema central

Bajas posibilidades de exposición de los productos agropecuarios en el municipio de San Vicente del Caguán, Caquetá

Objetivo general – Propósito

Aumentar los eventos para la exposición de los productos agropecuarios en el municipio de San Vicente del Caguán, Caquetá.

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo	Descripción	Fuente de verificación
Número de eventos ganaderos, agroindustriales, turísticos y equinos realzados	**Medido a través de:** Número **Meta:** 1 **Tipo de fuente:** Documento oficial	Ficha de seguimiento BPIN. Secretaría de Desarrollo agropecuario y Económico.

02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada	Objetivos específicos
Causa directa 1 Falta de organización de espacios para la exposición de los productos agropecuarios en el Municipio de San Vicente del Caguán, Caquetá	Crear espacios para la exposición de los productos agropecuarios en el Municipio de San Vicente del Caguán, Caquetá.
Causa indirecta 1.1 Escasos recursos económicos dedicados a la disposición de escenarios para la exposición de productos agropecuarios.	Gestionar recursos económicos dedicados a la disposición de escenarios para la exposición de productos agropecuarios.

Alternativas de la solución

01 - Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa	Se evaluará con esta herramienta	Estado
REALIZAR FERIA GANADERA AGROINDUSTRIAL, TURÍSTICA Y EQUINA GRADO B EN EL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN, CAQUETÁ.	Si	Completo

Evaluaciones a realizar

Rentabilidad:	Si
Costo - Eficiencia y Costo mínimo:	Si
Evaluación multicriterio:	No

Alternativa 1. REALIZAR FERIA GANADERA AGROINDUSTRIAL, TURÍSTICA Y EQUINA GRADO B EN EL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN, CAQUETÁ.

Estudio de necesidades

01 - Bien o servicio

Bien o servicio

Servicios de logística para la realización de la Feria ganadera agroindustrial turística y equina grado B en el municipio de San Vicente del Caguán, Caquetá.

Medido a través de

Número

Descripción

Logística para la realización de la Feria ganadera agroindustrial turística y equina grado B en el municipio de San Vicente del Caguán, Caquetá.

Descripción de la Demanda

Eventos ganaderos agroindustrial turísticos y equinos que requiere logística y apoyo económico para su realización en el municipio.

Descripción de la Oferta

Eventos o ferias ganaderos agroindustrial turísticos y equinos que cuentan con la logística contratada.

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2024	0,00	1,00	-1,00

Alternativa: REALIZAR FERIA GANADERA AGROINDUSTRIAL, TURÍSTICA Y EQUINA GRADO B EN EL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN, CAQUETÁ.

Análisis técnico de la alternativa

01 - Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa

El proyecto consiste en la celebración de la XLXI feria ganadera agroindustrial, turística y XIV equina grado B, en el Municipio de San Vicente del Caguán en el que participarán productores agropecuarios, empresarios agroindustriales y turísticos a nivel Nacional para la exhibición, promoción y comercialización de sus productos, en el que será necesario invertir en la adecuación del escenario, para el desarrollo de actividades como publicidad, exposición equina, exposición bovina, concurso de la vaca lechera, concurso canino, plan de contingencia y gastos generales.

Alternativa: REALIZAR FERIA GANADERA AGROINDUSTRIAL, TURÍSTICA Y EQUINA GRADO B EN EL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN, CAQUETÁ.

Localización de la alternativa

01 - Localización de la alternativa

Ubicación general	Ubicación especifica
Región: Amazonas	Coliseo de ferias y fiestas de San Vicente del Caguán.
Departamento: Caquetá	
Municipio: San Vicente Del Caguán	
Tipo de Agrupación:	
Agrupación:	
Latitud: 2,1438566	
Longitud: -74,7623900	

02 - Factores analizados

Cercanía a la población objetivo,
Cercanía de fuentes de abastecimiento,
Costo y disponibilidad de terrenos,
Disponibilidad de servicios públicos domiciliarios (Agua, energía y otros),
Disponibilidad y costo de mano de obra,
Medios y costos de transporte,
Orden público,
Otros,
Topografía

Alternativa: REALIZAR FERIA GANADERA AGROINDUSTRIAL, TURÍSTICA Y EQUINA GRADO B EN EL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN, CAQUETÁ.

Cadena de valor de la alternativa

Costo total de la alternativa: $ 328.000.000,00

1 - Objetivo específico 1 **Costo:** $ 328.000.000,00

Crear espacios para la exposición de los productos agropecuarios en el Municipio de San Vicente del Caguán, Caquetá.

Producto	Actividad:
1.1 Servicio de apoyo financiero para la organización de ferias nacionales e internacionales (Producto principal del proyecto) **Medido a través de:** Número de ferias **Cantidad:** 4,0000 **Costo:** $ 328.000.000,00	**1.1.1** Realizar la Feria ganadera agroindustrial turística y equina grado B en el municipio de San Vicente del Caguán, Caquetá. **Costo:** $ 328.000.000,00 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** Si

Alternativa: REALIZAR FERIA GANADERA AGROINDUSTRIAL, TURÍSTICA Y EQUINA GRADO B EN EL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN, CAQUETÁ.

Actividad 1.1.1 Realizar la Feria ganadera agroindustrial turística y equina grado B en el municipio de San Vicente del Caguán, Caquetá.

Periodo	Mano de obra calificada
0	$82.000.000,00
1	$82.000.000,00
2	$82.000.000,00
3	$82.000.000,00
Total	**$328.000.000,00**

Periodo	Total
0	$82.000.000,00
1	$82.000.000,00
2	$82.000.000,00
3	$82.000.000,00
Total	

Alternativa: REALIZAR FERIA GANADERA AGROINDUSTRIAL, TURÍSTICA Y EQUINA GRADO B EN EL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN, CAQUETÁ.

Análisis de riesgos alternativa

01 - Análisis de riesgo

	Tipo de riesgo	Descripción del riesgo	Probabilidad e impacto	Efectos	Medidas de mitigación
1-Propósito (Objetivo general)	Operacionales	Poca convocatoria y divulgación del evento.	**Probabilidad:** 3. Moderado **Impacto:** 4. Mayor	Baja participación de la población en los diferentes eventos programados.	Realizar cronogramas de las actividades y designar responsables.
2-Componente (Productos)	De calendario	Cambio de las fechas de los eventos.	**Probabilidad:** 3. Moderado **Impacto:** 4. Mayor	Dificultad en el intercambio de saberes, exposición de productos y mercados.	Comunicación directa y permanente con los organizadores de los eventos.
3-Actividad y/o Entregable	Administrativos	Actividad/Entregable: Realizar la Feria ganadera agroindustrial turística y equina grado B en el municipio de San Vicente del Caguán, Caquetá. Riesgo: Cancelación de las actividades o eventos a realzarse.	**Probabilidad:** 3. Moderado **Impacto:** 4. Mayor	Poco apoyo a la promoción y desarrollo agroindustrial del municipio.	Definir compromisos y determinar los cronogramas a cumplir.

Alternativa: REALIZAR FERIA GANADERA AGROINDUSTRIAL, TURÍSTICA Y EQUINA GRADO B EN EL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN, CAQUETÁ.

Ingresos y beneficios alternativa

01 - Ingresos y beneficios

Promoción de la capacidad productiva en el sector agropecuario, turístico y agroindustrial

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Número

Bien producido: FC inversión agropecuaria

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.91

Descripción Cantidad: Evento realizado para la promoción, difusión y desarrollo agropecuario, turístico y agroindustrial

Descripción Valor Unitario: Valor promedio de la región ajustado al IPC departamental.

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
1	1,00	$100.258.040,00	$100.258.040,00
2	1,00	$102.458.050,00	$102.458.050,00
3	1,00	$104.246.630,00	$104.246.630,00
4	1,00	$110.120.100,00	$110.120.100,00

02 - Totales

Periodo	Total beneficios	Total
1	$100.258.040,00	$100.258.040,00
2	$102.458.050,00	$102.458.050,00
3	$104.246.630,00	$104.246.630,00
4	$110.120.100,00	$110.120.100,00

Alternativa 1

Flujo

01 - Flujo Económico

P	Beneficios e ingresos (+)	Créditos(+)	Costos de preinversión (-)	Costos de inversión (-)	Costos de operación (-)	Amortización (-)	Intereses de los créditos (-)	Valor de salvamento (+)	Flujo Neto
0	$0,0	$0,0	$0,0	$82.000.000,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$-82.000.000,0
1	$91.234.816,4	$0,0	$0,0	$82.000.000,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$9.234.816,4
2	$93.236.825,5	$0,0	$0,0	$82.000.000,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$11.236.825,5
3	$94.864.433,3	$0,0	$0,0	$82.000.000,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$12.864.433,3
4	$100.209.291,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$100.209.291,0

Indicadores y decisión

01 - Evaluación económica

Indicadores de rentabilidad			Indicadores de costo-eficiencia	Indicadores de costo mínimo	
Valor Presente Neto (VPN)	Tasa Interna de Retorno (TIR)	Relación Costo Beneficio (RCB)	Costo por beneficiario	Valor presente de los costos	Costo Anual Equivalente (CAE)
Alternativa: REALIZAR FERIA GANADERA AGROINDUSTRIAL, TURÍSTICA Y EQUINA GRADO B EN EL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN, CAQUETÁ.					
$16.854.610,84	15,12 %	$1,06	$5.278,18	$289.566.162,61	$4.333.193,31

Costo por capacidad

Producto	Costo unitario (valor presente)
Servicio de apoyo financiero para la organización de ferias nacionales e internacionales (Producto principal del proyecto)	$72.391.540,65

Indicadores de producto

01 - Objetivo 1

1. Crear espacios para la exposición de los productos agropecuarios en el Municipio de San Vicente del Caguán, Caquetá.

Producto

1.1. Servicio de apoyo financiero para la organización de ferias nacionales e internacionales (Producto principal del proyecto)

Indicador

1.1.1 Ferias nacionales e internacionales organizadas

Medido a través de: Número de ferias

Meta total: 4,0000

Fórmula:

Es acumulativo: Si

Es Principal: Si

Tipo de Fuente: Documento oficial

Fuente de Verificación: Ficha de seguimiento BPIN.
Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Económico.

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	1,0000	1	1,0000
2	1,0000	3	1,0000
		Total:	4,0000

Indicadores de gestión

01 - Indicador por proyecto

Indicador

Eventos de participación realizados

Medido a través de: Número

Código: 1100G124

Fórmula: Suma de los eventos de participación realizados

Tipo de Fuente: Documento oficial

Fuente de Verificación: Ficha de seguimiento BPIN.
Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Económico.

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Valor
0	1	1	1
2	1	3	1
		Total:	4

Indicador

Informes De Supervisión Realizados

Medido a través de: Número

Código: 9900G050

Fórmula:

Tipo de Fuente: Documento oficial

Fuente de Verificación: Ficha de seguimiento BPIN.
Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Económico.

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Valor
0	1	1	1
2	1	3	1
		Total:	4

Esquema financiero

01 - Clasificación presupuestal

Programa presupuestal

1706 - Aprovechamiento de mercados externos

Subprograma presupuestal

1100 INTERSUBSECTORIAL AGROPECUARIO

02 - Resumen fuentes de financiación

Etapa	Entidad	Tipo Entidad	Tipo de Recurso	Periodo	Valor
Inversión	SAN VICENTE DEL CAGUÁN	Municipios	Propios	0	$42.000.000,00
				1	$42.000.000,00
				2	$42.000.000,00
				3	$42.000.000,00
			SGP - Propósito General Libre Inversión	0	$40.000.000,00
				1	$40.000.000,00
				2	$40.000.000,00
				3	$40.000.000,00
				Total	$328.000.000,00
	Total Inversión				$328.000.000,00
Total					**$328.000.000,00**

Resumen del proyecto

Resumen del proyecto

Resumen narrativo	Descripción	Indicadores	Fuente	Supuestos
Objetivo General	Aumentar los eventos para la exposición de los productos agropecuarios en el municipio de San Vicente del Caguán, Caquetá.	**Número de eventos ganaderos, agroindustriales, turísticos y equinos realzados**	**Tipo de fuente:** Documento oficial **Fuente:** Ficha de seguimiento BPIN. Secretaría de Desarrollo agropecuario y Económico.	**La comunidad se convoca y asiste masivamente a los eventos.**
Componentes (Productos)	1.1 Servicio de apoyo financiero para la organización de ferias nacionales e internacionales (Producto principal del proyecto)	**Ferias nacionales e internacionales organizadas**	**Tipo de fuente:** Documento oficial **Fuente:** Ficha de seguimiento BPIN. Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Económico.	**Los ajustes y programación se realizan de acuerdo a lo establecido y en los tiempos pertinentes.**
Actividades	1.1.1 - Realizar la Feria ganadera agroindustrial turística y equina grado B en el municipio de San Vicente del Caguán, Caquetá.(*)	**Nombre: Informes De Supervisión Realizados** **Unidad de Medida: Número** **Meta: 4.0000** **Nombre: Eventos de participación realizados** **Unidad de Medida: Número** **Meta: 4.0000**	**Tipo de fuente:** **Fuente:**	**Se realizan las actividades y eventos programados.**

(*) Actividades con ruta crítica