FECHA: 23/10/2026

OBJETO: ***CONTRATAR LA ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE INMOBILIARIO DE OFICINA, ASÍ COMO LA PROVISIÓN DE INSUMOS MENORES DE CAFETERÍA Y PAPELERÍA PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL CONCEJO MUNICIPAL DE AGUAZUL DE AGUAZUL.***

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento de las obligaciones	Terminación unilateral del contrato que afecta la entrega de los elementos objeto de compra	3	4	7	Alto	Contratante	Trasferir Riesgo a Contratista póliza de cumplimiento	1	2	3	Bajo	Si	Supervisor	Desde la celebración del contrato	A la terminación del contrato	Revisión e inspección de la ejecución del contrato por parte del Supervisor del contrato y Al recibo de los elementos a satisfacción	Permanente

MATRIZ DE RIESGO

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
2	General	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento por la mala calidad y/o materiales de los bienes y equipos suministrado.	Incumplimiento por defectos de Fabricación, Incumplimiento de Especificaciones Técnicas, Fallas de Operación, y/o mala calidad de los bienes y equipos	3	3	6	Alto	Contratista	se solicita al proveedor y si se niega a responder, se procede a declarar el siniestro ante la aseguradora con la póliza de Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrado	2	3	5	Medio	No	Supervisor	A la firma del acta de Inicio	Dentro del periodo del tiempo pactado es decir un (1) año más a la firma del acta de recibo y satisfacción	Monitoreo y revisión a través del supervisor	Permanente

PEDRO JOSE GUTIERREZ DIAZ
Presidente del Concejo Municipal

Elaboró: Carlos Miguel Varón
Cargo: Profesional especialista contratado