	FORMATO	CÓDIGO	MS-GC-FR-001
ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA	GESTIÓN CONTRACTUAL	VERSIÓN	2
	ACTA DE INICIO	FECHA	25/03/2026

Acta No. 01

CONTRATO ☑	CONVENIO ☐	C.P. ☐	ICCU No.	368-2026
FECHA DE LA PRESENTE ACTA:	26 de octubre de 2026			

OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO:

TERMINACION DEL PUESTO DE SALUD DE GACHANCIPA ADSCRITO A LA E.S.E SAN ANTONIO DE SESQUILE DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONVENIO O CONTRATO	13 de octubre de 2026		
FECHA DE INICIO	26 de octubre de 2026		
PLAZO	10	DÍAS ☐	MESES ☑
FECHA TERMINACIÓN	25 de agosto de 2027		
VALOR TOTAL	$ 6.218.581.512,00		
No CDP (CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL) Y FECHA	DIS - 2026000872 - 19 de mayo de 2026		
No RP (REGISTRO PRESUPUESTAL) Y FECHA	RES - 2026001451 - 23 de octubre de 2026		
INFORMACIÓN DE LAS GARANTÍAS (NÚMERO, ANEXO, FECHA DE EXPEDICIÓN Y ENTIDAD QUE EXPIDE)	CUMPLIMIENTO: 11-44-101293399 ANEXO 0. RCE: 11-40-101097887 ANEXO 0 Garantía emitida por: SEGUROS DEL ESTADO S.A. Fecha expedición de la garantía: 13 de octubre de 2026		
FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZAS	22 de octubre de 2026		
CONTRATISTA ☑ MUNICIPIO ☐	CONSORCIO FIRMES ICCU Nit. 902.114.600-1. Rep Legal: CESAR AUGUSTO CRUZ CHACON C.C. No.7.160.783		
INTERVENTOR ☑ SUPERVISOR ☐ GESTOR DE PROYECTO ☐ APOYO A LA SUPERVISIÓN ☐	TOPOLOGIA SAS BIC Nit. 901868134-2. Rep Legal: JULIANA ROMERO GONZALEZ C.C. No. 1.122.508.167		

EN CALIDAD DE:	NOMBRE	FIRMA
CONTRATISTA ☑ EJECUTOR ☐	CESAR AUGUSTO CRUZ CHACON	
SUPERVISOR ☑ GESTOR DE PROYECTO ☐ APOYO A LA SUPERVISIÓN ☐	DANIEL ALVEAR RAMMIREZ	
INTERVENTOR ☑	JULIANA ROMERO GONZALEZ	

NOTA: En el caso de los convenios el Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca ICCU y el Municipio, se comprometen a suscribir acta de localización previo de la ejecución de las obras, de acuerdo a lo establecido en el convenio.

OBSERVACIONES:

VO. BO. NOMBRE DANIEL ALVEAR RAMIREZ

DIRECTOR TECNICO
DIRECCION DE CONSTRUCCIONES