Gobernación de Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 0**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-020
	INFORME DE AVANCE DEL CONTRATISTA	**FECHA: 24/Jul/2019**

PERIODO REPORTE DEL: 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026 CONTRATO No. CO1.PCCNTR.8481850/3562-2025

REGISTRO BPyP No.: 202500000033773

FECHA INICIACIÓN: 16 DE FEBRERO DE 2026 FECHA TERMINACIÓN: 31 DE MARZO DE 2027

CONTRATISTA: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD DE ARCABUCO INTERVE ROBINSON GABRIEL BAUTISTA RUBIANO

OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA EJECUCION DE LAS ACCIONES DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS DE CONCURRENCIA DEPARTAMENTAL EN EL MUNICIPIO DE ARCABUCO

REPORTE DEL CONTRATISTA			REPORTE DEL INTERVENTOR			
ITEM	**ACTIVIDADES PACTADAS**	**ACTIVIDADES EJECUTADAS**	**VERIFICACIÓN EJECUCIÓN DE**			**OBSERVACIONES**
			T	**P**	**N**	
1	Realizar Plan Integral de Cuidado Familiar a familias priorizadas por equipo de salud conformado por dupla: Profesional de Enfermería con Auxiliar de Enfermería y psicología con auxiliar de enfermería a 213 familias del ÁREA RURAL, a través de 4 visitas domiciliarias presenciales (con resultados positivos en gestión del riesgo en salud y avances en logros de cuidado) en modalidad CUIDADO ESPECIAL DIRIGIDO O ASISTIDO, del sector rural disperso, rural y centros poblados en su orden de priorización, las cuales incluyen: GEOREFERENCIACION, visitas domiciliarias de caracterización o actualización para establecer exposición a riesgos y capacidad de gestión a riesgo por la familia con educación e información en salud, visitas de seguimiento, información y educación para la salud, con entrega de programador de compromisos a las familias, Aplica las escalas de tamizajes, rehabilitación basada en comunidad y seguimiento y monitoreo de logros trazadores e intermedios en salud (a través del software SIBACOM PLUS); esta actividad incluye desarrollo semanal de unidades de análisis, por equipo básico de salud, aplicando parámetros técnicos del lineamiento departamental.	Se realizó la ejecución de 296 visitas en el área rural, desarrolladas por profesionales de enfermería y psicología, en dupla con auxiliares de enfermería, en la vereda Quirvaquira 1. Estas visitas estuvieron orientadas a la identificación e intervención de riesgos relacionados con salud mental, violencia intrafamiliar, enfermedades crónicas y discapacidad. Se realizó la ejecución de 121 visitas por auxiliar de enfermeria de vivienda saludable, en la vereda Quirvaquira 1 y peñas Blancas. Estas visitas estuvieron orientadas a la identificación e intervención de riesgos relacionados con problemas de recoleccion de basuras, inadecuadas condiciones de aseo y organizacion, presencia de vectores y roedores A la fecha, se registra un avance de ejecución del 21,60 %.		X		SOPORTE: 1. Cronograma PICF correspondiente al mes de SEPTIEMBRE 2. Tablero de control correspondiente a SEPTIEMBRE de 2026 en PDF y excel 3. Control de digitación correspondiente a SEPTIEMBRE de 2026 en PDF y excel 4. Base de Datos SIBACOM correspondiente a SEPTIEMBRE 2026 5. 4 Unidades de Analisis de fechas (01 de SEPTIEMBRE de 2026 - 08 de SEPTIEMBRE de 2026 - 12 de SEPTIEMBRE de 2026 - 21 de SEPTIEMBRE de 2026)
2	Realizar Plan Integral de Cuidado Familiar a familias priorizadas por equipo de salud conformado por dupla: Profesional de Enfermería con Auxiliar de Enfermería y psicología con auxiliar de enfermería a 126 familias del ÁREA URBANA, a través de 4 visitas domiciliarias presenciales (con resultados positivos en gestión del riesgo en salud y avances en logros de cuidado) en modalidad CUIDADO ESPECIAL DIRIGIDO O ASISTIDO,, del sector rural disperso, rural y centros poblados en su orden de priorización , las cuales incluyen: GEOREFERENCIACION, visitas domiciliarias de caracterización o actualización para establecer exposición a riesgos y capacidad de gestión a riesgo por la familia con educación e información en salud, visitas de seguimiento, información y educación para la salud, con entrega de programador de compromisos a las familias, Aplica las escalas de tamizajes, rehabilitación basada en comunidad y seguimiento y monitoreo de logros trazadores e intermedios en salud (a través del software SIBACOM PLUS); esta actividad incluye desarrollo semanal de unidades de análisis por equipo básico de salud, aplicando parámetros técnicos del lineamiento departamental.	Se realizó la ejecución de 164 visitas en el área urbana, desarrolladas por el profesional de enfermería y psicología en dupla con auxiliar de enfermería, en el barrio el roble, salida a la palma y plaza de mercado, priorizando la identificación e intervención de riesgos relacionados con salud mental, violencia intrafamiliar, enfermedades crónicas y discapacidad. A la fecha, se registra un avance de ejecución del 24 %. Se realizó la ejecución de 166 visitas por auxiliar de enfermeria de vivienda saludable, en la Zona urbana. Estas visitas estuvieron orientadas a la identificación e intervención de riesgos relacionados con problemas de recoleccion de basuras, inadecuadas condiciones de aseo y organizacion, presencia de vectores y roedores		x		SOPORTE: 1. Cronograma PICF correspondiente al mes de SEPTIEMBRE 2. Tablero de control correspondiente a SEPTIEMBRE de 2026 en PDF y excel 3. Control de digitación correspondiente a SEPTIEMBRE de 2026 en PDF y excel 4. Base de Datos SIBACOM correspondiente a SEPTIEMBRE 2026 5. 4 Unidades de Analisis de fechas (01 de SEPTIEMBRE de 2026 - 08 de SEPTIEMBRE de 2026 - 12 de SEPTIEMBRE de 2026 - 21 de SEPTIEMBRE de 2026)

3	Conformar y/o fortalecer CUATRO redes sociales y comunitarias en los temas: 1.Cuidadores de Personas con enfermedad mental, 2. adulto mayor, 3.Jovenes para jóvenes, 4.mujer trabajadoras rurales, que incluya los siete pasos de ejecución de la tecnología de redes sociales y comunitarias, dirigido a un grupo de mínimo 10 personas (líderes) que serán las mismas durante todo el proceso, mínimo 8 sesiones, mínimo de 2 horas cada una, dando cumplimiento en los siete pasos de ejecución según lineamiento nacional y departamental, actividad desarrollada por ENFERMERA O PSICOLOGA con APOYO AUXILIARES DE ENFERMERIA en el entorno comunitario	Se realizo sesion 3 de red adulto mayor el 02/09/2026 Se realizo sesion 4 de red adulto mayor el 09/09/2026 Se realizo sesion 5 de red adulto mayor el 16/09/2026 Se realizo sesion 6 de red adulto mayor el 23/09/2026 Avance del 25%		X		1. 4 Actas de desarrollo de cada uno de los encuentros de Redes Sociales y Comunitarias 2. Listado de firmas 3, Directorio comunitario de redes conformadas 4, Mapeo de actores 5, Plan de Acción Redes 6, Formato sistematización de planeación y planificación
4	Realizar 8 Jornadas de salud en los meses de MAYO, JULIO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE NOVIEMBRE, DICIEMBRE en la población de alta rural y población dispersa en asocio con la ESE municipal, EAPB, como articulación de los Servicios PIC y POS	Se realizo la ejecucion de 1 jornada de salud el dia 25 de septiembre, no se pudo realiza la jornada del dia 03 de septiembre ya que ese dia se realizo visita de habilitacion por parte de secretaria de salud		x		1. Acta de planeación de actividad. 2. Contratos logística del desarrollo de cada jornada 3. Directorio de todas las personas beneficiadas 4. RIPS de las actividades 5 Registro fotográfico de actividad con previo consentimiento de las personas.
5	Conformar y/o fortalecer una red social y comunitaria de apoyo para personas con discapacidad, sus padres y/o cuidadores y sus familias; en la zona urbana del Municipio, dirigido a un grupo de mínimo de12 personas (líderes: personas con discapacidad, cuidadores, familiares o actores comunitarios) que serán los mismos durante el proceso, 10 sesiones de 2 horas de duración cada una, donde se evidencie los siete pasos de ejecución de la tecnología de redes sociales y comunitarias, promoviendo la inclusión y participación social de las personas con discapacidad en el Municipio desarrollando las sesiones en dupla profesional de enfermería o psicología con auxiliar.	En trabajo de articulacion con el referente de discapacidad del municipio, nos manifiesta que esta estrategia se realice de forma articulada y en apoyo con el programa DARI el cual inicia ejecucion en el mes de octubre			X	
6	Realizar la caracterización de factores de riesgo laborales por auxiliar de enfermería a 100 personas trabajadores informales de los diferentes sectores de la economía popular y comunitaria, estableciendo informe, plan de acción a los factores de riesgo, encuesta (instrumento del MINSALUD), anexo horizontal y análisis de las caracterizaciones - actividad desarrollada en el entorno comunitario	actividad finalizada, se envia soportes para revision, se solicita ajuste de formato horizontal Actividad en ejecución,Pendiente de ajustes para generar avance de actividad.		X		actividad finalizada, se envia soportes para revision, se solicita ajuste de formato horizontal
8	Desarrollar 1 ciclo educativo (de 3 sesiones) en el marco de las Jornadas "Soy Generación más sonriente" dirigido a población gestantes y parejas lactantes del área urbana y rural del municipio sobre: riesgos bucales en la gestación, beneficios de la lactancia materna para la salud bucal y alimentación complementaria, prácticas de salud bucal para la madre y él bebe. Actividad que debe contar con mínimo 10 a 15 participantes que serán los mismos en todo el ciclo, con una duración 2 horas cada sesión. Incluye el uso y reproducción de material de información según modelo SESALUB (2 pendones con características: material luna banner – medidas ancho 120cm x 160 cm alto) debe contener los logos de Secretaria de Salud y Empresa Social del Estado y la aplicación de la metodología "Concéntrese para el cuidado de la salud bucal de SESALUB"	actividad finalizada, ya se cuenta con certificacion por parte del referente del programa, porcentaje de ejecucion 100%	X			1-Directorio de participantes 2. Formato desarrollo sesión 3. Formato Lista de participantes 4. Pre-Test 5. Pos -Test 6 Actividad lúdica 7. Crucigrama 8. Concéntrese
21	Divulgar información en salud para promover el cuidado y acompañamiento a las gestantes en el reconocimiento de la Ruta Integral de Atención Materno Perinatal, la identificación de señales de alarma y el fortalecimiento de redes comunitarias; a través de 10 talleres cada uno de 2 horas dirigidos a 15 personas de cada grupo poblacional establecido en el lineamiento. ACTIVIDAD DESARROLLADA POR ENFERMERA	se realizo la ejecucion de 3 taller el dia 02,09 y 16 de septiembre, pendiente cargue de soportes		X		

Firma: _____

Nombre: **ROBINSON GABRIEL BAUTISTA RUBIANO**

INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR

Firma: _____

Nom**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD DE ARCABUCO**

RL E WILMAN GIOVANNI VELASCO BARON

T: Cumple totalmente las actividades pactadas.

P: Cumple parcialmente las actividades pactadas.

N: No cumplió las actividades pactadas.