Impreso el 29/11/2025 7:16:47 a. m.

Datos básicos

01 - Datos básicos del proyecto

Nombre

Fortalecimiento INSTITUCIONAL DE LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN DEL MUNICIPIO DE Pradera

Tipología

A - PIIP - Bienes y Servicios

Código BPIN

202500000012187

Sector

Gobierno Territorial

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 26/01/2025 21:39:49

Identificador: 1330228

Formulador Ciudadano: JOSE HECTOR MARTINEZ MINA

Formulador Oficial : ANA MILENA IBARRA LATORRE

Impreso el 29/11/2025 7:16:47 a. m.

Contribución a la política pública

01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

Plan

(2022-2026) Colombia Potencia Mundial de la Vida

Programa

4599 - Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial

Transformación	Pilar	Catalizador	Componente
5. Convergencia regional	31. Bloque estratégico III 3. Bloque habilitador de la convergencia regional	05. Fortalecimiento institucional como motor de cambio para recuperar la confianza de la ciudadanía y para el fortalecimiento del vínculo Estado-Ciudadanía	b. Entidades públicas territoriales y nacionales fortalecidas

02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

EL PLAN DE DESARROLLO 2024-2027 LIDERAZGO QUE TRANSFORMA”

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Programa: Gobierno Más Moderno y Transparente

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

Valle, Territorio de Vida

03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Pradera ciudad prospera 2024- 2026

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

FIRMES HACIA UN TERRITORIO TRANSPARENTE, ORGANIZADO Y PARTICIPATIVO

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

PRADERA PROSPERA CON LA PLANEACIÓN SOCIAL, ECONÓMICA Y TERRITORIAl

04 - Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Tipo de entidad

Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Identificación y descripción del problema

Problema central

Baja capacidad institucional en la Secretaría de Planeación del Municipio de Pradera, Valle, para cumplir con sus funciones de planificación, seguimiento y evaluación del desarrollo municipal

Descripción de la situación existente con respecto al problema

La Secretaría de Planeación del Municipio de Pradera, Valle del Cauca, enfrenta diversos retos institucionales que limitan su capacidad para cumplir eficazmente con su misión de planificar, coordinar y supervisar el desarrollo territorial del municipio. A continuación, se describen los principales aspectos que caracterizan la situación actual:
1. Infraestructura Tecnológica Limitada
• La dependencia cuenta con equipos tecnológicos obsoletos y sistemas de información desactualizados, lo que dificulta la gestión de datos clave para la planeación y el seguimiento de los proyectos.
• No existen plataformas digitales eficientes que faciliten la recolección, análisis y monitoreo de información, lo que reduce la capacidad de respuesta frente a las necesidades del territorio.
• La escasez de herramientas digitales afecta la transparencia y la rendición de cuentas en los procesos administrativos.
2. Capacitación Insuficiente del Personal
• El equipo humano de la Secretaría presenta vacíos en conocimientos técnicos relacionados con la planificación estratégica, el desarrollo sostenible y la normativa vigente.
• Las competencias en el uso de tecnologías de información y comunicación (TIC) son limitadas, lo que reduce la eficiencia en la gestión de proyectos y la toma de decisiones basada en datos.
• No se dispone de un programa continuo de formación que garantice la actualización de habilidades del personal.
3. Procesos Administrativos Ineficientes
• Los procedimientos internos son poco claros y carecen de manuales actualizados que definan roles, responsabilidades y tiempos de ejecución.
• La falta de digitalización y la dependencia de procesos manuales generan demoras en la elaboración y aprobación de planes, proyectos y trámites administrativos.
• Se identifican inconsistencias en la documentación de proyectos, lo que afecta la presentación de informes y solicitudes de recursos ante entidades externas.
4. Baja Coordinación Interinstitucional
• Existe una limitada articulació

Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

Al menos el 70% del equipo informático actual está obsoleto.

solo el 40% del equipo técnico cuenta con formación en herramientas modernas de planificación, lo que reduce la calidad de los estudios técnicos y diagnósticos.

La falta de competencias y herramientas dificulta la elaboración de proyectos que cumplan con los requisitos de convocatorias regionales y nacionales.

Se estima que al menos el 50% de las metas proyectadas en el Plan de Desarrollo Municipal no se cumplen en los plazos establecidos debido a los problemas identificados.

Impreso el 29/11/2025 7:16:47 a. m.

Impreso el 29/11/2025 7:16:47 a. m.

01 - Causas que generan el problema

Causas directas	Causas indirectas
1. Débil infraestructura tecnológica	**1.1** Insuficientes sistemas modernos de gestión de información y estadista
2. insuficiente del personal Para actividades Misionales.	**2.2** Escasa formación en planificación estratégica, Gestión de proyectos, ordenamiento territorial, herramientas tecnológicas y normativa vigente
3. Procesos administrativos ineficientes	**3.3** Baja integración en los procesos de planeación participativa

02 - Efectos generados por el problema

Efectos directos	Efectos indirectos
1. Baja eficiencia en la ejecución de los planes de desarrollo municipal	**1.1** Pérdida de oportunidades para acceder a recursos de financiación externa
2. Limitada participación ciudadana en los procesos de planificación	**2.2** Débil capacidad para responder a los desafíos del desarrollo sostenible

Impreso el 29/11/2025 7:16:47 a. m.

Identificación y análisis de participantes

01 - Identificación de los participantes

Participante	Contribución o Gestión
Actor: Otro **Entidad:** Dependencias Municipales **Posición:** Beneficiario **Intereses o Expectativas:** Mejorar la articulación con la Secretaría de Planeación. - Contar con mejores herramientas de gestión.	Aliados estratégicos para implementar acciones conjuntas. - Brindar insumos para la planeación integral.
Actor: Otro **Entidad:** Comunidad Local **Posición:** Beneficiario **Intereses o Expectativas:** Acceso a una planificación más eficiente y proyectos que resuelvan sus necesidades reales. - Mejora de calidad de vida.	Participantes en procesos de planeación participativa
Actor: Municipal **Entidad:** PRADERA - VALLE DEL CAUCA **Posición:** Oponente **Intereses o Expectativas:** Mejorar la eficacia del gobierno local. - Aumentar la confianza ciudadana. - Cumplir metas del Plan de Desarrollo	Instancia que lidera y apoya el proyecto a nivel político y administrativo
Actor: Otro **Entidad:** Secretaría de Planeación **Posición:** Cooperante **Intereses o Expectativas:** . Mejorar su capacidad técnica y operativa. - Implementar procesos más eficientes y transparentes. - Acceso a recursos externos.	Ejecutor principal del proyecto. - Responsable de coordinar actividades y gestionar recursos

02 - Análisis de los participantes

Estrategias de Articulación: Es fundamental establecer mecanismos claros de comunicación y coordinación entre todos los actores para garantizar la colaboración efectiva.
• Mitigación de Conflictos: Se deben implementar procesos de sensibilización y diálogo que minimicen la resistencia al cambio y promuevan la participación activa de todos los grupos.
• Monitoreo y Evaluación: Cada actor debe tener claridad en sus roles y responsabilidades dentro del proyecto, con indicadores que permitan medir avances y resultados

Impreso el 29/11/2025 7:16:47 a. m.

Población afectada y objetivo

01 - Población afectada por el problema

Tipo de población

Personas

Número

49.416

Fuente de la información

Dane

Localización

Ubicación general	Localización específica/Otro tipo de entidad étnica
Región: Pacífico **Departamento:** Valle del Cauca **Municipio:** Pradera **Tipo de Agrupación:** **Agrupación:**	Zona urban y rural

02 - Población objetivo de la intervención

Tipo de población

Personas

Número

49.416

Fuente de la información

Dane

Localización

Ubicación general	Localización específica/Otro tipo de entidad étnica	Nombre del consejo comunitario
Región: Pacífico **Departamento:** Valle del Cauca **Municipio:** Pradera **Tipo de Agrupación:** **Agrupación:**	Zona urban y rural	

Impreso el 29/11/2025 7:16:47 a. m.

Objetivos específicos

01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

Problema central

Baja capacidad institucional en la Secretaría de Planeación del Municipio de Pradera, Valle, para cumplir con sus funciones de planificación, seguimiento y evaluación del desarrollo municipal

Objetivo general – Propósito

Fortalecer la capacidad institucional de la Secretaría de Planeación del Municipio de Pradera, Valle, para mejorar la planificación, el seguimiento y la evaluación del desarrollo municipal

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo	Descripción	Fuente de verificación
Servicios de información implementados	**Medido a través de:** Número **Meta:** 0,5 **Tipo de fuente:** Documento oficial	Informes de supervision
Servicio de asistencia técnica	**Medido a través de:** Número **Meta:** 1 **Tipo de fuente:** Documento oficial	Informes de supervision
Servicio de Implementación Sistemas de Gestión	**Medido a través de:** Número **Meta:** 0,33 **Tipo de fuente:** Documento oficial	Informes de supervision

02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada	Objetivos específicos
Causa directa 1 Débil infraestructura tecnológica	Mejorar la infraestructura tecnologia
Causa indirecta 1.1 Insuficientes sistemas modernos de gestión de información y estadista	Implementar sistemas de información modernos para la planeación
Causa directa 2 insuficiente del personal Para actividades Misionales.	Apoyar áreas estratégicas con Personal calificado
Causa indirecta 2.1 Escasa formación en planificación estratégica, Gestión de proyectos, ordenamiento territorial, herramientas tecnológicas y normativa vigente	. Fortalecer la formación en planificación estratégica, Gestión de proyectos, ordenamiento territorial, herramientas tecnológicas y normativa vigente
Causa directa 3 Procesos administrativos ineficientes	Procesos admiistrativo eficientes
Causa indirecta 3.1 Baja integración en los procesos de planeación participativa	Mejorar la integración de los procesos de planeación participativa

Alternativas de la solución

01 - Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa	Se evaluará con esta herramienta	Estado
Fortalecimiento institucional a la oficina de Planeación del Municipio De Pradera	Si	Completo

Evaluaciones a realizar

Rentabilidad:	Si
Costo - Eficiencia y Costo mínimo:	Si
Evaluación multicriterio:	No

Alternativa 1. Fortalecimiento institucional a la oficina de Planeación del Municipio De Pradera

Estudio de necesidades

01 - Bien o servicio

Bien o servicio

Mayor agilidad en la realizacion de tramites administrativos

Medido a través de

Número

Descripción

con la puesta en marcha del proyect, se puede dar mejor respuesta a la comunidad de sus solicitiudes, Articulucion de proyecto estragicos y poi ende mayor inversion para el Municpio.

Descripción de la Demanda

Numero de tramites no atenidos oportunamente.

Descripción de la Oferta

Numero de tramites atendidos oportunameinte

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2021	50,00	80,00	-30,00
2022	50,00	80,00	-30,00
2023	50,00	80,00	-30,00
2024	50,00	80,00	-30,00
2025	50,00	80,00	-30,00
2026	50,00	80,00	-30,00
2027	50,00	80,00	-30,00
2028	50,00	80,00	-30,00

Impreso el 29/11/2025 7:16:47 a. m.

Alternativa: Fortalecimiento institucional a la oficina de Planeación del Municipio De Pradera

Análisis técnico de la alternativa

01 - Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa

La alternativa consiste en implementar un plan estructurado de fortalecimiento institucional que aborde cuatro componentes clave:
1. Infraestructura tecnológica: Implementar sistemas de información estadística
2. Personal calificado: Contratar personal de apoyo calificado.
3. Optimización de procesos internos: Coordinar las acciones relacionadas con la organización de la institución pública territorial
4. Articulación interinstitucional y participación ciudadana: Mecanismos de cooperación con otras dependencias, entidades

Impreso el 29/11/2025 7:16:47 a. m.

Alternativa: Fortalecimiento institucional a la oficina de Planeación del Municipio De Pradera

Localización de la alternativa

01 - Localización de la alternativa

Ubicación general	Ubicación específica
Región: Pacífico **Departamento:** Valle del Cauca **Municipio:** Pradera **Tipo de Agrupación:** **Agrupación:** **Latitud:** **Longitud:**	Zona urbana y rural

02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos,
Comunicaciones,
Costo y disponibilidad de terrenos,
Orden público,
Otros,
Topografía

Alternativa: Fortalecimiento institucional a la oficina de Planeación del Municipio De Pradera

Cadena de valor de la alternativa

Costo total de la alternativa: $ 440.831.986,00

1 - Objetivo específico 1 **Costo:** $ 2,00

Mejorar la infraestructura tecnologia

Producto	Actividad y/o Entregable
1.1 Servicios de información implementados **Complemento:** **Medido a través de:** Número de sistemas de información **Cantidad:** 0,5000 **Costo:** $ 2,00 **Etapa:** Inversión **Localización:** **Número de Personas:** 49416 **Acumulativo o no:** Acumulativo **Población Beneficiaria:** 49416	**1.1.1** Levantamiento de requerimientos **Costo:** $ 1,00 **Etapa:** Inversión
	1.1.2 Plan de trabajo **Costo:** $ 1,00 **Etapa:** Inversión

2 - Objetivo específico 2 **Costo:** $ 430.831.984,00

Apoyar áreas estratégicas con Personal calificado

Producto	Actividad y/o Entregable
2.1 Servicio de asistencia técnica (Producto principal del proyecto) **Complemento:** **Medido a través de:** Número de entidades, organismos y dependencias **Cantidad:** 1,0000 **Costo:** $ 430.831.984,00 **Etapa:** Inversión **Localización:** **Número de Personas:** 49416 **Acumulativo o no:** No Acumulativo **Población Beneficiaria:** 49416	**2.1.1** Fortalecimiento control fisico y Planeacion estratigica **Costo:** $ 95.831.984,00 **Etapa:** Inversión
	2.1.2 Fortalecimiento banco de Proyectos. **Costo:** $ 272.000.000,00 **Etapa:** Inversión

Impreso el 29/11/2025 7:16:47 a. m.

Producto	Actividad y/o Entregable
2.1 Servicio de asistencia técnica (Producto principal del proyecto) **Complemento:** **Medido a través de:** Número de entidades, organismos y dependencias **Cantidad:** 1,0000 **Costo:** $ 430.831.984,00 **Etapa:** Inversión **Localización:** **Número de Personas:** 49416 **Acumulativo o no:** No Acumulativo **Población Beneficiaria:** 49416	**2.1.3** Fortalecimiento oficina de sisben. **Costo:** $ 63.000.000,00 **Etapa:** Inversión

3 - Objetivo específico 3 **Costo:** $ 10.000.000,00

Procesos admiistrativo eficientes

Producto	Actividad y/o Entregable
3.1 Servicio de Implementación Sistemas de Gestión **Complemento:** **Medido a través de:** Número de sistemas **Cantidad:** 0,3300 **Costo:** $ 10.000.000,00 **Etapa:** Inversión **Localización:** **Número de Personas:** 49416 **Acumulativo o no:** Acumulativo **Población Beneficiaria:** 49416	**3.1.1** Fortalecimieto Institucional **Costo:** $ 5.000.000,00 **Etapa:** Inversión
	3.1.2 Planeacion estrategica **Costo:** $ 5.000.000,00 **Etapa:** Inversión

Entregable 1.1.1 Levantamiento de requerimientos

Periodo	Mano de obra calificada
0	$1,00
Total	**$1,00**

Periodo	Total
0	$1,00
Total	

Entregable 1.1.2 Plan de trabajo

Periodo	Mano de obra no calificada
0	$1,00
Total	**$1,00**

Periodo	Total
0	$1,00
Total	

Actividad 2.1.1 Fortalecimiento control fisico y Planeacion estratigica

Periodo	Mano de obra calificada
0	$95.831.984,00
Total	**$95.831.984,00**

Periodo	Total
0	$95.831.984,00
Total	

Actividad 2.1.2 Fortalecimiento banco de Proyectos.

Periodo	Mano de obra calificada
0	$272.000.000,00
Total	**$272.000.000,00**

Periodo	Total
0	$272.000.000,00
Total	

Actividad 2.1.3 Fortalecimiento oficina de sisben.

Periodo	Mano de obra no calificada
0	$63.000.000,00
Total	**$63.000.000,00**

Periodo	Total
0	$63.000.000,00
Total	

Actividad 3.1.1 Fortalecimieto Institucional

Periodo	Mano de obra calificada
0	$5.000.000,00
Total	**$5.000.000,00**

Periodo	Total
0	$5.000.000,00
Total	

Actividad 3.1.2 Planeacion estrategica

Periodo	Mano de obra calificada
0	$5.000.000,00
Total	**$5.000.000,00**

Periodo	Total
0	$5.000.000,00
Total	

Alternativa: Fortalecimiento institucional a la oficina de Planeación del Municipio De Pradera

Análisis de riesgos alternativa

01 - Análisis de riesgo

	Tipo de riesgo	Descripción del riesgo	Probabilidad e impacto	Efectos	Medidas de mitigación
1-Propósito (Objetivo general)	Financieros	Falta de asignación oportuna de recursos financieros por parte del presupuesto municipal.	**Probabilidad:** 4. Probable **Impacto:** 4. Mayor	Bajo impacto de proyecto de inversión.	Garantizar la priorización presupuestal en el plan anual de inversiones. - Buscar cofinanciación externa.
2-Componente (Productos)	Administrativos	Falta de competencias técnicas del personal para usar nuevas herramientas o plataformas	**Probabilidad:** 4. Probable **Impacto:** 3. Moderado	Bajo impacto del Proyecto	_Programar capacitaciones continuas. _ Establecer soporte técnico disponible durante la transición
3-Actividad y/o Entregable	Administrativos	Actividad/Entregable: Fortalecimiento control fisico y Planeacion estratigica Riesgo: Resistencia al cambio por parte del personal de la Secretaría y otras dependencias	**Probabilidad:** 4. Probable **Impacto:** 4. Mayor	Bajo impacto del Proyecto	- Implementar talleres de sensibilización. - Involucrar al personal en la toma de decisiones

Alternativa: Fortalecimiento institucional a la oficina de Planeación del Municipio De Pradera

Ingresos y beneficios alternativa

01 - Ingresos y beneficios

Optimización de procesos administrativos y técnicos disminuyen costos operativos

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Peso m/c

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Descripción Cantidad: La cantidad corresponde al numero de procesos

Descripción Valor Unitario: Valor de ostos operativos.

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
0	20,00	$20.000.000,00	$400.000.000,00
1	20,00	$20.000.000,00	$400.000.000,00
2	20,00	$20.000.000,00	$400.000.000,00
3	20,00	$20.000.000,00	$400.000.000,00
4	20,00	$20.000.000,00	$400.000.000,00
5	20,00	$20.000.000,00	$400.000.000,00
6	20,00	$20.000.000,00	$400.000.000,00
7	20,00	$20.000.000,00	$400.000.000,00
8	20,00	$20.000.000,00	$400.000.000,00
9	20,00	$20.000.000,00	$400.000.000,00

02 - Totales

Periodo	Total beneficios	Total
0	$400.000.000,00	$400.000.000,00
1	$400.000.000,00	$400.000.000,00
2	$400.000.000,00	$400.000.000,00
3	$400.000.000,00	$400.000.000,00
4	$400.000.000,00	$400.000.000,00
5	$400.000.000,00	$400.000.000,00
6	$400.000.000,00	$400.000.000,00
7	$400.000.000,00	$400.000.000,00
8	$400.000.000,00	$400.000.000,00

9	$400.000.000,00	$400.000.000,00

Impreso el 29/11/2025 7:16:47 a. m.

Alternativa 1

Flujo

01 - Flujo Económico

P	Beneficios e ingresos (+)	Créditos(+)	Costos de preinversión (-)	Costos de inversión (-)	Costos de operación (-)	Amortización (-)	Intereses de los créditos (-)	Valor de salvamento (+)	Flujo Neto
0	$320.000.000,0	$0,0	$0,0	$415.631.985,6	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$-95.631.985,6
1	$320.000.000,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$320.000.000,0
2	$320.000.000,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$320.000.000,0
3	$320.000.000,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$320.000.000,0
4	$320.000.000,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$320.000.000,0
5	$320.000.000,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$320.000.000,0
6	$320.000.000,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$320.000.000,0
7	$320.000.000,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$320.000.000,0
8	$320.000.000,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$320.000.000,0
9	$320.000.000,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$320.000.000,0

Impreso el 29/11/2025 7:16:47 a. m.

Indicadores y decisión

01 - Evaluación económica

Indicadores de rentabilidad			Indicadores de costo-eficiencia	Indicadores de costo mínimo	
Valor Presente Neto (VPN)	Tasa Interna de Retorno (TIR)	Relación Costo Beneficio (RCB)	Costo por beneficiario	Valor presente de los costos	Costo Anual Equivalente (CAE)
Alternativa: Fortalecimiento institucional a la oficina de Planeación del Municipio De Pradera					
$1.822.847.020,56	334,62 %	$5,39	$8.410,88	$415.631.985,60	$284.036.186,63

Costo por capacidad

Producto	Costo unitario (valor presente)
Servicio de asistencia técnica (Producto principal del proyecto)	$405.631.984,00
Servicio de Implementación Sistemas de Gestión	$30.303.030,30
Servicios de información implementados	$3,20

03 - Decisión

Alternativa

Fortalecimiento institucional a la oficina de Planeación del Municipio De Pradera

04 - Alcance

Mejorar la infraestructura tecnologia Servicios de información implementados, Medido a través de: Número de sistemas de información, Cantidad: Apoyar áreas estratégicas con Personal calificado ,Servicio de asistencia técnica (Producto principal del proyecto) , Medido a través de: Número de entidades, organismos y dependencias, Cantidad: Procesos admiistrativo eficientes Servicio de Implementación Sistemas de Gestión, Medido a través de: Número de sistemas, Cantidad: con el fin de Fortalecer la capacidad institucional de la Secretaría de Planeación del Municipio de Pradera, Valle, para mejorar la planificación, el seguimiento y la evaluación del desarrollo municipal Servicios de información implementados, Número, 0.5 Servicio de asistencia técnica, Número, Servicio de Implementación Sistemas de Gestión, Número, 0.33 Valle del Cauca, Pradera

Impreso el 29/11/2025 7:16:47 a. m.

Indicadores de producto

01 - Objetivo 1

1. Mejorar la infraestructura tecnologia

Producto

1.1. Servicios de información implementados

Indicador

1.1.1 Sistemas de información implementados

Medido a través de: Número de sistemas de información

Meta total: 0,5000

Fórmula:

Es acumulativo: Si

Es Principal: Si

Tipo de Fuente: Documento oficial

Fuente de Verificación: Informes de supervision

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	0,5000	**Total:**	0,5000

02 - Objetivo 2

2. Apoyar áreas estratégicas con Personal calificado

Producto

2.1. Servicio de asistencia técnica (Producto principal del proyecto)

Indicador

2.1.1 Entidades, organismos y dependencias asistidos técnicamente

Medido a través de: Número de entidades, organismos y dependencias

Meta total: 1,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Tipo de Fuente: Informe

Fuente de Verificación: Informes de supervision

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	1,0000		

03 - Objetivo 3

3. Procesos admiistrativo eficientes

Producto

3.1. Servicio de Implementación Sistemas de Gestión

Indicador

3.1.1 Sistema de Gestión implementado

Medido a través de: Número de sistemas

Meta total: 0,3300

Fórmula:

Es acumulativo: Si

Es Principal: Si

Tipo de Fuente: Documento oficial

Fuente de Verificación: Infomes de supervision

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	0,3300	**Total:**	0,3300

Impreso el 29/11/2025 7:16:47 a. m.

Regionalización

Producto: Servicio de asistencia técnica (Producto principal del proyecto)

Región	Departamento	Municipio	Tipo de Agrupación	Agrupación	
Pacífico	Valle del Cauca	Pradera			
Periodo	**Costo Total**	**Costo Regionalizado**	**Meta Total**	**Meta Regionalizada**	**Beneficiarios**
0	430.831.984,00	430.831.984,00	1,0000	1,0000	49.416

Producto: Servicio de Implementación Sistemas de Gestión

Región	Departamento	Municipio	Tipo de Agrupación	Agrupación	
Pacífico	Valle del Cauca	Pradera			
Periodo	**Costo Total**	**Costo Regionalizado**	**Meta Total**	**Meta Regionalizada**	**Beneficiarios**
0	10.000.000,00	10.000.000,00	0,3300	0,3300	49.416

Producto: Servicios de información implementados

Región	Departamento	Municipio	Tipo de Agrupación	Agrupación	
Pacífico	Valle del Cauca	Pradera			
Periodo	**Costo Total**	**Costo Regionalizado**	**Meta Total**	**Meta Regionalizada**	**Beneficiarios**
0	0,00	2,00	0,5000	0,5000	49.416

Impreso el 29/11/2025 7:16:47 a. m.

Focalización

Política	Categoría	SubCategoría	Valor