Impreso el 8/01/2026 10:13:20 p. m.

# Datos básicos

## 01 - Datos básicos del proyecto

**Nombre**

Desarrollo de espacios ciudadanos para el desarrollo recreativo y deportivo, por medio de la intervención de la infraestructura de escenarios deportivos a cargo del municipio de  Popayán

**Tipología**

A - PIIP - Bienes y Servicios

**Código BPIN**

202600000001340

**Sector**

Deporte y Recreación

**Es Proyecto Tipo:** No

**Fecha creación:** 24/12/2025 10:27:26

**Identificador:** 1661808

**Formulador Ciudadano:** ALEXANDRA  REALPE CLAVIJO

**Formulador Oficial :** ROSA EMIR  ARMERO ZEMANATE

# Contribución a la política pública

## 01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

### Plan

(2022-2026) Colombia Potencia Mundial de la Vida

### Programa

4301 - Fomento a la recreación, la actividad física y el deporte para desarrollar entornos de convivencia y paz

| Transformación | Pilar | Catalizador | Componente |
|---|---|---|---|
| 2. Seguridad humana y justicia social | 03. Expansión de capacidades: más y mejores oportunidades de la población para lograr sus proyectos de vida | 03. Derecho al deporte, la recreación y la actividad física para la convivencia y la paz | a. Democratizar el acceso de la población al deporte, la recreación y la actividad física |

## 02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

### Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

La Fuerza del Pueblo 2024 - 2027

### Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Oportunidades para soñar

### Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

Fomento a la recreación, la actividad física y el deporte

## 03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

### Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Alianza con Popayán 2022 –2026

### Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

2. POPAYÁN JUSTA, INCLUYENTE, EQUITATIVA Y EN PAZ

### Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

2.44. Alianza con la infraestructura deportiva

## 04 - Instrumentos de planeación de grupos étnicos

### Tipo de entidad

### Instrumentos de planeación de grupos étnicos

# Identificación y descripción del problema

### Problema central

Ineficiente operatividad de los escenarios deportivos y recreativos del municipio de Popayán

### Descripción de la situación existente con respecto al problema

La Carta Internacional de la Educación Física, la Actividad Física y el Deporte (UNESCO, 2015), en su artículo 8, advierte que es indispensable que la educación física, la actividad física y el deporte dispongan de espacios, instalaciones y equipos adecuados. Donde el deterioro de la infraestructura y la ausencia de políticas de conservación limitan el derecho de las personas a disfrutar del deporte y la recreación como bienes públicos.
Sin embargo, el mundo enfrenta retos significativos que limitan el pleno aprovechamiento del deporte como herramienta social. De acuerdo con la OMS (2024), el nivel de inactividad física ha incrementado desde el 2010, y si la tendencia se mantiene en 2030 los niveles recomendados de actividad física no alcanzarán sino un 35%, por ende, será notable los niveles de inactividad física, en gran parte por la falta de infraestructura adecuada, espacios seguros y programas accesibles. Esta situación es más crítica en países en desarrollo, donde la inversión en mantenimiento y adecuación de escenarios deportivos es baja, afectando la sostenibilidad y la equidad territorial.

Esta realidad es crítica, ya que los diagnósticos técnicos realizados por la Secretaría del Deporte y la Recreación muestran que más del 80% de los 23 escenarios evaluados requiere intervenciones integrales. Las deficiencias identificadas incluyen el deterioro de las placas deportivas, la ausencia de cubiertas, graderías y baterías sanitarias, así como cerramientos incompletos o inexistentes.

### Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

El diagnóstico de los escenarios deportivos del municipio de Popayán evidencia diversas necesidades de intervención relacionadas con el mejoramiento de su infraestructura física y funcional. Entre los escenarios priorizados se encuentran Santiago de Cali, que requiere recubrimiento acrílico y cubierta; Bello Horizonte Cancha 2, donde se proyecta el diseño de placa, recubrimiento acrílico y cerramiento; y Villa del Norte y San Eduardo, que demandan recubrimiento de placa, graderías, baños y diseño de cubierta. Así mismo, el escenario Aida Lucía necesita recubrimiento de losa, mejoramiento del cerramiento y baterías sanitarias, mientras que Palace 2, Santa Catalina, San Camilo y El Lago presentan requerimientos de cubiertas, baños, graderías y cerramientos. En la misma línea, los escenarios Alfonso López, La Gran Victoria, Los Alcázares y Loma de la Virgen requieren recubrimiento de placa, adecuación de baños y revisión de linderos. Por su parte, Tomás Cipriano, Retiro Alto y Las Palmas II necesitan intervenciones integrales que incluyen diseño de placa, recubrimiento, cubierta, cerramiento y graderías. Finalmente, los escenarios José María Obando, La Esperanza, Camilo Torres, Canadá–Santa Elena, 5 de Abril, El Tablón–La Yunga y Santa Bárbara presentan requerimientos similares, enfocados en el diseño y construcción de cubiertas, recubrimiento de placa, adecuación de baños y graderías, con el propósito de garantizar condiciones adecuadas para la práctica deportiva y recreativa de la comunidad. Según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), es fundamental invertir en el mantenimiento de la infraestructura existente para aprovechar al máximo los activos públicos y garantizar su sostenibilidad. Pastor (2020) señala que el mantenimiento constituye una herramienta eficaz y eficiente para asegurar infraestructura de alta calidad y durabilidad, permitiendo la adecuada provisión de los servicios asociados.

## 01 - Causas que generan el problema

| Causas directas | Causas indirectas |
|---|---|
| **1.** Limitadas acciones de sostenibilidad de los escenarios deportivos | **1.2** Deficiente conservación y cuidado de los escenarios deportivos |
| | **1.1** Limitadas intervenciones correctivas en los escenarios deportivos |
| | **1.3** Carencia de un modelo de administración de escenarios deportivos |

## 02 - Efectos generados por el problema

| Efectos directos | Efectos indirectos |
|---|---|
| **1.** Restricción en la práctica deportiva y recreativa organizada o espontánea | **1.1** Bajo nivel de calidad de vida y de oportunidades para el desarrollo social y deportivo en el municipio de Popayán. |
| **2.** Deterioro acelerado de la infraestructura y dotación de los escenarios. | |

Impreso el 8/01/2026 10:13:20 p. m.

# Identificación y análisis de participantes

## 01 - Identificación de los participantes

| Participante | Contribución o Gestión |
|---|---|
| **Actor:** Municipal<br>**Entidad:** POPAYÁN - CAUCA<br>**Posición:** Cooperante<br>**Intereses o Expectativas:** Cumplir con las metas establecidas en el plan de desarrollo municipal | Financiera, técnica, administrativa y legal |
| **Actor:** Otro<br>**Entidad:** Secretaria del deporte, recreación, actividad física y aprovechamiento del tiempo libre<br>**Posición:** Cooperante<br>**Intereses o Expectativas:** Fortalecer la actividad deportiva y recreativa para el desarrollo integral de los<br>individuo, y así contribuir al progreso social en beneficio económico de los habitantes del Municipio de Popayán | Técnica administrativa y legal |
| **Actor:** Otro<br>**Entidad:** Secretaria de Salud Municipal<br>**Posición:** Cooperante<br>**Intereses o Expectativas:** Reducir los índices de enfermedades cardiovasculares y muertes por enfermedades ligadas al sedentarismo | Técnica |
| **Actor:** Otro<br>**Entidad:** Secretaria de Gobierno Municipal<br>**Posición:** Cooperante<br>**Intereses o Expectativas:** Reducir el índice de consumo de sustancias psicoactivas | Técnica |
| **Actor:** Otro<br>**Entidad:** Deportistas<br>**Posición:** Beneficiario<br>**Intereses o Expectativas:** Contar espacios físicos apropiados para la práctica deportiva | Social |
| **Actor:** Otro<br>**Entidad:** Organismos recreativos y deportivos<br>**Posición:** Beneficiario<br>**Intereses o Expectativas:** Fortalecimiento del trabajo articulado acciones que aporten a la productividad y generación de riqueza y empleo | Técnica |

| | |
|---|---|
| **Actor:** Otro<br>**Entidad:** Comunidad del municipio de Popayán<br>**Posición:** Beneficiario<br>**Intereses o Expectativas:** Ser partícipes de todos los espacios deportivos y recreativos para el mejoramiento de su calidad de vida. | Social |
| **Actor:** Otro<br>**Entidad:** Secretaria de infraestructura<br>**Posición:** Cooperante<br>**Intereses o Expectativas:** Infraestructura deportiva del municippio fortalecida | Tecnica |

## 02 - Análisis de los participantes

El proyecto de Desarrollo de la infraestructura deportiva del municipio de Popayán involucra a diversos actores institucionales y comunitarios que desempeñan roles clave en su formulación, ejecución y sostenibilidad.
Por un lado, las entidades cooperantes, entre ellas el Municipio de Popayán y sus Secretarías de Deporte, Salud, Gobierno e Infraestructura, aportan capacidades técnicas, financieras y administrativas que garantizan la correcta implementación del proyecto. Estas instituciones comparten el interés de mejorar las condiciones de los escenarios deportivos, fomentar hábitos saludables, reducir problemáticas sociales asociadas al sedentarismo y fortalecer la convivencia ciudadana.
Por otro lado, los beneficiarios, como los deportistas, los organismos deportivos y recreativos, y la comunidad en general, se ven directamente favorecidos por la disponibilidad de espacios adecuados y seguros para la práctica deportiva y la recreación. Su participación activa contribuye al aprovechamiento y sostenibilidad de la infraestructura, además de generar impactos positivos en la salud, la integración social y el bienestar colectivo.
En conjunto, el análisis evidencia una articulación sólida entre el sector público y la comunidad, orientada a promover el desarrollo social, la salud y la calidad de vida mediante la consolidación de una infraestructura deportiva moderna, funcional e inclusiva.

# Población afectada y objetivo

## 01 - Población afectada por el problema

### Tipo de población

Personas

### Número

355.347

### Fuente de la información

Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE)
● Las proyecciones y retroproyecciones de población municipal para el periodo 1985–2017 y 2018–2042.
● La serie municipal de población por área, sexo y edad para el periodo 2018–2042, con base en los resultados del Censo Nacional de Población y Vivienda (CNPV) 2018

### Localización

| Ubicación general | Localización específica/Otro tipo de entidad étnica |
|---|---|
| **Región:** Pacífico<br>**Departamento:** Cauca<br>**Municipio:** Popayán<br>**Tipo de Agrupación:**<br>**Agrupación:** | Sur Occidente – departamento del Cauca, Municipio de Popayán |

## 02 - Población objetivo de la intervención

### Tipo de población

Personas

### Número

35.535

### Fuente de la información

Secretaria de deportes municipal

### Localización

| Ubicación general | Localización específica/Otro tipo de entidad étnica | Nombre del consejo comunitario |
|---|---|---|
| **Región:** Pacífico<br>**Departamento:** Cauca<br>**Municipio:** Popayán<br>**Tipo de Agrupación:**<br>**Agrupación:** | Sur Occidente – Departamento del Cauca, Municipio de Popayán | |

## Objetivos específicos

## 01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

### Problema central

Ineficiente operatividad de los escenarios deportivos y recreativos del municipio de Popayán

### Objetivo general – Propósito

Fortalecer la operatividad de los escenarios deportivos y recreativos del municipio de Popayán

### Indicadores para medir el objetivo general

| Indicador objetivo | Descripción | Fuente de verificación |
|---|---|---|
| Escenarios deportivos y/o recreativos fortalecidos y/o en operación | **Medido a través de:** Número<br>**Meta:** 25<br>**Tipo de fuente:** Informe | Informe técnico con evidencias fotográficas |

## 02 - Relaciones entre las causas y objetivos

| Causa relacionada | Objetivos específicos |
|---|---|
| **Causa directa 1**<br>Limitadas acciones de sostenibilidad de los escenarios deportivos | Mejorar las acciones de sostenibilidad de los escenarios deportivos |
| **Causa indirecta 1.1**<br>Limitadas intervenciones correctivas en los escenarios deportivos | A1. Realizar intervenciones correctivas en los escenarios deportivos |
| **Causa indirecta 1.2**<br>Deficiente conservación y cuidado de los escenarios deportivos | A2. Reforzar la conservación y cuidado de los escenarios deportivos |
| **Causa indirecta 1.3**<br>Carencia de un modelo de administración de escenarios deportivos | A3. Diseñar un modelo de administración de escenarios deportivos |

Impreso el 8/01/2026 10:13:20 p. m.

# Alternativas de la solución

## 01 - Alternativas de la solución

| Nombre de la alternativa | Se evaluará con esta herramienta | Estado |
|---|---|---|
| Alternativa 1 (Seleccionada): Mejorar las acciones de sostenibilidad de los escenarios deportivos | Si | Completo |
| Alternativa 2 (Descartada): Construcción de un nuevo complejo deportivo multifuncional en el municipio de Popayán | No | Completo |

### Evaluaciones a realizar

| | |
|---|---|
| Rentabilidad: | Si |
| Costo - Eficiencia y Costo mínimo: | Si |
| Evaluación multicriterio: | No |

## Alternativa 1. Alternativa 1 (Seleccionada): Mejorar las acciones de sostenibilidad de los escenarios deportivos

# Estudio de necesidades

## 01 - Bien o servicio

**Bien o servicio**

Servicio de administración de la infraestructura deportiva

**Medido a través de**

Número

**Descripción**

Número de escenarios deportivos en condiciones óptimas de funcionamiento.

**Descripción de la Demanda**

Número de escenarios deportivos requeridos para atender adecuadamente la demanda poblacional urbana y rural del municipio

**Descripción de la Oferta**

Número de escenarios deportivos en condiciones óptimas de funcionamiento administrados por la Secretaría de Deporte

| Año | Oferta | Demanda | Déficit |
|---|---|---|---|
| 2025 | 20,00 | 25,00 | -5,00 |
| 2026 | 0,00 | 25,00 | -25,00 |
| 2027 | 0,00 | 25,00 | -25,00 |

# Análisis técnico de la alternativa

## 01 - Análisis técnico de la alternativa

### Análisis técnico de la alternativa

Esta alternativa plantea la implementación de un programa integral orientado a fortalecer la operatividad de los escenarios deportivos y recreativos del municipio de Popayán, mediante acciones de sostenibilidad que permitan mejorar su funcionamiento, conservación y uso adecuado. El programa contempla la ejecución de intervenciones correctivas en la infraestructura deportiva, el fortalecimiento de las acciones de conservación y cuidado, y el diseño e implementación de un modelo de administración de los escenarios, con el propósito de garantizar espacios funcionales, seguros y en condiciones óptimas para la práctica deportiva y recreativa, contribuyendo al incremento de la actividad física organizada y espontánea y a la mitigación del deterioro acelerado de la infraestructura y dotación existente.
Actividades principales:
1. Realizar intervenciones correctivas en los escenarios deportivos, mediante obras físicas como instalación de cubiertas, adecuación de graderías y camerinos, cerramientos, pintura, sistemas de drenaje, iluminación y mejoras en accesibilidad, de acuerdo con las condiciones y necesidades identificadas en cada escenario.
2. Reforzar las acciones de conservación y cuidado de los escenarios deportivos, a través de la articulación con la comunidad usuaria y el establecimiento de alianzas interinstitucionales, promoviendo el uso responsable, la vigilancia comunitaria y el mantenimiento preventivo de los escenarios.
3. Diseñar e implementar un modelo de administración de los escenarios deportivos, que incluya lineamientos administrativos, operativos y normativos, mediante la formulación de un sistema de gestión y la adopción de un decreto municipal que optimice el uso, control y sostenibilidad de los escenarios deportivos.

**Alternativa**: Alternativa 1 (Seleccionada): Mejorar las acciones de sostenibilidad de los escenarios deportivos

# Localización de la alternativa

## 01 - Localización de la alternativa

| Ubicación general | Ubicación específica |
|---|---|
| **Región:** Pacífico<br>**Departamento:** Cauca<br>**Municipio:** Popayán<br>**Tipo de Agrupación:**<br>**Agrupación:**<br>**Latitud:**<br>**Longitud:** | Popayán cuenta con una organización territorial conformada por 23 corregimientos, 79 veredas y 9 comunas urbanas, que agrupan aproximadamente 295 barrios |

## 02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos,
Cercanía a la población objetivo,
Cercanía de fuentes de abastecimiento,
Comunicaciones,
Costo y disponibilidad de terrenos,
Disponibilidad de servicios públicos domiciliarios (Agua, energía y otros),
Disponibilidad y costo de mano de obra,
Estructura impositiva y legal,
Factores ambientales,
Impacto para la Equidad de Género,
Orden público,
Topografía

# Cadena de valor de la alternativa

**Costo total de la alternativa:** $ 1.460.287.993,00

## 1 - Objetivo específico 1 **Costo:** $ 1.460.287.993,00

Mejorar las acciones de sostenibilidad de los escenarios deportivos

| Producto | Actividad y/o Entregable |
|---|---|
| **1.1** Servicio de administración de la infraestructura deportiva (Producto principal del proyecto)<br><br>**Complemento:** Escenarios deportivos y-o recreativos fortalecidos<br><br>**Medido a través de:** Número de infraestructuras deportivas<br><br>**Cantidad:** 25,0000<br><br>**Costo:** $ 1.460.287.993,00<br><br>**Etapa:** Inversión<br><br>**Localización:**<br><br>**Número de Personas:** 35535<br><br>**Acumulativo o no:** No Acumulativo<br><br>**Población Beneficiaria:** 35535 | **1.1.1** Realizar intervenciones correctivas en los escenarios deportivos<br><br>**Costo:** $ 824.287.993,00<br><br>**Etapa:** Inversión |
| | **1.1.2** Reforzar la conservación y cuidado de los escenarios deportivos<br><br>**Costo:** $ 350.000.000,00<br><br>**Etapa:** Inversión |
| | **1.1.3** Diseñar un modelo de administración de escenarios deportivos<br><br>**Costo:** $ 286.000.000,00<br><br>**Etapa:** Inversión |

**Alternativa**: Alternativa 1 (Seleccionada): Mejorar las acciones de sostenibilidad de los escenarios deportivos

## Actividad 1.1.1 Realizar intervenciones correctivas en los escenarios deportivos

| Periodo | Materiales | Servicios para la comunidad, sociales y personales | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción |
|---|---|---|---|
| 1 | $50.000.000,00 | $600.287.993,00 | $174.000.000,00 |
| **Total** | **$50.000.000,00** | **$600.287.993,00** | **$174.000.000,00** |

| Periodo | Total |
|---|---|
| 1 | $824.287.993,00 |
| **Total** | |

## Actividad 1.1.2 Reforzar la conservación y cuidado de los escenarios deportivos

| Periodo | Materiales | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción |
|---|---|---|
| 1 | $150.000.000,00 | $200.000.000,00 |
| **Total** | **$150.000.000,00** | **$200.000.000,00** |

| Periodo | Total |
|---|---|
| 1 | $350.000.000,00 |
| **Total** | |

## Actividad 1.1.3 Diseñar un modelo de administración de escenarios deportivos

| Periodo | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción |
|---|---|
| 1 | $286.000.000,00 |
| **Total** | **$286.000.000,00** |

| Periodo | Total |
|---|---|
| 1 | $286.000.000,00 |
| **Total** | |

**Alternativa**: Alternativa 1 (Seleccionada): Mejorar las acciones de sostenibilidad de los escenarios deportivos

# Análisis de riesgos alternativa

## 01 - Análisis de riesgo

| | Tipo de riesgo | Descripción del riesgo | Probabilidad e impacto | Efectos | Medidas de mitigación |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-Propósito (Objetivo general) | Financieros | Falta recursos para la financiación del proyecto | **Probabilidad:** 4. Probable<br><br>**Impacto:** 3. Moderado | Limitación en el impacto y alcance del proyecto | Buscar diferentes alternativas de financiamiento, explorando opciones como donaciones, inversiones privadas, cooperación internacional y fondos públicos |
| 2-Componente (Productos) | Operacionales | Dificultades en la realización de actividades de mejoramiento y/o construcción de infraestructura deportiva | **Probabilidad:** 3. Moderado<br><br>**Impacto:** 4. Mayor | Retraso en la ejecución del proyecto | Realizar procesos de contratación de acciones correctivas y de construcción de obra con suficiente tiempo de antelación |
| 3-Actividad y/o Entregable | De calendario | Actividad/Entregable: Realizar intervenciones correctivas en los escenarios deportivos<br><br>Riesgo: Inadecuada planificación del cronograma o de contingencias durante la ejecución. | **Probabilidad:** 3. Moderado<br><br>**Impacto:** 4. Mayor | Retrasos en la ejecución de las obras de cubiertas y en el cumplimiento de las metas del proyecto y afectación en la operatividad de los escenarios deportivos. | Contratación de una interventoría para la revisión de la calidad de las obras y seguimiento permanente a la ejecución contractual |

# Ingresos y beneficios alternativa

## 01 - Ingresos y beneficios

Costos evitados por la comunidad derivados del acceso gratuito a escenarios deportivos intervenidos y puestos en operación, evitando el pago por alquiler de instalaciones privadas para la práctica deportiva y recreativa

**Tipo:** Beneficios

**Medido a través de:** Pesos

**Bien producido:** Otros

**Razón Precio Cuenta (RPC):** 0.80

**Descripción Cantidad:** Número de personas usuarias que hacen uso frecuente de los escenarios deportivos municipales intervenidos, que de no existir estas infraestructuras deberían recurrir a escenarios privados con costo de alquiler.

**Descripción Valor Unitario:** Costo promedio por uso anual de canchas o escenarios deportivos privados (alquiler por hora o mensualidad), que es evitado gracias a la disponibilidad de infraestructura deportiva pública en condiciones óptimas.

| Periodo | Cantidad | Valor unitario | Valor total |
|---|---|---|---|
| 1 | 6.000,00 | $30.000,00 | $180.000.000,00 |
| 2 | 6.000,00 | $32.000,00 | $192.000.000,00 |
| 3 | 6.000,00 | $34.000,00 | $204.000.000,00 |
| 4 | 6.000,00 | $36.000,00 | $216.000.000,00 |
| 5 | 6.000,00 | $38.000,00 | $228.000.000,00 |
| 6 | 6.000,00 | $40.000,00 | $240.000.000,00 |
| 7 | 6.000,00 | $42.000,00 | $252.000.000,00 |
| 8 | 6.000,00 | $44.000,00 | $264.000.000,00 |
| 9 | 6.000,00 | $46.000,00 | $276.000.000,00 |
| 10 | 6.000,00 | $48.000,00 | $288.000.000,00 |

## 02 - Totales

| Periodo | Total beneficios | Total |
|---|---|---|
| 1 | $180.000.000,00 | $180.000.000,00 |
| 2 | $192.000.000,00 | $192.000.000,00 |
| 3 | $204.000.000,00 | $204.000.000,00 |
| 4 | $216.000.000,00 | $216.000.000,00 |
| 5 | $228.000.000,00 | $228.000.000,00 |
| 6 | $240.000.000,00 | $240.000.000,00 |
| 7 | $252.000.000,00 | $252.000.000,00 |
| 8 | $264.000.000,00 | $264.000.000,00 |

| | | |
|---|---|---|
| 9 | $276.000.000,00 | $276.000.000,00 |
| 10 | $288.000.000,00 | $288.000.000,00 |

## Alternativa 1

# Flujo

## 01 - Flujo Económico

| P | Beneficios e ingresos (+) | Créditos(+) | Costos de preinversión (-) | Costos de inversión (-) | Costos de operación (-) | Amortización (-) | Intereses de los créditos (-) | Valor de salvamento (+) | Flujo Neto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | $0,0 | $0,0 | $0,0 | $0,0 | $0,0 | $0,0 | $0,0 | $0,0 | $0,0 |
| 1 | $144.000.000,0 | $0,0 | $0,0 | $1.166.230.394,4 | $0,0 | $0,0 | $0,0 | $0,0 | $-1.022.230.394,4 |
| 2 | $153.600.000,0 | $0,0 | $0,0 | $0,0 | $0,0 | $0,0 | $0,0 | $0,0 | $153.600.000,0 |
| 3 | $163.200.000,0 | $0,0 | $0,0 | $0,0 | $0,0 | $0,0 | $0,0 | $0,0 | $163.200.000,0 |
| 4 | $172.800.000,0 | $0,0 | $0,0 | $0,0 | $0,0 | $0,0 | $0,0 | $0,0 | $172.800.000,0 |
| 5 | $182.400.000,0 | $0,0 | $0,0 | $0,0 | $0,0 | $0,0 | $0,0 | $0,0 | $182.400.000,0 |
| 6 | $192.000.000,0 | $0,0 | $0,0 | $0,0 | $0,0 | $0,0 | $0,0 | $0,0 | $192.000.000,0 |
| 7 | $201.600.000,0 | $0,0 | $0,0 | $0,0 | $0,0 | $0,0 | $0,0 | $0,0 | $201.600.000,0 |
| 8 | $211.200.000,0 | $0,0 | $0,0 | $0,0 | $0,0 | $0,0 | $0,0 | $0,0 | $211.200.000,0 |
| 9 | $220.800.000,0 | $0,0 | $0,0 | $0,0 | $0,0 | $0,0 | $0,0 | $0,0 | $220.800.000,0 |
| 10 | $230.400.000,0 | $0,0 | $0,0 | $0,0 | $0,0 | $0,0 | $0,0 | $0,0 | $230.400.000,0 |

Impreso el 8/01/2026 10:13:20 p. m.

# Indicadores y decisión

## 01 - Evaluación económica

| Indicadores de rentabilidad | | | Indicadores de costo-eficiencia | Indicadores de costo mínimo | |
|---|---|---|---|---|---|
| Valor Presente Neto (VPN) | Tasa Interna de Retorno (TIR) | Relación Costo Beneficio (RCB) | Costo por beneficiario | Valor presente de los costos | Costo Anual Equivalente (CAE) |
| **Alternativa:** Alternativa 1 (Seleccionada): Mejorar las acciones de sostenibilidad de los escenarios deportivos | | | | | |
| $88.185.194,75 | 11,10 % | $1,08 | $30.109,36 | $1.069.936.141,65 | $12.958.519,54 |

### Costo por capacidad

| Producto | Costo unitario (valor presente) |
|---|---|
| Servicio de administración de la infraestructura deportiva (Producto principal del proyecto) | $42.797.445,67 |

## 03 - Decisión

### Alternativa

Alternativa 1 (Seleccionada): Mejorar las acciones de sostenibilidad de los escenarios deportivos

## 04 - Alcance

Mejorar las acciones de sostenibilidad de los escenarios deportivos. Servicio de administración de la infraestructura deportiva (Producto principal del proyecto) - Escenarios deportivos y-o recreativos fortalecidos, Medido a través de: Número de infraestructuras deportivas, Cantidad: 25. con el fin de Fortalecer la operatividad de los escenarios deportivos y recreativos del municipio de Popayán. Escenarios deportivos y/o recreativos fortalecidos y/o en operación, Número, 25. Cauca, Popayán

Impreso el 8/01/2026 10:13:20 p. m.

# Indicadores de producto

## 01 - Objetivo 1

**1.** Mejorar las acciones de sostenibilidad de los escenarios deportivos

### Producto

**1.1.** Servicio de administración de la infraestructura deportiva (Producto principal del proyecto)

### Indicador

**1.1.1** Infraestructura deportiva en operación

**Medido a través de:** Número de infraestructuras deportivas

**Meta total:** 25,0000

**Fórmula:**

**Es acumulativo:** No

**Es Principal:** Si

**Tipo de Fuente:** Informe

**Fuente de Verificación:** Informe técnico con evidencias fotográficas

### Programación de indicadores

| Periodo | Meta por periodo | Periodo | Meta por periodo |
|---|---|---|---|
| 1 | 25,0000 | | |

Impreso el 8/01/2026 10:13:20 p. m.

# Regionalización

**Producto**: Servicio de administración de la infraestructura deportiva (Producto principal del proyecto)

| Región | Departamento | Municipio | Tipo de Agrupación | Agrupación | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pacífico | Cauca | Popayán | | | |
| **Periodo** | **Costo Total** | **Costo Regionalizado** | **Meta Total** | **Meta Regionalizada** | **Beneficiarios** |
| 1 | 1.460.287.993,00 | 1.460.287.993,00 | 25,0000 | 25,0000 | 35.535 |

Impreso el 8/01/2026 10:13:20 p. m.

# Focalización

| Política | Categoría | SubCategoría | Valor |
|---|---|---|---|
| Equidad de la Mujer | 5. Mujer Libre De Violencias | 5.2 Sin subcategoría - Mujer libre de violencias | $200.000.000,00 |
| | Total Categoría | Total Categoría | $200.000.000,00 |
| TOTAL POLITICA TRANSVERSAL | | | $200.000.000,00 |
| Primera infancia, infancia y adolescencia | 2. Infancia | 2.7. Deporte, recreación, cultura, juego, tecnología y medio ambiente | $300.000.000,00 |
| | Total Categoría | Total Categoría | $300.000.000,00 |
| TOTAL POLITICA TRANSVERSAL | | | $300.000.000,00 |