
GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA	
MEMORIA DE CANTIDADES	
CONTRATISTA:	K10 DESIGN SAS
SUPERVISOR:	ARQ. ALEJANDRO DEL VALLE

OBJETO:	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE CANCELERÍA Y MOBILIARIO DE OFICINA PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS AMBIENTES DE TRABAJO EN EL CENTRO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTAL "JOSÉ MARÍA CÓRDOVA " ETAPA 2

ITEM	1	PANELEARÍA PISO TECHO MIXTA (metro lineal) de h=2,40m	m

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y REGISTRO FOTOGRÁFICO



REF. DE UBICACIÓN ESPACIAL EN EL PLANO	DESCRIPCIÓN	CANT.	MEDIDA TOTAL
ZONA AMARILLA		M1	3,00
		M2	3,71
		M3	3,50
		M4	2,90
		M5	5,50
		M7	3,38
		M8	2,42
		M9	2,85
		M10	3,38
		M11	3,70
		M13	13,12
		M14	6,60
		M15	2,85
		M16	3,80
		M17	3,72
	Subtotal		64,43
	CANTIDAD TOTAL EJECUTADA		64,43

REGISTRO FOTOGRAFICO







ELABORÓ:

CONTRATISTA
R.L. CAMILO HERNANDEZ SALAMANCA

REVISO Y APROBÓ:

SUPERVISOR
Arq. Alejandro del Valle

OBSERVACIONES

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA


MEMORIA DE CANTIDADES

CONTRATISTA:	K10 DESIGN SAS
SUPERVISOR:	ARQ. ALEJANDRO DEL VALLE

OBJETO:	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE CANCELERÍA Y MOBILIARIO DE OFICINA PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS AMBIENTES DE TRABAJO EN EL CENTRO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTAL "JOSÉ MARÍA CÓRDOVA " ETAPA 2

ÍTEM	2	PANELEARÍA PISO TECHO MADERA (metro lineal) de h=2,40m	m

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y REGISTRO FOTOGRÁFICO



REF. DE UBICACIÓN ESPACIAL EN EL PLANO	DESCRIPCIÓN	CANT.	MEDIDA TOTAL
ZONA NARANJA		PM1	2,45
		PM2	3,75
		PM3	3,00
		PM4	3,12
		PM5	3,75
		PM6	3,12
		PM7	3,75
		PM8	3,12
		PM9	3,12
		PM10	3,38
		PM11	13,12
		PM12	2,82
		PM13	6,88
		PM14	4,30
		PM15	3,78
		PM16	3,78
		PM17	1,75
		PM18	5,08
		PM19	2,75
		PM20	3,73
		PM21	1,90
	CANTIDAD TOTAL EJECUTADA		82,45

REGISTRO FOTOGRAFICO





CONTRATISTA
R.L. CAMILO HERNANDEZ SALAMANCA

REVISO Y APROBO:

SUPERVISOR
Arq. Alejandro del Valle


GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

MEMORIA DE CANTIDADES

CONTRATISTA:	K10 DESIGN SAS
SUPERVISOR:	ARQ. ALEJANDRO DEL VALLE

OBJETO:	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE CANCELERÍA Y MOBILIARIO DE OFICINA PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS AMBIENTES DE TRABAJO EN EL CENTRO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTAL "JOSÉ MARÍA CÓRDOVA " ETAPA 2

ÍTEM	3	PANELEARÍA PISO TECHO VIDRIO (metro lineal) de h=2,40m	m

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y REGISTRO FOTOGRÁFICO	REF. DE UBICACIÓN ESPACIAL EN EL PLANO	DESCRIPCIÓN	CANT.	MEDIDA TOTAL
	ZONA AZUL		V1	1,71
			V2	0,90
			V3	2,70
			V4	0,90
		Subtotal		6,21
		CANTIDAD TOTAL EJECUTADA		6,21

11,9

REGISTRO FOTOGRAFICO





ELABORÓ:

CONTRATISTA
R.L. CAMILO HERNANDEZ SALAMANCA

REVISO Y APROBO:

SUPERVISOR
Arq. Alejandro del Valle

OBSERVACIONES

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA


MEMORIA DE CANTIDADES

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

CONTRATISTA:	K10 DESIGN SAS
SUPERVISOR:	ARQ. ALEJANDRO DEL VALLE

OBJETO:	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE CANCELERÍA Y MOBILIARIO DE OFICINA PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS AMBIENTES DE TRABAJO EN EL CENTRO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTAL "JOSÉ MARÍA CÓRDOVA " ETAPA 2

ÍTEM	3	PANELERIA MEDIA ALTURA DE 1.60m (metro lineal) de h=1.60m	m

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y REGISTRO FOTOGRÁFICO	**REF. DE UBICACIÓN ESPACIAL EN EL PLANO**	**DESCRIPCIÓN**	**CANT.**	**MEDIDA TOTAL**
	ZONA VIOLETA		Z1	1,20
			Z2	1,20
			Subtotal	2,40
			CANTIDAD TOTAL EJECUTADA	**2,40**

2,4

REGISTRO FOTOGRAFICO







ELABORÓ:

CONTRATISTA
R.L. CAMILO HERNANDEZ SALAMANCA

REVISÓ Y APROBÓ:

SUPERVISOR
Arq. Alejandro del Valle

OBSERVACIONES

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA


MEMORIA DE CANTIDADES

CONTRATISTA:	K-10 DESIGN SAS
SUPERVISOR:	ARQ. ALEJANDRO DEL VALLE

OBJETO:	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE CANCELERÍA Y MOBILIARIO DE OFICINA PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS AMBIENTES DE TRABAJO EN EL CENTRO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTAL "JOSÉ MARÍA CÓRDOVA " ETAPA 2

ITEM			
	2	PANELERIA MEDIA ALTURA DE 1.60m (metro lineal) de h=1.60m	m

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y REGISTRO FOTOGRÁFICO



REF. DE UBICACIÓN ESPACIAL EN EL PLANO	DESCRIPCIÓN	CANT.	MEDIDA TOTAL
CUADRO MORADO	PISO 5	P1	1,00
		P2	1,00
		P3	1,00
		P4	1,00
		P5	1,00
		P6	1,00
		P7	1,00
		P8	1,00
		P9	1,00
		P10	1,00
		P11	1,00
		P12	1,00
		P13	1,00
		P14	1,00
		P15	1,00
		P16	1,00
		P17	1,00
		P18	1,00
		P19	1,00
		P20	1,00
		P21	1,00
	PISO 4	P24	1,00
	PISO 9	P22	1,00
		P23	1,00
		Subtotal	24,00
	CANTIDAD TOTAL EJECUTADA		24,00

REGISTRO FOTOGRAFICO





ELABORÓ:

COORDINADORA

K.L. CAMILO HERNANDEZ SALAMANCA

REVISÓ Y APROBÓ:

Arq. Alejandro del Valle


OBSERVACIONES

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA	
MEMORIA DE CANTIDADES	
CONTRATISTA:	K10 DESIGN SAS
SUPERVISOR:	ARQ. ALEJANDRO DEL VALLE

OBJETO:	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE CANCELERÍA Y MOBILIARIO DE OFICINA PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS AMBIENTES DE TRABAJO EN EL CENTRO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTAL "JOSÉ MARÍA CÓRDOVA " ETAPA 2

ÍTEM	6	PUERTAS EN VIDRIO (ALA BATIENTE) de 90cm. Incluye pelicula adhesiva tipo Sandblasting, chapa pomo de acero y juego de llaves	UN

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y REGISTRO FOTOGRÁFICO




REF. DE UBICACIÓN	DESCRIPCIÓN	CANT.	MEDIDA TOTAL
FIGURA AZUL		P1	1,00
		P2	1,00
		P3	1,00
		P4	1,00
		P5	1,00
		P6	1,00
		P7	1,00
		P8	1,00
		P9	1,00
		P10	1,00
		P11	1,00
		P12	1,00
		P13	1,00
		P14	1,00
		P15	1,00
		P16	1,00
		P17	1,00
		P18	1,00
		Subtotal	18,00
		CANTIDAD TOTAL EJECUTADA	18,00

REGISTRO FOTOGRAFICO







CONTRATISTA
R.L. CAMILO HERNANDEZ SALAMANCA

REVISO Y APROBO:


SUPERVISOR
Arq. Alejandro del Valle

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA	
MEMORIA DE CANTIDADES	
CONTRATISTA:	K10 DESIGN SAS
SUPERVISOR:	ARQ. ALEJANDRO DEL VALLE

OBJETO:	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE CANCELERÍA Y MOBILIARIO DE OFICINA PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS AMBIENTES DE TRABAJO EN EL CENTRO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTAL "JOSÉ MARÍA CÓRDOVA " ETAPA 2

ÍTEM	7	PUESTO DE TRABAJO LINEAL (incluye pantalla vidrio y archivador de pedestal)	UN

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y REGISTRO FOTOGRÁFICO



REF. DE UBICACIÓN	DESCRIPCIÓN	CANT.	MEDIDA TOTAL
ZONA VERDE	PISO 5	Z1	8,00
		Z2	8,00
		Z3	2,00
		Z4	3,00
		Z5	3,00
		Subtotal	24,00
		CANTIDAD TOTAL EJECUTADA	24,00

REGISTRO FOTOGRAFICO







CONTRATISTA
R.L. CAMILO HERRANDEZ SALAMANCA


REVISO Y APROBO:


SUPERVISOR
Arq. Alejandro del Valle


GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA	
MEMORIA DE CANTIDADES	
CONTRATISTA:	K10 DESIGN SAS
SUPERVISOR:	ARQ. ALEJANDRO DEL VALLE

OBJETO:	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE CANCELERÍA Y MOBILIARIO DE OFICINA PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS AMBIENTES DE TRABAJO EN EL CENTRO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTAL "JOSÉ MARÍA CÓRDOVA " ETAPA 2	
ÍTEM	9	MODULO 2 PUESTOS DE TRABAJO SIN CREDENZA (incluye pantallas de vidrio y dos archivadores pedestal)

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y REGISTRO FOTOGRÁFICO








REF. DE UBICACIÓN	DESCRIPCIÓN	CANT.	MEDIDA TOTAL
ZONA ROSA	PISO 5	Z1	7,00
		Z2	7,00
		Z3	7,00
		Z4	7,00
		Z5	7,00
		Z6	7,00
		Z7	4,00
		Z8	4,00
		Z9	4,00
		Z10	4,00
		Z11	4,00
		Z12	4,00
		Z13	4,00
		Z14	4,00
		Z15	4,00
		Z16	4,00
		Z17	4,00
	PISO 4	A1	5,00
	PISO 9	B1	4,00
		B2	4,00
Subtotal			102,00
CANTIDAD TOTAL EJECUTADA			102,00

REGISTRO FOTOGRAFICO









CONTRATISTA
R.L. CAMILO HERNANDEZ SALAMANCA

REVISO Y APROBO:

SUPERVISOR
Arq. Alejandro del Valle


GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA	
MEMORIA DE CANTIDADES	
CONTRATISTA:	K10 DESIGN SAS
SUPERVISOR:	ARQ. ALEJANDRO DEL VALLE

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia


OBJETO:	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE CANCELERÍA Y MOBILIARIO DE OFICINA PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS AMBIENTES DE TRABAJO EN EL CENTRO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTAL "JOSÉ MARÍA CÓRDOVA " ETAPA 2

ÍTEM	13	PANTALLA EN VIDRIO LAMINADO CON ACOPLES PARA UNIR DOS MÓDULOS. ALTURA 0,60m Y LARGO 0,6m	UN


DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y REGISTRO FOTOGRÁFICO	REF. DE UBICACIÓN ESPACIAL EN EL PLANO	DESCRIPCIÓN	CANT.	MEDIDA TOTAL
		PISO 8		34,00
		PISO 11		24,00
		PISO 5		11,00
		PISO 4		-4,00
		PISO 10		-7,00
		Subtotal		58,00
		CANTIDAD TOTAL EJECUTADA		58,00



NOTA:
- Se hace descuento de 8 Pantallas que no se instalaron en los puestos lineales sobre las 42 pantallas ya instaladas.
Total por facturarse de 8tvo piso: 34




NOTA:
- Se hace descuento de 7 Pantallas que no se instalaron en los puestos lineales sobre las 31 pantallas ya instaladas.
Total por facturarse de 11vo piso: 24



NOTA:
- Se hace descuento de 3 Pantallas que no se instalaron en los puestos lineales sobre las 14 pantallas ya instaladas.
Total por facturarse de 5to piso: 11



NOTA:
- Se hace descuento de 5 Pantallas que no se instalaron en los puestos lineales sobre la 1 pantalla ya instalada.
Total por facturarse de 4to piso: -4





NOTA:
- Se hace descuento de 8 Pantallas que no se instalaron en los puestos lineales sobre la 1 pantalla ya instalada.
Total por facturarse de 10mo piso: -7

REGISTRO FOTOGRAFICO


PISO 5	PISO 8	PISO 11











CONTRATISTA
R.L. CAMILO HERNANDEZ SALAMANCA

REVISO Y APROBO:

SUPERVISOR
Arq. Alejandro del Valle


GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA	
MEMORIA DE CANTIDADES	
CONTRATISTA:	K10 DESIGN SAS
SUPERVISOR:	ARQ. ALEJANDRO DEL VALLE

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

OBJETO:	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE CANCELERÍA Y MOBILIARIO DE OFICINA PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS AMBIENTES DE TRABAJO EN EL CENTRO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTAL "JOSÉ MARÍA CÓRDOVA " ETAPA 2

ÍTEM	19	PUESTO DE TRABAJO NIVEL DIRECCIÓN	UN

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y REGISTRO FOTOGRÁFICO



REF. DE UBICACIÓN	DESCRIPCIÓN	CANT.	MEDIDA TOTAL
PUNTO VERDE		D1	1,00
		D2	1,00
		D3	1,00
		D4	1,00
		D5	1,00
		Subtotal	5,00
		CANTIDAD TOTAL EJECUTADA	5,00

REGISTRO FOTOGRAFICO



CONTRATISTA
R.L. CAMILO HERNANDEZ SALAMANCA

REVISO Y APROBO:

SUPERVISOR
Arq. Alejandro del Valle


GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA	
MEMORIA DE CANTIDADES	
CONTRATISTA:	K10 DESIGN SAS
SUPERVISOR:	ARQ. ALEJANDRO DEL VALLE

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

OBJETO:	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE CANCELERÍA Y MOBILIARIO DE OFICINA PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS AMBIENTES DE TRABAJO EN EL CENTRO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTAL "JOSÉ MARÍA CÓRDOVA " ETAPA 2

ÍTEM	22	MESA DIAMETRO 1,00 M	UN

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y REGISTRO FOTOGRÁFICO



REF. DE UBICACIÓN	DESCRIPCIÓN	CANT.	MEDIDA TOTAL
PUNTO AZUL		M1	1,00
		M2	1,00
		M3	1,00
		M4	1,00
		M5	1,00
		Subtotal	5,00
		CANTIDAD TOTAL EJECUTADA	5,00

REGISTRO FOTOGRAFICO



CONTRATISTA
R.L. CAMILO HERNANDEZ SALAMANCA

REVISO Y APROBO:

SUPERVISOR
Arq. Alejandro del Valle

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA


MEMORIA DE CANTIDADES

CONTRATISTA:	K10 DESIGN SAS
SUPERVISOR:	ARQ. ALEJANDRO DEL VALLE

OBJETO:	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE CANCELERÍA Y MOBILIARIO DE OFICINA PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS AMBIENTES DE TRABAJO EN EL CENTRO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTAL "JOSÉ MARÍA CÓRDOVA " ETAPA 2

ÍTEM	23	MESA JUNTAS 6 PERSONAS	UN

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y REGISTRO FOTOGRÁFICO



REF. DE UBICACIÓN	DESCRIPCIÓN	CANT.	MEDIDA TOTAL
PUNTO MORADO		M1	1,00
		M2	1,00
		M3	1,00
		M4	1,00
		Subtotal	4,00
		CANTIDAD TOTAL EJECUTADA	4,00
		Subtotal	
		CANTIDAD TOTAL EJECUTADA	4,00

REGISTRO FOTOGRÁFICO



ELABORÓ:

CONTRATISTA
R.L. CAMILO HERNANDEZ SALAMANCA

REVISO Y APROBO:

SUPERVISOR
Arq. Alejandro del Valle

OBSERVACIONES

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA


MEMORIA DE CANTIDADES

CONTRATISTA:	K10 DESIGN SAS
SUPERVISOR:	ARQ. ALEJANDRO DEL VALLE

OBJETO:	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE CANCELERÍA Y MOBILIARIO DE OFICINA PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS AMBIENTES DE TRABAJO EN EL CENTRO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTAL "JOSÉ MARÍA CÓRDOVA " ETAPA 2

ÍTEM	24	MESA JUNTAS 8 PERSONAS	UN

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y REGISTRO FOTOGRÁFICO



REF. DE UBICACIÓN	DESCRIPCIÓN	CANT.	MEDIDA TOTAL
PUNTO MORADO		M1	1,00
		Subtotal	1,00
		CANTIDAD TOTAL EJECUTADA	1,00
		Subtotal	0,00

REGISTRO FOTOGRAFICO



ELABORÓ:

CONTRATISTA
R.L. CAMILO HERNANDEZ SALAMANCA

REVISO Y APROBO:

SUPERVISOR
Arq. Alejandro del Valle


OBSERVACIONES

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA	
MEMORIA DE CANTIDADES	
CONTRATISTA:	K19 DESIGN SAS
SUPERVISOR:	ARQ. ALEJANDRO DEL VALLE

OBJETO:	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE CANCELERÍA Y MOBILIARIO DE OFICINA PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS AMBIENTES DE TRABAJO EN EL CENTRO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTAL "JOSÉ MARÍA CÓRDOVA " ETAPA 2

ÍTEM	25	ARCHIVADOR TIPO BIBLIOTECA	UN

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y REGISTRO FOTOGRÁFICO



REF. DE UBICACIÓN	DESCRIPCIÓN	CANT.	MEDIDA TOTAL
PUNTO VERDE		A1	1,00
		A2	1,00
		A3	1,00
		A4	1,00
		A5	1,00
		A6	1,00
		Subtotal	6,00
		CANTIDAD TOTAL EJECUTADA	6,00

REGISTRO FOTOGRAFICO

ELABORÓ:

CONTRATISTA
R.L. CAMILO HERNANDEZ SALAMANCA

REVISO Y APROBO:

SUPERVISOR
Arq. Alejandro del Valle


OBSERVACIONES

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA	
MEMORIA DE CANTIDADES	
CONTRATISTA:	K10 DESIGN SAS
SUPERVISOR:	ARQ. ALEJANDRO DEL VALLE

OBJETO:	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE CANCELERÍA Y MOBILIARIO DE OFICINA PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS AMBIENTES DE TRABAJO EN EL CENTRO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTAL "JOSÉ MARÍA CÓRDOVA " ETAPA 2

ÍTEM	NP1	RECEPCIÓN 1 PERSONA LINEAL OPCION 1 - NTC 6047 TALLA BAJA	UN

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y REGISTRO FOTOGRÁFICO



REF. DE UBICACIÓN ESPACIAL EN EL PLANO	DESCRIPCIÓN	CANT.	MEDIDA TOTAL
CUADRO AZUL	PISO 5		1,00
		Subtotal	1,00
		CANTIDAD TOTAL EJECUTADA	1,00

REGISTRO FOTOGRAFICO







ELABORÓ:

CONTRATISTA
R.L. CAMILO HERNANDEZ SALAMANCA

REVISO Y APROBO:

SUPERVISOR
Arq. Alejandro del Valle

OBSERVACIONES


GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA	
MEMORIA DE CANTIDADES	
CONTRATISTA:	K10 DESIGN SAS
SUPERVISOR:	ARQ. ALEJANDRO DEL VALLE

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

OBJETO:	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE CANCELERÍA Y MOBILIARIO DE OFICINA PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS AMBIENTES DE TRABAJO EN EL CENTRO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTAL "JOSÉ MARÍA CÓRDOVA " ETAPA 2

ÍTEM	NP3	RECEPCIÓN 1 PERSONA EN L - OPCIÓN 1 - NTC 6047 TALLA BAJA	UN

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y REGISTRO FOTOGRÁFICO



REF. DE UBICACIÓN ESPACIAL EN EL PLANO	DESCRIPCIÓN	CANT.	MEDIDA TOTAL
CUADRO AMARILLO	PISO 5		1,00
		Subtotal	1,00
		CANTIDAD TOTAL EJECUTADA	1,00

REGISTRO FOTOGRAFICO



ELABORÓ:

CONTRATISTA
R.L. CAMILO HERNANDEZ SALAMANCA

REVISO Y APROBÓ:

SUPERVISOR
Arq. Alejandro del Valle

OBSERVACIONES


GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA	
MEMORIA DE CANTIDADES	
CONTRATISTA:	K10 DESIGN SAS
SUPERVISOR:	ARQ. ALEJANDRO DEL VALLE


GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

OBJETO:	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE CANCELERÍA Y MOBILIARIO DE OFICINA PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS AMBIENTES DE TRABAJO EN EL CENTRO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTAL "JOSÉ MARÍA CÓRDOVA " ETAPA 2

ÍTEM	NP4	RECEPCIÓN 2 PERSONAS OPCION 1 Ó OPCION 2 - NTC 6047 TALLA BAJA	UN

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y REGISTRO FOTOGRÁFICO





REF. DE UBICACIÓN ESPACIAL EN EL PLANO	DESCRIPCIÓN	CANT.	MEDIDA TOTAL
CUADRO VERDE	PISO 5		3,00
	PISO 9		1,00