CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 027-SECCO- 2026	
INFORME DE GESTIÓN No. 09 ASESORÍA TÉCNICA GESTIÓN INTEGRAL DEL TERRITORIO MARINO COSTERO	**SIGLA: ARMAC**

FECHA	26 de octubre de 2026
AL	Señor: Teniente de Fragata Fleider Arley Guerra Pantoja Jefe Área Asuntos Marinos y Costeros Supervisor Contrato No. 027-SECCO-2026
ASUNTO	El presente informe expone de manera detallada las actividades realizadas por Jan Christian Otto Rehder Ocampo, durante el periodo del 26 de septiembre al 26 de octubre del 2026. Lo anterior para dar cumplimiento a lo establecido en la Cláusula sexta, obligaciones generales del contratista, del contrato N° 027-SECCO-2026.
OBJETO DEL CONTRATO	Contrato de prestación de servicios, para llevar a cabo el desarrollo de temas relacionados con la gestión integral del territorio marino costero acuerdo a la Política Nacional del Océano y Espacios Costeros para la vigencia 2026 de la Comisión Colombiana del Océano - CCO

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

1. Coordinar, moderar y asesorar las sesiones del Comité Técnico Nacional Gestión Integral del Territorio Marino Costero, así como hacer seguimiento, registros y coordinación integral de los compromisos interinstitucionales derivados de las sesiones, en cumplimientos de los planes de acción establecidos en la Mesa.

Actividad	Coordinación de compromisos del Comité Técnico Nacional Gestión Integral del Territorio Marino Costero
Fecha	29 de septiembre del 2026, 01 y 07 de octubre 2026

Descripción.

- ✓ Se sostuvo una reunión entre la SECCO y la DAMCRA de MinAmbiente con la finalidad de revisar las observaciones del Art. 4 de la Resolución 0947 de 2026 y conocer la estrategia de socialización del Plan Maestro de Erosión Costera para Colombia.
- ✓ Se difundió por medios electrónicos el acta de la segunda sesión ordinaria del comité (el el 01 de octubre y se dispuso en linea para ser ajustado hasta el 15 de octubre)
- ✓ Se firmó y archivó el acta No. 0068 de 15 de septiembre 2026 del CTN-GITMC
- ✓ Se realizaron aproximaciones con la DAMCRA-MinAmbiente mediante intercambio de correo el 07 de octubre para solicitar el estado dentro de la hoja de ruta de la Circular Externa Conjunta para la adopción del Plan Maestro de Erosión Costera y la identificación de sus respectivas instituciones firmantes, a lo cual el Sr. DAMCRA respondió que el proceso culminaría tentativamente el 30 de octubre 2026

2. Articulación entre entidades para la Formulación de Instrumentos de Planificación y Ordenamiento: Su labor principal es asesorar en la creación y ajustes de planes.	
Actividad: Coordinación virtual con MinAmbiente para conocer la hoja de ruta y entidades participantes en la construcción y firma de la Circular Conjunta Externa para la adopción del Plan Maestro de Erosión Costera 2025-2040	
Fecha	07 y 16 de octubre 2026
Descripción. ✓ Se ha realizado seguimiento a los compromisos de la sesión del 15 de septiembre para determinar los pasos a seguir desde MinAmbiente referente a la Circular Externa Conjunta (CEC) para la Implementación del Plan Maestro de Erosión Costera. Se solicitó mediante medios electrónicos a MinAmbiente clarificar los pasos a seguir, una vez se tenga retroalimentación de las oficinas asesoras jurídicas del borrador de la CEC para proceder con la firma de dicho documento. ✓ No obstante, se mantuvo una conversación telefónica el viernes 16 de octubre con el Sr. William Henao de la DAMCRA, en el cual se menciona que si bien, el proceso de revisión por parte de las entidades CTN-GITMC está vigente, se postuló como fecha tentativa el 30 de octubre, pero se está todavía en espera de retroalimentación por parte de las entidades.	
3. Articulación de entidades y organismos para la Resolución de Conflictos entre Actores y Usos de zonas costeras	
Actividad: Asistencia al taller COAST-WIND organizado por el Instituto Ambiental de Estocolmo (SEI) para evaluación de herramienta vinculada en los procesos PEM	
Fecha	15 de octubre del 2026
Descripción. ✓ Se asistió con la compañía del JARMAC a los ajustes y novedades asociados a la herramienta para Planificación Espacial Marina COAST-WIND elaborada por el Instituto de Investigaciones Ambientales de Estocolmo (SEI). Reunión de continuidad a la sesión del 09 de junio 2026.	
4. Actúa como puente entre diversas entidades gubernamentales, comunidades locales y el sector privado.	
Actividad	Distribución de encuesta IOC-UNESCO referente al estado de la PEM en Colombia
Fecha	15 de octubre del 2026
Descripción. ✓ Se participó a los miembros del CTN-GITMC, mediante correo electrónico, una encuesta de carácter técnico de la IOC-UNESCO referente a la Planificación Espacial Marina en Colombia. Encuesta a ser consolidada desde la SECCO como punto focal del país el día 28 de octubre y a ser remitida el 30 de octubre.	
5. Promueve la participación ciudadana y la consulta previa en proyectos de desarrollo, asegurando que las decisiones territoriales integren las necesidades socioculturales de la región y del país.	
Actividad	Durante el periodo comprendido no se presentaron solicitudes relacionadas al asunto de esta actividad especifica

Fecha	26 de septiembre al 26 de octubre del 2026

Descripción.

- ✓ Momentáneamente no se han presentado requerimientos, respecto a promoción de participación ciudadana y/o procesos de consulta previa relacionadas a proyectos de desarrollo regional o nacional.

6. Articula la concertación entre diversos actores (Mesa Técnica de Planificación Espacial Marina, Bienes de Uso Público, Gestión del Riesgo, gremios pesqueros, turísticos y comunidades).

Actividad	Revisión de Documento Técnico de la Mesa Técnicas Interinstitucional de Planificación Espacial Marina
Fecha	26 de septiembre del 2026

Descripción.

- ✓ Se revisó la cartilla titulada *"ABC del Posicionamiento de Colombia como Territorio Bioceánico: Una hoja de ruta para la Planificación Espacial Marina PEM en Colombia"* Documento el cual servirá de insumo para incorporar aspectos de la PEM en el Plan Nacional de Desarrollo 2026-2030.

7. Revisar y supervisar la Actualización del Plan Maestro de Erosión Costera 2025-2040 y generar una propuesta de política pública con el aval de las entidades competentes para consolidar el tema a nivel nacional

Actividad	Recepción de hoja de ruta actualizada de Circular Externa Conjunta del Plan Maestro de Erosión Costera y revisión de Proyecto de Ley 193S/26
Fecha	7 y 8 de octubre del 2026

Descripción.

- ✓ Atendiendo a las observaciones desde la sesión del 15 de septiembre 2026 del CTN-GITMC, se reitera que a cambio de la generación de una política pública el CTN-GITMC determino optar por una propuesta de generación de una Circular Externa Conjunta. Dado al seguimiento que se ha estado realizando a MinAmbiente (como líder de la CEC), se recibió el día 7 de octubre un correo electrónico con unas fechas actualizadas en la hoja de ruta para la construcción de dicha circular, junto con una propuesta de firma fechada para el 30 de octubre.
- ✓ Se revisó el Proyecto de Ley 193 Senado 2026 (PL193S/26) desde el componente técnico y se evidenció que el Plan Maestro de Erosión Costera no es considerado en su contenido.

8. Brindar acompañamiento profesional en el desarrollo de los productos, con la generación de insumos y conceptos, así como el trámite a los requerimientos de información asociados a los asuntos marino-costeros a cargo de la SECCO

Actividad	Reuniones presenciales y virtuales, directrices del JARMAC
Fecha	26 de septiembre al 26 de octubre del 2026

Descripción.

✓ Se asistió a las reuniones citadas en el seno de la ARMAC-SECCO, así como a las demás reuniones, actividades y eventos donde se requirió acompañamiento (Programación el 16 de octubre para una reunión el 5 de noviembre con el DNP dirigido a determinar el futuro de la Economía Azul en Colombia, reunión 15 de octubre de socialización del CTN-GITMC al nuevo personal de MinTransporte, Revisión de la propuesta del Proyecto Ley 193/26 para Erosión Costera).	
9. Apoyar la actualización y reportes ante el Plan Estratégico de la SECCO, el Plan Operativo Anual 2026, Informes de Gestión y el SisConpes de la Oficina de Gestión Integral del Territorio Marino Costero SECCO, las actividades y compromisos correspondientes, así como las modificaciones oportunas a los dos planes.	
Actividad	Reporte al POA 2026 y diligenciamiento del Informe de Gestión Trimestral
Fecha	29 de septiembre 2026
Descripción. ✓ Se reportó al POA 2026 el avance de los indicadores relacionados con el Objetivo 3.4 y 3.5. Los cuales comprenden objetivos relacionados a las obligaciones del contrato 027-SECCO-2026 y se incluyeron las actividades del trimestre Julio-Agosto-Septiembre en el Informe de Gestión correspondiente.	
10. Asistir a las reuniones citadas desde la SECCO, así como las demás reuniones, actividades y eventos donde se requiera su acompañamiento, delegadas o autorizadas por la SECCO para el cumplimiento del objeto contractual.	
Actividad: Reuniones presenciales y virtuales, directrices del JARMAC	
Fecha: 15 de octubre del 2026	
Descripción: Se asistió a las reuniones citadas desde la SECCO, así como a las demás reuniones, actividades y eventos donde se requirió acompañamiento (Taller organizado por el Instituto Ambiental de Estocolmo -SEI para presentación de la actualización de la herramienta Geovisor COAST-WIND orientado hacia la PEM en Colombia).	
11. Entregar a la SECCO el informe final de gestión con resumen ejecutivo del cumplimiento de las actividades inherentes al objeto del contrato y sus productos asociados	
Actividad: La actividad específica solo aplica para el último mes del contrato	
Fecha: 26 de enero al 25 de noviembre del 2026	
Descripción: ✓ (no aplica al periodo del 26 de septiembre al 26 de octubre 2026)	
12. Suministrar a la oficina de comunicaciones estratégicas de la SECCO, los resúmenes e insumos visuales y audiovisuales necesarios para la actualización de la página web de la CCO y la página web del PNEC, la elaboración de los comunicados de prensa, redes sociales y otros medios de comunicación. Dichos insumos deben compilarse luego del desarrollo de las actividades que el asesor realice, tales como: charlas, eventos, talleres, comités, seminarios, y reuniones entre otros.	
Actividad	Durante el periodo comprendido se entregó piezas gráficas para la promoción del Plan Maestro de Erosión Costera a la oficina de comunicaciones
Fecha	7 de octubre del 2026
Descripción.	

✓ Atendiendo a los compromisos de la reunión SECCO-DAMCRA del 29 de septiembre, la DAMCRA facilitó a la SECCO piezas gráficas diseñadas para las redes sociales tematizadas para la divulgación del Plan Maestro de Erosión Costera.	
13. Suministrar a la SECCO la base de datos actualizada de los contactos externos con quienes desarrolla su gestión administrativa para GIT.	
Actividad	Actualización del Directorio del CTN-GITMC
Fecha	26 de septiembre al 26 de octubre del 2026
Descripción. ✓ Durante este periodo no se han realizado actualizaciones del Directorio del Programa GITMC. Lo anterior, dado que el nuevo personal delegado para el GITMC quedó incluido en el periodo anterior (desde la sesión 15 de septiembre 2026).	
14. Cumplir las demás funciones que le sean asignadas por el Secretario Ejecutivo y el Supervisor del contrato, acordes con la naturaleza del cargo y las necesidades del servicio.	
Actividad	(Actividades de carácter continuo y no ligadas a un tema específico)
Fecha	26 de septiembre al 26 de octubre del 2026
Descripción. ✓ En la carpeta GIT_2026 se encuentra almacenado el total de la documentación relacionada con el objeto del contrato 027-SECCO-2026 en el siguiente enlace: https://drive.google.com/drive/folders/1XDqIxaJQVm8R6uXWIq3-sk4cLtnawJWG?usp=drive_link	
15. Dar cumplimiento a la política del Sistema de Gestión Integrado (Sistema de Gestión de Calidad, Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, Sistema de Seguridad de la Información y sistema de gestión Documental)	
Actividad: (Actividades de carácter continuo y no ligadas a un tema específico)	
Fecha: 26 de septiembre al 26 de octubre del 2026	
Descripción: Se trata de una acción constante a ser desempeñada durante toda la ejecución del contrato. Se clarifica que durante el periodo se ha usado constantemente la Plataforma de gestión Documental AquaData para la emisión de oficios si son requeridos.	
16. Realizar y apoyar en actividades dirigidas a entidades del sector educativo tanto públicas como privadas cuyo objeto sea la formación respecto a temáticas relacionadas con su objeto contractual y/o profesión, el cual debe ser canalizado mediante la asesoría de Educación del Océano (ASEDO) de la SECCO	
Actividad: Durante el periodo comprendido se brindó apoyo ASEDO para presentar una disertación en Gestión Integral del Territorio Marino Costero ante el Diplomado de Oceanopolítica de la Escuela Naval Superior de Guerra	
Fecha: 16 de octubre del 2026	
Descripción: ✓ Se cooperó con la Escuela Naval Superior de Guerra “General Rafael Reyes Prieto” para incluir en el programa del Diplomado 2026 en Oceanopolítica la Gestión Integral del Territorio Marino Costero a través de conceptos como Planificación Espacial Marina, Bienes de Uso Público y Erosión Costera.	

Elaborado por:



JAN CHRISTIAN OTTO REHDER OCAMPO
C.C. 80.194.339 de Bogotá D.C.
CONTRATO 027-SECCO-2026