| Rama Judicial<br>Consejo Superior de la Judicatura<br>República de Colombia | **FORMATO** |
|---|---|
| **CANTIDADES DE OBRA PAGO ACTA PARCIAL 1** | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETO** | Contratar en nombre de la NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE TUNJA, EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PROPIA EN LAS SEDES JUDICIALES DE CHIQUINQUIRÁ, PAUNA Y RÁQUIRA, EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ" | CONTRATO | 028 de 2026 |

| | | |
|---|---|---|
| **ACTA PARCIAL PAGO 1** | 1 | 14/10/2024 |

| **CONDICIONES ORIGINALES** | | | | | | **CONDICIONES ACTUALIZADAS** | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ITEM** | **DESCRIPCIÓN** | **UNID.** | **CANTIDAD** | **V. UNITARIO** | **V. TOTAL** | **MODIFICACIONES 1** | | **PRESENTE ACTA** | | **ACUMULADO ACTA ANTERIOR** | | **ACUMULADO** | |
| | | | | | | | | CANTIDAD | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR TOTAL |
| 1 | **CHIQUINQUIRA** | | | | **$ 161.612.405,77** | | **$ 146.461.405,43** | | **$ 121.914.028,65** | | **$ -** | | **$ 121.914.028,65** |
| 1,1 | RETIRO DE LAMPARAS EXISTENTES | UND | 86,00 | $ 7.948,80 | $ 683.598,86 | 80,00 | $ 635.904,00 | 80,00 | $ 635.904,00 | | | 80,00 | $ 635.904,00 |
| 1,2 | DESMONTE DE DIVISIONES DE BAÑO | M2 | 6,66 | $ 42.742,50 | $ 284.835,71 | 6,23 | $ 266.285,78 | 6,23 | $ 266.285,78 | | | 6,23 | $ 266.285,78 |
| 1,3 | RETIRO DE TOMACORRIENTES EXISTENTES | UND | 20,00 | $ 7.948,80 | $ 158.976,48 | 25,00 | $ 198.720,00 | 0,00 | $ - | | | 0,00 | $ - |
| 1,4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE DOBLE MONOFÁSICA | und | 20,00 | $ 28.353,80 | $ 567.076,38 | 25,00 | $ 708.845,00 | 0,00 | $ - | | | 0,00 | $ - |
| 1,5 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED CUADRADO DE SOBREPONER DE 24 W | und | 16,00 | $ 42.415,80 | $ 678.652,42 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | | | 0,00 | $ - |
| 1,6 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED REDONDO DE INCRUSTAR DE 24 W | und | 40,00 | $ 58.042,60 | $ 2.321.704,32 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | | | 0,00 | $ - |
| 1,7 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA EPÓXICA PARA MUROS A DOS MANOS | m2 | 66,47 | $ 27.700,20 | $ 1.841.266,69 | 17,60 | $ 487.523,52 | 17,60 | $ 487.523,52 | | | 17,60 | $ 487.523,52 |
| 1,8 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA EPÓXICA BAJO PLACA A DOS MANOS | m2 | 12,71 | $ 32.200,00 | $ 409.175,80 | 4,00 | $ 128.800,00 | 0,00 | $ - | | | 0,00 | $ - |
| 1,9 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VINILO TIPO I SOBRE PAÑETE O ESTUCO A TRES MANOS. | m2 | 187,89 | $ 15.489,10 | $ 2.910.323,23 | 157,44 | $ 2.438.603,90 | 157,44 | $ 2.438.603,90 | | | 157,44 | $ 2.438.603,90 |
| 1,10 | SUMINISTRO E IMPERMEABILIZACIÓN MEMBRANA SIKAPLAN 12G Gris claro RO-03 PARA CUBIERTAS EXPUESTAS incluiye | m2 | 192,86 | $ 232.340,40 | $ 44.809.160,87 | 235,07 | $ 54.616.257,83 | 209,07 | $ 48.575.407,43 | | | 209,07 | $ 48.575.407,43 |
| 1,11 | IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO DE ALTO DESEMPEÑO PARA ANTEPECHO DE TERRAZAS | m2 | 216,43 | $ 66.346,10 | $ 14.359.283,18 | 216,43 | $ 14.359.286,42 | 216,43 | $ 14.359.286,42 | | | 216,43 | $ 14.359.286,42 |
| 1,12 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL NT 2500 PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES Y/O | m2 | 216,43 | $ 13.920,90 | $ 3.012.901,90 | 235,07 | $ 3.272.385,96 | 209,07 | $ 2.910.442,56 | | | 209,07 | $ 2.910.442,56 |
| 1,13 | LAVADA DE MUROS ANTEPECHO PARA ALISTAMIENTO DE SUPERFICIE PREPARACION PARA IMPERMEABILIZACION - | m2 | 216,43 | $ 17.219,30 | $ 3.726.777,21 | 216,43 | $ 3.726.773,10 | 216,43 | $ 3.726.773,10 | | | 216,43 | $ 3.726.773,10 |
| 1,14 | ALISTADO DE PISO IMPERMEABILIZADO PARA TERRAZAS E=8,0 CM | M2 | 192,86 | $ 120.907,40 | $ 23.318.198,08 | 235,07 | $ 28.421.702,52 | 209,07 | $ 25.278.110,12 | | | 209,07 | $ 25.278.110,12 |
| 1,15 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDRIO TEMPLADO DE 6.0 MM. (SIN PERFORACIONES). | M2 | 0,12 | $ 233.370,50 | $ 28.354,51 | 0,12 | $ 28.004,46 | 0,00 | $ - | | | 0,00 | $ - |
| 1,16 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDAESCOBA EN GRANITO. H = 7.0 - 8.0 CM. | ML | 13,43 | $ 86.484,80 | $ 1.161.491,40 | 7,00 | $ 605.393,60 | 0,00 | $ - | | | 0,00 | $ - |
| 1,17 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN LÁMINA CAL. 18. (INCLUYE ANTICORROSIVO). (NO INCLUYE CERRADURA). | M2 | 15,48 | $ 362.802,80 | $ 5.616.187,61 | 4,28 | $ 1.554.464,88 | 4,28 | $ 1.552.795,98 | | | 4,28 | $ 1.552.795,98 |
| 1,18 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIÓN EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 20, PARA BATERIA SANITARIA. (REF.304 | M2 | 6,66 | $ 1.242.099,60 | $ 8.277.351,81 | 6,23 | $ 7.738.280,51 | 6,23 | $ 7.738.280,51 | | | 6,23 | $ 7.738.280,51 |
| 1,19 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCAS VIALES CON PINTURA DE TRÁFICO SEGUN NORMA INVIAS. (INCLUYE | M2 | 101,91 | $ 90.845,90 | $ 9.258.104,14 | 50,10 | $ 4.551.379,59 | 50,10 | $ 4.551.379,59 | | | 50,10 | $ 4.551.379,59 |
| 1,20 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL CUADRADO DE SOBREPONER DE 60X60 CM, 40-60W | UND | 30,00 | $ 278.777,00 | $ 8.363.308,98 | 10,00 | $ 2.787.770,00 | 0,00 | $ - | | | 0,00 | $ - |
| 1,21 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOLA DE PASAMANOS EN ACERO INOXIDABLE | und | 20,00 | $ 44.510,40 | $ 890.207,50 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | | | 0,00 | $ - |
| 1,22 | ESCALERA MACIZA DE 24.5 MPa - (3500 PSI) | m3 | 2,19 | $ 2.209.069,30 | $ 4.837.861,75 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | | | 0,00 | $ - |
| 1,23 | MURO EN DRY WALL DE 1/2" DOBLE CARA E = 0.10 M. | m2 | 28,00 | $ 127.444,50 | $ 3.568.447,06 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | | | 0,00 | $ - |
| 1,24 | ESCUDO EXTERIOR PARA FACHADA, SEÑALÉTICA ELABORADA EN ACRÍLICO CRISTAL 4mm CON LÁMINA DE | und | 1,00 | $ 4.000.000,00 | $ 4.000.000,00 | 1,00 | $ 4.000.000,00 | 0,00 | $ - | | | 0,00 | $ - |
| 1,25 | SONDEO DE TUBERIA DESDE APARATO SANITARIO HASTA BAJANTE (Incluye desmonte y reinstalacion de aparato) | ml | 80,00 | $ 82.365,80 | $ 6.589.266,32 | 41,78 | $ 3.441.243,12 | 0,00 | $ - | | | 0,00 | $ - |
| 1,26 | MANTENIMIENTO VENTANERIA LAMINA | m2 | 20,00 | $ 245.119,60 | $ 4.902.391,26 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | | | 0,00 | $ - |
| 1,27 | ALISTADO, LIJADO Y ESMALTE BARANDA ESCALERAS | ml | 36,00 | $ 100.157,80 | $ 3.605.682,13 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | | | 0,00 | $ - |
| 1,28 | CARGUE RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS | M3 | 8,93 | $ 160.280,80 | $ 1.431.820,17 | 8,93 | $ 1.431.307,54 | 8,93 | $ 1.431.307,54 | | | 8,93 | $ 1.431.307,54 |
| 1 NP 1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED REDONDO DE SOBREPONER DE 24 W | UN | 0,00 | $ 54.210,91 | $ - | 70,00 | $ 3.794.763,70 | 20,00 | $ 1.084.218,20 | | | 20,00 | $ 1.084.218,20 |
| 1 NP 2 | DESMONTE Y RETIRO DE MEMBRANA DE TERRAZAS | M2 | 0,00 | $ 15.000,00 | $ - | 235,07 | $ 3.526.050,00 | 209,07 | $ 3.136.050,00 | | | 209,07 | $ 3.136.050,00 |
| 1 NP 3 | DESMONTE, REINTALACION Y ASEGURAMIENTO FLANCHE INCLUYE CINTA FLANCHE | ML | 0,00 | $ 49.888,80 | $ - | 75,00 | $ 3.741.660,00 | 75,00 | $ 3.741.660,00 | | | 75,00 | $ 3.741.660,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | **PAUNA** | | | | **$ 52.923.354,05** | | **$ 62.435.833,63** | | **$ 62.435.833,63** | | **$ -** | | | **$ 62.435.833,63** | |
| 2,1 | DESMONTE DE CUBIERTA EN LÁMINA. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.) | M2 | 106,99 | $ 14.257,95 | $ 1.525.457,54 | 109,78 | $ 1.565.237,75 | 109,78 | $ 1.565.237,75 | | | 109,78 | $ 1.565.237,75 | |
| 2,2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA TIPO STANDING SEAM, EN LÁMINA GALVANIZADA PREPINTADA CAL. 26. | M2 | 106,99 | $ 203.297,98 | $ 21.750.850,67 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | | | 0,00 | $ - | |
| 2,3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERFILERIA METALICA PARA ESTRUCTURA DE CUBIERTA DE EDIFICACIONES. | KG | 808,10 | $ 31.682,22 | $ 25.602.403,60 | 1017,00 | $ 32.220.817,74 | 1017,00 | $ 32.220.817,74 | | | 1017,00 | $ 32.220.817,74 | |
| 2,4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN FLANCHE EN LÁMINA E=0.25M | ml | 13,10 | $ 75.415,13 | $ 987.938,23 | 59,10 | $ 4.457.034,18 | 59,10 | $ 4.457.034,18 | | | 59,10 | $ 4.457.034,18 | |
| 2,5 | ESCUDO EXTERIOR PARA FACHADA, SEÑALÉTICA ELABORADA EN ACRÍLICOCRISTAL 4mm CON LÁMINA DE | und | 1,00 | $ 479.342,50 | $ 479.342,50 | 1,00 | $ 479.342,50 | 1,00 | $ 479.342,50 | | | 1,00 | $ 479.342,50 | |
| 2,6 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARANDA METÁLICA. (INCLUYE ANTICORROSIVO PRIMER Y ESMALTE). | kg | 27,00 | $ 31.945,10 | $ 862.517,57 | 29,60 | $ 945.574,96 | 29,60 | $ 945.574,96 | | | 29,60 | $ 945.574,96 | |
| 2,7 | CARGUE RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS | M3 | 10,70 | $ 160.280,77 | $ 1.714.843,96 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | | | 0,00 | $ - | |
| 2 NP1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA TIPO UPVC | M2 | - | $ 144.222,08 | $ - | 109,78 | $ 15.832.699,94 | 109,78 | $ 15.832.699,94 | | | 109,78 | $ 15.832.699,94 | |
| 2 NP2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN LÁMINA CAL. 18. (INCLUYE ANTICORROSIVO). (NO INCLUYE | M2 | - | $ 376.695,86 | $ - | 2,08 | $ 783.527,39 | 2,08 | $ 783.527,39 | | | 2,08 | $ 783.527,39 | |
| 2 NP3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESMALTE SINTÉTICO PARA ESTRUCTURA METALICA. (INCLUYE BASE EN | KG | - | $ 5.663,53 | $ - | 1017,00 | $ 5.759.810,01 | 1017,00 | $ 5.759.810,01 | | | 1017,00 | $ 5.759.810,01 | |
| 2 NP4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VINILO TIPO I SOBRE PAÑETE O ESTUCO A TRES MANOS. | m2 | - | $ 16.263,56 | $ - | 24,09 | $ 391.789,16 | 24,09 | $ 391.789,16 | | | 24,09 | $ 391.789,16 | |
| 3 | **RAQUIRA** | | | | **$ 28.558.410,78** | | **$ 34.196.931,54** | | **$ 34.196.931,54** | | **$ -** | | | **$ 34.196.931,54** | |
| 3,1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN VIDRIO LÁMINADO TEMPLADO 5+5. (INCLUYE HERRAJES Y | M2 | 2,86 | $ 1.100.000,00 | $ 3.146.000,00 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | | | 0,00 | $ - | |
| 3,2 | ALISTAMIENTO DE SUPERFICIE, LAVADO FACHADA | M2 | 78,14 | $ 17.334,12 | $ 1.354.488,29 | 193,73 | $ 3.358.139,07 | 193,73 | $ 3.358.139,07 | | | 193,73 | $ 3.358.139,07 | |
| 3,3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA KORAZA O SIMILAR PARA FACHADAS TRES MANOS | m2 | 78,14 | $ 28.236,20 | $ 2.206.376,28 | 193,73 | $ 5.470.199,03 | 193,73 | $ 5.470.199,03 | | | 193,73 | $ 5.470.199,03 | |
| 3,4 | MURO EN DRY WALL DE 1/2" DOBLE CARA E = 0.12 M. | M2 | 2,61 | $ 132.564,91 | $ 345.994,42 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | | | 0,00 | $ - | |
| 3,5 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN IMPERMEABILIZACION EN MANTO ASFALTICO PARA CANALES Y VIGACANALES | ML | 30,70 | $ 146.743,47 | $ 4.505.024,44 | 34,37 | $ 5.043.573,06 | 34,37 | $ 5.043.573,06 | | | 34,37 | $ 5.043.573,06 | |
| 3,6 | ALISTADO DE PISO IMPERMEABILIZADO PARA TERRAZAS E=8,0 CM | M2 | 30,70 | $ 125.743,67 | $ 3.860.330,67 | 34,37 | $ 4.321.809,94 | 34,37 | $ 4.321.809,94 | | | 34,37 | $ 4.321.809,94 | |
| 3,7 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED REDONDO DE SOBREPONER DE 24 W | UND | 12,00 | $ 54.210,91 | $ 650.530,92 | 8,00 | $ 433.687,28 | 8,00 | $ 433.687,28 | | | 8,00 | $ 433.687,28 | |
| 3,8 | PAÑETE IMPERMEABILIZADO 1:3 | M3 | 78,14 | $ 54.871,40 | $ 4.287.651,27 | 97,13 | $ 5.329.659,08 | 97,13 | $ 5.329.659,08 | | | 97,13 | $ 5.329.659,08 | |
| 3,9 | EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMUN | M3 | 5,04 | $ 100.525,98 | $ 506.650,96 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | | | 0,00 | $ - | |
| 3,1 | CONSTRUCCION DE FILTROS A CUALQUIER PROFUNDIDAD, CON MATERIAL FILTRANTE SEGÚN NORMA INVIAS. (NO | M3 | 5,04 | $ 406.041,05 | $ 2.046.446,90 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | | | 0,00 | $ - | |
| 3,11 | BASE EN MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO | M3 | 5,04 | $ 132.297,41 | $ 666.778,96 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | | | 0,00 | $ - | |
| 3,12 | CAJA DE INSPECCIÓN SUBTERRANEA DE 1 M X 1 M. INCLUYE MARCO Y CONTRAMARCO TIPO CD 2008 | UND | 1,00 | $ 2.000.000,00 | $ 2.000.000,00 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | | | 0,00 | $ - | |
| 3,13 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC SANITARIA D = 4" | ML | 8,40 | $ 74.153,52 | $ 622.889,58 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | | | 0,00 | $ - | |
| 3,14 | DRENAJES EN TUBERÍA PVC DE 4" PERFORADA. (INCLUYE GRAVILLA FINA) | ml | 8,40 | $ 57.344,89 | $ 481.697,03 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | | | 0,00 | $ - | |
| 3,15 | SONDEO DE TUBERIA DESDE APARATO SANITARIO HASTA BAJANTE (Incluye desmonte y reinstalacion de aparato) | ml | 12,00 | $ 85.660,46 | $ 1.027.925,50 | 12,00 | $ 1.027.925,52 | 12,00 | $ 1.027.925,52 | | | 12,00 | $ 1.027.925,52 | |
| 3,16 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE PUESTA A TIERRA DE UN ELÉCTRODO DE CU X 2.44M.(INCLUYE CAJA | und | 1,00 | $ 849.625,57 | $ 849.625,57 | 1,00 | $ 849.625,57 | 1,00 | $ 849.625,57 | | | 1,00 | $ 849.625,57 | |
| 3 NP1 | DESMONTE Y RETIRO POLICARBONATO | M2 | - | $ 9.739,20 | $ - | 40,50 | $ 394.437,60 | 40,50 | $ 394.437,60 | | | 40,50 | $ 394.437,60 | |
| 3 NP2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA DE POLICARBONATO ALVEOLAR . | M2 | - | $ 163.485,08 | $ - | 40,50 | $ 6.621.145,74 | 40,50 | $ 6.621.145,74 | | | 40,50 | $ 6.621.145,74 | |
| 3 NP3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESMALTE LAMINA LLENA 3 MANOS | M2 | - | $ 28.642,81 | $ - | 10,095 | $ 289.148,03 | 10,09 | $ 289.148,03 | | | 10,09 | $ 289.148,03 | |
| 3 NP4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESMALTE MARCOS LÁMINA 3 MANOS | M2 | - | $ 20.615,38 | $ - | 20,80 | $ 428.799,90 | 20,80 | $ 428.799,90 | | | 20,80 | $ 428.799,90 | |
| 3 NP5 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERFILERIA METALICA PARA ESTRUCTURA DE CUBIERTA DE EDIFICACIONES. | KG | - | $ 31.365,40 | $ - | 17,00 | $ 533.211,80 | 17,00 | $ 533.211,80 | | | 17,00 | $ 533.211,80 | |
| 3 NP6 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESMALTE SINTÉTICO PARA ESTRUCTURA METALICA. (INCLUYE BASE EN | KG | - | $ 5.621,76 | $ - | 17,00 | $ 95.569,92 | 17,00 | $ 95.569,92 | | | 17,00 | $ 95.569,92 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **TOTAL COSTOS DIRECTOS** | | | | **$ 243.094.170,60** | | **$ 243.094.170,60** | | **$ 218.546.793,82** | | **$ -** | | | **$ 218.546.793,82** | |

Firma: _____
Nombre: FERNANDO BOHORQUEZ Y CIA SAS
R/L FERNANDO BOHORQUEZ CORREAL
CONTRATISTA

Firma: _____
Nombre: CONSORCIO INTERVENTORIA OCCIDENTE 2026
R/L RAFAEL MATHEUS GOMEZ
INTERVENTOR