ANALISIS RENDICIÓN DE CUENTAS No.2 (último)

Contratista	**LIGA ANTIOQUEÑA DE JUDO**	**Objeto**	Convenio con la Liga Antioqueña de Judo para contribuir al desarrollo del PROGRAMA DE ALTOS LOGROS Y LIDERAZGO DEPORTIVO para la preparación y participación en competencias deportivas de carácter nacional e internacional de los deportistas que conforman la selección Antioquia para juegos nacionales.			
Contrato No.	**631 DE 2024**		**fecha inicio**	13/09/2024	**fecha final**	30/12/2024
Supervisor	JAIRO DE JESUS JIMENEZ MORENO	**Fecha presentación ultimo informe**				
Valor contrato	**$ 125.000.000**	18/10/2024				
Adición	**$ -**	RDO - 202402008238				
valor + Adición:	**$ 125.000.000**	05/03/205				
Cifra control	**$ 33.154.584**	RDO - 202502001222	Cifra control		$	(77.742)
Desembolsos	**$ 91.845.416**		**Total Rendiciones**		**$**	**91.923.158**
1	$ 41.845.416		**Rendición 1**		**$**	**19.980.668**
2	$ 50.000.000		UNIFORMES		$	12.100.022
			HOSPEDAJE Y ALIMENTACION		$	7.880.646
			Rendición 2		**$**	**71.942.490**
			UNIFORMES		$	17.724.975
			IMPLEMENTACION DEPORTIVA		$	54.217.515
				Porcentaje Participación		
				Liga	**Indeportes**	**Total**
			Presupuesto	77.742	125.000.000	125.077.742
				0%	100%	100%
OBSERVACIONES:	**10 DE MARZO DE 2025**					

Rendición 1 - D1: La liga presento los soportes de pago a sus proveedores. Es de resaltar, que la liga solo ejecuto $19,980,668 dado que por inconvenientes federativos, se opto por no enviar a los competidores para Republica Dominicana, para esto la liga presentara solicitud de autorización donde informaran de lo ocurrido y pedirán reinvertir lo NO ejecutado por valor de 21,864,748, para la solicitud de un segundo desembolso, teniendo claro que este valor se reducirá del presupuesto que presente para la solicitud de desembolso 2

Rendición 2 - D2: la liga presento los soportes de pago a proveedores correspondientes al segundo desembolso, para esta solicitud la liga presento un presupuesto por $71,942,490, a este presupuesto se le descontó el valor ya desembolsado en la solicitud 1 y que fueron reinvertidos en el desembolso 2 por valor de $21,864,748, para esta ejecución la liga asumió $77,742.
Cabe resaltar, la liga no solicito el 100% de los recursos, dicho esto fueron liberados $33,154,584 correspondientes al 26,52% del valor del convenio, estos recursos fueron liberados el 30 de diciembre de 2024

La liga cumplió con lo establecido en el convenio, con el presupuesto aprobado por INDEPORTES ANTIOQUIA y con el manual de líneas de inversión, presentando los soportes totales requeridos correspondientes al primer y segundo desembolso, por ende se puede proceder a la liquidación del contrato.

Revisado por: JOHAN STEVEN HOLGUIN FRANCO
Revisor de cuentas

VoBo: JAIRO DE JESUS JIMENEZ MORENO
Supervisor

NOTA: Las cifras relacionadas en este informe de rendición de cuentas, reflejan fielmente el avance financiero de los recursos desembolsados a la fecha, los cuales cuentan con los soportes documentales idóneos y cumple con los requerimientos tributarios y legales establecidos. estos soportes se encuentran debidamente archivados y hacen parte del expediente del convenio.