OTRO SI

ADICIÓN

Contrato de otros suministros No. 27-2026 SUMINISTRO, INSTALACION ADECUACION DE CABINA DE GRABACION INSONORIZADA CON TRATAMIENTO ACÚSTICO. DISEÑADA PARA EL CONTROL DE RUIDO Y AISLAMIENTO SONORO, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DADAS. (PROYECTO BILINGÜISMO);

Entre el COLEGIO LA FELICIDAD I.E.D. y WILMER JOSE CONTRERAS SOTO

En Bogotá D.C., a los 8 días del mes de octubre del año 2026, se reunieron las siguientes personas: **EDWIN ARTURO JAIMES CHAVARRIA**, identificado con cédula de ciudadanía No. **79.964.635 de Bogotá**, en su calidad de Rector-Ordenador del gasto y en nombre y representación del colegio **LA FELICIDAD I.E.D.** con NIT **901.108.555-1**, por una parte; y de otra parte **WILMER JOSE CONTRERAS SOTO** identificado con pasaporte No. **142.956.571** en calidad de persona natural con NIT **700.191.867-6** en su condición de contratista, para suscribir la presente Adición al contrato No 27 de acuerdo, a los siguientes términos y consideraciones:

OBJETO DEL CONTRACTO ACTUAL:	Suministro, instalación adecuación de cabina de grabación insonorizada con tratamiento acústico. diseñada para el control de ruido y aislamiento sonoro, según las especificaciones dadas. (proyecto bilingüismo);
VALOR INICIAL CONTRATO:	($ 7.478.000) Siete Millones Cuatrocientos Setenta y Ocho Mil pesos M/Cte.
VALOR ADICIÓN DEL CONTRATO:	($ 1.320.000) Un Millón trescientos Veinte Mil pesos M/Cte.
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	($ 8.798.000) Ocho Millones Setecientos Noventa y Ocho Mil pesos M/Cte.
OBJETO ADICION:	Se adiciona para Fabricación e instalación de una pared en superboard para complementar y proteger la parte trasera de la cabina acústica existente, de acuerdo con las medidas indicadas en el proyecto. 1.60 mt de ancho * 2.30 mt de alto con pintura y terminación final
CRP DE LA ADICIÓN:	Se respalda con el CDP No 42 de 08/10/2026 Y el CRP No. 53 del 08/10/2026

1. Se adiciona la cotización con el detalle.

2. Los demás términos y condiciones del contrato de Servicios No.27 - 2026 Suministro, instalación adecuación de cabina de grabación insonorizada con tratamiento acústico. diseñada para el control de ruido y aislamiento sonoro, según las especificaciones dadas. (proyecto bilingüismo). permanecerán vigentes.

La presente modificación se realiza con total conocimiento y voluntad de quienes la suscriben.

El pago este sujeto al recibido a satisfacción total de la supervisión del contrato

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron.

EDWIN ARTURO JAIMES CHAVARRÍA
Rector – Ordenador del Gasto

WILMER JOSE CONTRERAS SOTO
Contratista
NIT **700.191.867-6**
Pasaporte: **142.956.571**

Elaboró: Elkin Campos AAFF

MEMORANDO Nº 42

Para: Auxiliar Administrativo Con Funciones Financieras - Pagador

De: EDWIN ARTURO JAIMES CHAVARRIA Rector(a) Ordenador(a) del gasto

Fecha: 8 de octubre de 2026

Asunto: Solicitud Disponibilidad Presupuestal

Con toda atención me permito solicitarle disponibilidad presupuestal para se adiciona para fabricación e instalación de una pared en superboard para complementar y proteger la parte trasera de la cabina acústica existente, de acuerdo con las medidas indicadas en el proyecto. 1.60 mt de ancho * 2.30 mt de alto con pintura y terminación final, por la cuantía de Un Millón Trescientos Veinte Mil Pesos M/Cte

Atentamente,

EDWIN ARTURO JAIMES CHAVARRIA
Rector(a) Ordenador(a) del Gasto

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL - CDP

N° 42

08 de octubre de 2026

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO CERTIFICA

Que en el presupuesto de gastos e inversiones de la vigencia 2026 existe apropiación para atender la presente solicitud, así:

Código	Rubro	Fuente	Valor
33124	Fortalecimiento de proyectos pedagógicos transversales.	SED	$ 1.320.000
	TOTAL CDP		**$ 1.320.000**

Objeto: se adiciona para fabricación e instalación de una pared en superboard para complementar y proteger la parte trasera de la cabina acústica existente, de acuerdo con las medidas indicadas en el proyecto. 1.60 mt de ancho * 2.30 mt de alto con pintura y terminación final

Se expide a solicitud de EDWIN ARTURO JAIMES CHAVARRIA, Rector(a) Ordenador(a) del Gasto mediante Memorando Nº 42 de fecha 08 de octubre de 2026

Elkin Campos

Elkin Osiris Campos Wilches
Auxiliar Administrativo Con Funciones Financieras
Responsable del presupuesto

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL - CRP
No. 53
8 de octubre de 2026

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO CERTIFICA

Que se ha efectuado el registro presupuestal para atender compromisos, así:

Código	Rubro	Fuente	Valor
33124	Fortalecimiento de proyectos pedagógicos transversales.	SED	$ 1.320.000,00
TOTAL CDP			$ 1.320.000

No. de Contrato	27	Se adiciona para Fabricación e instalación de una pared en superboard para complementar y proteger la parte trasera de la cabina acústica existente, de
Fecha del Contrato	2/10/2026	
Afecta CDP	42	

Proveedor	Wilmer Jose Contreras Soto
NIT No. / C.C.	700.191.867 - 6

ELKIN OSIRIS CAMPOS WILCHES
Auxiliar Administrativo Con Funciones Financieras
Responsable del presupuesto

Cotiz 39 // Adición Cabina

COTIZACIÓN

ACUSTILANDIA
Soluciones acústicas de calidad

COTIZACIÓN N°	FECHA DE EMISIÓN	EMITIDO POR
ACU-2026-SB-01	**7 de octubre de 2026**	**Wilmer Contreras**

CLIENTE

COLEGIO LA FELICIDAD
Proyecto: Instalación de pared posterior en Superboard para cabina acústica.

OBJETO DE LA PROPUESTA

Fabricación e instalación de una pared posterior en **Superboard** para complementar y proteger la parte trasera de la cabina acústica existente, de acuerdo con las medidas indicadas para el proyecto.

Ubicación	Parte trasera de la cabina acústica
Dimensiones	1.60 m de ancho × 2.30 m de alto
Área	3.68 m²
Material	Superboard
Acabado	Pintura y terminación final

ALCANCE E INCLUSIONES

- Suministro de materiales necesarios para la ejecución de la pared.
- Traslado de los materiales hasta el lugar de instalación.
- Instalación y montaje de la pared en Superboard.
- Servicio de mano de obra.
- Preparación y aplicación de pintura.
- Acabados y revisión final de la instalación.

VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA **$1.320.000 COP**

CONDICIONES COMERCIALES

- Forma de pago: de acuerdo con los procesos de contratación y pago establecidos por la entidad.
- La ejecución se coordinará con la disponibilidad del área y la autorización de inicio de los trabajos.

WILMER CONTRERAS
Director – ACUSTILANDIA

Recibido
07/10/2026