ACTA DE INICIO

CONTRATO DE OBRA Nro. HLIRVQ-GCSA-176 DE 2026

Fecha:	**28**	**de**	**AGOSTO**	**de**	**2026**

GRADO DE RESPONSABILIDAD

Mediante la suscripción de la presente acta, el interventor como representante de la ESE HOSPITAL LOCAL ISMAEL ROLDAN VALENCIA y el contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO	
Contrato Nro.	HLIRVQ GCSA-CD N° 176 DE 2026
Objeto:	ADECUACIÓN PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN SALUD DEL CENTRO DE SALUD EL REPOSO DEL MUNICIPIO DE QUIBDÓ DEL DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ QUIBDÓ.
Contratista:	PARAMETRO
Nit	12.020.766-2
Representante Legal:	EDGAR OLIVERKS GARCIA RENTERIA
Cedula de Ciudadanía:	12.020.766
Interventor:	MI CASA Y SUMINISTROS S.A.S
Nit:	900.595.458-7
Representante Legal:	LUIS ENRRIQUE MORALES MOSQUERA
Cedula de Ciudadanía:	1.077.450.334, expedida en Quibdó
Valor del Contrato:	SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS CINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS ($673.705.672,00) M/cte. AIU e IVA incluido.
Nro. CDP:	Nro. 2026062500003 del 25 de junio de 2026
Nro. RP:	Nro. 2026072300001 del 23 de julio de 2026
PLAZO:	CUATRO (4) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO POR LAS PARTES, SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DE 2026.

CONSIDERANDO

Que la **ESE HOSPITAL LOCAL ISMAEL ROLDÁN VALENCIA** y **PARAMETRO**, identificado con NIT No. 12.020.766-2, representado legalmente por el señor **EDGAR OLIVERKS GARCIA RENTERIA**, identificado con cédula de ciudadanía No. 12.020.766 de Quibdó, suscribieron el contrato de obra HLIRVQ GCSA-CD N° 176 DE 2026, cuyo objeto es: "ADECUACIÓN PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN SALUD DEL CENTRO DE SALUD EL REPOSO DEL MUNICIPIO DE QUIBDÓ DEL DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ QUIBDÓ.", por valor de SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS CINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS ($673.705.672,00) M/cte. AIU e IVA incluido, y con plazo de ejecución de CUATRO (4) MESES.

ACUERDAN

Fijar como fecha de inicio del contrato de obra HLIRVQ GCSA-CD N° 176 DE 2026, cuyo objeto es: "ADECUACIÓN PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN SALUD DEL CENTRO DE SALUD EL REPOSO DEL MUNICIPIO DE QUIBDÓ DEL DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ QUIBDÓ, el día 28 de AGOSTO de 2026.

En consecuencia, y teniendo en cuenta el plazo contractual de CUATRO (04) meses, la fecha estimada de terminación será el 27 de DICIEMBRE de 2026.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los veintiocho (28) días del mes de agosto de 2026.

EDGAR OLIVERKS GARCIA RENTERIA
NIT 12.020.766-2
C.C N° 12.020.766

Representante legal PARAMETRO
CONTRATISTA

LUIS ENRRIQUE MORALES MOSQUERA
NIT: 900.595.458-7
C.C N° 1.077.450.334 de Quibdó
R.L. MI CASA Y SUMINISTROS SAS

INTERVENTOR

VoBo. LEIDY RIOS OLAYA
Supervisor
ESE HOSPITAL LOCAL ISMAEL ROLDAN VALENCIA