	FORMATO	CÓDIGO:	MS-GP-FR-033
ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA	GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	VERSIÓN:	2
	FORMATO ACTA DE COSTOS DE INTERVENTORÍA	FECHA:	29/10/2025

ACTA FINAL: SI | | NO | X (MARCAR CON UNA "X")

ACTA N°: 9 — FECHA: 16 (Día) / 9 (Mes) / 2026 (Año)

VALOR ACTA: $ 181, 181, 189. 00 — PERIODO: 01 de julio 2026 al 31 de julio de 2026.

CONTRATO No : ICCU – 801 – 2025

OBJETO : "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO "MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA VÍA QUE DESDE EL CASCO URBANO DE GUASCA CONDUCE AL CASCO URBANO DE UBALÁ, TRONCAL DEL GRAVIO, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA"

INTERVENTORÍA: CONSORCIO INTER TS 031 — CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL GUASCA-UBALA

PLAZO INICIAL: 16 MESES — FECHA DE INICIO: 04/11/2025 — FECHA DE SUSPENSIÓN: N.A — VALOR INICIAL: $ 2,672,341,827.00

PLAZO ACTUAL: 16 MESES — FECHA DE FIN: 03/03/2027 — FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A — VALOR CON ADICIONES: $ 2,672,341,827.00

COSTOS DE PERSONAL	CONDICIONES INICIALES DEL CONTRATO ICCU – 801 – 2025							CONDICIONES ACTUALIZADAS BALANCEADAS				ACTA PARCIAL No. 9				ACUMULADO				POR EJECUTAR
CLASIFICACIÓN	REMUNERACIÓN MENSUAL	CAT	CANTIDAD	% DEDICACIÓN MENSUAL	TIEMPO EN MESES	FACTOR MULTIPLICADOR	VALOR TOTAL	}	% DEDICACIÓN TOTAL	TIEMPO EN MESES	VALOR TOTAL	CANTIDAD	% DEDICACIÓN TOTAL	TIEMPO EN MESES	VALOR TOTAL	CANTIDAD	% DEDICACIÓN TOTAL	TIEMPO EN MESES	VALOR TOTAL	VALOR
Personal Profesional								**Personal Profesional**				**Personal Profesional**				**Personal Profesional**				
Director de interventoria	$ 10.400.000,00		1	50%	16	2,35	$ 195.520.000,00	1	30%	15,90	$ 194.298.000,00	1,00	30%	1,00	$ 12.220.000,00	$ -	1,00	30%	8,90	$ 108.798.000,00	$ 86.762.000,00
Especialista Pavimentos	$ 7.880.000,00		1	30%	10	2,35	$ 55.554.000,00	1	30%	15,10	$ 83.886.540,00	1,00	30%	1,00	$ 5.555.400,00	$ -	1,00	30%	8,90	$ 49.443.060,00	$ 6.110.940,00
Especialista en Hidraulica	$ 7.880.000,00		1	30%	10	2,35	$ 55.554.000,00	1	30%	15,10	$ 83.886.540,00	1,00	30%	1,00	$ 5.555.400,00	$ -	1,00	30%	8,90	$ 49.443.060,00	$ 6.110.940,00
Especialista en Geotecnia	$ 7.880.000,00		1	30%	10	2,35	$ 55.554.000,00	1	30%	15,07	$ 83.719.878,00	1,00	30%	1,00	$ 5.555.400,00	$ -	1,00	30%	8,90	$ 49.443.060,00	$ 6.110.940,00
Especialista en Estructuras	$ 7.880.000,00		1	30%	10	2,35	$ 55.554.000,00	1	30%	15,07	$ 83.719.878,00	1,00	30%	1,00	$ 5.555.400,00	$ -	1,00	30%	8,90	$ 49.443.060,00	$ 6.110.940,00
Residente Ambiental Especialista	$ 7.880.000,00		1	50%	15	2,35	$ 138.885.000,00	1	50%	15,90	$ 147.218.100,00	1,00	50%	1,00	$ 9.259.000,00	$ -	1,00	50%	8,90	$ 82.290.100,00	$ 56.479.900,00
Abogado	$ 4.800.000,00		1	20%	7	2,35	$ 15.792.000,00	1	20%	8,97	$ 20.736.320,00	1,00	20%	1,00	$ 2.256.000,00	$ -	1,00	20%	2,00	$ 4.512.000,00	$ 11.280.000,00
Profesional Gestor Social	$ 6.405.000,00		1	50%	15	2,35	$ 112.888.125,00	1	50%	15,90	$ 119.661.412,50	1,00	50%	1,00	$ 7.525.875,00	$ -	1,00	50%	8,90	$ 66.980.377,50	$ 45.907.837,50
Profesional SISO	$ 6.405.000,00		1	50%	15	2,35	$ 112.888.125,00	1	50%	15,90	$ 119.661.412,50	1,00	50%	1,00	$ 7.525.875,00	$ -	1,00	50%	8,90	$ 66.980.377,50	$ 45.907.837,50
Ingeniero Residente de interventoria	$ 6.405.000,00		1	100%	16	2,35	$ 240.828.000,00	1	100%	15,90	$ 239.322.825,00	1,00	100%	1,00	$ 15.051.750,00	$ -	1,00	100%	8,90	$ 133.980.375,00	$ 106.847.625,00
Personal Técnico								Personal Técnico				Personal Técnico				**Personal Técnico**				
Profesional Ingeniero Apoyo	$ 3.800.000,00	-	1	100%	16	2,35	$ 142.880.000,00	1	100%	15,90	$ 141.987.000,00	1,00	100%	1,00	$ 8.930.000,00	$ -	1,00	100%	8,90	$ 79.477.000,00	$ 63.403.000,00
Inspector de interventoria 1	$ 3.675.000,00	-	1	100%	15	2,35	$ 129.543.750,00	1	100%	12,67	$ 101.421.787,50	1,00	100%	1,00	$ 8.636.250,00	$ -	1,00	100%	5,87	$ 48.987.937,50	$ 80.576.212,50
Topógrafo 1	$ 3.465.000,00	-	1	100%	15	2,35	$ 122.141.250,00	1	100%	15,90	$ 129.469.725,00	1,00	100%	1,00	$ 8.142.750,00	$ -	1,00	100%	8,90	$ 72.470.475,00	$ 49.670.775,00
Cadenero 1	$ 2.200.000,00	-	1	100%	15	2,35	$ 77.550.000,00	1	100%	15,90	$ 82.203.000,00	1,00	100%	1,00	$ 5.170.000,00	$ -	1,00	100%	8,90	$ 46.019.000,00	$ 31.531.000,00
Inspector de interventoria 2	$ 3.675.000,00	-	1	100%	15	2,35	$ 129.543.750,00	1	100%	10,43	$ 90.676.087,50	1,00	100%	1,00	$ 8.636.250,00	$ -	1,00	100%	3,43	$ 29.639.837,50	$ 99.921.412,50
Topógrafo 2	$ 3.465.000,00	-	1	100%	15	2,35	$ 122.141.250,00	1	100%	10,43	$ 84.928.882,50	1,00	100%	1,00	$ 8.142.750,00	$ -	1,00	100%	3,43	$ 27.930.825,00	$ 94.211.617,50
Cadenero 2	$ 2.200.000,00	-	1	100%	15	2,35	$ 77.550.000,00	1	100%	10,43	$ 53.923.100,00	1,00	100%	1,00	$ 5.170.000,00	$ -	1,00	100%	3,23	$ 16.990.100,00	$ 60.560.000,00
Secretaria	$ 1.900.000,00	-	1	100%	16	2,35	$ 71.440.000,00	1	100%	15,90	$ 70.993.500,00	1,00	100%	1,00	$ 4.465.000,00	$ -	1,00	100%	8,90	$ 39.730.500,00	$ 31.701.500,00
			VALOR TOTAL COSTOS DE PERSONAL				$ 1,911,807,250.00			VALOR TOTAL COSTOS DE PERSONAL	$ 1,938,813,488.50			VALOR TOTAL COSTOS DE PERSONAL	$ 133,353,100.00	$ -				VALOR TOTAL COSTOS DE PERSONAL	$ 1,022,206,073.00	$ 889,521,177.50

OTROS COSTOS																				
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	No. MESES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		CANTIDAD	No. MESES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		CANTIDAD	No. MESES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		CANTIDAD	No. MESES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR
Otros costos indirectos							**Otros costos indirectos**					**Otros costos indirectos**					**Otros costos indirectos**				
Alquiler Vehículos (Vehículo tipo Pickup 4x4 o camioneta cuyo modelo no puede ser inferior a el año 2010, con capacidad mínima para cinco (5) pasajeros (incluye pasaje y conductor))	Mes	2	15	$5,000,000	$ 150,000,000.00		2	15,9	$ 5,000,000.00	$ 159,000,000.00		2,00	1,00	$ 5,000,000.00	$ 10,000,000.00	$ -	2,00	8,90	$ 5,000,000.00	$ 89,000,000.00	$ 61,000,000.00
Alquiler de equipos de oficina, software, licencias.	Mes	1	16	$1,000,000	$ 16,000,000.00		1	15,9	$ 1,000,000.00	$ 15,900,000.00		1,00	1,00	$ 1,000,000.00	$ 1,000,000.00	$ -	1,00	8,90	$ 1,000,000.00	$ 8,900,000.00	$ 7,100,000.00
Alquiler equipo completo de topografia y elementos complementarios	Mes	1	15	$3,000,000	$ 45,000,000.00		1	10,43	$ 3,000,000.00	$ 31,290,000.00		1,00	1,00	$ 3,000,000.00	$ 3,000,000.00	$ -	1,00	3,43	$ 3,000,000.00	$ 10,290,000.00	$ 34,710,000.00
Alquiler equipo completo de topografia y elementos complementarios	Mes	1	15	$3,000,000	$ 45,000,000.00		1	15,9	$ 3,000,000.00	$ 47,700,000.00		1,00	1,00	$ 3,000,000.00	$ 3,000,000.00	$ -	1,00	8,90	$ 3,000,000.00	$ 26,700,000.00	$ 18,300,000.00
Oficina (incluye servicios)	Mes	1	16	$1,200,000	$ 19,200,000.00		1	15,9	$ 1,200,000.00	$ 19,080,000.00		1,00	1,00	$ 1,200,000.00	$ 1,200,000.00	$ -	1,00	8,90	$ 1,200,000.00	$ 10,680,000.00	$ 8,520,000.00
Edición de informes, papelería, reproducción de documentos, planos, fotografías	Mes	1	16	$ 700,000.00	$ 11,200,000.00		1	15,9	$ 700,000.00	$ 11,130,000.00		1,00	1,00	$ 700,000.00	$ 700,000.00	$ -	1,00	8,90	$ 700,000.00	$ 6,230,000.00	$ 4,970,000.00
Otros Costos							**Otros Costos**					**Otros Costos**					**Otros Costos**				
*Laboratorio (a monto agotable previo aprobacion de la entidad)	Mes	1	15	$3,500,000	$ 52,500,000.00		1	8	$ 3,500,000.00	$ 28,000,000.00											$ 52,500,000.00
				VALOR TOTAL OTROS COSTOS	$ 358,900,000.00				VALOR TOTAL OTROS COSTOS	$ 312,100,000.00				VALOR TOTAL OTROS COSTOS	$ 18,900,000.00				VALOR TOTAL OTROS COSTOS	$ 181,900,000.00	$ 187,100,000.00
				SUB TOTAL VALOR INTERVENTORIA	$ 2,360,707,250.00				SUB TOTAL VALOR INTERVENTORIA	$ 2,250,713,488.50				SUB TOTAL VALOR INTERVENTORIA	$ 152,253,100.00				SUB TOTAL VALOR INTERVENTORIA	$ 1,174,106,073.00	$ 1,076,821,179.00
				IVA 19%	$ 437,594,577.00				IVA 19%	$ 427,635,663.00				IVA 19%	$ 28,920,069.00				IVA 19%	$ 223,076,303.00	$ 204,559,924.00
									AJUSTE	$ 7,425.00										
				TOTAL VALOR INTERVENTORIA	$ 2,672,341,827.00				TOTAL VALOR INTERVENTORIA	$ 2,672,341,827.00				TOTAL VALOR INTERVENTORIA	$ 181,181,189.00				TOTAL VALOR INTERVENTORIA	$ 1,397,182,376.00	$ 1,281,179,202.00
				AMORTIZACION DEL ANTICIPO											$ -					$ -	$ -
				TOTAL A PAGAR											$ 181,181,189.00					$ 1,397,182,376.00	$ 1,281,179,202.00

BALANCE GENERAL DE ANTICIPO			
VALOR DEL ANTICIPO		% AMORTIZACIÓN	% ACUMULADO
ACTA No.		0%	0%
ACTA No.		0%	0%
SALDO A FAVOR ICCU	$ -		0%
SUMAS IGUALES	$ -		100,0%

	$ -
	$ -

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO			
VALOR INICIAL CONTRATADO	$ 2,672,341,827.00		
ADICION No.	$ -	$ EJECUCIÓN	$ ACUMULADO
ACTA No. 1	$ 127,890,081	4.79%	4.79%
ACTA No. 2	$ 135,117,101	5.06%	9.85%
ACTA No. 3	$ 138,530,101	5.18%	15.03%
ACTA No. 4	$ 135,419,784	5.07%	20.10%
ACTA No. 5	$ 148,807,220	5.56%	25.66%
ACTA No. 6	$ 160,343,182	5.99%	31.65%
ACTA No. 7	$ 178,496,549	6.66%	38.31%
ACTA No. 8	$ 181,181,189	6.78%	45.09%
ACTA No. 9	$ 181,181,189	6.78%	52.17%
SALDO A FAVOR DEL ICCU	$ 1,281,179,202.00	47.83%	
SUMAS IGUALES	$ 2,672,341,827.00	100.00%	

EDGAR ALFREDO SALAZAR BERNAL
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORÍA
CONSORCIO INTER TS 031

EDISON RICARDO DUARTE
DIRECTOR INTERVENTORÍA
CONSORCIO INTER TS 031

LAURA DANIELA NIETO GUTIERREZ
DIRECTORA TÉCNICA
DIRECCION DE CAMINOS
INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU

SANDRA ROCIO CASTILLO GONZÁLEZ
SUPERVISORA DEL CONTRATO
SUBDIRECTORA TÉCNICA - SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL
INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU

WILSON GARZÓN CIFUENTES
APOYO A LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO
INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU

Nota: En caso de requerirse, se pueden agregar o eliminar firmas según criterio de la supervisión
Nota: En caso de requerirse mas de una pagina, se recomienda para las subsiguientes repetir la informacion de las filas 1 a 12 del presente formato para facilitar su lectura.