Impreso el 8/01/2026 10:01:21 p. m.

Datos básicos

01 - Datos básicos del proyecto

Nombre

Mantenimiento Y DOTACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL EN EL DISTRITO DE Buenaventura

Tipología

A - PIIP - Bienes y Servicios

Código BPIN

202600000001286

Sector

Cultura

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 04/09/2025 00:01:27

Identificador: 1563884

Formulador Ciudadano: Nelly Guerrero Hernandez

Formulador Oficial : JOSE LUIS MORENO SINISTERRA

Impreso el 8/01/2026 10:01:21 p. m.

Contribución a la política pública

01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

Plan

(2022-2026) Colombia Potencia Mundial de la Vida

Programa

3301 - Promoción y acceso efectivo a procesos culturales y artísticos

Transformación	Pilar	Catalizador	Componente
2. Seguridad humana y justicia social	03. Expansión de capacidades: más y mejores oportunidades de la población para lograr sus proyectos de vida	02. Garantía del disfrute y ejercicio de los derechos culturales para la vida y la paz	c. Fomento y estímulos a las culturas, las artes y los saberes

02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

liderazgo que transforma 2024-2027

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Valle biodiverso, cultural e incluyente

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

Identidad cultural vallecaucana

03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Junto Si Es Posible 2024-2027.

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Pilar 1: desarrollo social

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

Pacifico vive, una apuesta por la cultura.

04 - Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Tipo de entidad

Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Identificación y descripción del problema

Problema central

Debilidades en la prestación del servicio artístico y cultural en el distrito de Buenaventura.

Descripción de la situación existente con respecto al problema

El distrito de Buenaventura ofrece aproximadamente 1,000 cupos de formación en diferentes modalidades de expresiones artísticas, distribuidos en talleres básicos semestrales de nivelación y en programas de formación por competencias en áreas como dirección e interpretación musical. Esta formación se acompaña del fomento y la difusión de una variedad de actividades culturales que, históricamente, logran impactar a cerca de 6,000 personas cada año, quienes asisten y participan en eventos artísticos y culturales programados en el distrito.
No obstante, la Dirección Técnica de Cultura del Distrito de Buenaventura, como entidad encargada de la promoción y desarrollo del patrimonio cultural y artístico de la región, enfrenta una serie de limitaciones que afectan significativamente el desempeño de las agrupaciones culturales y musicales bajo su gestión. Entre estas dificultades se incluyen la falta de uniformes, instrumentos musicales en buen estado y los insumos necesarios para que los artistas desarrollen sus actividades de manera adecuada. Además, el mantenimiento insuficiente de los espacios destinados a la realización de actividades culturales representa un obstáculo adicional, ya que estos lugares, al no contar con las condiciones óptimas, limitan el alcance y la calidad de las experiencias ofrecidas al público y a los artistas. Estas carencias no solo impactan en la calidad de las actividades, sino que también dificultan la continuidad y profesionalización de los procesos artísticos y culturales en Buenaventura, afectando el potencial de crecimiento cultural y el desarrollo sostenible del patrimonio artístico de la región.

Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

En el Distrito Especial de Buenaventura, cerca del 80 % de la infraestructura cultural destinada a la formación musical carece de adecuación y dotación en condiciones físicas, mobiliario e instrumentos. Esta situación limita el acceso de la comunidad a servicios de formación musical con calidad y continuidad. Actualmente, no se cuenta con una Escuela de Música plenamente adecuada y dotada para atender la demanda existente. La falta de infraestructura idónea afecta los procesos sociales, culturales y de desarrollo personal de la población.Con la implementación del proyecto, se requiere dotar una (1) infraestructura cultural, para el servicio de la comunidad, sociales y personales.

Impreso el 8/01/2026 10:01:21 p. m.

01 - Causas que generan el problema

Causas directas	Causas indirectas
1. Insuficiente dotación de la infraestructura artística y cultural en el Municipio	**1.1** Falta de planificación estratégica para la conservación de la infraestructura cultural
2. Inadecuadas condiciones de la infraestructura física para la prestación del servicio artístico y cultural en el Municipio.	

02 - Efectos generados por el problema

Efectos directos	Efectos indirectos
1. Pérdida de los saberes artísticos y culturales de la población del distrito.	**1.1** Desvalorización del patrimonio tangible, diversidad y creatividad cultural.

Impreso el 8/01/2026 10:01:21 p. m.

Identificación y análisis de participantes

01 - Identificación de los participantes

Participante	Contribución o Gestión
Actor: Distrital **Entidad:** Buenaventura **Posición:** Cooperante **Intereses o Expectativas:** Fortalecimiento de la prestación del servicio artístico y cultural en el distrito de Buenaventura.	Recursos Financieros para ejecución del proyecto
Actor: Otro **Entidad:** Comunidad **Posición:** Beneficiario **Intereses o Expectativas:** beneficiarse de la oferta cultural del distrito.	Veedores naturales del proyecto y participación de la oferta institucional

02 - Análisis de los participantes

La Dirección Técnica de Cultura en reuniones comunales ha concertado con los beneficiarios del proyecto los impactos positivos del mismo.

Impreso el 8/01/2026 10:01:21 p. m.

Población afectada y objetivo

01 - Población afectada por el problema

Tipo de población

Personas

Número

324.130

Fuente de la información

DANE

Localización

Ubicación general	Localización específica/Otro tipo de entidad étnica
Región: Pacífico **Departamento:** Valle del Cauca **Municipio:** Buenaventura **Tipo de Agrupación:** **Agrupación:**	

02 - Población objetivo de la intervención

Tipo de población

Personas

Número

2.000

Fuente de la información

DANE

Localización

Ubicación general	Localización específica/Otro tipo de entidad étnica	Nombre del consejo comunitario
Región: Pacífico **Departamento:** Valle del Cauca **Municipio:** Buenaventura **Tipo de Agrupación:** **Agrupación:**		

Objetivos específicos

01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

Problema central

Debilidades en la prestación del servicio artístico y cultural en el distrito de Buenaventura.

Objetivo general – Propósito

Mejorar la prestación del servicio artístico y cultural en el distrito de Buenaventura.

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo	Descripción	Fuente de verificación
Número de espacios culturales adecuados y dotadas	**Medido a través de:** Número **Meta:** 1 **Tipo de fuente:** Informe	Informe de supervisión

02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada	Objetivos específicos
Causa directa 1 Insuficiente dotación de la infraestructura artística y cultural en el Municipio	aumentar la dotación de la infraestructura artística y cultural en el Municipio
Causa indirecta 1.1 Falta de planificación estratégica para la conservación de la infraestructura cultural	Realizar planificación estratégica para la conservación de la infraestructura cultural
Causa directa 2 Inadecuadas condiciones de la infraestructura física para la prestación del servicio artístico y cultural en el Municipio.	Mejorar las condiciones de la infraestructura física para la prestación del servicio artístico y cultural en el Municipio.

Impreso el 8/01/2026 10:01:22 p. m.

Alternativas de la solución

01 - Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa	Se evaluará con esta herramienta	Estado
Mantenimiento Y DOTACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL EN EL DISTRITO DE Buenaventura	Si	Completo
Mejorar las condiciones físicas y técnicas de la infraestructura cultural en el distrito de Buenaventura.	No	Completo

Evaluaciones a realizar

Rentabilidad:	Si
Costo - Eficiencia y Costo mínimo:	Si
Evaluación multicriterio:	No

Alternativa 1. Mantenimiento Y DOTACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL EN EL DISTRITO DE Buenaventura

Estudio de necesidades

01 - Bien o servicio

Bien o servicio

Mantenimiento Y DOTACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL EN EL DISTRITO DE Buenaventura

Medido a través de

Número

Descripción

consiste en la adecuación y dotación de la infraestructura cultural en el distrito de Buenaventura

Descripción de la Demanda

la demanda se calcula con el numero de adecuaciones que se requiere realizar

Descripción de la Oferta

la oferta se calcula con el numero de adecuaciones realizadas

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2020	0,00	1,00	-1,00
2021	0,00	1,00	-1,00
2022	0,00	1,00	-1,00
2023	0,00	1,00	-1,00
2024	0,00	1,00	-1,00
2025	0,00	1,00	-1,00
2026	1,00	1,00	0,00
2027	1,00	1,00	0,00
2028	1,00	1,00	0,00
2029	1,00	1,00	0,00
2030	1,00	1,00	0,00

Impreso el 8/01/2026 10:01:22 p. m.

Alternativa: Mantenimiento Y DOTACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL EN EL DISTRITO DE Buenaventura

Análisis técnico de la alternativa

01 - Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa

La alternativa seleccionada es DOTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE DE LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL DEL DISTRITO DE BUENAVENTURA. en el marco de esta alternativa se desarrollaran las siguientes actividades:

ACTIVIDAD 1. Realizar la dotación de insumos, materiales y equipamiento para el fortalecimiento de las áreas artísticas y culturales de la DTC.

ACTIVIDAD 2: Realizar mantenimiento de la Biblioteca Torre Fuerte.

Impreso el 8/01/2026 10:01:22 p. m.

Alternativa: Mantenimiento Y DOTACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL EN EL DISTRITO DE Buenaventura

Localización de la alternativa

01 - Localización de la alternativa

Ubicación general	Ubicación específica
Región: Pacífico **Departamento:** Valle del Cauca **Municipio:** Buenaventura **Tipo de Agrupación:** **Agrupación:** **Latitud:** **Longitud:**	

02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos,
Cercanía a la población objetivo,
Cercanía de fuentes de abastecimiento

Cadena de valor de la alternativa

Costo total de la alternativa: $ 188.999.999,00

1 - Objetivo específico 1 **Costo:** $ 126.000.000,00

aumentar la dotación de la infraestructura artística y cultural en el Municipio

Producto	Actividad y/o Entregable
1.1 Infraestructuras culturales dotadas (Producto principal del proyecto) **Complemento:** **Medido a través de:** Número de infraestructuras **Cantidad:** 1,0000 **Costo:** $ 126.000.000,00 **Etapa:** Inversión **Localización:** **Número de Personas:** 324130 **Acumulativo o no:** No Acumulativo **Población Beneficiaria:** 324130	**1.1.1** Realizar la dotación de instrumentos musicales tradicionales para las áreas artísticas y culturales de la DTC **Costo:** $ 78.500.000,00 **Etapa:** Inversión
	1.1.2 Realizar la dotación de insumos, materiales y vestuario para el fortalecimiento de las artes tradicionales y plásticas de la DTC **Costo:** $ 47.500.000,00 **Etapa:** Inversión

2 - Objetivo específico 2 **Costo:** $ 62.999.999,00

Mejorar las condiciones de la infraestructura física para la prestación del servicio artístico y cultural en el Municipio.

Producto	Actividad y/o Entregable
2.1 Escuelas de música adecuadas y dotadas **Complemento:** **Medido a través de:** Número de escuelas de música **Cantidad:** 1,0000 **Costo:** $ 62.999.999,00 **Etapa:** Inversión **Localización:** **Número de Personas:** 324130 **Acumulativo o no:** No Acumulativo **Población Beneficiaria:** 324130	**2.1.1** REALIZAR PRELIMINARES **Costo:** $ 9.803.558,70 **Etapa:** Inversión
	2.1.2 REALIZAR CIELO FALSO **Costo:** $ 23.959.440,30 **Etapa:** Inversión

Impreso el 8/01/2026 10:01:22 p. m.

Producto	Actividad y/o Entregable
2.1 Escuelas de música adecuadas y dotadas **Complemento:** **Medido a través de:** Número de escuelas de música **Cantidad:** 1,0000 **Costo:** $ 62.999.999,00 **Etapa:** Inversión **Localización:** **Número de Personas:** 324130 **Acumulativo o no:** No Acumulativo **Población Beneficiaria:** 324130	**2.1.3** REALIZAR INSTALACIONES ELECTRICAS **Costo:** $ 25.493.000,00 **Etapa:** Inversión
	2.1.4 REALIZAR ASEO GENERAL **Costo:** $ 3.744.000,00 **Etapa:** Inversión

Actividad 1.1.1 Realizar la dotación de instrumentos musicales tradicionales para las áreas artísticas y culturales de la DTC

Periodo	Materiales
0	$78.500.000,00
Total	**$78.500.000,00**

Periodo	Total
0	$78.500.000,00
Total	

Actividad 1.1.2 Realizar la dotación de insumos, materiales y vestuario para el fortalecimiento de las artes tradicionales y plásticas de la DTC

Periodo	Materiales
0	$47.500.000,00
Total	**$47.500.000,00**

Periodo	Total
0	$47.500.000,00
Total	

Actividad 2.1.1 REALIZAR PRELIMINARES

Periodo	Materiales
0	$9.803.558,70
Total	**$9.803.558,70**

Periodo	Total
0	$9.803.558,70
Total	

Actividad 2.1.2 REALIZAR CIELO FALSO

Periodo	Materiales
0	$23.959.440,30
Total	**$23.959.440,30**

Periodo	Total
0	$23.959.440,30
Total	

Actividad 2.1.3 REALIZAR INSTALACIONES ELECTRICAS

Periodo	Materiales
0	$25.493.000,00
Total	**$25.493.000,00**

Periodo	Total
0	$25.493.000,00
Total	

Actividad 2.1.4 REALIZAR ASEO GENERAL

Periodo	Mano de obra no calificada
0	$3.744.000,00
Total	**$3.744.000,00**

Periodo	Total
0	$3.744.000,00
Total	

Alternativa: Mantenimiento Y DOTACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL EN EL DISTRITO DE Buenaventura

Análisis de riesgos alternativa

01 - Análisis de riesgo

	Tipo de riesgo	Descripción del riesgo	Probabilidad e impacto	Efectos	Medidas de mitigación
1-Propósito (Objetivo general)	Operacionales	Falta de personal capacitado o de roles claramente definidos dentro del equipo del proyecto.	**Probabilidad:** 3. Moderado **Impacto:** 3. Moderado	Falta de Coordinación Comunicación	vincular personal capacitado para el desarrollo del proyecto
2-Componente (Productos)	De mercado	Aumento en los precios de mercado	**Probabilidad:** 3. Moderado **Impacto:** 3. Moderado	Incumplimiento total del proyecto	realizar los correspondientes estudios de mercado
3-Actividad y/o Entregable	De calendario	Actividad/Entregable: Realizar la dotación de instrumentos musicales tradicionales para las áreas artísticas y culturales de la DTC Riesgo: incumplimiento del cronograma	**Probabilidad:** 4. Probable **Impacto:** 4. Mayor	retrasos en la ejecución del proyecto	realizar reuniones periódicas de seguimiento

Impreso el 8/01/2026 10:01:22 p. m.

Alternativa: Mantenimiento Y DOTACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL EN EL DISTRITO DE Buenaventura

Ingresos y beneficios alternativa

01 - Ingresos y beneficios

Mayores ingresos para artistas y comerciantes del sector cultural del distrito de Buenaventura

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Número

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Descripción Cantidad: personas del sector cultural beneficiadas

Descripción Valor Unitario: valor aproximado del beneficio

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
1	2.000,00	$10.000,00	$20.000.000,00
2	2.000,00	$20.000,00	$40.000.000,00
3	2.000,00	$30.000,00	$60.000.000,00
4	2.000,00	$40.000,00	$80.000.000,00
5	2.000,00	$50.000,00	$100.000.000,00

02 - Totales

Periodo	Total beneficios	Total
1	$20.000.000,00	$20.000.000,00
2	$40.000.000,00	$40.000.000,00
3	$60.000.000,00	$60.000.000,00
4	$80.000.000,00	$80.000.000,00
5	$100.000.000,00	$100.000.000,00

Impreso el 8/01/2026 10:01:22 p. m.

Alternativa 1

Flujo

01 - Flujo Económico

P	Beneficios e ingresos (+)	Créditos(+)	Costos de preinversión (-)	Costos de inversión (-)	Costos de operación (-)	Amortización (-)	Intereses de los créditos (-)	Valor de salvamento (+)	Flujo Neto
0	$0,0	$0,0	$0,0	$148.598.639,2	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$-148.598.639,2
1	$16.000.000,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$16.000.000,0
2	$32.000.000,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$32.000.000,0
3	$48.000.000,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$48.000.000,0
4	$64.000.000,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$64.000.000,0
5	$80.000.000,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$80.000.000,0

Impreso el 8/01/2026 10:01:22 p. m.

Indicadores y decisión

01 - Evaluación económica

Indicadores de rentabilidad			Indicadores de costo-eficiencia	Indicadores de costo mínimo	
Valor Presente Neto (VPN)	Tasa Interna de Retorno (TIR)	Relación Costo Beneficio (RCB)	Costo por beneficiario	Valor presente de los costos	Costo Anual Equivalente (CAE)
Alternativa: Mantenimiento Y DOTACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL EN EL DISTRITO DE Buenaventura					
$27.412.551,11	14,42 %	$1,18	$74.299,32	$148.598.639,21	$6.110.799,95

Costo por capacidad

Producto	Costo unitario (valor presente)
Infraestructuras culturales dotadas (Producto principal del proyecto)	$99.540.000,00
Escuelas de música adecuadas y dotadas	$49.058.639,21

03 - Decisión

Alternativa

Mantenimiento Y DOTACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL EN EL DISTRITO DE Buenaventura

04 - Alcance

Aumentar la dotación de la infraestructura artística y cultural en el Municipio, a través de infraestructuras culturales dotadas (Producto principal del proyecto), medido mediante el número de infraestructuras, con una cantidad de 1, con el propósito de mejorar las condiciones de la infraestructura física para la prestación del servicio artístico y cultural en el Municipio.

De igual manera, se contempla la adecuación y dotación de escuelas de música, medidas a través del número de escuelas de música, con una cantidad de 1, con el fin de mejorar la prestación del servicio artístico y cultural en el Distrito de Buenaventura, reflejado en el número de espacios culturales adecuados y dotados, correspondiente a 1, en el Valle del Cauca, Buenaventura.

Impreso el 8/01/2026 10:01:22 p. m.

Indicadores de producto

01 - Objetivo 1

1. aumentar la dotación de la infraestructura artística y cultural en el Municipio

Producto

1.1. Infraestructuras culturales dotadas (Producto principal del proyecto)

Indicador

1.1.1 Infraestructuras culturales dotadas

Medido a través de: Número de infraestructuras

Meta total: 1,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Tipo de Fuente: Informe

Fuente de Verificación: Informe de supervisión

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	1,0000		

Impreso el 8/01/2026 10:01:22 p. m.

02 - Objetivo 2

2. Mejorar las condiciones de la infraestructura física para la prestación del servicio artístico y cultural en el Municipio.

Producto

2.1. Escuelas de música adecuadas y dotadas

Indicador

2.1.1 Escuelas de música adecuadas y dotadas

Medido a través de: Número de escuelas de música

Meta total: 1,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Tipo de Fuente: Informe

Fuente de Verificación: Informe de supervisión

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	1,0000		

Impreso el 8/01/2026 10:01:22 p. m.

Regionalización

Producto: Infraestructuras culturales dotadas (Producto principal del proyecto)

Región	Departamento	Municipio	Tipo de Agrupación	Agrupación	
Pacífico	Valle del Cauca	Buenaventura			
Periodo	**Costo Total**	**Costo Regionalizado**	**Meta Total**	**Meta Regionalizada**	**Beneficiarios**
0	126.000.000,00	126.000.000,00	1,0000	1,0000	2.000

Producto: Escuelas de música adecuadas y dotadas

Región	Departamento	Municipio	Tipo de Agrupación	Agrupación	
Pacífico	Valle del Cauca	Buenaventura			
Periodo	**Costo Total**	**Costo Regionalizado**	**Meta Total**	**Meta Regionalizada**	**Beneficiarios**
0	62.999.999,00	62.999.999,00	1,0000	1,0000	324.130

Impreso el 8/01/2026 10:01:22 p. m.

Focalización

Política	Categoría	SubCategoría	Valor