Institución Educativa Número Siete: MADRE LAURA – JUAN XXIII
Etnoeducación para el desarrollo comunitario
DANE 244430001406
NIT 839000491 - 7

Resolución 065 del 5 de febrero de 2010 de la alcaldía de Maicao, en la cual se reorganizan las instituciones y centros educativos del municipio de Maicao

ACTA DE FINALIZACIÓN Y TERMINACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO

Fecha de suscripción del acta: 20-10-2026

Contrato número . . . . . : 23
Tipo de contrato . . . . . .: COMPRAVENTA
Fecha de suscripción del contrato . . . . . .: 15-10-2026
Fecha de acta de inicio del contrato . . . . . : 15-10-2026
Nombre del contratista . . . . . .: VIDRIOS Y ALUMINIOS LA 16
Número de identificación del contratista . . . . . : 84.072.516
Objeto del contrato. . . . . :
"ADQUISICION E INSTALACION DE (12) VENTANAS CORREDIZAS VAN CON SOBRE MARCO Y ALUMINIO CON DISTINTAS MEDIDAS, PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA NUMERO SIETE DEL MUNICIPIO DE MAICAO LA GUAJIRA.".

Valor bruto inicial del contrato sin adiciones . . . : Col$9.988.700 ***
Valor bruto final del contrato con adiciones . . . .: Col$9.988.700 ***
*** Estos valores incluyen impuestos y demás costos contractuales

Fecha final del contrato antes de prórrogas. . . .: 19-10-2026 (DD-MM-AAAA)
Fecha final del contrato incluyendo prórrogas . .: 19-10-2026 (DD-MM-AAAA)

Modificaciones al contrato:

*** El contrato no presenta modificaciones ***

El contrato referido se está finalizando en:
- La fecha de terminación prevista en el contrato y sus modificaciones, 19-10-2026 (DD-MM-AAAA)

CONSIDERACIONES

1. En la fecha de suscripción del contrato indicada previamente, se firmó por parte del contratante, "INSTITUCION EDUCATIVA N 7 " y del contratista, "VIDRIOS Y ALUMINIOS LA 16", el documento contractual cuyo objeto se señaló también previamente.
2. El objeto contractual fué cumplido.
3. Según el informe de supervisión, existen las condiciones para dar por terminado y finalizado el objeto contractual.
4. Se tramitó y se firmó el "Acta De Recibo A Satisfacción" por parte de la supervisión del contrato.

*** No se presentaron observaciones a las consideraciones.
En consecuencia de lo expuesto,
Las partes aceptan que cesen las obligaciones contractuales contraídas y que cualquiera que resultare pendiente se considere en el acta de liquidación. Se procede, entonces, al perfeccionamiento de esta acta de finalización a través de las firmas de las partes.

Jorge Cera.

Nombre del contratista . . . . . .: VIDRIOS Y ALUMINIOS LA 16
Número de identificación del contratista . . . . . : 84.072.516
Dirección de e-mail del contratista. . . . . : jorgeceramelendez@hotmail.com
Teléfono del contratista . . . . . : 3017890736
Dirección del contratista . . . . . .: CALLE 16 N° 11 - 63

Lucas Fernandez Rodriguez

INSTITUCION EDUCATIVA N 7
LUCAS FERNANDEZ RODRIGUEZ
17955433
RECTOR - Ordenador(a) del gasto
CALLE 1B CARRERA 3 BARRIO NUEVA ESPERANZA , Maicao, Municipio de Maicao.
LFERNANDEZ@IE7MAICAO.EDU.CO

Lucas Fernandez Rodriguez

Supervisor . . . . . : Lucas Fernández Rodríguez

creado por AGOSYM© 2026.·.

Identificación del supervisor. . : 17.955.433
E-Mail del supervisor . . . . . : lfernandez@ie7maicao.edu.co
Teléfono del supervisor . . . . . : 3014111080
Dirección del supervisor. . . . . : Calle 1B Carrera 3 Barrio Nueva Esperanza

Este documento fue elaborado por:
- Lucas Fernández Rodríguez, Supervisor(a) del contrato

creado por AGOSYM© 2026.·.