Ficha comparativa del ajuste del proyecto

Fecha de Impresión: ***09/Apr/2026 04:59 PM***

DEFINITIVA

En esta ficha se muestran los cambios derivados de un ajuste al proyecto. Solamente se muestran las variables ajustadas.

CÓDIGO DEL PROCESO	EJ-AJ-TER-76890-0770	***TIPO DE PROCESO***	Ajustes sin trámite presupuestal ET		
ESTADO DEL PROCESO	Finalizada	***FECHA INICIO DEL AJUSTE***	4/8/2026 4:58:32 PM	***FECHA FIN DEL AJUSTE***	4/9/2026 4:59:58 PM

INFORMACIÓN BÁSICA DEL PROYECTO

BPIN	2024768900047	***ESTADO***	En Ejecucion		
NOMBRE DEL PROYECTO:	Apoyo para el desarrollo de actividades para la actualización del programa sisben en el municipio de Yotoco				
EJECUTOR	76890 - YOTOCO	***UNIDAD RESPONSABLE***	Secretaría de Planeación	***HORIZONTE***	2024 - 2026
SECTOR	Gobierno Territorial	***PROGRAMA***	4599 - Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial		
VALOR TOTAL	$ 297.949.000,00	***APROPIACIÓN INICIAL***	$ 124.260.000,00	***APROPIACIÓN VIGENTE***	$ 124.260.000,00
ALCANCE					

AJUSTES DEL PROYECTO

HORIZONTE	Base		***AÑO INICIO***	2024	***AÑO FIN***	2025
	Ajustado		***AÑO INICIO***	2024	***AÑO FIN***	2026
BENEFICIARIOS TOTALES	Personas Inicial (MGA)	17.217	***EN FIRME***	17.217	***EN AJUSTE***	17.217

De la información por producto

En esta sección se muestra la distribución de los montos de los recursos solicitados para financiar cada uno de los productos del proyecto, identificando el detalle por fuente de financiación y ubicación del producto

OBJETIVO	Facilitar la identificación de los potenciales beneficiarios para programas sociales de manera rápida, objetiva,uniforme y equitativa.					
PRODUCTO	129446 - Servicio de información para el registro administrativo de SISBEN (Producto principal del proyecto) -					
	ETAPA	Inversión	***AVANCE FINANCIERO***		***AVANCE EN ACTIVIDADES***	

INDICADORES DE PRODUCTO	***INDICADOR DE PRODUCTO***	459903300 - Hogares que realizaron la encuesta			***UNIDAD DE MEDIDA***	Número de hogares
	META INICIAL (MGA)	500,0000	***EN FIRME***	500,0000	***EN AJUSTE***	500,0000
	JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO					

COSTOS	***ENTREGABLE NIVEL I O ACTIVIDADES***	Apoyo a la gestión mediante encuestadora para la actualización del programa sisbén app en la zona urbana y rural del municipio de yotoco		
		VIGENCIA	***EN FIRME***	***AJUSTADO***
		2024	$ 0,00	$ 0,00
		2025	$ 0,00	$ 0,00
		2026	$ 45.260.000,00	$ 45.260.000,00
		Suministro de logística integral para realizar procesos de encuestas por demanda en el municipio de yotoco		
		VIGENCIA	***EN FIRME***	***AJUSTADO***
		2024	$ 0,00	$ 0,00
		2025	$ 0,00	$ 0,00
		2026	$ 9.041.000,00	$ 9.041.000,00
		Alimentación		
		VIGENCIA	***EN FIRME***	***AJUSTADO***
		2024	$ 0,00	$ 0,00
		2025	$ 10.000.000,00	$ 10.000.000,00
		2026	$ 0,00	$ 0,00
		Equipos para rch		
		VIGENCIA	***EN FIRME***	***AJUSTADO***
		2024	$ 0,00	$ 0,00
		2025	$ 40.000.000,00	$ 40.000.000,00
		2026	$ 0,00	$ 0,00
		Transporte de encuestadoras		
		VIGENCIA	***EN FIRME***	***AJUSTADO***
		2024	$ 5.389.000,00	$ 5.389.000,00
		2025	$ 10.000.000,00	$ 10.000.000,00
		2026	$ 6.219.000,00	$ 6.315.000,00
		Apoyo a la gestión para el levantamiento de información en la zona urbana y rural del Municipio de Yotoco		
		VIGENCIA	***EN FIRME***	***AJUSTADO***
		2024	$ 0,00	$ 0,00
		2025	$ 0,00	$ 0,00
		2026	$ 24.740.000,00	$ 24.740.000,00
		Actualización a los equipos para el funcionamiento de la nueva plataforma		
		VIGENCIA	***EN FIRME***	***AJUSTADO***
		2024	$ 0,00	$ 0,00

	2025	$ 0,00	$ 0,00	
	2026	$ 39.000.000,00	$ 38.904.000,00	
COSTO TOTAL DEL PRODUCTO	***EN FIRME***	$ 189.649.000,00	***AJUSTADO***	$ 189.649.000,00
JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO	Teniendo en cuenta la necesidad de mantener actualizados los proyectos de inversión que hacen parte del decreto de liquidación de la vigencia 2026, se requiere adelantar la modificación del proyecto en el presupuesto de las actividades dado que se requiere realizar la contratación de transporte para las encuestadoras, con el fin que se cumpla con el óptimo funcionamiento de la oficina del Sisbén.			

FUENTES DE FINANCIACIÓN	***ETAPA***	Inversión	***TIPO ENTIDAD***	Municipios	***TIPO RECURSO***	Propios
	ENTIDAD	Territorial - YOTOCO - Propios				
	VIGENCIA		***EN FIRME***		***AJUSTADO***	
	2024		$ 5.389.000,00		$ 5.389.000,00	
	2025		$ 54.500.000,00		$ 54.500.000,00	
	2026		$ 0,00		$ 0,00	
	ETAPA	Inversión	***TIPO ENTIDAD***	Municipios	***TIPO RECURSO***	SGP - Propósito General Libre Destinación
	ENTIDAD	Territorial - YOTOCO - SGP - Propósito General Libre Destinación				
	VIGENCIA		***EN FIRME***		***AJUSTADO***	
	2024		$ 39.800.000,00		$ 39.800.000,00	
	2025		$ 60.000.000,00		$ 60.000.000,00	
	2026		$ 124.260.000,00		$ 124.260.000,00	
	ETAPA	Inversión	***TIPO ENTIDAD***	Municipios	***TIPO RECURSO***	SGP - Propósito General Libre Inversión
	ENTIDAD	Territorial - YOTOCO - SGP - Propósito General Libre Inversión				
	VIGENCIA		***EN FIRME***		***AJUSTADO***	
	2024		$ 0,00		$ 0,00	
	2025		$ 14.000.000,00		$ 14.000.000,00	
	2026		$ 0,00		$ 0,00	
	JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO					

OBSERVACIONES GENERALES DE LOS AJUSTES

Se firma y se emite viabilidad al ajuste solicitado.

Funcionarios que emiten concepto		Área/dependencia	Firma
Elaboró	alexandra marin gutierrez	Secretaría de Planeación	
Emitió	alexandra marin gutierrez	Secretaría de Planeación	