ICCU	FORMATO GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O VISITA PARA CONVENIOS ACTA DE CONSULTORÍA	CÓDIGO: MA-GP-FR-038 VERSIÓN: 1 FECHA: 6/11/2025

FECHA: 04/05/2026 (Día / Mes / Año)

DEPENDENCIA: CONCESIONES/CONSTRUCCIONES/CAMINOS **ACTA No.** 1 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 1,285,973,823.50 **MES** DEL 20 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

ACTA FINAL –

CONTRATO No : **ICCU 257 DE 2025** (Indique número y año)

OBJETO:
ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA VÍA DESDE EL CASCO URBANO DE LA INSPECCIÓN CUMACA (MUNICIPIO DE TIBACUY) AL SECTOR EL PIN (MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA) Y VÍA CIRCUNVALAR EN EL MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS

CONTRATISTA: **CONSORCIO ESTUDIOS MPCCL** (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 287 INTERVENTOR: CONSORCIO LITORAL MC

PLAZO INICIAL: **31/12/2025** (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: **11** (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: **20/05/2025** (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: **20/04/2026** (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: **N/A** (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN: **N/A** (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):** $ 3,060,617,699.93 (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B):** $ -

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):** $ 3,060,617,699.93

No.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Modificación No. ____		OBRA EJECUTADA			
							Última Acta de fecha _____	PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
	SECTOR CUMACA EL PIN										
1	VOLUMEN I. ESTUDIO DE TRANSPORTE	UN	1	$ 80.492.440	$ 80.492.440			0,5	$ 40.246.220	0,5	$ 40.246.220
2	VOLUMEN II. ESTUDIO DE TOPOGRAFÍA, TRAZADO Y DISEÑO GEOMÉTRICO, SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL Y PLAN DE MANEJO DE TRANSITO	UN	1	$ 396.493.000	$ 396.493.000			0,5	$ 198.246.500	0,5	$ 198.246.500
3	VOLUMEN III. GEOLOGÍA PARA INGENIERÍA Y ANÁLISIS HIDROGEOLÓGICO	UN	1	$ 48.320.500	$ 48.320.500			0,5	$ 24.160.250	0,5	$ 24.160.250
4	VOLUMEN IV. ESTUDIO DE SUELOS PARA EL DISEÑO DE FUNDACIONES DE ESTRUCTURAS	UN	1	$ 942.879.242	$ 942.879.242			0,5	$ 471.439.621	0,5	$ 471.439.621
5	VOLUMEN V. ESTUDIO DE ESTABILIDAD Y ESTABILIZACIÓN DE TALUDES	UN	1	$ 72.643.000	$ 72.643.000			0,5	$ 36.321.500	0,5	$ 36.321.500
6	VOLUMEN VI. ESTUDIO GEOTÉCNICO Y DISEÑO DEL PAVIMENTO	UN	1	$ 121.288.000	$ 121.288.000			0,5	$ 60.644.000	0,5	$ 60.644.000
7	VOLUMEN VII. ESTUDIO DE FUENTES DE MATERIALES	UN	1	$ 58.303.690	$ 58.303.690			0,5	$ 29.151.845	0,5	$ 29.151.845
8	VOLUMEN VIII. ESTUDIO DE HIDROLOGÍA, HIDRÁULICA Y SOCAVACIÓN	UN	1	$ 72.643.000	$ 72.643.000			0,5	$ 36.321.500	0,5	$ 36.321.500
9	VOLUMEN IX. ESTUDIOS Y DISEÑOS DE ESTRUCTURAS	UN	1	$ 75.228.000	$ 75.228.000			0,5	$ 37.614.000	0,5	$ 37.614.000
10	VOLUMEN X. ESTUDIO DE DIAGNOSTICO AMBIENTAL	UN	1	$ 137.894.000	$ 137.894.000			0,5	$ 68.947.000	0,5	$ 68.947.000
11	VOLUMEN XI. GESTIÓN PREDIAL	UN	1	$ 109.420.000	$ 109.420.000			0,5	$ 54.710.000	0,5	$ 54.710.000
12	VOLUMEN XII. ESTUDIO DE CANTIDADES DE OBRA, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS Y PRESUPUESTO PARA LA ESTRUCTURACIÓN DEL PLIEGO DE CONDICIONESVOLUMEN XIII. INFORME FINAL EJECUTIVO	UN	1	$ 45.353.500	$ 45.353.500			0,5	$ 22.676.750	0,5	$ 22.676.750
	SECTOR AGUA DE DIOS										
1	VOLUMEN I. ESTUDIO DE TRANSPORTE	UN	1	$ 32.168.457	$ 32.168.457			0,5	$ 16.084.229	0,5	$ 16.084.229
2	VOLUMEN II. ESTUDIO DE TOPOGRAFÍA, TRAZADO Y DISEÑO GEOMÉTRICO, SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD	UN	1	$ 70.660.267	$ 70.660.267			0,5	$ 35.330.134	0,5	$ 35.330.134
3	VOLUMEN III. GEOLOGÍA PARA INGENIERÍA Y ANÁLISIS HIDROGEOLÓGICO	UN	1	$ 21.886.767	$ 21.886.767			0,5	$ 10.943.384	0,5	$ 10.943.384
4	VOLUMEN IV. ESTUDIO DE SUELOS PARA EL DISEÑO DE FUNDACIONES DE ESTRUCTURAS	UN	1	$ 61.074.282	$ 61.074.282			0,5	$ 30.537.141	0,5	$ 30.537.141
5	VOLUMEN V. ESTUDIO DE ESTABILIDAD Y ESTABILIZACIÓN DE TALUDES	UN	1	$ 18.238.392	$ 18.238.392			0,5	$ 9.119.196	0,5	$ 9.119.196
6	VOLUMEN VI. ESTUDIO GEOTÉCNICO Y DISEÑO DEL PAVIMENTO	UN	1	$ 26.751.267	$ 26.751.267			0,5	$ 13.375.634	0,5	$ 13.375.634
7	VOLUMEN VII. ESTUDIO DE FUENTES DE MATERIALES	UN	1	$ 26.878.362	$ 26.878.362			0,5	$ 13.439.181	0,5	$ 13.439.181
8	VOLUMEN VIII. ESTUDIO DE HIDROLOGÍA, HIDRÁULICA Y SOCAVACIÓN	UN	1	$ 31.615.767	$ 31.615.767			0,5	$ 15.807.884	0,5	$ 15.807.884
9	VOLUMEN IX. ESTUDIOS Y DISEÑOS DE ESTRUCTURAS	UN	1	$ 25.447.016	$ 25.447.016			0,5	$ 12.723.508	0,5	$ 12.723.508
10	VOLUMEN X. ESTUDIO DE DIAGNOSTICO AMBIENTAL	UN	1	$ 42.055.466	$ 42.055.466			0,5	$ 21.027.733	0,5	$ 21.027.733
11	VOLUMEN XI. GESTIÓN PREDIAL	UN	1	$ 33.513.266	$ 33.513.266			0,5	$ 16.756.633	0,5	$ 16.756.633
12	VOLUMEN XII. ESTUDIO DE CANTIDADES DE OBRA, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS Y PRESUPUESTO	UN	1	$ 20.699.966	$ 20.699.966			0,5	$ 10.349.983	0,5	$ 10.349.983
	* **VALOR BÁSICO**				$ 2,571,947,647				$ 1,285,973,824		$ 1,285,973,824
	* IVA 19%				$ 488,670,053				$ 244,335,026		$ 244,335,026
	* **VALOR TOTAL**				**$ 3.060.617.700**				**$ 1.530.308.850**		**$ 1.530.308.850**

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

FORMATO
GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
INFORME DE SUPERVISION Y/O VISITA PARA CONVENIOS

ACTA DE CONSULTORIA

CÓDIGO	MA-GP-FR-038
VERSIÓN	1
FECHA	6/11/2025

FECHA: 04/05/2026 (Dia / Mes / Año)

	Valor	%
Valor Anticipo Otorgado	$ 921.949.303,00	100%
Valor Amortizado Presenta Acta	$ 921.949.303,00	100%
Valor Amortizado Acumulado	$ 921.949.303,00	100%
Valor Saldo por Amortizar	$ -	

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO

			% ejecución	
VALOR INICIAL CONTRATADO	$ 3.060.617.699,93	$ 3.060.617.699,93		
VALOR ADICIÓN No. Xx	$ -			
ANTICIPO	$ 921.949.303,00		0,3012	30,12%
ACTA 1	$ 1.530.308.849,97	$ 1.530.308.849,97	50,0%	50%
AMORTIZACION ACTA 1	$ (921.949.303,00)	$ 921.949.303,00		
ACTA 2		$ -		
AMORTIZACION ACTA 2		$ -		
ACTA 3		$ -		
AMORTIZACION ACTA 3		$ -		
SALDO A FAVOR DEL ICCU				
SUMAS IGUALES	**$ 2.452.258.152,97**	**$ 2.138.668.396,93**	**$ 0,80**	**$ 0,80**

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 1.530.308.850
VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 608.359.547

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ 608.359.547
(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

VALOR EN LETRAS: **SEISCIENTOS OCHO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS M/CTE**

El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al Contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.

OBSERVACIONES

NOTAS:

1. El Interventor certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando
2. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
3. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Diseños, Ambiental, Social, Predial, Sostenibilidad, Mantenimiento Rutinario, Operación y las demás pre-actas que sean requeridas).

4. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.

5. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.
6. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Contratista cumplió la normatividad y gestión ambiental, calidad de los materiales y el PMT.
7. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que han verificado cuales de las actividades de la licencia ambiental y/o P.A.G.A. se encuentran inmersas dentro de los ítems de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no serán reconocidas con el valor de las provisiones establecidas en el contrato.

Para constancia de lo anterior firman

Firma:
Nombre: CRISTIAN FERNANDO LOPEZ JIMENEZ
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista

Firma:
Nombre: JORGE HERNANDO BELTRAN CATUMBA
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Interventor

Firma:
Nombre: JHON WILLIAM ARDILA BACCA
APOYO A LA GESTIÓN
ICCU

Firma:
Nombre: SANDRA ROCIO CASTILLO GONZALEZ
Gestor / Subdirectora Técnica - Subdirección de Infraestructura Vial
ICCU

Firma:
Nombre: LAURA DANIELA NIETO GUTIÉRREZ
Gestor / Directora de Infraestructura Vial – Dirección de Caminos
ICCU

Original: Anexo para el pago de la cuenta, (Dirección Administrativa y Financiera).
Copias: Dirección Técnica (Concesiones, Construcciones o Caminos), Contratista, Interventor y Supervisor.