CONTRATO No. 1026 DEL 26/06/2026.

Clase de contrato	**CONTRATO DE SUMINISTRO**
Contratista	**JOHN ARLEY ALARCÓN CASTAÑEDA C.C 1.126.454.253**
Objeto	**CONTRATO DE SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS DEPENDENCIAS ADSCRITAS A LA SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL.**
F/suscripción	**26/06/2026**
Fecha de R.P.	**26/06/2026**
Fecha de aprobación de póliza	**30/06/2026**
Plazo inicial	**EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO SERÁ HASTA EL TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE 2026 O HASTA EL AGOTAMIENTO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ESTABLECIDO COMO MONTO AGOTABLE, LO QUE OCURRA PRIMERO. DICHO TÉRMINO SE CONTABILIZARÁ A PARTIR DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO, LEGALIZACIÓN Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO, ASÍ COMO DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO CORRESPONDIENTE**
Fecha de inicio	**01/07/2026**
F/terminación plazo del contrato	**31/12/2026**

En las instalaciones de la Secretaría de Salud Departamental del Putumayo se reunieron: **LUIS FERNANDO VITERY**, en calidad de **SUPERVISOR** y **JOHN ARLEY ALARCON CASTAÑEDA** identificado con **C.C 1.126.454.253** en calidad de **CONTRATISTA**, con el fin de suscribir la presente acta de inicio para la ejecución del contrato de obra, previas las siguientes consideraciones:

1. Que según el **Contrato No. 1026 del 26/06/2026**, su plazo se pactó SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DE 2026, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de legalización y ejecución de este y previa suscripción del acta de inicio.
2. Que a fin de iniciar la ejecución del **Contrato No. 1026 del 26/06/2026** se hace necesario suscribir la presente acta de inicio.

Con fundamento a lo anterior se acuerda:

1. Iniciar la ejecución del **Contrato No. 1026 del 26/06/2026** a partir del día primero (1°) de julio de 2026.
2. Que, las actividades contractuales deben culminar a más tardar el día treinta y uno (31) de diciembre de 2026.
3. El contratista se obliga a poner en conocimiento de la aseguradora la presente acta de inicio.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta en Mocoa (Putumayo), al primer (1°) de julio de 2026

Por la Gobernación del Putumayo.	Por el Contratista.
LUIS FERNANDO VITERY **SUPERVISOR** **Jefe Oficina Administrativa SSD.**	**JOHN ARLEY ALARCON CASTAÑEDA** **CONTRATISTA** **CC. No. 1.126.454.253**