CONTRATO No.				No 123 DEL 13 DE JULIO DE 2020				
TIPO DE CONTRATO Y/O CONVENIO				CONTRATO DE CONSTRUCCION				
OBJETO				MANTENIMIENTO DE LAS VIAS VEREDALES DELMUNICIPIO DE BUCARAMANGA-SANTANDER				
CONTRATISTA				NOMBRE	DICCO S.A.S.			
				C.C/ NIT	800.098.385-3			
REPRESENTANTE LEGAL				NOMBRE	JORGE GIL CASTILLO			
				C.C	13.838.075			
SUPERVISOR O INTERVENTOR				NOMBRE	WILSON MOTTA RODRIGUEZ			
				C.C	8.738.495 BARRANQUILLA			
VALOR INICIAL				$ 452.384.556,00				
VALOR ADICIONAL:				Adición 1 $171.175.305,03	Adición 2 N.A.	Valor total $ 623.559.861,03		
PLAZO INICIAL				3 MESES				
PLAZO ADICIONAL:				Adicional 1 1 MES	Adicional 2 NA	Plazo Total 4 MESES		
ANTICIPO (30%)				$135.715.366,8	NA	Total Anticipo $135.715.366,80		
ANTICIPO AMORTIZADO				Presente acta $0.00	Acumulado $135.715.366,80			
SUPERVISOR				WILSON MOTTA RODRIGUEZ				
FECHA DE INICIACION:				Día, mes y año 10-08-2020				
ACTA DE SUSPENSION	**Nº 1**	**Nº**	**Nº**	**Nº 1**	09-11-2020	NA	NA	NA
ADICIONAL ACTA DE SUSPENSION	**Nº**	**Nº**	**Nº**	**Nº**	NA	NA	NA	NA
ACTA DE REINICIACION	**Nº 1**	**Nº**	**Nº**	**Nº 1**	29-11-2020	NA	NA	NA
FECHA TERMINACION				Inicial 10-11-2020		Nueva fecha Terminación 29-12-2020		
AVANCE FINANCIERO				Valor Ejecutado Acumulado $ 623.559.818,04		Porcentaje ejecutado Acumulado 100%		
AVANCE FISICO				100%		Meta alcanzada del plan de desarrollo 100%		
MUNICIPIO DE BUCARAMANGA:				Corregimiento 1, vereda Santa Rita-Maguelles-capilla Baja Vereda la esmeralda-la pastora-el aburrido				

OFICINA GESTORA:	Secretaria de Infraestructura

En Bucaramanga a los quince (15) días del mes de Febrero del año 2021 se reunieron Arq. IVAN JOSE VARGAS CARDENAS, Secretario de Infraestructura, ing. WILSON MOTTA RODRIGUEZ, quien actúa en nombre y representación del MUNICIPIO DE BUCARAMANGA en calidad de Supervisor y por la otra JORGE GIL CASTILLO quien actúa en nombre y representación de DISEÑO CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES SAS,DICCO S.A.S. NIT. 800.098.385-3, con el fin de suscribir la presente acta de pago y recibo final en cumplimiento del contrato No 123 del 13 de Julio de 2020, previas las siguientes consideraciones:

CONSIDERANDO:

1. Que el CONTRATISTA finalizó la ejecución de actividades el día veintinueve (29) del mes de Diciembre de 2020.
2. Que el CONTRATISTA, entrego informe final el día ocho (08) del mes de Febrero de 2021, allegando la documentación de orden legal, técnica y administrativa requerida para la elaboración del Acta de recibo Final, encontrándose a paz y salvo por todo concepto.
3. Que el CONTRATISTA entrega las obras y a su vez el municipio las recibe a entera satisfacción el día ocho (08) del mes de Febrero de 2021.
4. Que el contratista hace entrega del manual de mantenimiento de las vías veredales del municipio de Bucaramanga-Santander
5. Que las garantías que cubren el contrato son las siguientes:

Aseguradora: _Solidaria de Colombia
N° de la póliza Cumplimiento: 400 47 994000070690
Responsabilidad Civil: 400 74 994000017728

AMPARO	INICIA VIGENCIA	TERMINA VIGENCIA	VALOR ASEGURADO
Anticipo	10-08-2020	25-04-2021	$187.067.958,31
Salarios	10-08-2020	25-12-2023	$62.355.986,10
Calidad	NA	NA	
Estabilidad	19-12-2020	2 AÑOS RECIBO OBRA	$124.711.972,21
Responsabilidad civil	01-12-2020	25-12-2020	$175.560.600,00

6. Que el valor ejecutado del contrato es de $ 623.559.818,04 según las cantidades registradas en el anexo 1, el cual hace parte integral de la presente acta de recibo final.

VALOR PAGO FINAL DE OBRA ($)	$ 97.839.640,04
MAS SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO POR NO EJECUCIUON ($)	0,0
VALOR TOTAL	**$ 97.839.640,04**

7. Que el balance final del contrato es el siguiente:

Balance FINAL DEL CONTRATO:

Descripción	Fecha	Valor ($)	Valor ($)

Valor inicial del contrato	13-08-2020	$ 452.384.556	
Valor Adicional No. 1 (Incluir los adicionales correspondientes, si es necesario)	04-12-2020	$171.175.305	
Valor Acta de pago parcial No 1	15-10-2020		$ 242.655.546,00
Valor Acta de pago parcial No 2	10-12-2020		$ 283.064.630,00
Valor Acta de pago Final	15-02-2021		$ 97.839.640,04
Saldo a favor del Municipio por no ejecución			44,99
Sumas iguales		**$ 623.559.861,03**	**$ 623.559.861,03**

8. Que el balance final del anticipo es el siguiente:

Balance FINAL DE ANTICIPO:

Descripción	Fecha	Valor ($)	Valor
Valor Anticipo inicial	11-08-2020	$135.715.366,80	
Valor anticipo adicional No.1(Incluir los adicionales correspondientes, si es necesario)	NA	0,00	
Valor Amortización en el acta de pago parcial No 1	15-10-2020		$72.796.663,80
Valor Amortización en el acta de pago parcial No 2	10-12-2020		$62.918.703,20
Valor total de Anticipo pendiente por amortizar			0,0
Sumas iguales		**$135.715.366,80**	**$135.715.366,80**

9. Que con base en los considerandos expuestos,

ACUERDAN:

1. Recibir las cantidades registradas en el Anexo N° 1, el cual hace parte integral de la presente acta de recibo final.

2. El Valor a pagar en el acta Final es el siguiente:

VALOR ACTA DE RECIBO FINAL (Periodo : 11Diciembre 2020 al _29-12-2020)	$ 97.839.640,04
MENOS SALDO AMORTIZACION ANTICIPO	0,00
VALOR A PAGAR ACTA RECIBO FINAL	**$ 97.839.640,04**

SON: NOVENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS CON 03 CTVOS M/CTE ($ 97.839.683,03).

3. Se adhiere y anula estampilla(s):

ESTAMPILLA	No.	VALOR
PRO HOSPITAL	**2502100073373**	$3.000,00
ORDENNAZA 12	**2502100073373**	$ 300,00

4. El contratista se compromete a actualizar la póliza de estabilidad de obra.

Para constancia firman los que en ella intervinieron:

JORGE GIL CASTILLO R.L. DICCO S.A.S.
CONTRATISTA

WILSON MOTTA RODRIGUEZ
SUPERVISOR
Secretario de Infraestructura

Vo B IVAN JOSE VARGAS CARDENAS
Secretario de Infraestructura Municipal