Alcaldía de Bucaramanga

| | |
|---|---|
| Código: | F-GDI-5000-238,37-038 |
| Versión: | 3.0 |
| Fecha aprobación: | Mayo-20-2019 |
| Página | 1 de 1 |

ANEXO AL ACTA DE RECIBO No 3 DEL CONTRATO DE OBRA No 123 de 2020

ACTA DE RECIBO PARCIAL __ ACTA DE RECIBO FINAL __X__

"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS VEREDALES DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER"

| VALOR INICIAL (Incl. AIU) : | $ 452.384.556,00 | VALOR ADICIONAL: | $ 171.175.305 | VALOR TOTAL: | $ 623.559.861,03 | PORCENTAJE DE EJECUCION (%): | 100,00% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

Fecha presente Acta: Diciembre 10 de 2020

| | | | CONDICIONES INICIALES | | | | | CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES (ADICIONAL No.2-de Fecha 04-12-2020 ) | | CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA N° 1 | | CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA N° 2 | | CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA N° 3 ( ACTA FINAL) | | CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | ESPECIFICACION | DESCRIPCION | UND | CANT | PRECIO UNITARIO | VALOR PARCIAL | | CANT | VALOR PARCIAL | CANT | VALOR PARCIAL | CANT | VALOR PARCIAL | CANT | VALOR PARCIAL | CANT | VALOR PARCIAL |
| 1,00 | | EXPLANACIONES | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1,01 | 2013-INV-211.1 | REMOCIÓN DE DERRUMBES | M3 | 10.000,00 | $ 8.359 | $ 83.590.000 | | 560,00 | 4.681.040,00 | 355,04 | 2.967.779,36 | 194,00 | 1.621.646,00 | 10,96 | 91.614,64 | 560,00 | 4.681.040,00 |
| Subtotal | | | | | | $ 83.590.000 | | | 4.681.040,00 | | 2.967.779,36 | | 1.621.646,00 | | 91.614,64 | | 4.681.040,00 |
| 2,00 | | CONFORMACIÓN | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2,01 | 2013-INV-310.1 P | CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE (con Motoniveladora) | M2 | 20.000,00 | $ 722 | $ 14.440.000 | | 38.059,00 | 27.478.597,28 | 24.320,00 | 17.559.040,00 | 11.059,50 | 7.984.959,00 | 19.860,03 | 14.338.941,66 | 55.239,53000 | 39.882.940,66 |
| 2,02 | 213-INV-311,1P | CORTE, EXTENDIDA Y COMPACTACION DE MATERIAL DE SITIO (AFIRMADO) | M3 | 1.789,00 | $ 21.204 | $ 37.933.956 | | 2.540,00 | 53.858.160,00 | 1.017,27 | 21.570.193,08 | 1.515,38 | 32.132.011,50 | 1.565,01 | 33.184.366,02 | 4.097,65000 | 86.886.570,60 |
| 2,03 | 213-INV-320,2 | SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACION DE MATERIAL TIPO SUBBASE CLASE B | M3 | 1.400,00 | $ 173.979 | $ 243.570.600 | | 1.484,00 | 258.184.836,00 | 731,00 | 127.178.649,00 | 670,00 | 116.565.930,00 | 30,00 | 5.219.370,00 | 1.431,00000 | 248.963.949,00 |
| Subtotal | | | | | | $ 295.944.556 | | | 339.521.593,28 | | 166.307.882,08 | | 156.682.900,50 | | 52.742.677,68 | | 375.733.460,26 |
| 3,00 | | TRANSPORTE DE MATÈRIALES | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.01 | 2013-INV-900.3 | TRANSPORTES DE MATERIALES PROVENIENTES DE DERRUMBES (medido a partir de 100m). | M3-KM | 50.000,00 | $ 1.457 | $ 72.850.000 | | 29.500,00 | 42.981.500,00 | 21.372,40 | 31.139.586,80 | 8.045,20 | 11.721.856,40 | 1.444,80 | 2.105.073,60 | 30.862,40 | 44.966.516,80 |
| Subtotal | | | | | | $ 72.850.000 | | | 42.981.500,00 | | 31.139.586,80 | | 11.721.856,40 | | 2.105.073,60 | | 44.966.516,80 |
| | | NUEVOS ITEMS | | | | | | | | | | | | | | | |
| NP1 | | LINEAL CUNETEO EN CALZADA EXISTENTE (con Motoniveladora) | ML | | $ 722 | $ - | | 6.062,25 | 4.376.946,95 | 5.292,00 | 3.820.824,00 | - | - | | - | 5.292,00340 | 3.820.826,45 |
| NP3 | | CARGUE DE MATERIAL DE CUNETEO | M3 | | $ 4.140 | $ - | | 4.800,00 | 19.872.000,00 | 3.121,64 | 12.923.589,60 | 1.490,34 | 6.170.007,60 | 277,99 | 1.150.878,60 | 4.889,97000 | 20.244.475,80 |
| NP4 | 2013-INV-900.3 | TRANSPORTES DE MATERIAL DE FRESADO M3-KM | M3-KM | | $ 1.457 | $ - | | 41.944,00 | 61.112.408,00 | 13.791,33 | 20.093.967,81 | 9.100,20 | 13.258.991,40 | 6.959,52 | 10.140.020,64 | 29.851,05000 | 43.492.979,85 |
| NP5 | 213-INV-311,1P | MEZCLADA, EXTENDIDA Y COMPACTACION DE MATERIAL DE FRESADO(AFIRMADO) | M3 | | $ 21.204 | $ - | | 1.198,40 | 25.410.873,60 | 243,00 | 5.152.572,00 | 376,76 | 7.988.819,04 | 332,64 | 7.053.298,56 | 952,40000 | 20.194.689,60 |
| NP6 | | SUMINISTRO Y APLICAC. DE EMULSION ASFALTICA/M3 DE FRESADO | M3 | | $ 61.738 | $ - | | 1.198,40 | 73.986.819,20 | | - | 565,92 | 34.938.768,96 | 386,64 | 23.870.380,32 | 952,56000 | 58.809.149,28 |
| NP7 | | LIMPIEZA ALCANTARILLAS | UN | | $ 62.336 | $ - | | 15,00 | 935.040,00 | 4,00 | 249.344,00 | - | - | 11,00 | 685.696,00 | 15,00000 | 935.040,00 |
| NP8 | | EXCAVACION A MAQUINA | M3 | | $ 14.675 | | | 120,00 | 1.761.000,00 | | | 120,00 | 1.761.000,00 | | - | 120,00000 | 1.761.000,00 |
| NP9 | | SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACION DE MATERIAL DE AGREGADO ≥ 2" + SUBBASE CLASE B | M3 | | $ 203.836 | | | 240,00 | 48.920.640,00 | | | 240,00 | 48.920.640,00 | | - | 240,00000 | 48.920.640,00 |
| Subtotal | | | | | | $ - | | | 236.375.727,75 | | 42.240.297,41 | | 113.038.227,00 | | 42.900.274,12 | | 198.178.800,98 |
| TOTAL COSTO DIRECTO | | | | | | $ 452.384.556,00 | | | 623.559.861,03 | | 242.655.546,00 | | 283.064.630,00 | | 97.839.640,04 | | 623.559.818,04 |
| | | | | | ADMINISTRACION (A) | 33% | | | | | | | | | | | |
| | | | | | IMPREVISTOS (I) | 0% | | | | | | | | | | | |
| | | | | | UTILIDAD (U) | 5% | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Costos Indirectos (AIU 38%) | $ 0,38 | | | | | $ - | | | | | | $ - |
| VALOR TOTAL CONTRATO | | | | | | $ 452.384.556,00 | | | $ 623.559.861,03 | | $ 242.655.546,00 | | $ 283.064.630,00 | | $ 97.839.640,04 | | $ 623.559.818,04 |
| | | SALDO A FAVOR DEL MUNICPIO | | | | | | | | | | | | | | | $ 44,99 |

| | |
|---|---|
| VALOR PRESENTE ACTA | $97.839.640,04 |
| MENOS AMORTIZACION ANTICIPO (saldo pendiente ) | $0,00 |
| VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA ( DESPUES DE AMORTIZAR ANTICIPO) : | $97.839.640,04 |

NOTA:

1: El Interventor y Supervisor certifican que se revisó, verificó y constató el pago de los Parafiscales de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados.

2. El recibo por parte de la Interventoría y/o Supervisor de las obras ejecutadas, no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia al citado contrato de obra.

3. Hacen parte de la presente acta las memorias de calculo debidamente suscritas por el Contratista e Interventor.

**Para constancia de lo anterior firman los que en ella intervinieron**

Firma: _____
JORGE GIL CASTILLO - R.L. DIOCO S.A.S.
Contratista

Firma: _____
WILSON MOTTA RODRIGUEZ
SUPERVIOR - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

Firma: _____
IVAN JOSE VARGAS CARDENAS
Vo.Bo. Secretario de Infraestructura Municipal