3-MEMORIAS DE CANTIDADES ACTA No 3 (ACTA DE RECIBO FINAL)

DISEÑO CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES SAS, DICCO S.A.S

OBJETO DEL CONTRATO:	MANTENIMIENTO DE LAS VIAS VEREDALES DELMUNICIPIO DE BUCARAMANGA-SANTANDER		**HOJA**	1	**DE**
			PERIODO DEL	3 DE DICIEMBRE 2020	**AL** 30 DE DICIEMBRE 2020
			CONDICIONES ORIGINALES		
CONTRATISTA:	DICCO S.A.S.	CONTRATO N° : 123 DE 2020	**CANTIDAD TOTAL**		10,96
INTERVENTOR:			**VALOR UNITARIO**	$	8.359,00
CAPT. 1,00	**EXPLANACIONES**		**VALOR COSTO DIRECTO**	$	91.614,64
ITEM 1,01	REMOCION DE DERRUMBES			**UNIDAD**	M3

LOCALIZACIÓN	**CANT**	**DIMENSIONES**				TOTAL	**REGISTRO FOTOGRAFICO / ESQUEMA**
		LONG	**ANCHO**	**ALTO**	**CANTIDAD**		
CANTIDADES							
PUNTO CRITICO 10		6	2	0,91	1	10,96	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	



OBSERVACIONES:	**SUBTOTAL:**	10,96
	VIENEN:	
	TOTAL:	10,96
	ACUMULADO:	10,96

Ing. JORGE GIL CASTILLO
Residebnte de Obra

Ing. WILSON MOTTA RODRIGUEZ
Supervisor

DISEÑO CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES SAS, DICCO S.A.S

OBJETO DEL CONTRATO:	MANTENIMIENTO DE LAS VIAS VEREDALES DELMUNICIPIO DE BUCARAMANGA-SANTANDER		**HOJA**	2	**DE**
			PERIODO DEL	3 DE DICIEMBRE 2020	**AL** 30 DE DICIEMBRE 2020
			CONDICIONES ORIGINALES		
CONTRATISTA:	DICCO S.A.S.	CONTRATO N° : 123 DE 2020	**CANTIDAD TOTAL**		19.860,03
INTERVENTOR:			**VALOR UNITARIO**	$	722,00
CAPT. 2,00	**CONFORMACION**		**VALOR COSTO DIRECTO**	$	14.338.943,25
ITEM 2.01	CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE (con Motoniveladora)		**UNIDAD**	M2	

LOCALIZACIÓN	**CANT**	**DIMENSIONES**				
		LARGO	**ANCHO**	**PROF.**	**CANTIDAD**	
CANTIDADES						
VIA SANTA RITA -MAGUEYES -CAPILLA BAJA						
PUNTO CRITICO 19-1		200	4,5			900,00
PUNTO CRITICO 19		400	4,5			1800,00
PUNTO CRITICO 20		440	4,5			1980,00
PUNTO CRITICO 21		350	4,5			1575,00
VIA VEREDA LA ESMERALDA						
PUNTO CRITICO 5b		50	4,19			209,50
PUNTO CRITICO 6		50	4,19			209,50
PUNTO CRITICO 7		100	4,19			419,00
PUNTO CRITICO 8		300	4,19			1257,00
PUNTO CRITICO 5a		100	4,19			
VIA VEREDA EL ABURRIDO-LA PASTORA						
PUNTO CRITICO 13		450	**4,56**			2050,30
PUNTO CRITICO 14		100	4,19			
PUNTO CRITICO 14a		100	4,19			419,00
PUNTO CRITICO 14b		170	4,19			712,30
PUNTO CRITICO 14c		190	4,19			796,10
PUNTO CRITICO 14d		130	4,19			544,70
PUNTO CRITICO 14e		100	4,19			419,00
PUNTO CRITICO 14f		160	4,19			670,40
PUNTO CRITICO 14g		30	4,19			125,70
PUNTO CRITICO 14h		250	4,19			1047,50
PUNTO CRITICO 14i		126	4,19			528,05
PUNTO CRITICO 14j		58	4,19			243,02
PUNTO CRITICO 14k		38	4,19			159,22
PUNTO CRITICO 14l		150	4,19			628,50
COMPENSACION		791,56	4,00			3166,24

REGISTRO FOTOGRAFICO / ESQUEMA





OBSERVACIONES:		
	SUBTOTAL:	19.860,0
	VIENEN:	
	TOTAL:	19.860,0
	ACUMULADO:	19.860,0

Ing. JORGE GIL CASTILLO
Residebnte de Obra

Ing. WILSON MOTTA RODRIGUEZ
Supervisor

DISEÑO CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES SAS, DICCO S.A.S									
OBJETO DEL CONTRATO:		MANTENIMIENTO DE LAS VIAS VEREDALES DELMUNICIPIO DE BUCARAMANGA-SANTANDER					**HOJA**	2	**DE**
							PERIODO DEL	3 DE DICIEMBRE 2020	**AL** 30 DE DICIEMBRE 2020
							CONDICIONES ORIGINALES		
CONTRATISTA:		DICCO S.A.S.		CONTRATO N° : 123 DE 2020			**CANTIDAD TOTAL**		1.565,005
INTERVENTOR:							**VALOR UNITARIO**	$	21.204,00
CAPT.	2,00	CONFORMACIÓN					VALOR COSTO DIRECTO	$	33.184.366,02
ITEM	2.02	CORTE, EXTENDIDA Y COMPACTACION DE MATERIAL DE SITIO (AFIRMADO)					**UNIDAD**	M2	

LOCALIZACIÓN	**CANT**	**DIMENSIONES**					**REGISTRO FOTOGRAFICO / ESQUEMA**
		LARGO	**ANCHO**	**PROF.**	**CANTIDAD**		
CANTIDADES							
VIA SANTA RITA -MAGUEYES -CAPILLA BAJA							
PUNTO CRITICO 19-1		200	4,5	0,10		90,00	
PUNTO CRITICO 19-2		400	4,5	0,10		180,00	
PUNTO CRITICO 20		440	4,5	0,10		198,00	
PUNTO CRITICO 21		350	4,5	0,10		157,50	
VIA VEREDA LA ESMERALDA							
PUNTO CRITICO 5b		50	4,19	0,078		16,34	
PUNTO CRITICO 6		50	4,19	0,078		16,34	
PUNTO CRITICO 7		100	4,19	0,078		32,68	
PUNTO CRITICO 8		300	4,19	0,078		98,05	
PUNTO CRITICO 5a		100	4,19	0,078			
VIA VEREDA EL ABURRIDO-LA PASTORA							
PUNTO CRITICO 13		450	4,56	0,078		159,92	
PUNTO CRITICO 14		100	4,19	0,078			
PUNTO CRITICO 14a		100	4,19	0,078		32,68	
PUNTO CRITICO 14b		170	4,19	0,078		55,56	
PUNTO CRITICO 14c		190	4,19	0,078		62,10	
PUNTO CRITICO 14d		130	4,19	0,078		42,49	
PUNTO CRITICO 14e		100	4,19	0,078		32,68	
PUNTO CRITICO 14f		160	4,19	0,078		52,29	
PUNTO CRITICO 14g		30	4,19	0,078		9,80	
PUNTO CRITICO 14h		250	4,19	0,078		81,71	
PUNTO CRITICO 14i		126	4,19	0,078		41,18	
PUNTO CRITICO 14j		58	4,19	0,078		18,96	
PUNTO CRITICO 14k		38	4,19	0,078		12,42	
PUNTO CRITICO 14l		150	4,19	0,078		49,02	
COMPENSACION		791,56	4,00	0,078		246,97	





OBSERVACIONES:	**SUBTOTAL:**	1565,005
	VIENEN:	
	TOTAL:	1.565,01
	ACUMULADO:	1.565,01

Ing. JORGE GIL CASTILLO
Residebnte de Obra

Ing. WILSON MOTTA RODRIGUEZ
Supervisor

DISEÑO CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES SAS, DICCO S.A.S									
OBJETO DEL CONTRATO:	MANTENIMIENTO DE LAS VIAS VEREDALES DELMUNICIPIO DE BUCARAMANGA-SANTANDER					**HOJA**	1	**DE**	
						PERIODO DEL	3 DE DICIEMBRE 2020	**AL**	30 DE DICIEMBRE 2020
						CONDICIONES ORIGINALES			
CONTRATISTA:	DICCO S.A.S.	CONTRATO N° : 123 DE 2020				**CANTIDAD TOTAL**			30,00
INTERVENTOR:						**VALOR UNITARIO**		$	173.979,00
CAPT.	**2,00**	**CONFORMACIÓN**				**VALOR COSTO DIRECTO**		$	5.219.370,00
ITEM	2.03	SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACION DE MATERIAL TIPO SUBBASE CLASE B						**UNIDAD**	M3

LOCALIZACIÓN	**CANT**	**DIMENSIONES**					**REGISTRO FOTOGRAFICO / ESQUEMA**
		LONG	**ANCHO**	**ALTO**	**CANTIDAD**		
CANTIDADES							
VIA VEREDA LA ESMERALDA- EL ABURRIDO-LA PASTORA							
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
PUNTO CRITICO FINCA SANTA RITA -		56	4,5	0,12		30,24	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	



OBSERVACIONES:	**SUBTOTAL:**	30,00
	VIENEN:	
	TOTAL:	30,00
	ACUMULADO:	30,00

Ing. JORGE GIL CASTILLO
Residebnte de Obra

Ing. WILSON MOTTA RODRIGUEZ
Supervisor

DISEÑO CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES SAS, DICCO S.A.S									
OBJETO DEL CONTRATO:		MANTENIMIENTO DE LAS VIAS VEREDALES DELMUNICIPIO DE BUCARAMANGA-SANTANDER				**HOJA**	2	**DE**	
						PERIODO DEL	3 DE DICIEMBRE 2020	**AL**	30 DE DICIEMBRE 2020
						CONDICIONES ORIGINALES			
CONTRATISTA:		DICCO S.A.S.		CONTRATO N° : 123 DE 2020		**CANTIDAD TOTAL**			278,00
INTERVENTOR:						**VALOR UNITARIO**		$	4.140,00
CAPT.	**2,00**	**CONFORMACION**				**VALOR COSTO DIRECTO**		$	1.150.920,00
ITEM	NP3	CARGUE DE MATERIAL DE CUNETEO						**UNIDAD**	M3

LOCALIZACIÓN	**CANT**	**DIMENSIONES**					**REGISTRO FOTOGRAFICO / ESQUEMA**
		LARGO	**ANCHO**	**PROF.**	**EXPANSIÓN**		
CANTIDADES							
VEREDA SANTA RITA -CAPILLA BAJA- MAGUELLES							
PUNTO CRITICO 10	1	6	2	0,91	1,25	13,70	
PUNTO CRITICO 19-1	2	200	1	0,10	1	40,00	
PUNTO CRITICO 19	2	400	1	0,10	1	80,00	
PUNTO CRITICO 20	2	440	1	0,10	1	88,00	
PUNTO CRITICO 21	2,00	350	1	0,10	1	70,00	
						0,00	
						0,00	
						0

DISEÑO CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES SAS, DICCO S.A.S

OBJETO DEL CONTRATO:	MANTENIMIENTO DE LAS VIAS VEREDALES DELMUNICIPIO DE BUCARAMANGA-SANTANDER		**HOJA**	2	**DE**
			PERIODO DEL	10 DE AGOSTO 2020	**AL** 10 DE OCTUBRE 2020
			CONDICIONES ORIGINALES		
CONTRATISTA:	DICCO S.A.S.	CONTRATO N° : 123 DE 2020	**CANTIDAD TOTAL**		1.444,80
INTERVENTOR:			**VALOR UNITARIO**	$	1.457,00
CAPT. 3,00	**TRANSPORTE DE MATERIALES**		**VALOR COSTO DIRECTO**	$	2.105.073,60
ITEM 3.01	TRANSPORTES DE MATERIALES PROVENIENTES DE DERRUMBES (medido a partir de 100m).		**UNIDAD**		M3-KM

LOCALIZACIÓN	CANT	DIMENSIONES M3	DIST.	PROFUND.	DISTANCIA	
CANTIDADES						
VEREDA SANTA RITA -CAPILLA BAJA- MAGUELLES						
PUNTO CRITICO 10	1	6	2	0,91	5	54,80
PUNTO CRITICO 19-1	2	200	1	0,10	5	200,00
PUNTO CRITICO 19	2	400	1	0,10	5	400,00
PUNTO CRITICO 20	2	440	1	0,10	5	440,00
PUNTO CRITICO 21	2	350	1	0,10	5	350,00
						0,00
						0,00
						0

DISEÑO CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES SAS, DICCO S.A.S

OBJETO DEL CONTRATO:	MANTENIMIENTO DE LAS VIAS VEREDALES DELMUNICIPIO DE BUCARAMANGA-SANTANDER	**HOJA**	2	**DE**	
		PERIODO DEL	3 DE DICIEMBRE 2020	**AL**	30 DE DICIEMBRE 2020
		CONDICIONES ORIGINALES			
CONTRATISTA:	DICCO S.A.S. CONTRATO N° : 123 DE 2020	**CANTIDAD TOTAL**			6.959,52
INTERVENTOR:		**VALOR UNITARIO**		$	1.457,00
CAPT. 3,00	**TRANSPORTE DE MATERIALES**	**VALOR COSTO DIRECTO**		$	10.140.020,64
ITEM NP4	TRANSPORTES DE MATERIAL DE FRESADO M3-KM			**UNIDAD**	M3-KM

LOCALIZACIÓN	**CANT**	**DIMENSIONES**					**REGISTRO FOTOGRAFICO / ESQUEMA**
		LARGO	**ANCHO**	**PROF.**	**DISTANCIA**		
CANTIDADES							
VIA VEREDA LA ESMERALDA- EL ABURRIDO-LA PASTORA						0,00	
						0,00	
						0,00	
VEREDA SANTA RITA -CAPILLA BAJA- MAGUELLES						0,00	
						0,00	
PUNTO CRITICO 7		246	4,5	0,12	18	2391,12	
PUNTO CRITICO 8		120	4,5	0,12	18	1166,40	
PUNTO CRITICO 10		250	4,5	0,12	18	2430,00	
PUNTO CRITICO 12		100	4,5	0,12	18	972,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	





OBSERVACIONES:	**SUBTOTAL:**	6959,52
	VIENEN:	
	TOTAL:	6959,52
	ACUMULADO:	6.959,52

Ing. JORGE GIL CASTILLO
Residebnte de Obra

Ing. WILSON MOTTA RODRIGUEZ
Supervisor

DISEÑO CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES SAS, DICCO S.A.S									
OBJETO DEL CONTRATO:	MANTENIMIENTO DE LAS VIAS VEREDALES DELMUNICIPIO DE BUCARAMANGA-SANTANDER					**HOJA**	2	**DE**	
						PERIODO DEL	3 DE DICIEMBRE 2020	**AL**	30 DE DICIEMBRE 2020
						CONDICIONES ORIGINALES			
CONTRATISTA:	DICCO S.A.S.		CONTRATO N° : 123 DE 2020			**CANTIDAD TOTAL**		7,00	
INTERVENTOR:						**VALOR UNITARIO**		$	62.336,00
CAPT.	**3,00**	**TRANSPORTE DE MATERIALES**				**VALOR COSTO DIRECTO**		$	436.352,00
ITEM	NP7	LIMPIEZA ALCANTARILLAS						**UNIDAD**	UN

LOCALIZACIÓN	**CANT**	**DIMENSIONES**					**REGISTRO FOTOGRAFICO / ESQUEMA**
		LARGO	**ANCHO**	**PROF.**	**CANTIDAD**		
CANTIDADES							
VIA VEREDA SANTA RITA- MAGUEYES-CAPILLA BAJA							
PUNTO CRITICO 16	2					2,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
VIA VEREDA LA ESMERALDA- EL ABURRIDO-LA PASTORA						0,00	
PUNTO CRITICO 19	2					2,00	
PUNTO CRITICO 5b	1					1,00	
PUNTO CRITICO 14 b	1					1,00	
PUNTO CRITICO 14 C	1					1,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	





OBSERVACIONES:	**SUBTOTAL:**	7,00
	VIENEN:	
	TOTAL:	7,00
	ACUMULADO:	7,00

Ing. JORGE GIL CASTILLO
Residebnte de Obra

Ing. WILSON MOTTA RODRIGUEZ
Supervisor

DISEÑO CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES SAS, DICCO S.A.S

OBJETO DEL CONTRATO:	MANTENIMIENTO DE LAS VIAS VEREDALES DELMUNICIPIO DE BUCARAMANGA-SANTANDER		**HOJA**	2	**DE**
			PERIODO DEL	3 DE DICIEMBRE 2020	**AL** 30 DE DICIEMBRE 2020
			CONDICIONES ORIGINALES		
CONTRATISTA:	DICCO S.A.S.	CONTRATO N° : 123 DE 2020	**CANTIDAD TOTAL**		332,64
INTERVENTOR:			**VALOR UNITARIO**	$	21.204,00
CAPT. 3,00	**TRANSPORTE DE MATERIALES**		**VALOR COSTO DIRECTO**	$	7.053.298,56
ITEM NP5	MEZCLADA, EXTENDIDA Y COMPACTACION DE MATERIAL DE FRESADO(AFIRMADO)		**UNIDAD**	M3-KM	

LOCALIZACIÓN	**CANT**	**DIMENSIONES**				
		LARGO	**ANCHO**	**PROF.**	**CANTIDAD**	
CANTIDADES						
						0,00
						0,00
						0,00
VEREDA SANTA RITA -CAPILLA BAJA- MAGUELLES						0,00
						0,00
PUNTO CRITICO 7		246	4,5	0,12	1	132,84
PUNTO CRITICO 8		120	4,5	0,12	1	64,80
PUNTO CRITICO 10		250	4,5	0,12	1	135,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00

REGISTRO FOTOGRAFICO / ESQUEMA






OBSERVACIONES:		
	SUBTOTAL:	332,64
	VIENEN:	
	TOTAL:	332,64
	ACUMULADO:	332,64

Ing. JORGE GIL CASTILLO
Residebnte de Obra

Ing. WILSON MOTTA RODRIGUEZ
Supervisor

DISEÑO CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES SAS, DICCO S.A.S									
OBJETO DEL CONTRATO:	MANTENIMIENTO DE LAS VIAS VEREDALES DELMUNICIPIO DE BUCARAMANGA-SANTANDER					**HOJA**	2	**DE**	
						PERIODO DEL	3 DE DICIEMBRE 2020	**AL**	30 DE DICIEMBRE 2020
						CONDICIONES ORIGINALES			
CONTRATISTA:	DICCO S.A.S.		CONTRATO N° : 123 DE 2020			**CANTIDAD TOTAL**			386,64
INTERVENTOR:						**VALOR UNITARIO**		$	61.738,00
CAPT.	**3,00**	**TRANSPORTE DE MATERIALES**				**VALOR COSTO DIRECTO**		$	23.870.380,32
ITEM	NP6	SUMINISTRO Y APLICAC. DE EMULSION ASFALTICA/M3 DE FRESADO						**UNIDAD**	M3

LOCALIZACIÓN	**CANT**	**DIMENSIONES**					**REGISTRO FOTOGRAFICO / ESQUEMA**
		LARGO	**ANCHO**	**PROF.**	**CANTIDAD**		
CANTIDADES							
VEREDA SANTA RITA -CAPILLA BAJA- MAGUELLES						0,00	
PUNTO CRITICO 7		246	4,5	0,12		132,84	
PUNTO CRITICO 8		120	4,5	0,12		64,80	
PUNTO CRITICO 10		250	4,5	0,12		135,00	
PUNTO CRITICO 12		100	4,5	0,12		54,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	



OBSERVACIONES:		
	SUBTOTAL:	386,64
	VIENEN:	
	TOTAL:	386,64
	ACUMULADO:	386,64

Ing. JORGE GIL CASTILLO
Residebnte de Obra

Ing. WILSON MOTTA RODRIGUEZ
Supervisor