ICCU INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA	CONTRATACIÓN	CÓDIGO	MA-GC- 01- F15
		VERSIÓN	2
		FECHA	15/06/2017
	ACTA No 8; SUSPENSIÓN Y REINICIO		

CONTRATO ☑	CONVENIO ☐	O.T. ☐	ICCU No 038-2020
FECHA DE SUSPENSION	1 de marzo de 2021		
CONTRATISTA EJECUTOR	PROYECTOS TÉCNICOS DE COLOMBIA SAS		

OBJETO

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE NIMAIMA AL MUNICIPIO DE NOCAIMA , DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.

MOTIVO DE LA SUSPENSIÓN

Teniendo en cuenta el oficio No. CO-C. VIAL19-122-2020 presentado por el contratista de obra (CONSORCIO VIAL 19) y el oficio de aprobación No. ICCU-038-0182-2021 presentado por el contratista de interventoría (PROYTECO S.A.S.) por la cual solicita suspensión del contrato de la referencia por termino de 15 días teniendo en cuenta que el ICCU se encuentra adelantando los procedimientos internos necesarios para le inclusión y legalización del Modificatorio 01 que tiene como objeto principal la implementación de la versión No. 2 de los estudios y diseños presentados por el consultor.

Esta suscripción podrá realizarse de forma electrónica por las partes.

FECHA DE INICIACIÓN:	9 de marzo de 2020				
PLAZO:	8		☐	MESES	☑
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	9 de noviembre 2020				
TIEMPO DE SUSPENSION N° 1	4	DIAS	☑		☐
AMPLIACION No. 1 A LA SUSPENSION	20	DIAS	☑		☐
SUSPENSION No. 2	14	DIAS	☑		☐
SUSPENSION No. 3	15	DIAS	☑		☐
SUSPENSION No. 4	14	DIAS	☑		☐
SUSPENSION No. 5	6	DIAS	☑		☐
SUSPENSION No. 6	30	DIAS	☑		
SUSPENSION No. 7	15	DIAS	☑		
SUSPENSION No. 8	15	DIAS	☑		
FECHA DE REINICIACION	16 de marzo de 2021				
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:	25 de marzo de 2021				

NOTAS:

1. El Ejecutor se compromete a ampliar la vigencia de las pólizas.La presente suspension (y/o prórroga) que se autoriza no genera reconocimiento alguno por parte del ICCU.

2. La presente suspensión se perfecciona con la suscripción por las partes.

3. En el evento en que se reanude el contrato de obra antes de la fecha prevista, se debe elaborar acta de reinicio con la fecha de la reiniciación.

EN CALIDAD DE	NOMBRE	FIRMA
CONTRATISTA ☑	DUARTE JOSE ALZAMORA ALVEAR - R.L. PROYECTOS TÉCNICOS DE COLOMBIA SAS	
MUNICIPIO ☐		
SUPERVISOR ICCU	MARIADELPILAR SUAREZ MONZON	

Vo.Bo. ING. LUIS ROBERTO GONZALEZ PEÑALOZA
Subgerente de Infraestructura - ICCU