REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA

GOBERNACIÓN DE ARAUCA

OBJETO:	**INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES ESTRATÉGICAS PARA EL FORTALECIMIENTO Y MODERNIZACIÓN DE LA SEGURIDAD MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE CIRCUITOS DE VIDEO SEGURIDAD EN LAS INSTITUCIONES ADSCRITAS AL DEPARTAMENTO DE ARAUCA**		
CONTRATISTA:	CORPORACIÓN POR EL AMBIENTE Y DESARROLLO SOCIAL SOSTENIBLE DE LA ORINOQUIA - COAMDESOR R/ JULIE ANDREA PÉREZ VILLAMIL C.C. 37.391.228 de Cúcuta (Norte de Santander)	**FECHA DE ACTA DE SUSPENSIÓN No. 01:**	DIECINUEVE (19) DE DICIEMBRE DE 2025
NIT :	900.199.755-1	**PLAZO DE SUSPENSIÓN No. 01:**	CUARENTA Y CINCO (45) DIAS CALENDARIO
VALOR CONTRATO:	$ 144.750.000,00	**FECHA DE PRÓRROGA No.01 A LA SUSPENSIÓN No.01:**	DOS (02) DE FEBRERO DE 2026
VALOR ANTICIPO:	$ 42.535.000,00	**PLAZO DE PRORROGA No.01 A LA SUSPENSIÓN No.01:**	UN (01) MES
FECHA DE INICIO:	TREINTA Y UNO (31) DE OCTUBRE DE 2025	**FECHA DE PRÓRROGA No.02 A LA SUSPENSIÓN No.01:**	DOS (02) DE MARZO DE 2026
FECHA TERMINACIÓN INICIAL:	TREINTA (30) DE DICIEMBRE DE 2025	**PLAZO DE PRORROGA No.02 A LA SUSPENSIÓN No.01:**	UN (01) MES
PLAZO INICIAL:	DOS (2) MESES	**FECHA DE REINICIO No.1:**	SEIS (06) DE ABRIL DE 2026
FECHA DE LEGALIZACION:	TREINTA Y UNO (31) DE OCTUBRE DE 2025	**FECHA DE TERMINACIÓN FINAL:**	DIECISIETE (17) DE ABRIL DE 2026

CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 596 DE 2025

ACTA DE RECIBO FINAL

En el municipio de Arauca, a los Diecisiete (17) días del mes de abril de 2026, se reunieron la señora JULIE ANDREA PÉREZ VILLAMIL, en calidad de contratista, la ingeniera XIOMARA TORRES VARGAS, Profesional de la Secretaria General y Desarrollo Institucional, en calidad de supervisora, y la Doctora ANDREA DEL PILAR MÉNDEZ CABEZA, actuando en calidad de Secretaria General y Desarrollo Institucional de la Gobernación de Arauca, para dejar constancia de la presente ACTA FINAL del contrato de consultoría No. 596 de 2025 correspondiente a los aspectos técnicos, administrativos, jurídicos analizados y viabilizados por la administración departamental, los cuales se detallan a continuación:

ÍTEMS	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES ORIGINALES					PRESENTA ACTA FINAL			CONDICIONES ACUMULADAS		
		CANT.	NUMERO DE MESES	PARTICIPACIÓN MES	SUELDO MENSUAL	VR TOTAL	NUMERO DE MESES	SUELDO MENSUAL	VALOR TOTAL	CANT.	%	VALOR
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL												
4.1	**PERSONAL PROFESIONAL**											
4.1.1	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA: INGENIERO ELÉCTRICO O ELECTRÓNICO O ELECTRICISTA CON ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA Y/O GESTIÓN DE PROYECTOS	1,00	2,00	100%	$ 5.500.000,00	$11.000.000,00	2,00	$ 5.500.000,00	$ 11.000.000,00	2,00	100%	$11.000.000,00
4.1.2	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA: INGENIERO DE SISTEMAS ESPECIALISTA	1,00	2,00	100%	$ 5.000.000,00	$10.000.000,00	2,00	$ 5.000.000,00	$ 10.000.000,00	2,00	100%	$10.000.000,00
4.1.3	ASESOR EN TELECOMUNICACIONES: INGENIERO DE TELECOMUNICACIONES ESPECIALISTA	1,00	2,00	100%	$ 5.000.000,00	$10.000.000,00	2,00	$ 5.000.000,00	$ 10.000.000,00	2,00	100%	$10.000.000,00
4.2	**PERSONAL TÉCNICO**											
4.2.1	INSPECTOR DE INTERVENTORÍA	1,00	2,00	100%	$ 2.800.000,00	$5.600.000,00	2,00	$ 2.800.000,00	$ 5.600.000,00	2,00	100%	$5.600.000,00
4.2.2	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1,00	2,00	100%	$ 2.800.000,00	$5.600.000,00	2,00	$ 2.800.000,00	$ 5.600.000,00	2,00	100%	$5.600.000,00
					SUBTOTAL	**$42.200.000,00**			**$42.200.000,00**			**$42.200.000,00**
					FACTOR MULTIPLICADOR	**2,20**			**2,20**			**2,20**
					TOTAL COSTOS PERSONAL	**$92.840.000,00**			**$92.840.000,00**			**$92.840.000,00**
OTROS COSTOS DIRECTOS												
4.3	**OTROS COSTOS DIRECTOS**											
4.3.1	SERVICIO DE CAMIONETA	1,00	2,00	100%	$ 14.000.000,00	$28.000.000,00	2,00	$ 14.000.000,00	$ 28.000.000,00	2,00	100%	$28.000.000,00

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA

GOBERNACIÓN DE ARAUCA

OBJETO:	**INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES ESTRATÉGICAS PARA EL FORTALECIMIENTO Y MODERNIZACIÓN DE LA SEGURIDAD MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE CIRCUITOS DE VIDEO SEGURIDAD EN LAS INSTITUCIONES ADSCRITAS AL DEPARTAMENTO DE ARAUCA**		
CONTRATISTA:	CORPORACIÓN POR EL AMBIENTE Y DESARROLLO SOCIAL SOSTENIBLE DE LA ORINOQUIA - COAMDESOR JULIE ANDREA PÉREZ VILLAMIL C.C. 37.391.228 de Cúcuta (Norte de Santander)	**FECHA DE ACTA DE SUSPENSIÓN No. 01:**	DIECINUEVE (19) DE DICIEMBRE DE 2025
NIT :	900.199.755-1	**PLAZO DE SUSPENSIÓN No. 01:**	CUARENTA Y CINCO (45) DIAS CALENDARIO
VALOR CONTRATO:	$ 144.750.000,00	**FECHA DE PRÓRROGA No.01 A LA SUSPENSIÓN No.01:**	DOS (02) DE FEBRERO DE 2026
VALOR ANTICIPO:	$ 42.535.000,00	**PLAZO DE PRORROGA No.01 A LA SUSPENSIÓN No.01:**	UN (01) MES
FECHA DE INICIO:	TREINTA Y UNO (31) DE OCTUBRE DE 2025	**FECHA DE PRÓRROGA No.02 A LA SUSPENSIÓN No.01:**	DOS (02) DE MARZO DE 2026
FECHA TERMINACIÓN INICIAL:	TREINTA (30) DE DICIEMBRE DE 2025	**PLAZO DE PRORROGA No.02 A LA SUSPENSIÓN No.01:**	UN (01) MES
PLAZO INICIAL:	DOS (2) MESES	**FECHA DE REINICIO No.1:**	SEIS (06) DE ABRIL DE 2026
FECHA DE LEGALIZACION:	TREINTA Y UNO (31) DE OCTUBRE DE 2025	**FECHA DE TERMINACIÓN FINAL:**	DIECISIETE (17) DE ABRIL DE 2026

CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 596 DE 2025

ACTA DE RECIBO FINAL

En el municipio de Arauca, a los Diecisiete (17) dias del mes de abril de 2026, se reunieron la señora JULIE ANDREA PÉREZ VILLAMIL, en calidad de contratista, la ingeniera XIOMARA TORRES VARGAS, Profesional de la Secretaria General y Desarrollo Institucional, en calidad de supervisora, y la Doctora ANDREA DEL PILAR MÉNDEZ CABEZA, actuando en calidad de Secretaria General y Desarrollo Institucional de la Gobernación de Arauca, para dejar constancia de la presente ACTA FINAL del contrato de consultoria No. 596 de 2025 correspondiente a los aspectos técnicos, administrativos, jurídicos analizados y viabilizados por la administración departamental, los cuales se detallan a continuación:

ÍTEMS	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES ORIGINALES					PRESENTA ACTA FINAL			CONDICIONES ACUMULADAS		
		CANT.	NUMERO DE MESES	PARTICIPACIÓN MES	SUELDO MENSUAL	VR TOTAL	NUMERO DE MESES	SUELDO MENSUAL	VALOR TOTAL	CANT.	%	VALOR
4.3.2	RECURSOS TÉCNICOS FÍSICOS Y COMPUTACIONALES	1,00	2,00	100%	$ 7.500.000,00	$15.000.000,00	2,00	$ 7.500.000,00	$ 15.000.000,00	2,00	200%	$15.000.000,00
4.3.3	EDICIÓN DE INFORMES, PAPELERÍA, REPRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS, PLANOS, FOTOGRAFÍAS (INCLUYE IMPRESIÓN Y PLOTEO DE PLANOS)	1,00	2,00	100%	$ 4.455.000,00	$8.910.000,00	2,00	$ 4.455.000,00	$ 8.910.000,00	2,00	300%	$8.910.000,00
					TOTAL OTROS COSTOS	**$51.910.000,00**			**$51.910.000,00**			**$51.910.000,00**
					TOTAL	**$ 144.750.000,00**			**$ 144.750.000,00**			**$ 144.750.000,00**

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$ 144.750.000,00**
VALOR DEL ANTICIPO	**$ 42.535.000,00**
VALOR TOTAL PRESENTE ACTA FINAL	**$ 144.750.000,00**
VALOR AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO	**$ 42.535.000,00**
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA FINAL	**$ 102.215.000,00**

SON: CIENTO DOS MILLONES DOSCIENTOS QUINCE MIL PESOS ($102.215.000,00) M/CTE

JULIE ANDREA PÉREZ VILLAMIL
C.C. 37.391.228
Contratista

XIOMARA TORRES VARGAS
Secretaria General y Desarrollo Institucional
Supervisora

ANDREA DEL PILAR MÉNDEZ CABEZA
Secretaria General y Desarrollo Institucional
Departamento de Arauca