Alcaldía de El Carmen de Viboral	INFORME DE SUPERVISION	El Carmen de Viboral

FECHA ELABORACIÓN	octubre 21 de 2026
TIPO DE CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS

1. RESUMEN EJECUTIVO CONTRATO

1.1 GENERALIDADES

N° CONTRATO	140-CPS-249-2026
OBJETO	"Prestación de servicios para brindar subsidios de transporte escolar a los estudiantes del municipio con el fin de facilitar su desplazamiento a las sedes educativas y contribuir a la permanencia en el sistema educativo".
CONTRATISTA	COOPERATIVA DE TRANSPORTE DEL CARMEN-COOTRACARMEN
CONTRATO	30/1/2026
EJECUCIÓN	35
VALOR INICIAL	$114.036.208
VALOR ANTICIPO	N/A
FECHA INICIO	Abril 09 de 2026
ADICIÓN	28.032.312
FECHA SUSPENSIÓN	N/A
FECHA DE REINICIO	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN	Noviembre 30 de 2026
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	
SUPERVISOR	Gloria Elena Moreno Gómez

1.2 AVANCE EN TIEMPO

PLAZO DE EJECUCIÓN	191
TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO	104
AVANCE PORCENTUAL	54%

1.3 AVANCE FINANCIERO

CONTRATO	$ 142,068,520
VALOR EJECUTADO	$ 110,972,070

PORCENTAJE EJECUTADO	78%

2. INFORME DEL CONTRATO


2.1 LOCALIZACION DEL PROYECTO

Municipio El Carmen de Viboral

2.2 ACTIVIDADES EJECUTADAS

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	% RESPECTO AL VALOR TOTAL
"Prestación de servicios para brindar subsidios de transporte escolar a los estudiantes del municipio con el fin de facilitar su desplazamiento a las sedes educativas y contribuir a la permanencia en el sistema educativo".	Pago 1	1	13.298.879	13.298.879	12%
	Pago 2	1	14.198.184	14.198.185	24%
	Pago 3	1	51.063.188	51.063.188	69%
	Pago 4		32.411.819	32.411.819	78%
	Pago 5				#¡VALOR!
	Pago 6				#¡VALOR!
TOTAL			$110.972.070	$142.068.520	100%

GRAFICA



2.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y LEGALES

Durante éste período se definieron los aspectos administrativos y legales que se resumen a continuación:

2.3.1 MANEJO DEL ANTICIPO

Según Cláusula _____ del Contrato N°. _____, se le entregó al Contratista el anticipo correspondiente al _____% del valor original del contrato por un valor de $_____, el día_____ de acuerdo a la orden de pago N°_____ y comprobante de egreso N°_____, el cual quedan consignadas en el acta de entrega del anticipo.

2.3.4 CONTROL DE POLIZAS Y RESERVAS PRESUPUESTALES

En el cuadro que se presenta a continuación se resumen el estado actual de las pólizas que amparan el Contrato, y que a la fecha se encuentran vigentes:

POLIZAS VIGENTES



GARANTIA	NOMBRE ASEGURADORA	N° PÓLIZA	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	VALOR ASEGURADO

2.3.5 SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Certificar el cumplimiento de la seguridad social y parafiscales

REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O EVIDENCIAS



Se realiza el cuarto 4° pago $32.411.819 del contrato 140-CPS-249-2026, según los tiquetes presentados por la empresa transportadora.

FIRMA SUPERVISOR

