8.4 BITACORA DE OBRA

Lunes 22 de diciembre 2025.

* Actividades de obra: No se realizan actividades de obra por festividades de fin de año,
Nota: No estan en servicio las canteras para material de afirmado
* El contratista realizo humectacion al tramo estabilizado y se trabaja en arreglo de cunetas.

* Personal de obra: Residente obra - topografo - Cadenero - auxiliar de transito - oficial - 4 ayudantes - operador de vibrocompactador - 1 operador de forgon.
* Maquinaria: 2 camionetas - 2 saltarines - Herramienta menor motoniveladora Caterpillar Vibrocompactador Caterpillar. retroexcavadora.
* Clima: Se presenta dia soleado.

Javier Arroyo
Residente int.

Martes 23 de diciembre
* Actividades de obra: No se realizan actividades de obra teniendo en cuenta que no hay suministro de afirmado ya que las canteras no estan trabajando por festividades de fin de año y retoman hasta el proximo 13 de enero del 2026.

Del Miercoles 24 al 28 de diciembre.: No se realizan actividades de obra, no se evidencia personal ni maquinaria en obra. El contratista habilita las vias para su normal circulacion vehicular.

Javier Arroyo

Lunes 29 de diciembre del 2025
* Se realiza suspension al contrato de obra por circunstancias de caracter logisticos y operativo, asociado al cierre temporal de la cantera la Colina. lo cual impide el suministro oportuno de materiales indispensables para la ejecución de la obra. Adicionalmente, durante la temporada de fin de año se presentan restricciones a la circulacion de vehiculos de cargo.

Javier Arroyo
Residente int.

Martes 13 de enero del 2026
* Se da reinicio a las actividades de obra, se realiza el traslado a la zona de trabajo en cabrera del ingeniero residente. Van Ocho junto con el conductor y operador de maquinaria.
* Clima: Se presentan fuertes lluvias en horas de la tarde entre las 2pm y 4pm.

Javier Arroyo.
Residente int.

Miercoles 14 de enero del 2026.
* Actividades de obra: Instalacion punto ecologico, mantenimiento de maquinaria (Motoniveladora - Vibrocompactador - retroexcavadora), Se realizan actividades de topografia con la colocacion de estacas para cerco del K12+207 al K12+170
* Personal de obra: Ingeniero residente, topografo, operador motoniveladora, Operador de Vibro, Operador Retroexcavadora - conductor carrotanque - oficial - 4 ayudantes - 2 Auxiliar de trafico

* Maquinaria: Motoniveladora - Vibrocompactador - Retroexcavadora - Furgon - Camioneta Dmax - Camioneta Nissan guadaña y cangoros.
* Clima: Se presenta dia soleado.

Javier Arroyo
Residente int.

Jueves 15 de enero del 2026.

* Actividades de obra: Se realizan actividades correspondientes al cargue - transporte, extendida y compactación de material de afirmado entre las abscisas K11+920 a K12+092, tambien se realiza descargue de cemento 350 bultos, colocación de estacas de cerco del K11+900 al K12+065, se define tambien los sitios para construcción de alcantarillas en las siguientes abscisas K8+760 - K10+333 + K10+750
* Personal de obras: Ingeniero residente, topografo, operador motoniveladora, operador vibro, operador retroexcavadora, conductor carrotanque, oficial, 4 ayudantes, 2 auxiliares de trafico.
* Maquinaria: Motoniveladora - Vibrocompactador - Retroexcavadora - Furgon - Camioneta Dmax - Camioneta Nissan Guadaña y Cangoros.
* Clima: Se presentan lluvias en horas de la tarde.

Javier Arroyo
Residente int.

Viernes 16 de enero 2026

* Actividades de obra: Se realiza suministro, transporte extendida y compactación de material de afirmado.

entre las abscisas K11+820 a K11+715, Se realiza colocación de estacas de cerco del K11+820 al K11+715.

* Personal de obra. Ingeniero residente, topografo. operador de motoniveladora, operador vibroCompacto operador retroexcavadora, conductor carrotanque, oficial, 4 ayudantes, 2 auxiliares de trafico.
* Maquinaria: Motoniveladora - Vibrocompactador - Retroexcavadora - Furgon - camioneta dmax - Camioneta Nissan - guadaña - Cangoros.

Clima: Se presentan lluvias en horas de la tarde.

Javier Arroyo
Residente int.

Sábado 17 de enero de 2026

* Actividades de obra: Se realiza limpieza de cunetas desde el K11+820 a K11+715 costado izquierdo y costado derecho.

* Personal de obra: Ingeniero residente, topógrafo, operador de motoniveladora, operador vibrocompactador, operador retroexcavadora, conductor carrotanque, oficial, 4 ayudantes, 2 auxiliares de tráfico.
* Maquinaria: Motoniveladora, vibrocompactador, retroexcavadora, furgón, camioneta Nissan, guadaña, cangoros
* Clima:

Javier Arroyo
Residente int.

Lunes 19 de enero de 2026

* Actividades de obra: Se realiza el suministro, transporte, extendido y compactación de material de afirmado entre las abscisas K11+715 a K11+610, se realiza colocación de estacas de cereo del K11+715 a K11+610.
* Personal de obra: Ingeniero residente, topógrafo, operador de motoniveladora, operador de vibrocompactador, operador de retroexcavadora, conductor carrotanque, oficial, 4 ayudantes, 2 auxiliares de tráfico.
* Maquinaria: Motoniveladora, vibrocompactador, retroexcavadora, Furgón, camioneta Nissan, guadaña canguros
* Clima:

Javier Amoyo
71865940

Andres Gomez Robles
Residente Consorcio VICGER2021

Martes 20 de enero de 2026

* Actividades de obra: Se realiza el suministro, transporte, extendido y compactación de material de afirmado entre las abscisas K11+610 a K11+427, se realiza colocación de estacas de cereo del K11+610 a K11+427.
* Personal de obra: Ingeniero residente, topógrafo, operador de motoniveladora, operador de vibrocompactador, operador de retroexcavadora, conductor carrotanque, oficial, 4 ayudantes, 2 auxiliares de tráfico.
* Maquinaria: Motoniveladora, vibrocompactador, retroexcavadora, Furgón, camioneta Nissan, guadaña, canguros.
* Clima:

Javier Amoyo
Ingeniero

Andres Gomez Robles
Residente Consorcio VICGER2021

Miércoles 21 de enero de 2026

* Actividades de obra: Se realiza el suministro, transporte, extendido y compactación de material de afirmado entre las abscisas K11+427 a , ser realiza colocación de estacas de cereo del K11+427 a K11+043
* Personal de obra: Ingeniero Residente, topógrafo, operador de motoniveladora, operador de vibrocompactada, operador de retroexcavadora, conductor carrotanque, oficial, 4 ayudantes, 2 auxiliares de tráfico.
* Maquinaria: Motoniveladora, vibrocompactador, retroexcavadora, Furgón, camioneta Nissan, guadaña, canguros
* Clima:

Javier Amoyo
71865940

Andres Gomez Robles
Residente Consorcio VICGER2021

Jueves 22 de enero de 2026

* Actividades de obra: Se realiza el suministro, transporte, extendido y compactación de material de afirmado entre las abscisas K11+043 a K10+472, se realiza colocación de estacas de cereo del K11+043 a 10+472
* Personal de obra: Ingeniero residente, topógrafo, operador de motoniveladora, operador de vibrocompactador, operador de retroexcavadora, conductor carrotanque, oficial, 4 ayudantes, 2 auxiliares de tráfico.

* Maquinaria: Motoniveladora, vibrocompactador, retro excavadora, Furgón, camioneta Nissan, guadaña, canguros.
* Clima:

Javier Arroyo
Ing.

Andres Gomez Robles
Residente Consorcio VICGER2021

Viernes 23 de enero de 2026

* Actividades de obra: Se realiza conformación de la calzada existente incluye retiro de material orgánico desde la abscisa K10+520 hasta la abscisa K9+760.
* Personal de obra: Ingeniero residente, topógrafo, operador de motoniveladora, operador de vibrocompactador, operador retroexcavadora, conductor carrotanque, oficial, 4 ayudantes, 2 auxiliares de tráfico.
* Maquinaria: Motoniveladora, vibrocompactador, retro-excavadora, Furgón, camioneta Nissan, guadaña, canguros.
* Clima:

Javier Arroyo
Residente Ing.

Andres Gomez Robles
Consorcio VICGER2021

Sábado 24 de enero de 2026

* Actividades de obra: Se realiza conformación de la calzada existente incluye retiro de material orgánico desde la abscisa K9+760 hasta la abscisa K9+369.
* Personal de obra: Ingeniero residente, topógrafo, operador de motoniveladora, operador de vibrocompactador, operador de retroexcavadora, conductor carrotanque, oficial, 4 ayudantes, 2 auxiliares tráfico.

* Maquinaria: Motoniveladora, vibrocompactador, retroexcavadora, Furgón, camioneta Nissan, guadaña, canguros.
* Clima:

Javier Arroyo

Andres Gomez Robles
Residente Consorcio VICGER2021

Lunes 26 de enero de 2026

* Actividades de obra: Se realiza conformación de la calzada existente incluye retiro de material orgánico desde la abscisa K9+369 hasta la abscisa K8+880 y se realiza el suministro, transporte, extendido y compactación de material de afirmado entre las abscisas K10+639 y K10+475; también se realiza colocación de estacas de cereo del K10+639 a K10+475.
* Personal de obra: Ingeniero residente, topógrafo, operador de motoniveladora, operador de vibrocompactador, operador de retroexcavadora, conductor carrotanque, oficial, 4 ayudantes, 2 auxiliares de tráfico.
* Maquinaria: Motoniveladora, vibrocompactador, retro-excavadora, Furgón, camioneta Nissan, guadaña, canguros.
* Clima:

Javier Arroyo

Andres Gomez Robles
Consorcio VICGER 2021

Martes 27 de enero de 2026

* Actividades de obra: Se realiza el suministro, transporte, extendido y compactación de material

de afirmado entre las abscisas K10+475 a K10+340, se realiza colocación de estacas de cereo del K10+475 a K10+340.

* Personal de obra: Ingeniero residente, topógrafo, operador de motoniveladora, operador de vibrocompactador, operador de retroexcavadora, conductor carrotanque, oficial, 4 ayudantes, 2 auxiliares de tráfico.
* Maquinaria: Motoniveladora, vibrocompactador, retroexcavadora, furgón, camioneta Nissan, guadaña, canguros.
* Clima:

Javier Anaya
Resid. Infor.

Andres Gomez Robles
Residente Consorcio VICGER21

Miércoles 28 de enero de 2026

* Actividades de obra: Se realiza el suministro, transporte, extendido y compactación de material de afirmado entre las abscisas K10+340 a K9+925, se realiza colocación de estacas de cereo del K10+340 a K9+925.
* Personal de obra: Ingeniero residente, topógrafo, operador de motoniveladora, operador de vibrocompactador, operador de retroexcavadora, conductor de carrotanque, oficial, 4 ayudantes, 2 auxiliares de tráfico.
* Maquinaria: Motoniveladora, vibrocompactador, retroexcavadora, furgón, camioneta Nissan, guadaña, canguros
* Clima:

Javier Anaya.
Resid. Int.

Andres Gomez Robles
Residente Consorcio VICGER2021

Jueves 29 de enero de 2026

* Actividades de obra: Se realiza el suministro, transporte, extendido y compactación de material de afirmado entre las abscisas K9+925 a K9+855, se realiza colocación de estacas de cereo del K9+925 a K9+855.
* Personal de obra: Ingeniero residente, topógrafo, operador de motoniveladora, operador de vibrocompactador, operador de retroexcavadora, conductor de carrotanque, oficial, 4 ayudantes, 2 auxiliares de tráfico.
* Maquinaria: Motoniveladora, vibrocompactador, retroexcavadora, furgón, camioneta Nissan, guadaña, canguros.
* Clima:

Javier Anaya
Residente Infor.

Andres Gomez Robles
Residente Consorcio VICGER2021

Viernes 30 de enero de 2026

* Actividades de obra: Se realiza conformación de la calzada existente incluye retiro de material orgánico desde la abscisa K8+880 hasta la abscisa K8+100.
* Personal de obra: Ingeniero residente, topógrafo, operador de motoniveladora, operador de vibrocompactador, operador de retroexcavadora, conductor de carrotanque, oficial, 4 ayudantes, 2 auxiliares de tráfico.
* Maquinaria: Motoniveladora, vibrocompactador, retroexcavadora, furgón, camioneta Nissan, guadaña, canguros.
* Clima:

Javier Anaya
Residente Int.

Andres Gomez Robles
Consorcio VICGER 2021

Sábado, 31 de enero de 2026

* Actividades de obra: Se realiza la limpieza de la alcantarilla ubicada en el K8+700; adicionalmente se realiza la recuperación de la banca de la vía mediante sacos rellenos de material común instalados en el costado derecho de la alcantarilla del K8+700 con el fin de garantizar el tránsito vehicular.
* Personal de obra: Ingeniero residente, topógrafo, operador de motoniveladora, operador de vibrocompactador, operador de retroexcavadora, conductor de carrotanque, oficial, 4 ayudantes, 2 auxiliares de tráfico.
* Maquinaria: Motoniveladora, vibrocompactador, retroexcavadora, furgón, camioneta Nissan, guadaña, canguros.
* Clima:

Javier Arcila
Resid Mt.

Andres Gomez Robles
Consorcio VICGER 2021

Lunes, 02 de Febrero de 2026

* Actividades de obra: Se realiza conformación de la calzada existente incluye retiro de material orgánico desde la abscisa K8+100 hasta la abscisa K7+850.
* Personal de obra: Ingeniero residente, topógrafo, operador de motoniveladora, operador vibrocompactador, operador de retroexcavadora, conductor de carrotanque, oficial, 4 ayudantes, 2 auxiliares de tráfico.
* Maquinaria: Motoniveladora, vibrocompactador, retroexcavadora, furgón, Camioneta Nissan, guadaña, canguros.
* Clima: