MILANT INGENIERIA SAS
NIT: 901.731.300-1

Piendamó – Tunía,16 de octubre de 2026

Doctor:
JHON ANDERSON URRUTIA HURTADO
Secretario de Movilidad Transito y Transporte
Carrera 5 Nro. 9 - 93 segundo piso
Piendamó Tunía - Cauca

REFERENCIA: Contrato de obra Publica #315-2026

Objeto: **SUMINISTRO E INSTALACIÓN RETIRO Y REPOSICIÓN DE SEÑALES VERTICALES Y HORIZONTALES PARA CONTRIBUIR AL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LA SÉGURIDAD VIAL DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PIENDAMÓ TUNIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CÓDIGO BPIN 202500000000083**

ASUNTO.: Solicitud de reinicio No. 01 al contrato de obra pública No. **315-2026**

Cordial Saludo

Teniendo en cuenta el contrato que actualmente posee MILANT IBNGENIERIA SAS, cuyo objeto es "SUMINISTRO E INSTALACIÓN RETIRO Y REPOSICIÓN DE SEÑALES VERTICALES Y HORIZONTALES PARA CONTRIBUIR AL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LA SÉGURIDAD VIAL DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PIENDAMÓ TUNIA EN -EL MARCO DEL PROYECTO CÓDIGO BPIN 202500000000083", y considerando que usted actúa como supervisor del mismo, me permito, en calidad de representante legal de la empresa, solicitar formalmente el reinicio de las actividades relacionadas con dicho contrato, ya que se han superado las dificultades que motivaron la suspensión temporal del contrato a partir del 29 de septiembre de 2026.

Una vez suscrita el acta de reinicio correspondiente, será posible avanzar con las actividades pendientes y cumplir con el objeto contractual en los términos establecidos.

Agradezco su atención y quedo atento a la programación de la visita o trámite correspondiente para formalizar el reinicio.

Atentamente:

MILANT INGENIERIA SAS
R.L. Antonio Jose Rosada Bedoya
c.c. 4.743.023

Email: milantingenieriasas@gmail.com cel: 316-3693014

Scanned with CamScanner