CRONOGRAMA Y PRESUPUESTO DE ACTIVIDADES - SECRETARÍA MUNICIPAL DE SALUD DE PASTO

Periodo de Ejecución: 09 de Noviembre al 23 de Diciembre de 2026 (Distribución Semanal)

Eje Contractual	Actividad / Fase de Ejecución	Cantidad	Semana 1 (Nov 09 - Nov 15)	Semana 2 (Nov 16 - Nov 22)	Semana 3 (Nov 23 - Nov 29)	Semana 4 (Nov 30 - Dic 06)	Semana 5 (Dic 07 - Dic 13)	Semana 6 / Cierre (Dic 14 - Dic 23)
EJE 1: Tejiendo Saberes (Comunidad Indígena)	Concertación de espacios con autoridades tradicionales y diseño metodológico de laboratorios.	1 Estrategia	X					
EJE 1: Tejiendo Saberes (Comunidad Indígena)	Ejecución de Laboratorios Comunitarios de Diálogo de Saberes en resguardos y firma de Acuerdos.			X				
EJE 1: Tejiendo Saberes (Comunidad Indígena)	Convocatoria e inicio de la Escuela de Comunicadores Indígenas (Fotografía, podcast, video e IA).				X			
EJE 1: Tejiendo Saberes (Comunidad Indígena)	Producción de piezas digitales y entrega de certificados a 10 jóvenes comunicadores.					X		
EJE 1: Tejiendo Saberes (Comunidad Indígena)	Desarrollo del Festival Intercultural 'Protejamos la Vida' con concursos artísticos y estaciones PAI.						X	
EJE 1: Tejiendo Saberes (Comunidad Indígena)	Actividad 'El Legado de los Abuelos', cápsula del tiempo, exposición fotográfica y entrega de 20 reconocimientos.							X
EJE 2: Estrategia IEC 'PARE VPH'	Contratación de especialistas, redacción de guion teatral y diseño de piezas gráficas para aprobación.	1 Obra de teatro	X					
EJE 2: Estrategia IEC 'PARE VPH'	Convocatoria a centros de formación e itinerancia presencial de la obra de teatro 'Hablemos del VPH'.			X	X			
EJE 2: Estrategia IEC 'PARE VPH'	Talleres de formación, selección de 10 Embajadores PARE el VPH y producción de contenidos digitales.	Talleres Embajadores				X		
EJE 2: Estrategia IEC 'PARE VPH'	Ejecución de la Escuela de Docentes y Formadores (Aliados en la estrategia PARE el VPH).	Talleres con formadores					X	
EJE 2: Estrategia IEC 'PARE VPH'	Entrega de kits, reconocimientos, edición final de banco de material Full HD y entrega de informe final.							X

EJE 3: Desarrollo de Capacidades Vacunación	Convocatoria formal por oficios a Asociaciones de Pediatría, Medicina Interna y Ginecología.	1 Mesa de trabajo	X					
EJE 3: Desarrollo de Capacidades Vacunación	Ejecución de Mesa de Innovación en Vacunación Infantil y Encuentro Científico de Curso de Vida.	1 Encuentro científico		X				
EJE 3: Desarrollo de Capacidades Vacunación	Ejecución del encuentro 'Un Diálogo que Salva Vidas' para ginecólogos y médicos de la RIAMP.	1 Encuentro			X			
EJE 3: Desarrollo de Capacidades Vacunación	Escuela de Vacunadores - Días 1 y 2 teóricos (Normatividad, cadena de frío, vigilancia en salud pública).	1 Taller escuela				X		
EJE 3: Desarrollo de Capacidades Vacunación	Escuela de Vacunadores - Días 3 y 4 prácticos (Simulación en campo IPS, evaluación y certificación).						X	X
EJE 4: Capacitación Zoonosis (One Health)	Articulación con JAC, líderes comunitarios y apertura de inscripciones vía Google Forms.	30 Convocatorias	X					
EJE 4: Capacitación Zoonosis (One Health)	Despliegue y ejecución del ciclo de 30 Talleres Lúdico-Pedagógicos 'Reconéctate con Pasto'.	30 Talleres		X	X	X		
EJE 4: Capacitación Zoonosis (One Health)	Distribución dirigida de las 1.000 cartillas impresas 'Una Sola Salud' y aplicación de postest.	1000 Cartillas				X	X	
EJE 4: Capacitación Zoonosis (One Health)	Diseño participativo, producción e instalación de los 30 carteles informativos en acrílico One Health.	30 Carteles					X	X
EJE 4: Capacitación Zoonosis (One Health)	Consolidación de informes por sector, tabulación pre/post test y cierre técnico de evidencias.							X
EJE 5: Salud Menstrual y DSDR	Caracterización inicial, articulación institucional y convocatoria de mujeres rurales en Catambuco.	9 Encuentros	X					
EJE 5: Salud Menstrual y DSDR	Ejecución de encuentros con el grupo 'Redes Vivas' en Catambuco y diseño de Cartilla Menstrual.			X	X			
EJE 5: Salud Menstrual y DSDR	Ejecución de encuentros de educación y comunicación con el grupo nuevo de mujeres rurales.	18 Encuentros			X	X	X	
EJE 5: Salud Menstrual y DSDR	Despliegue de las 6 Acciones Informativas masivas en Catambuco y Obonuco (Derechos y rutas de violencia).	6 Acciones					X	

EJE 5: Salud Menstrual y DSDR	Aplicación de pruebas rápidas (Sífilis/VIH), tamizajes articulados con IPS y entrega de informe final.							X
EJE 6: Capacitación y Actualización en Tuberculosis	Fase 1: Planeación, cronograma, confirmación del equipo profesional experto y logística virtual.	1 Fase	X					
EJE 6: Capacitación y Actualización en Tuberculosis	Fase 2: Jornada 1 - Actualización en identificación, tamizaje y diagnóstico molecular de tuberculosis.	1 Fase		X				
EJE 6: Capacitación y Actualización en Tuberculosis	Fase 2: Jornada 2 - Actualización en classification, esquemas de tratamiento y vigilancia epidemiológica.				X			
EJE 6: Capacitación y Actualización en Tuberculosis	Fase 2: Ejercicios prácticos, análisis de casos clínicos y aplicación de pre/post test.					X	X	
EJE 6: Capacitación y Actualización en Tuberculosis	Fase 3: Registro, consolidación de asistencia, reporte fotográfico y entrega de constancias digitales.	1 Fase						X
EJE 7: Modelo CERS (Salud Mental Comunitaria)	Fase 1: Caracterización sociodemográfica y diagnóstico participativo (Cartografía social en Mocondino y Santa Mónica).	1 Fase	X					
EJE 7: Modelo CERS (Salud Mental Comunitaria)	Fase 2: Formulación e implementación del plan de capacidades y diseño de estrategia comunicacional.	1 Fase		X				
EJE 7: Modelo CERS (Salud Mental Comunitaria)	Fase 2: Socialización, acuerdos intersectoriales (Zonas Seguras) y cronograma de afectación de determinantes.				X			
EJE 7: Modelo CERS (Salud Mental Comunitaria)	Fase 3: Taller con actores SGSSS (EPS, Pasto Salud ESE), rutas de atención, telesalud y Código Dorado.	1 Fase				X		
EJE 7: Modelo CERS (Salud Mental Comunitaria)	Fase 3: Jornadas de salud en los dos sectores focalizados, tamizajes y adaptación de sistema de información APS.						X	X

EJE 8: Modelo de Atención en Salud OSIEGD	Fase 1: Diseña de plan de comunicaciones, piezas digitales/impresas e infografía/cartilla ilustrativa.	1 Fase	X					
EJE 8: Modelo de Atención en Salud OSIEGD	Fase 5: Mesas de diálogo y encuentros comunitarios con colectivos OSIEGD para identificar barreras.	1 Fase		X				
EJE 8: Modelo de Atención en Salud OSIEGD	Fase 2: Foro municipal académico y jornadas teórica-prácticas para personal asistencial/administrativo IPS.	1 Fase			X			
EJE 8: Modelo de Atención en Salud OSIEGD	Fase 3: Caracterización de actores y conformación de la Red Municipal y grupo de veeduría comunitaria.	1 Fase				X		
EJE 8: Modelo de Atención en Salud OSIEGD	Fase 4 y 6: Encuentro de cierre, transferencia organizada a la Secretaría de Salud e informe de indicadores.	1 Fase x2					X	X
EJE 9: Operación de la 'Línea Amiga'	Obtención técnica de línea y estructuración operativa/funcional (flujograma de atención en crisis).	1 Línea + docs	X					
EJE 9: Operación de la 'Línea Amiga'	Puesta en funcionamiento 24/7, adaptación de formatos de registro e instrumentos de clasificación.	Operación y sist.		X	X	X	X	X
EJE 9: Operación de la 'Línea Amiga'	Diseño e implementación del sistema de información digitalizado para registro clasificado (Suicidio, SPA, Violencia).	Articulación			X			
EJE 9: Operación de la 'Línea Amiga'	Desarrollo de los 4 encuentros de socialización/capacitación en canalización y rutas al talento humano.	4 Encuentros x2				X		
EJE 9: Operación de la 'Línea Amiga'	Desarrollo de los 4 encuentros de articulación externa con EPS, IPS, Equipos APS, SEM y organismos.	Mesas técnicas					X	
EJE 9: Operación de la 'Línea Amiga'	Seguimiento a variables, consolidación de la confidencialidad de datos, informe mensual y reporte final.	Informes						X