	PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO MENSUALIZADO	Versión
ICCU INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA	ICCU - INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA	2

CONTRATO No. :	ICCU-140 de 2025
OBJETO:	"INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."
VALOR CONTRATO:	$ 32.246.753.687,00
VALOR ANTICIPO:	$ 9.674.026.106,00
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA:	**ECG - Ingeniería S.A.S**
SUPERVISOR:	**LUIS FERNANDO ROJAS**
PLAZO:	HASTA 31 DE DICIEMBRE

La siguiente tabla lista los pasos en los cuales se programa invertir el anticipo de este contrato

DATOS ESPECÍFICOS

No.	DESCRIPCIÓN	%	VALOR TOTAL	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4
1	COMPRA DE MAQUINARIA PESADA Y EQUIPO MENOR	10%	$ 967.402.611,00	$ 967.402.611,00	-	-	-
2	PAGO MANO DE OBRA, PERSONAL PROFESIONAL EN CAMPO, PERSONAL PROFESIONAL DE OFICINA, PERSONAL TÉCNICO Y PERSONAL ADMINISTRATIVO	24%	$ 2.321.766.265,00	$ 580.441.566,00	$ 580.441.566,00	$ 580.441.566,00	$ 580.441.566,00
3	COSTOS ADMINISTRATIVOS (ALQUILER OFICINA, CAMPAMENTO, SERVICIOS PÚBLICOS, PAPELERIA, EQUIPOS DE COMPUTO, ENTRE OTROS)	1%	$ 96.740.261,00	$ 24.185.065,00	$ 24.185.065,00	$ 24.185.065,00	$ 24.185.065,00
4	COMPRA DE MATERIALES, ESTABILIZANTES QUIMICOS, TUBERÍA, ENTRE OTROS	45%	$ 4.353.311.748,00	$ 2.176.655.874,00	$ 1.088.327.937,00	$ 544.163.969,00	$ 544.163.969,00
5	ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA, EQUIPOS MENORES y VEHICULOS	5%	$ 483.701.305,00	$ 120.925.326,00	$ 120.925.326,00	$ 120.925.326,00	$ 120.925.326,00
6	SUB CONTRATOS DE OBRA	15%	$ 1.451.103.916,00	$ 725.551.958,00	$ 241.850.653,00	$ 241.850.653,00	$ 241.850.653,00
TOTAL		**100%**	**$ 9.674.026.106,00**	**$ 4.595.162.400,00**	**$ 2.055.730.547,00**	**$ 1.511.566.579,00**	**$ 1.511.566.579,00**

Firma: _____

GERMAN BALLESTAS BERDEJO
Representante Legal
CONSORCIO VICGER

Firma: _____

JULIAN VALBUENA
Representante Legal Interventoría
ECG - Ingeniería S.A.S