OF – 218– 2026

Ocaña, 21 de octubre de 2026.

Señor

ARQ. JULIO ANDRÉS CASTRO GONZÁLEZ

Representante Legal – Interventoría

Contrato C-020 de 2025

La ciudad

REFERENCIA: Contrato de Obra No. C-019 de 2025 – "Realizar las obras de reforzamiento, remodelación y adecuación del Palacio de Justicia del municipio de Ocaña, Norte de Santander"

ASUNTO: Entrega correcciones balance de obra No 07

Cordial saludo,

Atendiendo a las observaciones presentadas el día presente, por la supervisión del contrato, adjunto estamos entregando los siguientes archivos con las correcciones realizadas:

1. Balance de obra No 7 con sus memorias de cantidades de obra (en formato Excel).
2. Balance de obra No 07, memorias del Balance de obra No 07 (en formato PDF)

3. Análisis de nuevos precios unitarios de obras no previstas, del NP098 al NP123 (en formato Excel).
4. Justificaciones de mayores y menores cantidades de obra del Balance de obra No. 07 (en formato Word).

Atentamente,



CONSORCIO ADECUACIONES CÚCUTA
HÉCTOR RAÚL ROMERO DIMATE
DIRECTOR DE OBRA