ICCU	FORMATO	CÓDIGO	MS-GP-FR-11
INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA	ANEXO AL INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN	VERSIÓN	1
		FECHA	29/10/2025

CONVENIO

ICCU No 850-2024

OBJETO CONTRACTUAL

AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA LA NAVETA A LA VEREDA EL TRUENO, SECTOR CASA PAEZ DEL MUNICIPIO DE APULO, CUNDINAMARCA.

EJECUTOR : MUNICIPIO DE APULO

CONTRATO DE OBRA No.: SAMC 001 DE 2025 FIRMA CONTRATISTA: SERVICIOS GENERALES DE INGENIERIA DE OBRA S.A.S. - SERGEING S.A.S./ RL JESSICA NATALIA GONZALEZ REY

PERIODO: 30/12/2024 AL 29/10/2025

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	PRESUPUESTO CONVENIO			CONTRATO MUNICIPIO			CANTIDADES EJECUTADAS TOTAL	VALOR A RECONOCER DE ACUERDO AL CONVENIO	TOTAL
			CANT	Vr. UNIT	Vr. PARCIAL	CANT	Vr. UNIT	Vr. PARCIAL			
	APORTE ICCU										
600.4 P	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	9.24	$ 60,707.00	560,932.68	9.24	$ 60,676.69	$ 560,652.60	9.62	$ 60,676.69	$ 583,709.77
630.40	CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (bases)	M3	33.77	$ 714,141.00	24,116,541.57	33.77	$ 714,060.15	$ 24,113,811.00	35.36	$ 714,060.15	$ 25,249,166.92
630.70	CONCRETO CICLÓPEO CLASE G, 2000 PSI 40% RAJÓN PARA BASES	M3	23.08	$ 482,457.00	11,135,107.56	23.08	$ 482,406.02	$ 11,133,931.00	22.74	$ 482,406.02	$ 10,969,912.78
671.10	CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR	M3	20.67	$ 572,937.00	11,842,607.79	20.67	$ 572,932.33	$ 11,842,511.00	21.79	$ 572,932.33	$ 12,484,195.49
640.10	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	3572.45	$ 7,707.00	27,532,872.15	3572.45	$ 7,669.17	$ 27,397,737.00	3,359.12	$ 7,669.17	$ 25,761,672.07
	COSTOS DIRECTOS				$ 75,188,061.75			$ 75,048,642.60			$ 75,048,657.03
	ADMINISTRACION			33%	$ 24,812,060.38		33%	$ 24,766,052.06		33%	$ 24,766,057.00
	IMPREVISTOS				$ 0.00			$ 0			$ 0.00
	COSTOS INDIRECTOS				$ 24,812,060.38			$ 24,766,052.06			$ 24,766,057.00
	INTERVENTORIA			7%	$ 0.00		7%	$ 0.00			
	VALOR TOTAL CONVENIO SIN AJUSTE				$ 100,000,122.13			$ 99,814,694.66			$ 99,814,714.03
	AJUSTE				-$ 122.13						-$ 19.03
	VALOR TOTAL CONVENIO				$100,000,000.00			$ 99,814,695.00			$ 99,814,695.00
	DESEMBOLSO REALIZADO ICCU	100%			$100,000,000.00						

Nota 1: El municipio de Apulo contrató con pliegos tipo, en el cual está establecido un valor neto, que incluye costos directos + costos indirectos, es decir que, los valores contratados por el municipio, incluyen AIU del 33%.La supervisión realizó la conversión para determinar el valor de costo directo de cada actividad.

Nota 2: Las cantidades de obra fueron tomadas del Acta de recibo final del Contrato de Obra Publica SAMC 001-2025 y la memorias de cantidades, celebrada entre el Secretario de Planeación y Obras Publicas de Apulo JOHANA PAOLA CASALLAS RODRIGUEZ y JESSICA NATALIA GONZALEZ REY como representante legal del contratista SERVICIOS GENERALES DE INGENIERIA DE OBRA S.A.S. - SERGEING S.A.S.

Nota 3: El presente anexo se realizo teniendo encunta lo expuesto en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios, la resolución No. 017 de Octubre 17 de 2009 y las obligaciones contractuales suscritos en el convenio.

Nota 4: Las cantidades y valores consignados en el presente anexo son responsabilidad exclusiva del ejecutor e interventor designado por el municipio. el valor a reconocer por el ICCU en el presente convenio, se realizara con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la interventoría y el ejecutor realizaron las mediciones en campo y la revisión efectuada por parte de la Interventoría.

FABIO LEONARDO ARDILA GONZALEZ
SUPERVISOR DEL CONVENIO

VALOR CONVENIO	$ 100,000,000.00
VALOR CONTRATADO POR EL MUNICIPIO	$ 99,814,695.00
VALOR EJECUTADO	$ 99,814,695.00
SALDO A FAVOR DEL ICCU	$ 185,305.00

VALOR DESEMBOLSADO	$ 100,000,000.00
SALDO NO CONTRATADO	$ 0.0
SALDO NO EJECUTADO	$ 185,305.00
SALDO CONVENIO	$ 185,305.0