FORMATO
GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O VISITA PARA CONVENIOS

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO	MA-GP-FR-038
VERSIÓN	O
FECHA	6/06/2023

FECHA 30/07/2026

SUBDIRECCION: CAMINOS VECINALES **ACTA No.** UNO (1) **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 7,079,515,836.00 **MES** ENERO A MAYO

ACTA FINAL

CONTRATO No : ICCU 140 DE 2025 (Indique número y año)

OBJETO:
INTERVENCION DE LAS VIAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.

CONTRATISTA: CONSORCIO VICGER 2021

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: ICCU-218 DE 2025 INTERVENTOR: ECG INGENIERIA SAS

PLAZO INICIAL: Once Meses o hasta 31 de diciembre del 2025 (En meses según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO: 18.63 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 2 de abril de 2025 (Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUA 31/10/2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: 29 de diciembre de 2025 (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

FECHA DE REANUDACIÓN: 13 de enero de 2026 (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 32,246,753,687.00 (Según contrato principal)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) (N/A

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 32,246,753,687.00

				CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)			CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. 3 de fecha de julio de 2026		OBRA EJECUTADA			
									PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
No.	ITEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
		SUMAPAZ										
PRELIMINARES												
1	1.6	TRANSPORTE DE MATERIALES PROV. DE EXLANACIÓN, CANALES, PRESTAMOS, SOBREACARREOS Y DERRUMBES	M3-KM	110,371.00	$ 2,100.00	$ 231,779,100.00	775908.92	$ 1,629,408,732.00	683068.14	$ 1,434,443,088.00	683068.14	$ 1,434,443,088
Subtotal						**$ 231,779,100**		**$ 1,629,408,732.00**		**$ 1,434,443,088.00**		**$ 1,434,443,088**
ESTRUCTURA DE PAVIMENTO												
EXPLANACIÓN Y EXCAVACIONES REPLANTEO VIA												
2	3.15	AFIRMADO	M3	321.00	$ 97,600.00	$ 31,329,600.00						
3	1.1	DEMOLICIÓN CONCRETO ESTRUCTURAL (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5KM)	M3	271.00	$ 257,800.00	$ 69,863,800.00	56.60	$ 14,591,480.00	20.01	$ 5,158,578.00	20.01	$ 5,158,578
4	APU 1	REMOCION DE ALCANTARILLAS	M	155.00	$ 84,900.00	$ 13,159,500.00	60.00	$ 5,094,000.00	60.00	$ 5,094,000.00	60.00	$ 5,094,000
5	2.13	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	892.00	$ 76,100.00	$ 67,881,200.00	69.31	$ 5,274,491.00				
6	2.9	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	1,600.00	$ 34,100.00	$ 54,560,000.00	599.06	$ 20,427,946.00	599.06	$ 20,427,946.00	599.06	$ 20,427,946
Subtotal						**$ 236,794,100.00**		**$ 45,387,917.00**		**$ 30,680,524.00**		**$ 30,680,524**
MANTENIMIENTO RASANTE												
7	APU 2	CAPA ESTABILIZADA CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES (INCLUYE EL SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR) (Analizada para producto químico del TIPO 1 - emulsiones enzimáticas y suelo in situ)	M3	10,981.00	$ 78,700.00	$ 864,204,700		$ -				
8	APU 3	CAPA ESTABILIZADA CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES (INCLUYE EL SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR) (Analizada para producto químico del TIPO 2 - materiales puzolánicos y suelo in situ)	M3	0.00	$ 204,100.00	$ -		$ -				
9	APU 4	CAPA ESTABILIZADA CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES (INCLUYE EL SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR) (Analizada para producto químico del TIPO 3 - polímeros para suelo in situ)	M3	2,745.00	$ 300,400.00	$ 824,598,000		$ -				
10	APU 5	CAPA ESTABILIZADA CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES (INCLUYE EL SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR) (Analizada para producto químico del TIPO 3 - Organosilanos para suelo in situ)	M3	2,745.00	$ 112,700.00	$ 309,361,500		$ -				
11	APU 6	CAPA ESTABILIZADA CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES (INCLUYE EL SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR) (Analizada para producto químico del TIPO 3 - Polimero y Organosilanos para suelo in situ)	M3	2,745.00	$ 259,500.00	$ 712,327,500		$ -				
12	APU 7	CAPA ESTABILIZADA CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES (INCLUYE EL SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR) (Analizada para producto químico del TIPO 3 - Polimero y organosilano para suelo in situ)	M3	2,745.00	$ 56,400.00	$ 154,818,000		$ -				
13	APU 8	CAPA ESTABILIZADA CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES (INCLUYE EL SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR) (Analizada para producto químico del TIPO 4 - sales inorgánicas y suelo in situ)	M3	2,745.00	$ 227,000.00	$ 623,115,000		$ -				
14	APU 9	CAPA ESTABILIZADA CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES (INCLUYE EL SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR) (Analizada para producto químico del TIPO 4 - sales inorgánicas y suelo in situ)	M3	2,745.00	$ 177,600.00	$ 487,512,000		$ -				
15	APU 10	CAPA ESTABILIZADA CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES (INCLUYE EL SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR) (Analizada para producto químico del TIPO 4 - sales inorgánicas y suelo in situ)	M3	2,745.00	$ 155,800.00	$ 427,671,000		$ -				
16	APU 11	CAPA ESTABILIZADA CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES (INCLUYE EL SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR) (Analizada para producto químico del TIPO 4 - sales inorgánicas y suelo in situ)	M3	2,745.00	$ 155,800.00	$ 427,671,000		$ -				

FORMATO
GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O VISITA PARA CONVENIOS

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO	MA-GP-FR-038
VERSIÓN	O
FECHA	6/06/2023
FECHA	30/07/2026

SUBDIRECCION: CAMINOS VECINALES **ACTA No.** UNO (1) **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 7,079,515,836.00 **MES** ENERO A MAYO

ACTA FINAL

CONTRATO No : ICCU 140 DE 2025 (Indique número y año)

OBJETO:
INTERVENCION DE LAS VIAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.

CONTRATISTA: CONSORCIO VICGER 2021

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: ICCU-218 DE 2025 INTERVENTOR: ECG INGENIERIA SAS

PLAZO INICIAL: Once Meses o hasta 31 de diciembre del 2025 (En meses según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO: 18.63 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 2 de abril de 2025 (Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUA 31/10/2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: 29 de diciembre de 2025 (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

FECHA DE REANUDACIÓN: 13 de enero de 2026 (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 32,246,753,687.00 (Según contrato principal)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) (N/A

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 32,246,753,687.00

CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)								**CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. 3 de fecha de julio de 2026**		**OBRA EJECUTADA**			
										PRESENTE ACTA		**ACUMULADO**	
No.	**ITEM**	**DESCRIPCIÓN ÍTEM**	**UND**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**		**CANTIDAD**	**VALOR**	**CANTIDAD**	**VALOR**	**CANTIDAD**	**VALOR**
17	APU 12	CAPA ESTABILIZADA CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES (INCLUYE EL SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR) (Analizada para producto químico del TIPO 5 – aceites sulfonados y suelo in situ)	M3	2,745.00	$ 132,600.00	$ 363,987,000			$ -				
18	APU 13	CAPA ESTABILIZADA CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES (INCLUYE EL SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR) (Analizada para producto químico del TIPO 5 – aceites sulfonados y suelo in situ)	M3	2,745.00	$ 29,400.00	$ 80,703,000			$ -				
19	APU 14	CAPA ESTABILIZADA CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES (INCLUYE EL SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR) (Analizada para producto químico del TIPO 5 – aceites sulfonados y suelo in situ)	M3	2,745.00	$ 57,600.00	$ 158,112,000			$ -				
20	APU 15	CAPA ESTABILIZADA CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES (INCLUYE EL SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR) (Analizada para producto químico del TIPO 5 – aceites sulfonados - sales orgánicas y suelo in situ)	M2	2,745.00	$ 247,600.00	$ 679,662,000			$ -				
21	3.16	TRATAMIENTO SUPERFICIAL DOBLE CON EMULSIÓN CRR-2	M2	46,670.00	$ 33,200.00	$ 1,549,444,000		36,040.00	$ 1,196,528,000.00	0.00	$ -		
Subtotal						**$ 7,663,186,700.00**			**$ 1,196,528,000.00**				
ALCANTARILLAS													
22	4.6	CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (bases)	M3	166.00	$ 910,400.00	$ 151,126,400.00							
23	4.7	CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (elevaciones)	M3	104.00	$ 1,093,500.00	$ 113,724,000.00		97.27	$ 106,364,745.00				
24	4.24	CONCRETO CLASE F, 2000 PSI PARA SOLADOS Y ATRAQUES	M3	154.00	$ 583,900.00	$ 89,920,600.00		17.24	$ 10,066,436.00				
25	4.52	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	32,615.00	$ 9,800.00	$ 319,627,000.00		6,946.80	$ 68,078,640.00				
26	4.23	RELLENO PARA ESTRUCTURAS	M3	408.00	$ 104,600.00	$ 42,676,800.00		171.23	$ 17,910,658.00	170.90	$ 17,876,140.00	170.90	$ 17,876,140
27	4.48	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO Ø=36" CLASE I, INCLUYE EMBOQUILLADA	ML	155.00	$ 1,059,900.00	$ 164,284,500.00			$ -				
28	APU 16	CUNETA EN GEOMEMBRANA DE POLIETILENO HDPE 0.75MM	M	35,046.00	$ 47,900.00	$ 1,678,703,400.00			$ -				
29	6.50	ROCERÍA (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM)	HA	23.00	$ 903,200.00	$ 20,773,600.00		7.27	$ 6,566,264.00	1.32	$ 1,192,224.00	1.32	$ 1,192,224
30	6.20	LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS CON DIÁMETRO MENOR O IGUAL A Ø= 36", INCLUYE RECTIFICACIÓN DE DESCOLES, Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM	UN	32.00	$ 274,300.00	$ 8,777,600.00		37.18	$ 10,198,474.00	22.00	$ 6,034,600.00	22.00	$ 6,034,600
31	6.60	LIMPIEZA A MANO DE CUNETAS EN CONCRETO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM)	M2	8,100.00	$ 3,000.00	$ 24,300,000.00			$ -				
Subtotal						**$ 2,613,913,900.00**			**$ 219,185,217.00**		**$ 25,102,964.00**		**$ 25,102,964**
MUROS													
32	4.6	CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (bases)	M3	63.00	$ 910,400.00	$ 57,355,200.00			$ -				
33	4.7	CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (elevaciones)	M3	63.00	$ 1,093,500.00	$ 68,890,500.00			$ -				
34	4.24	CONCRETO CLASE F, 2000 PSI PARA SOLADOS Y ATRAQUES	M3	11.00	$ 583,900.00	$ 6,422,900.00			$ -				
35	4.23	RELLENO PARA ESTRUCTURAS	M3	174.00	$ 104,600.00	$ 18,200,400.00			$ -				
36	4.22	MATERIAL GRANULAR FILTRANTE	M3	11.00	$ 189,100.00	$ 2,080,100.00			$ -				
37	4.42	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL NT 2500 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)	M2	153.00	$ 14,800.00	$ 2,264,400.00			$ -				
38	3.11	TUBERÍA DRENAJE PVC 110	ML	90.00	$ 49,700.00	$ 4,473,000.00			$ -				
39	4.52	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	8,916.00	$ 9,800.00	$ 87,376,800.00			$ -				
Subtotal						**$ 247,063,300**			**$ -**				
ÍTEMS NO PREVISTOS													

ICCU	FORMATO GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O VISITA PARA CONVENIOS ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA	CÓDIGO	MA-GP-FR-038
		VERSIÓN	O
		FECHA	6/06/2023

FECHA 30/07/2026

SUBDIRECCION: CAMINOS VECINALES **ACTA No.** UNO (1) **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 7,079,515,836.00 **MES** ENERO A MAYO

ACTA FINAL

CONTRATO No : ICCU 140 DE 2025 (Indique número y año)

OBJETO:
INTERVENCION DE LAS VIAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.

CONTRATISTA: CONSORCIO VICGER 2021

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: ICCU-218 DE 2025 INTERVENTOR: ECG INGENIERIA SAS

PLAZO INICIAL: Once Meses o hasta 31 de diciembre del 2025 (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: 18.63 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 2 de abril de 2025 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO ACTUA 31/10/2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: 29 de diciembre de 2025 (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN: 13 de enero de 2026 (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 32,246,753,687.00 (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA) (N/A

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 32,246,753,687.00

CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)								**CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. 3 de fecha de julio de 2026**		**OBRA EJECUTADA**			
										PRESENTE ACTA		**ACUMULADO**	
No.	**ITEM**	**DESCRIPCIÓN ÍTEM**	**UND**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**		**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR**	**CANTIDAD**	**VALOR**	**CANTIDAD**	**VALOR**
1	NP-1	CAPA ESTABILIZADA DE ACUERDO A FORMULA DE TRABAJO CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES (INCLUYE EL SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR) (Analizada para producto químico del TIPO 5 – aceites sulfonados - sales orgánicas y suelo in situ incluye cemento al 4%)	M3		$	282,174.00		8,892.50	$ 2,509,232,295.00	8892.50	$ 2,509,232,295.00	8892.50	$ 2,509,232,295
2	NP-2	CAPA ESTABILIZADA DE ACUERDO CON FORMULA DE TRABAJO CON PRODUCTOS QUIMICOS NO TRADICIONALES (INCLUYE EL SUMINISTRO DE PRODUCTO ESTABILIZADOR (analizada para producto químico del tipo 5 – aceites sulfonados - sales orgánicas y suelo in situ incluye cemento al 3,5%).	M3		$	273,706.00							
3	NP-3	TUBERÍA DE POLIETILENO HDPE (SN4 - 900 mm) 36"	ML		$	1,657,926.00		67.30	$ 111,578,419.80	67.30	$ 111,578,419.80	67.30	$ 111,578,420
4	NP-4	CONFOMACIÓN DE CALZADA EXISTENTE INCLUYE RETIRO DE MATERIAL ORGANICO	M2		$	1,569.00		66,963.00	$ 105,064,947.00	53695.00	$ 84,247,455.00	53695.00	$ 84,247,455
5	NP-5	MATERIAL DE AFIRMADO (NO INCLUYE CARROTANQUE NI TRANSPORTE)	M3		$	54,593.00		6,644.75	$ 362,756,836.75	6484.27	$ 353,995,752.11	6484.27	$ 353,995,752
6	NP-6	MEZCLA EN ASFALTO NATURAL CON UN CONTENIDO DE ASFALTO DEL 5%, INCLUYE SUMINISTRO EN FUENTE, CARGUE, TRANSPORTE DE 101 KM, EXTENDIDO, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN, DE ACUERDO A LOS DISEÑOS APROBADOS	M3		$	786,148.00							
7	NP-7	MEZCLA EN ASFALTO NATURAL CON UN CONTENIDO PROMEDIO DE ASFALTO DEL 5%, INCLUYE SUMINISTRO EN FUENTE, CARGUE, TRANSPORTE DE 107KM, EXTENDIDO, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN, DE ACUERDO A LOS DISEÑOS APROBADOS	M3		$	806,082.00							
8	NP-8	RIEGO DE IMPRIMACIÓN	M2		$	8,550.00							
9	NP-9	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFALTICA CRR-1	M2		$	1,928.00							
10	NP-10	TRATAMIENTO SUPERFICIAL SIMPLE CON ASFALTO MODIFICADO EN CALIENTE, INCLUYE IMPRIMACIÓN	M2		$	0.00							
11	NP-11	SUBBASE GRANULAR TIPO INVIAS	M3		$	150,058.00		637.50	$ 95,661,975.00	637.50	$ 95,661,975.00	637.50	$ 95,661,975
12	NP-12	CAPA ESTABILIZADA DE ACUERDO A FORMULA DE TRABAJO CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES (INCLUYE EL SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR) (Analizada para producto químico del TIPO 5 – aceites sulfonados - sales orgánicas y suelo in situ incluye cemento al 4,5%)	M3		$	290,643.00		7,140.38	$ 2,075,301,464.34	6582.15	$ 1,913,055,822.45	6582.15	$ 1,913,055,822
13	NP-13	CUNETA DE CONCRETO 3000 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR e=0,12m ancho=0,60 m (INCLUYE FORMALETA , NO INCLUYE RETIRO DE MATERIAL, NO INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO) PARA CABRERA	ML		$	170,145.00		1,799.07	$ 306,101,945.07		$ -	0.00	$ -
14	NP-14	CUNETA DE CONCRETO 3000 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR e=0,12m ancho=0,60 m (INCLUYE FORMALETA , NO INCLUYE RETIRO DE MATERIAL, NO INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO) PARA TIBACUY	ML		$	158,528.00		2,732.02	$ 433,102,455.91				
15	NP-15	CUNETA DE CONCRETO 3000 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR e=0,12m ancho=0,60 m (INCLUYE FORMALETA , NO INCLUYE RETIRO DE MATERIAL, NO INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO) PARA PANDI	ML		$	163,693.00		406.83	$ 66,595,990.97				
16	NP-16	CUNETA DE CONCRETO 3000 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR e=0,12m ancho=0,60 m (INCLUYE FORMALETA , NO INCLUYE RETIRO DE MATERIAL, NO INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO) PARA ALTO MAGDALENA Y TEQUENDAMA	ML		$	146,777.00							
17	NP-17	TRATAMIENTO SUPERFICIAL SIMPLE CON ASFALTO MODIFICADO EN CALIENTE, INCLUYE IMPRIMACIÓN NO INCLUYE TRANSPORTE DEL AGREGADO	M2		$	33,980.00		31,238.00	$ 1,061,467,240.00				
18	NP-19	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 (INCLUYE CEMENTO ASFÁLTICO) (EL COLEGIO)	M3		$	1,709,424.00							

FORMATO
GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O VISITA PARA CONVENIOS

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO	MA-GP-FR-038
VERSIÓN	O
FECHA	6/06/2023

FECHA 30/07/2026

SUBDIRECCION: CAMINOS VECINALES **ACTA No.** UNO (1) **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 7,079,515,836.00 **MES** ENERO A MAYO

ACTA FINAL

CONTRATO No : ICCU 140 DE 2025 (Indique número y año)

OBJETO:
INTERVENCION DE LAS VIAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.

CONTRATISTA: CONSORCIO VICGER 2021

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: ICCU-218 DE 2025 INTERVENTOR: ECG INGENIERIA SAS

PLAZO INICIAL: Once Meses o hasta 31 de diciembre del 2025 (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: 18.63 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 2 de abril de 2025 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO ACTUA 31/10/2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: 29 de diciembre de 2025 (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN: 13 de enero de 2026 (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 32,246,753,687.00 (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA) (N/A

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 32,246,753,687.00

				CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)				CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. 3 de fecha de julio de 2026		OBRA EJECUTADA			
										PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
No.	**ITEM**	**DESCRIPCIÓN ÍTEM**	**UND**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**		**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR**	**CANTIDAD**	**VALOR**	**CANTIDAD**	**VALOR**
19	NP-20	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 (INCLUYE CEMENTO ASFÁLTICO) (ANOLAIMA)	M3		$ 1,629,441.00								
20	NP-22	GEODRÉN PLANAR H = (entre 0.5 y 1.0 M) D=100 MM (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) (NO INCLUYE TRITURADO Y EXCAVACION)	ML		$ 168,292.00			740.69	$ 124,652,201.48				
21	NP-23	REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA (CUNETAS)	KG		$ 15,146.00			13,826.19	$ 209,411,473.74				
22	NP-24	SUMINISTRO E INSTALACION DE TRITURADO DE 3/4 (INCLUYE TRANSPORTE)	M3		$ 254,556.00			765.73	$ 194,921,165.88				
23	NP-25	LIMPIEZA DE CUNETAS EN MATERIAL COMUN (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5KM)	M2		$ 3,000.00			5,832.50	$ 17,497,500.00				
24	NP-26	CONFORMACION DE CUNETAS (PANDI)	ML		$ 42,844.00			406.83	$ 17,430,425.47				
25	NP-27	CONFORMACION DE CUNETAS (TIBACUY)	ML		$ 37,702.00			2,732.02	$ 103,002,805.77				
26	NP-28	CONFORMACION DE CUNETAS (CABRERA)	ML		$ 49,230.00			1,799.07	$ 88,567,978.82				
27	NP-29	CONFORMACION DE CUNETAS ((ALTO DE MAGDALENA - TEQUENDAMA)	ML		$ 29,400.00								
Subtotal							**$ -**		**$ 7,882,347,121.00**		**$ 5,067,771,719.00**		**$ 5,067,771,719.00**
							SUBTOTAL COSTO DIRECTO	**$ 10,992,737,100.00**		**$ 10,972,856,987.00**		**$ 6,557,998,295.00**		**$ 6,557,998,295.00**

TEQUENDAMA

				CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)				CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. 3 de fecha de julio de 2026		OBRA EJECUTADA			
										PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
No.	**ITEM**	**DESCRIPCIÓN ÍTEM**	**UND**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**		**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR**	**CANTIDAD**	**VALOR**	**CANTIDAD**	**VALOR**
PRELIMINARES													
1	1.6	TRANSPORTE DE MATERIALES PROV. DE EXLANACIÓN, CANALES, PRESTAMOS, SOBREACARREOS Y DERRUMBES	M3-KM	111,199.00	$ 2,100.00	$	233,517,900.00	90,518.92	$ 190,089,732.00	2851.88	$ 5,988,948.00	2851.88	$ 5,988,948
Subtotal						**$**	**233,517,900.00**		**$ 190,089,732.00**		**$ 5,988,948.00**		**$ 5,988,938.00**
ESTRUCTURA DE PAVIMENTO													
EXPLANACIÓN Y EXCAVACIONES REPLANTEO VIA													
2	3.15	AFIRMADO	M3	372.00	$ 163,500.00	$	60,822,000.00	1,837.13	$ 300,370,755.00	73.13	$ 11,956,755.00	73.13	$ 11,956,755
3	1.1	DEMOLICIÓN CONCRETO ESTRUCTURAL (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5KM)	M3	236.00	$ 257,800.00	$	60,840,800.00	81.05	$ 20,894,690.00		$ -		
4	APU 1	REMOCION DE ALCANTARILLAS	M	135.00	$ 84,900.00	$	11,461,500.00	60.00	$ 5,094,000.00		$ -		
5	2.13	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	664.00	$ 76,100.00	$	50,530,400.00	57.42	$ 4,369,662.00				
6	2.9	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	1,563.00	$ 34,100.00	$	53,298,300.00	287.10	$ 9,790,110.00	56.10	$ 1,913,010.00	56.10	$ 1,913,010
Subtotal						**$**	**236,953,000.00**		**$ 340,519,217.00**		**$ 13,869,765.00**		$ 13,869,765.00
MANTENIMIENTO RASANTE													
7	APU 2	CAPA ESTABILIZADA CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES (INCLUYE EL SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR) (Analizada para producto químico del TIPO 1 - emulsiones enzimáticas y suelo in situ)	M3	8,146.00	$ 78,700.00	$	641,090,200		$ -				
8	APU 3	CAPA ESTABILIZADA CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES (INCLUYE EL SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR) (Analizada para producto químico del TIPO 2 - materiales puzolánicos y suelo in situ)	M3	0.00	$ 204,100.00	$	-		$ -				

	FORMATO GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O VISITA PARA CONVENIOS ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA	CÓDIGO	MA-GP-FR-038
		VERSIÓN	O
		FECHA	6/06/2023

FECHA 30/07/2026

SUBDIRECCION: CAMINOS VECINALES **ACTA No.** UNO (1) **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 7,079,515,836.00 **MES** ENERO A MAYO

ACTA FINAL

CONTRATO No : ICCU 140 DE 2025 (Indique número y año)

OBJETO:
INTERVENCION DE LAS VIAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.

CONTRATISTA: CONSORCIO VICGER 2021

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: ICCU-218 DE 2025 INTERVENTOR: ECG INGENIERIA SAS

PLAZO INICIAL: Once Meses o hasta 31 de diciembre del 2025 (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: 18.63 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 2 de abril de 2025 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO ACTUA 31/10/2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: 29 de diciembre de 2025 (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN: 13 de enero de 2026 (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 32,246,753,687.00 (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA) (N/A

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 32,246,753,687.00

CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)							CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. 3 de fecha de julio de 2026		OBRA EJECUTADA			
									PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
No.	ITEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
9	APU 4	CAPA ESTABILIZADA CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES (INCLUYE EL SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR) (Analizada para producto químico del TIPO 3 - polímeros para suelo in situ)	M3	2,037.00	$ 300,300.00	$ 611,711,100		$ -				
10	APU 5	CAPA ESTABILIZADA CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES (INCLUYE EL SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR) (Analizada para producto químico del TIPO 3 - Organosilanos para suelo in situ)	M3	2,037.00	$ 112,300.00	$ 228,755,100		$ -				
11	APU 6	CAPA ESTABILIZADA CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES (INCLUYE EL SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR) (Analizada para producto químico del TIPO 3 - Polímero y Organosilanos para suelo in situ)	M3	2,037.00	$ 258,700.00	$ 526,971,900		$ -				
12	APU 7	CAPA ESTABILIZADA CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES (INCLUYE EL SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR) (Analizada para producto químico del TIPO 3 - Polímero y organosilano para suelo in situ)	M3	2,037.00	$ 56,400.00	$ 114,886,800		$ -				
13	APU 8	CAPA ESTABILIZADA CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES (INCLUYE EL SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR) (Analizada para producto químico del TIPO 4 - sales inorgánicas y suelo in situ)	M3	2,037.00	$ 226,300.00	$ 460,973,100		$ -				
14	APU 9	CAPA ESTABILIZADA CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES (INCLUYE EL SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR) (Analizada para producto químico del TIPO 4 - sales inorgánicas y suelo in situ)	M3	2,037.00	$ 177,500.00	$ 361,567,500		$ -				
15	APU 10	CAPA ESTABILIZADA CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES (INCLUYE EL SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR) (Analizada para producto químico del TIPO 4 - sales inorgánicas y suelo in situ)	M3	2,037.00	$ 155,800.00	$ 317,364,600		$ -				
16	APU 11	CAPA ESTABILIZADA CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES (INCLUYE EL SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR) (Analizada para producto químico del TIPO 4 - sales inorgánicas y suelo in situ)	M3	2,037.00	$ 155,800.00	$ 317,364,600		$ -				
17	APU 12	CAPA ESTABILIZADA CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES (INCLUYE EL SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR) (Analizada para producto químico del TIPO 5 – aceites sulfonados y suelo in situ)	M3	2,037.00	$ 132,600.00	$ 270,106,200		$ -				
18	APU 13	CAPA ESTABILIZADA CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES (INCLUYE EL SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR) (Analizada para producto químico del TIPO 5 – aceites sulfonados y suelo in situ)	M3	2,037.00	$ 29,400.00	$ 59,887,800		$ -				
19	APU 14	CAPA ESTABILIZADA CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES (INCLUYE EL SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR) (Analizada para producto químico del TIPO 5 – aceites sulfonados y suelo in situ)	M3	2,037.00	$ 57,600.00	$ 117,331,200		$ -				
20	APU 15	CAPA ESTABILIZADA CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES (INCLUYE EL SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR) (Analizada para producto químico del TIPO 5 – aceites sulfonados - sales orgánicas y suelo in situ)	M2	2,037.00	$ 247,500.00	$ 504,157,500		$ -				
21	3.16	TRATAMIENTO SUPERFICIAL DOBLE CON EMULSIÓN CRR-2	M2	44,803.00	$ 17,800.00	$ 797,493,400	28,401.00	$ 505,537,800.00				
Subtotal						**$ 5,329,661,000.00**		**$ 505,537,800.00**				
ALCANTARILLAS												
22	4.6	CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (bases)	M3	145.00	$ 903,000.00	$ 130,935,000.00						
23	4.7	CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (elevaciones)	M3	91.00	$ 1,085,900.00	$ 98,816,900.00	89.16	$ 96,818,844.00				
24	4.24	CONCRETO CLASE F, 2000 PSI PARA SOLADOS Y ATRAQUES	M3	134.00	$ 574,500.00	$ 76,983,000.00	15.80	$ 9,077,100.00				
25	4.52	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	28,407.00	$ 9,700.00	$ 275,547,900.00	6,367.90	$ 61,768,630.00				
26	4.23	RELLENO PARA ESTRUCTURAS	M3	356.00	$ 202,600.00	$ 72,125,600.00	116.99	$ 23,702,174.00	50.99	$ 10,330,574.00	50.99	$ 10,330,574
27	4.48	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO Ø=36" CLASE I, INCLUYE EMBOQUILLADA	ML	135.00	$ 1,045,400.00	$ 141,129,000.00						
28	APU 16	CUNETA EN GEOMEMBRANA DE POLIETILENO HDPE 0.75MM	M	25,998.00	$ 47,800.00	$ 1,242,704,400.00						
29	6.50	ROCERÍA (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM)	HA	17.00	$ 903,200.00	$ 15,354,400.00	3.32	$ 2,998,624.00				

	FORMATO GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O VISITA PARA CONVENIOS ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA	CÓDIGO	MA-GP-FR-038
		VERSIÓN	O
		FECHA	6/06/2023

FECHA 30/07/2026

SUBDIRECCION: CAMINOS VECINALES **ACTA No.** UNO (1) **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 7,079,515,836.00 **MES** ENERO A MAYO

ACTA FINAL

CONTRATO No : ICCU 140 DE 2025 (Indique número y año)

OBJETO: INTERVENCION DE LAS VIAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.

CONTRATISTA: CONSORCIO VICGER 2021

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: ICCU-218 DE 2025 INTERVENTOR: ECG INGENIERIA SAS

PLAZO INICIAL: Once Meses o hasta 31 de diciembre del 2025 (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: 18.63 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 2 de abril de 2025 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO ACTUA 31/10/2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: 29 de diciembre de 2025 (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN: 13 de enero de 2026 (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 32,246,753,687.00 (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA) (N/A

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 32,246,753,687.00

	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)						**CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. 3 de fecha de julio de 2026**		**OBRA EJECUTADA**			
									PRESENTE ACTA		**ACUMULADO**	
No.	**ITEM**	**DESCRIPCIÓN ÍTEM**	**UND**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR**	**CANTIDAD**	**VALOR**	**CANTIDAD**	**VALOR**
30	6.20	LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS CON DIÁMETRO MENOR O IGUAL A Ø= 36", INCLUYE RECTIFICACIÓN DE DESCOLES, Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM	UN	28.00	$ 274,300.00	$ 7,680,400.00	23.00	$ 6,308,900.00				
31	6.60	LIMPIEZA A MANO DE CUNETAS EN CONCRETO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM)	M2	8,100.00	$ 3,000.00	$ 24,300,000.00	4,000.00	$ 12,000,000				
Subtotal						**$ 2,085,576,600.00**		**$ 212,674,272.00**		**$ 10,330,574.00**		$ 10,330,574.00
MUROS												
32	4.6	CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (bases)	M3	102.00	$ 903,000.00	$ 92,106,000.00		$ -				
33	4.7	CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (elevaciones)	M3	102.00	$ 1,085,900.00	$ 110,761,800.00		$ -				
34	4.24	CONCRETO CLASE F, 2000 PSI PARA SOLADOS Y ATRAQUES	M3	17.00	$ 574,500.00	$ 9,766,500.00		$ -				
35	4.23	RELLENO PARA ESTRUCTURAS	M3	280.00	$ 202,600.00	$ 56,728,000.00		$ -				
36	4.22	MATERIAL GRANULAR FILTRANTE	M3	17.00	$ 250,400.00	$ 4,256,800.00	15	$ 3,756,000.00				
37	4.42	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL NT 2500 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)	M2	247.00	$ 14,600.00	$ 3,606,200.00		$ -				
38	3.11	TUBERÍA DRENAJE PVC 110	ML	145.00	$ 50,000.00	$ 7,250,000.00		$ -				
39	4.52	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	14,365.00	$ 9,700.00	$ 139,340,500.00		$ -				
Subtotal						**$ 423,815,800.00**		**$ 3,756,000.00**				
ÍTEMS NO PREVISTOS												
1	NP-1	CAPA ESTABILIZADA DE ACUERDO A FORMULA DE TRABAJO CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES (INCLUYE EL SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR) (Analizada para producto químico del TIPO 5 – aceites sulfonados - sales orgánicas y suelo in situ incluye cemento al 4%)	M3		$ 282,174.00							
2	NP-2	CAPA ESTABILIZADA DE ACUERDO CON FORMULA DE TRABAJO CON PRODUCTOS QUIMICOS NO TRADICIONALES (INCLUYE EL SUMINISTRO DE PRODUCTO ESTABILIZADOR (analizada para producto químico del tipo 5 – aceites sulfonados - sales orgánicas y suelo in situ incluye cemento al 3,5%).	M3		$ 273,706.00							
3	NP-3	TUBERÍA DE POLIETILENO HDPE (SN4 - 900 mm) 36"	ML		$ 1,657,926.00		60.00	$ 99,475,560.00	12.00	$ 19,895,112.00	12.00	$ 19,895,112
4	NP-4	CONFOMACIÓN DE CALZADA EXISTENTE INCLUYE RETIRO DE MATERIAL ORGANICO	M2		$ 1,569.00		36,721.00	$ 57,615,249.00	6351.00	$ 9,964,719.00	6351.00	$ 9,964,719
5	NP-5	MATERIAL DE AFIRMADO (NO INCLUYE CARROTANQUE NI TRANSPORTE)	M3		$ 54,593.00							
6	NP-6	MEZCLA EN ASFALTO NATURAL CON UN CONTENIDO DE ASFALTO DEL 5%, INCLUYE SUMINISTRO EN FUENTE, CARGUE, TRANSPORTE DE 101 KM, EXTENDIDO, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN, DE ACUERDO A LOS DISEÑOS APROBADOS	M3		$ 786,148.00							
7	NP-7	MEZCLA EN ASFALTO NATURAL CON UN CONTENIDO PROMEDIO DE ASFALTO DEL 5%, INCLUYE SUMINISTRO EN FUENTE, CARGUE, TRANSPORTE DE 107KM, EXTENDIDO, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN, DE ACUERDO A LOS DISEÑOS APROBADOS	M3		$ 806,082.00							
8	NP-8	RIEGO DE IMPRIMACIÓN	M2		$ 8,550.00		16,350.00	$ 139,792,500.00				
9	NP-9	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFALTICA CRR-1	M2		$ 1,928.00							
10	NP-10	TRATAMIENTO SUPERFICIAL SIMPLE CON ASFALTO MODIFICADO EN CALIENTE, INCLUYE IMPRIMACIÓN	M2		$ 0.00							
11	NP-11	SUBBASE GRANULAR TIPO INVIAS	M3		$ 150,058.00							
12	NP-12	CAPA ESTABILIZADA DE ACUERDO A FORMULA DE TRABAJO CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES (INCLUYE EL SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR) (Analizada para producto químico del TIPO 5 – aceites sulfonados - sales orgánicas y suelo in situ incluye cemento al 4,5%)	M3		$ 290,643.00		7,100.25	$ 2,063,637,961.00	1587.75	$ 461,468,423.00	1587.75	$ 461,468,423

FORMATO
GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O VISITA PARA CONVENIOS

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO	MA-GP-FR-038
VERSIÓN	O
FECHA	6/06/2023

FECHA 30/07/2026

SUBDIRECCION: CAMINOS VECINALES **ACTA No.** UNO (1) **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 7,079,515,836.00 **MES** ENERO A MAYO

ACTA FINAL

CONTRATO No : ICCU 140 DE 2025 (Indique número y año)

OBJETO:
INTERVENCION DE LAS VIAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.

CONTRATISTA: CONSORCIO VICGER 2021

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: ICCU-218 DE 2025 INTERVENTOR: ECG INGENIERIA SAS

PLAZO INICIAL: Once Meses o hasta 31 de diciembre del 2025 (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: 18.63 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 2 de abril de 2025 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO ACTUA 31/10/2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: 29 de diciembre de 2025 (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN: 13 de enero de 2026 (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 32,246,753,687.00 (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA) (N/A

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 32,246,753,687.00

CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)							CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. 3 de fecha de julio de 2026		OBRA EJECUTADA			
									PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
No.	ITEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
13	NP-13	CUNETA DE CONCRETO 3000 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR e=0,12m ancho=0,60 m (INCLUYE FORMALETA , NO INCLUYE RETIRO DE MATERIAL, NO INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO) PARA CABRERA	ML		$ 170,145.00							
14	NP-14	CUNETA DE CONCRETO 3000 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR e=0,12m ancho=0,60 m (INCLUYE FORMALETA , NO INCLUYE RETIRO DE MATERIAL, NO INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO) PARA TIBACUY	ML		$ 158,528.00							
15	NP-15	CUNETA DE CONCRETO 3000 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR e=0,12m ancho=0,60 m (INCLUYE FORMALETA , NO INCLUYE RETIRO DE MATERIAL, NO INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO) PARA PANDI	ML		$ 163,693.00							
16	NP-16	CUNETA DE CONCRETO 3000 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR e=0,12m ancho=0,60 m (INCLUYE FORMALETA , NO INCLUYE RETIRO DE MATERIAL, NO INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO) PARA ALTO MAGDALENA Y TEQUENDAMA	ML		$ 146,777.00		7,351.33	$ 1,079,006,300.00				
17	NP-17	TRATAMIENTO SUPERFICIAL SIMPLE CON ASFALTO MODIFICADO EN CALIENTE, INCLUYE IMPRIMACIÓN NO INCLUYE TRANSPORTE DEL AGREGADO	M2		$ 33,980.00							
18	NP-19	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 (INCLUYE CEMENTO ASFÁLTICO) (EL COLEGIO)	M3		$ 1,709,424.00		915.00	$ 1,564,122,960.00				
19	NP-20	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 (INCLUYE CEMENTO ASFÁLTICO) (ANOLAIMA)	M3		$ 1,629,441.00		576.00	$ 938,558,016.00				
20	NP-22	GEODRÉN PLANAR H = (entre 0.5 y 1.0 M) D=100 MM (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) (NO INCLUYE TRITURADO Y EXCAVACION)	ML		$ 168,292.00		739.11	$ 124,387,077.00				
21	NP-23	REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA (CUNETAS)	KG		$ 15,146.00		20,583.72	$ 311,761,087.00				
22	NP-24	SUMINISTRO E INSTALACION DE TRITURADO DE 3/4 (INCLUYE TRANSPORTE)	M3		$ 254,556.00		184.78	$ 47,037,151.00				
23	NP-25	LIMPIEZA DE CUNETAS EN MATERIAL COMUN (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5KM)	M2		$ 3,000.00		1,591.41	$ 4,774,215.00				
24	NP-26	CONFORMACION DE CUNETAS (PANDI)	ML		$ 42,844.00							
25	NP-27	CONFORMACION DE CUNETAS (TIBACUY)	ML		$ 37,702.00							
26	NP-28	CONFORMACION DE CUNETAS (CABRERA)	ML		$ 49,230.00							
27	NP-29	CONFORMACION DE CUNETAS ((ALTO DE MAGDALENA - TEQUENDAMA)	ML		$ 29,400.00		7,351.33	$ 216,129,129.00				
					$ 380,231.55		1,080.00	$ 410,650,074.00				
Subtotal						$ -		$ 7,056,947,279.00		$ 491,328,254.00		$ 491,328,254.00
						SUBTOTAL COSTO DIRECTO $ 8,309,524,300.00		$ 8,309,524,300.00		$ 521,517,541.00		$ 521,517,531.00

ALTO MAGDALENA

CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)							CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. 3 de fecha de julio de 2026		OBRA EJECUTADA			
									PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
No.	ITEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
PRELIMINARES												

FORMATO
GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O VISITA PARA CONVENIOS

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO	MA-GP-FR-038
VERSIÓN	O
FECHA	6/06/2023

FECHA 30/07/2026

SUBDIRECCION: CAMINOS VECINALES **ACTA No.** UNO (1) **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 7,079,515,836.00 **MES** ENERO A MAYO

ACTA FINAL

CONTRATO No : ICCU 140 DE 2025 (Indique número y año)

OBJETO:
INTERVENCION DE LAS VIAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.

CONTRATISTA: CONSORCIO VICGER 2021

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: ICCU-218 DE 2025 INTERVENTOR: ECG INGENIERIA SAS

PLAZO INICIAL: Once Meses o hasta 31 de diciembre del 2025 (En meses según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO: 18.63 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 2 de abril de 2025 (Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUA: 31/10/2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: 29 de diciembre de 2025 (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

FECHA DE REANUDACIÓN: 13 de enero de 2026 (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 32,246,753,687.00 (Según contrato principal)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) (N/A

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 32,246,753,687.00

				CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)			CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. 3 de fecha de julio de 2026		OBRA EJECUTADA			
									PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
No.	**ITEM**	**DESCRIPCIÓN ÍTEM**	**UND**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR**	**CANTIDAD**	**VALOR**	**CANTIDAD**	**VALOR**
1	1.6	TRANSPORTE DE MATERIALES PROV. DE EXLANACIÓN, CANALES, PRESTAMOS, SOBREACARREOS Y DERRUMBES	M3-KM	103,828.00	$ 2,100.00	$ 218,038,800.00	0.00	$ -		$ -		$ -
Subtotal						**$ 218,038,800.00**		**$ -**		**$ -**		**$ -**
ESTRUCTURA DE PAVIMENTO												
EXPLANACIÓN Y EXCAVACIONES REPLANTEO VIA												
2	3.15	AFIRMADO	M3	286.00	$ 137,400.00	$ 39,296,400.00	1,530.00	$ 210,222,000.00				
3	1.1	DEMOLICIÓN CONCRETO ESTRUCTURAL (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5KM)	M3	183.00	$ 257,800.00	$ 47,177,400.00	89.16	$ 22,985,448.00				
4	APU 1	REMOCION DE ALCANTARILLAS	M	105.00	$ 84,900.00	$ 8,914,500.00	62.00	$ 5,263,800.00				
5	2.13	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	644.00	$ 76,100.00	$ 49,008,400.00	63.53	$ 4,834,633.00				
6	2.9	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	1,190.00	$ 34,100.00	$ 40,579,000.00	317.63	$ 10,831,183.00				
Subtotal						**$ 184,975,700.00**		**$ 254,137,064.00**		**$ -**		**$ -**
MANTENIMIENTO RASANTE												
7	APU 2	CAPA ESTABILIZADA CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES (INCLUYE EL SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR) (Analizada para producto químico del TIPO 1 - emulsiones enzimáticas y suelo in situ)	M3	7,934.00	$ 78,700.00	$ 624,405,800		$ -				
8	APU 3	CAPA ESTABILIZADA CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES (INCLUYE EL SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR) (Analizada para producto químico del TIPO 2 - materiales puzolánicos y suelo in situ)	M3	7,934.00	$ 204,100.00	$ 1,619,329,400		$ -				
9	APU 4	CAPA ESTABILIZADA CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES (INCLUYE EL SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR) (Analizada para producto químico del TIPO 3 - polímeros para suelo in situ)	M3	1,983.00	$ 300,300.00	$ 595,494,900		$ -				
10	APU 5	CAPA ESTABILIZADA CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES (INCLUYE EL SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR) (Analizada para producto químico del TIPO 3 - Organosilanos para suelo in situ)	M3	1,983.00	$ 112,500.00	$ 223,087,500		$ -				
11	APU 6	CAPA ESTABILIZADA CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES (INCLUYE EL SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR) (Analizada para producto químico del TIPO 3 - Polímero y Organosilanos para suelo in situ)	M3	1,983.00	$ 259,000.00	$ 513,597,000		$ -				
12	APU 7	CAPA ESTABILIZADA CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES (INCLUYE EL SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR) (Analizada para producto químico del TIPO 3 - Polímero y organosilano para suelo in situ)	M3	1,983.00	$ 56,400.00	$ 111,841,200		$ -				
13	APU 8	CAPA ESTABILIZADA CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES (INCLUYE EL SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR) (Analizada para producto químico del TIPO 4 - sales inorgánicas y suelo in situ)	M3	1,983.00	$ 226,600.00	$ 449,347,800		$ -				
14	APU 9	CAPA ESTABILIZADA CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES (INCLUYE EL SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR) (Analizada para producto químico del TIPO 4 - sales inorgánicas y suelo in situ)	M3	1,983.00	$ 177,500.00	$ 351,982,500		$ -				
15	APU 10	CAPA ESTABILIZADA CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES (INCLUYE EL SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR) (Analizada para producto químico del TIPO 4 - sales inorgánicas y suelo in situ)	M3	1,983.00	$ 155,800.00	$ 308,951,400		$ -				
16	APU 11	CAPA ESTABILIZADA CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES (INCLUYE EL SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR) (Analizada para producto químico del TIPO 4 - sales inorgánicas y suelo in situ)	M3	1,983.00	$ 155,800.00	$ 308,951,400		$ -				
17	APU 12	CAPA ESTABILIZADA CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES (INCLUYE EL SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR) (Analizada para producto químico del TIPO 5 – aceites sulfonados y suelo in situ)	M3	1,983.00	$ 132,600.00	$ 262,945,800		$ -				
18	APU 13	CAPA ESTABILIZADA CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES (INCLUYE EL SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR) (Analizada para producto químico del TIPO 5 – aceites sulfonados y suelo in situ)	M3	1,983.00	$ 29,400.00	$ 58,300,200		$ -				

	FORMATO GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O VISITA PARA CONVENIOS ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA	CÓDIGO	MA-GP-FR-038
		VERSIÓN	O
		FECHA	6/06/2023

FECHA 30/07/2026

SUBDIRECCION: CAMINOS VECINALES **ACTA No.** UNO (1) **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 7,079,515,836.00 **MES** ENERO A MAYO

ACTA FINAL

CONTRATO No : ICCU 140 DE 2025 (Indique número y año)

OBJETO:
INTERVENCION DE LAS VIAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.

CONTRATISTA: CONSORCIO VICGER 2021

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: ICCU-218 DE 2025 INTERVENTOR: ECG INGENIERIA SAS

PLAZO INICIAL: Once Meses o hasta 31 de diciembre del 2025 (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: 18.63 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 2 de abril de 2025 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO ACTUA 31/10/2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: 29 de diciembre de 2025 (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN: 13 de enero de 2026 (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 32,246,753,687.00 (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA) (N/A

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 32,246,753,687.00

		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					**CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. 3 de fecha de julio de 2026**		**OBRA EJECUTADA**			
									PRESENTE ACTA		**ACUMULADO**	
No.	**ITEM**	**DESCRIPCIÓN ÍTEM**	**UND**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR**	**CANTIDAD**	**VALOR**	**CANTIDAD**	**VALOR**
19	APU 14	CAPA ESTABILIZADA CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES (INCLUYE EL SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR) (Analizada para producto químico del TIPO 5 – aceites sulfonados y suelo in situ)	M3	1,983.00	$ 57,600.00	$ 114,220,800		$ -				
20	APU 15	CAPA ESTABILIZADA CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES (INCLUYE EL SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR) (Analizada para producto químico del TIPO 5 – aceites sulfonados - sales orgánicas y suelo in situ)	M2	1,983.00	$ 247,600.00	$ 490,990,800		$ -				
21	3.16	TRATAMIENTO SUPERFICIAL DOBLE CON EMULSIÓN CRR-2	M2	29,751.00	$ 16,800.00	$ 499,816,800		$ -				
Subtotal						**$ 6,533,263,300.00**		**$ -**		**$ -**		**$ -**
ALCANTARILLAS												
22	4.6	CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (bases)	M3	113.00	$ 869,500.00	$ 98,253,500.00						
23	4.7	CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (elevaciones)	M3	71.00	$ 1,051,100.00	$ 74,628,100.00	89.16	$ 93,716,076.00				
24	4.24	CONCRETO CLASE F, 2000 PSI PARA SOLADOS Y ATRAQUES	M3	104.00	$ 540,800.00	$ 56,243,200.00	15.80	$ 8,544,640.00				
25	4.52	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	22,094.00	$ 9,700.00	$ 214,311,800.00	6,367.90	$ 61,768,630.00				
26	4.23	RELLENO PARA ESTRUCTURAS	M3	277.00	$ 183,600.00	$ 50,857,200.00	82.50	$ 15,147,000.00				
27	4.48	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO Ø=36" CLASE I, INCLUYE EMBOQUILLADA	ML	105.00	$ 1,050,700.00	$ 110,323,500.00		$ -				
28	APU 16	CUNETA EN GEOMEMBRANA DE POLIETILENO HDPE 0.75MM	M	25,320.00	$ 47,800.00	$ 1,210,296,000.00	0.00	$ -				
29	6.50	ROCERÍA (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM)	HA	17.00	$ 903,200.00	$ 15,354,400.00	6.17	$ 5,572,744.00				
30	6.20	LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS CON DIÁMETRO MENOR O IGUAL A Ø= 36", INCLUYE RECTIFICACIÓN DE DESCOLES, Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM	UN	22.00	$ 274,300.00	$ 6,034,600.00	35.00	$ 9,600,500.00				
31	6.60	LIMPIEZA A MANO DE CUNETAS EN CONCRETO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM)	M2	8,100.00	$ 3,000.00	$ 24,300,000.00		$ -				
Subtotal						**$ 1,860,602,300.00**		**$ 194,349,590.00**		**$ -**		$ -
MUROS												
32	4.6	CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (bases)	M3	50.00	$ 869,500.00	$ 43,475,000.00		$ -				
33	4.7	CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (elevaciones)	M3	50.00	$ 1,051,100.00	$ 52,555,000.00		$ -				
34	4.24	CONCRETO CLASE F, 2000 PSI PARA SOLADOS Y ATRAQUES	M3	9.00	$ 540,800.00	$ 4,867,200.00		$ -				
35	4.23	RELLENO PARA ESTRUCTURAS	M3	139.00	$ 183,600.00	$ 25,520,400.00		$ -				
36	4.22	MATERIAL GRANULAR FILTRANTE	M3	9.00	$ 206,600.00	$ 1,859,400.00		$ -				
37	4.42	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL NT 2500 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)	M2	122.00	$ 14,700.00	$ 1,793,400.00		$ -				
38	3.11	TUBERÍA DRENAJE PVC 110	ML	72.00	$ 49,000.00	$ 3,528,000.00		$ -				
39	4.52	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	7,133.00	$ 9,700.00	$ 69,190,100.00		$ -				
Subtotal						**$ 202,788,500.00**		**$ -**				
ITEMS NO PREVISTOS												
1	NP-1	CAPA ESTABILIZADA DE ACUERDO A FORMULA DE TRABAJO CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES (INCLUYE EL SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR) (Analizada para producto químico del TIPO 5 – aceites sulfonados - sales orgánicas y suelo in situ incluye cemento al 4%)	M3		$ 282,174.00							
2	NP-2	CAPA ESTABILIZADA DE ACUERDO CON FORMULA DE TRABAJO CON PRODUCTOS QUIMICOS NO TRADICIONALES (INCLUYE EL SUMINISTRO DE PRODUCTO ESTABILIZADOR (analizada para producto químico del tipo 5 – aceites sulfonados - sales orgánicas y suelo in situ incluye cemento al 3,5%).	M3		$ 273,706.00							
3	NP-3	TUBERÍA DE POLIETILENO HDPE (SN4 - 900 mm) 36"	ML		$ 1,657,926.00		62.00	$ 102,791,412.00				

	FORMATO GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O VISITA PARA CONVENIOS ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA	CÓDIGO	MA-GP-FR-038
		VERSIÓN	O
		FECHA	6/06/2023

FECHA 30/07/2026

SUBDIRECCION: CAMINOS VECINALES **ACTA No.** UNO (1) **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 7,079,515,836.00 **MES** ENERO A MAYO

ACTA FINAL

CONTRATO No : ICCU 140 DE 2025 (Indique número y año)

OBJETO:
INTERVENCION DE LAS VIAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.

CONTRATISTA: CONSORCIO VICGER 2021

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: ICCU-218 DE 2025 INTERVENTOR: ECG INGENIERIA SAS

PLAZO INICIAL: Once Meses o hasta 31 de diciembre del 2025 (En meses según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO: 18.63 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 2 de abril de 2025 (Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUA 31/10/2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: 29 de diciembre de 2025 (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

FECHA DE REANUDACIÓN: 13 de enero de 2026 (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 32,246,753,687.00 (Según contrato principal)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) (N/A

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 32,246,753,687.00

CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)								**CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. 3 de fecha de julio de 2026**		**OBRA EJECUTADA**			
										PRESENTE ACTA		**ACUMULADO**	
No.	**ITEM**	**DESCRIPCIÓN ÍTEM**	**UND**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**		**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR**	**CANTIDAD**	**VALOR**	**CANTIDAD**	**VALOR**
4	NP-4	CONFOMACIÓN DE CALZADA EXISTENTE INCLUYE RETIRO DE MATERIAL ORGANICO	M2		$ 1,569.00			62,315.00	$ 97,772,235.00				
5	NP-5	MATERIAL DE AFIRMADO (NO INCLUYE CARROTANQUE NI TRANSPORTE)	M3		$ 54,593.00								
6	NP-6	MEZCLA EN ASFALTO NATURAL CON UN CONTENIDO DE ASFALTO DEL 5%, INCLUYE SUMINISTRO EN FUENTE, CARGUE, TRANSPORTE DE 101 KM, EXTENDIDO, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN, DE ACUERDO A LOS DISEÑOS APROBADOS	M3		$ 786,148.00			859.95	$ 676,047,973.00				
7	NP-7	MEZCLA EN ASFALTO NATURAL CON UN CONTENIDO PROMEDIO DE ASFALTO DEL 5%, INCLUYE SUMINISTRO EN FUENTE, CARGUE, TRANSPORTE DE 107KM, EXTENDIDO, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN, DE ACUERDO A LOS DISEÑOS APROBADOS	M3		$ 806,082.00			2,302.65	$ 1,856,124,717.00				
8	NP-8	RIEGO DE IMPRIMACIÓN	M2		$ 8,550.00			79,020.00	$ 675,621,000.00				
9	NP-9	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFALTICA CRR-1	M2		$ 1,928.00								
10	NP-10	TRATAMIENTO SUPERFICIAL SIMPLE CON ASFALTO MODIFICADO EN CALIENTE, INCLUYE IMPRIMACIÓN	M2		$ 0.00								
11	NP-11	SUBBASE GRANULAR TIPO INVIAS	M3		$ 150,058.00								
12	NP-12	CAPA ESTABILIZADA DE ACUERDO A FORMULA DE TRABAJO CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES (INCLUYE EL SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR) (Analizada para producto químico del TIPO 5 – aceites sulfonados - sales orgánicas y suelo in situ incluye cemento al 4,5%)	M3		$ 290,643.00			10,983.60	$ 3,192,306,455.00				
13	NP-13	CUNETA DE CONCRETO 3000 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR e=0,12m ancho=0,60 m (INCLUYE FORMALETA , NO INCLUYE RETIRO DE MATERIAL, NO INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO) PARA CABRERA	ML		$ 170,145.00								
14	NP-14	CUNETA DE CONCRETO 3000 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR e=0,12m ancho=0,60 m (INCLUYE FORMALETA , NO INCLUYE RETIRO DE MATERIAL, NO INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO) PARA TIBACUY	ML		$ 158,528.00								
15	NP-15	CUNETA DE CONCRETO 3000 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR e=0,12m ancho=0,60 m (INCLUYE FORMALETA , NO INCLUYE RETIRO DE MATERIAL, NO INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO) PARA PANDI	ML		$ 163,693.00								
16	NP-16	CUNETA DE CONCRETO 3000 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR e=0,12m ancho=0,60 m (INCLUYE FORMALETA , NO INCLUYE RETIRO DE MATERIAL, NO INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO) PARA ALTO MAGDALENA Y TEQUENDAMA	ML		$ 146,777.00			5,153.00	$ 756,341,589.00				
17	NP-17	TRATAMIENTO SUPERFICIAL SIMPLE CON ASFALTO MODIFICADO EN CALIENTE, INCLUYE IMPRIMACIÓN NO INCLUYE TRANSPORTE DEL AGREGADO	M2		$ 33,980.00			17,000.00	$ 577,660,000.00				
18	NP-19	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 (INCLUYE CEMENTO ASFÁLTICO) (EL COLEGIO)	M3		$ 1,709,424.00								
19	NP-20	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 (INCLUYE CEMENTO ASFÁLTICO) (ANOLAIMA)	M3		$ 1,629,441.00								
20	NP-22	GEODRÉN PLANAR H = (entre 0.5 y 1.0 M) D=100 MM (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) (NO INCLUYE TRITURADO Y EXCAVACION)	ML		$ 168,292.00			772.94	$ 130,079,618.00				
21	NP-23	REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA (CUNETAS)	KG		$ 15,146.00			14,428.39	$ 218,532,395.00				

FORMATO
GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O VISITA PARA CONVENIOS

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO	MA-GP-FR-038
VERSIÓN	O
FECHA	6/06/2023

FECHA 30/07/2026

SUBDIRECCION: CAMINOS VECINALES **ACTA No.** UNO (1) **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 7,079,515,836.00 **MES** ENERO A MAYO

ACTA FINAL

CONTRATO No : ICCU 140 DE 2025 (Indique número y año)

OBJETO:
INTERVENCION DE LAS VIAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.

CONTRATISTA: CONSORCIO VICGER 2021

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: ICCU-218 DE 2025 INTERVENTOR: ECG INGENIERIA SAS

PLAZO INICIAL: Once Meses o hasta 31 de diciembre del 2025 (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: 18.63 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 2 de abril de 2025 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO ACTUA 31/10/2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: 29 de diciembre de 2025 (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN: 13 de enero de 2026 (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 32,246,753,687.00 (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA) (N/A

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 32,246,753,687.00

								CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. 3 de fecha de julio de 2026		OBRA EJECUTADA			
										PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
No.	ITEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO		VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
22	NP-24	SUMINISTRO E INSTALACION DE TRITURADO DE 3/4 (INCLUYE TRANSPORTE)	M3		$ 254,556.00			311.98	$ 79,416,381.00				
23	NP-25	LIMPIEZA DE CUNETAS EN MATERIAL COMUN (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5KM)	M2		$ 3,000.00			12,330.01	$ 36,990,030.00				
24	NP-26	CONFORMACION DE CUNETAS (PANDI)	ML		$ 42,844.00								
25	NP-27	CONFORMACION DE CUNETAS (TIBACUY)	ML		$ 37,702.00								
26	NP-28	CONFORMACION DE CUNETAS (CABRERA)	ML		$ 49,230.00								
27	NP-29	CONFORMACION DE CUNETAS ((ALTO DE MAGDALENA - TEQUENDAMA)	ML		$ 29,400.00			5,153.00	$ 151,498,141.00				
Subtotal							$ -		$ 8,551,181,946.00		$ -		$ -
						SUBTOTAL COSTO DIRECTO	$ 8,999,668,600.00		$ 8,999,668,600.00		$ -		$ -
						SUBTOTAL	$ 28,301,930,000.00	SUBTOTAL MODIFICATORIO 3	$ 28,282,049,887.00	SUBTOTAL ACTA PARCIAL 1	$ 7,079,515,836.00	SUBTOTAL ACUMULADO	$ 7,079,515,826.00

NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U.
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximara por exceso al número entero siguiente del
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%).

DESCRIPCION		PORCENTAJE
ADMINISTRACION	A=	31.5%
IMPREVISTOS	I=	1.0%
UTILIDAD	U=	2.5%
TOTAL AIU	AIU=	35.0%

	PMT (PLAN DE MANEJO DE TRAFICO)	$ 333,650,000.00	PMT (PLAN DE MANEJO DE TRAFICO) Modificatorio No.3	$ 353,530,113.00		$ -		$ -
	PAGA (GUIA DE MANEJO AMBIENTAL)	$ 527,473,918.00	PAGA (GUIA DE MANEJO AMBIENTAL) Modificatorio No.3	$ 527,473,918.00		$ -		$ -
		0						
	CARACTERIZACION VIAL Y ENSAYOS	$ 2,902,699,769.00	CARACTERIZACION VIAL Y ENSAYOS Modificatorio No.3	$ 2,902,699,769.00		$ -		$ 2,177,024,827
	PROVISIÓN PARA AJUSTE POR POSIBLE VARIACIÓN COSTOS EN INSUMOS	$ 181,000,000.00	PROVISIÓN PARA AJUSTE POR POSIBLE VARIACIÓN COSTOS EN INSUMOS Modificatorio No.3	$ 181,000,000.00		$ -		$ -
	VALOR TOTAL	$ 32,246,753,687.00	VALOR TOTAL MODIFICATORIO 3	$ 32,246,753,687.00	TOTAL ACTA PARCIAL 1	$ 7,079,515,836.00	TOTAL ACUMULADO	$ 9,256,540,652.75

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

AIU 35 %
Utilidad 2.5 %

	Valor	%
Valor Anticipo Otorgado	$ 9,674,026,106.10	30%
Valor Amortizado Presenta Acta	$ 2,123,854,750.80	30%
Valor Amortizado Acumulado	$ 2,776,962,198.83	30%
Valor Saldo por Amortizar	$ 6,897,063,907.28	71%

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

	VALOR BÁSICO PRESENTE MES	AIU	TOTAL PRESENTE MES
TRANSPORTE DE MATERIALES PROV. DE EXLANACIÓN, CANALES, PRESTAMOS, SOBREACARREOS Y DERRUMBES	$ 1,440,432,036.00		$ 1,440,432,036
AFIRMADO	$ 11,956,755.00		$ 11,956,755

RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (si aplica)

G.P.P.	VALOR PRESENTE ACTA INCLUYENDO AIU	VR. ACUMULADO
P	$ 1,440,432,036	
EYE	$ 44,550,289	

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO

VALOR INICIAL CONTRATADO	$ 32,246,753,687.00		% ejecución	
VALOR ADICIÓN No. Xx	$ -			
ANTICIPO		$ 9,674,026,106.10	30.0%	30.0%

FORMATO
GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O VISITA PARA CONVENIOS

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO	MA-GP-FR-038
VERSIÓN	O
FECHA	6/08/2023

FECHA 30/07/2026

SUBDIRECCION: CAMINOS VECINALES **ACTA No.** UNO (1) **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 7,079,515,836.00 **MES** ENERO A MAYO

ACTA FINAL

CONTRATO No : ICCU 140 DE 2025 (Indique número y año)

OBJETO:
INTERVENCION DE LAS VIAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.

CONTRATISTA: CONSORCIO VICGER 2021

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: ICCU-218 DE 2025 INTERVENTOR: ECG INGENIERIA SAS

PLAZO INICIAL: Once Meses o hasta 31 de diciembre del 2025 (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 2 de abril de 2025 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: 29 de diciembre de 2025 (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 32,246,753,687.00 (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 32,246,753,687.00

PLAZO ACUMULADO: 18.63 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUA 31/10/2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: 13 de enero de 2026 (Indique día/mes/año)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) (N/A

		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)						CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. 3 de fecha de julio de 2026		OBRA EJECUTADA				
										PRESENTE ACTA		ACUMULADO		
No.	ITEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	
		DEMOLICIÓN CONCRETO ESTRUCTURAL (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5KM)	$ 5,158,578.00		$ 5,158,578	MR	$ -			ACTA 1 - Fase 1 y 2 CARACTERIZACIÓN VIAL Y ENSAYOS		$ 725,674,942.25	2.3%	1.6%
		REMOCION DE ALCANTARILLAS	$ 5,094,000.00		$ 5,094,000	A	$ 35,433,538			AMORTIZACION ACTA 1		-$ 217,702,482.68	-0.7%	
		EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	$ 22,340,956.00		$ 22,340,956	M	$ -			ACTA 2 - Fase 1 y 2 CARACTERIZACIÓN VIAL Y ENSAYOS		$ 725,674,942.25	2.3%	1.6%
		RELLENO PARA ESTRUCTURAS	$ 28,206,714.00		$ 28,206,714	NPS	$ 5,559,099,973			AMORTIZACION ACTA 2		-$ 217,702,482.68	-0.7%	
		ROCERÍA (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM)	$ 1,192,224.00		$ 1,192,224					ACTA 3 - Fase 1 y 2 CARACTERIZACIÓN VIAL Y ENSAYOS		$ 725,674,942.25	2.3%	1.6%
		LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS CON DIÁMETRO MENOR O IGUAL A Ø= 36", INCLUYE RECTIFICACIÓN DE DESCOLES, Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM	$ 6,034,600.00		$ 6,034,600					AMORTIZACION ACTA 3		-$ 217,702,482.68	-0.7%	
		CAPA ESTABILIZADA DE ACUERDO A FORMULA DE TRABAJO CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES (INCLUYE EL SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR) (Analizada para producto químico del TIPO 5 – aceites sulfonados - sales orgánicas y suelo in situ incluye cemento al 4%)	$ 2,509,232,295.00		$ 2,509,232,295	**TOTAL**	**$ 7,079,515,836**	**$**	**-**	ACTA 4 - Fase 1 y 2 CARACTERIZACIÓN VIAL Y ENSAYOS		$ -	0.0%	0.0%
		TUBERÍA DE POLIETILENO HDPE (SN4 - 900 mm) 36"	$ 131,473,531.80		$ 131,473,532					AMORTIZACION ACTA 4		$ -	0.0%	
		CONFOMACIÓN DE CALZADA EXISTENTE INCLUYE RETIRO DE MATERIAL ORGANICO	$ 94,212,174.00		$ 94,212,174					ACTA 1 - Fase de Obra		$ 7,079,515,836.00	22.0%	15.4%
		MATERIAL DE AFIRMADO (NO INCLUYE CARROTANQUE NI TRANSPORTE)	$ 353,995,752.11		$ 353,995,752					AMORTIZACION ACTA 1		-$ 2,123,854,750.80	-6.6%	
		SUBBASE GRANULAR TIPO INVIAS	$ 95,661,975.00		$ 95,661,975					SALDO A FAVOR DEL ICCU		$ 16,093,149,116.99	49.9%	-
		CAPA ESTABILIZADA DE ACUERDO A FORMULA DE TRABAJO CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES (INCLUYE EL SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR) (Analizada para producto químico del TIPO 5 – aceites sulfonados - sales orgánicas y suelo in situ incluye cemento al 4,5%)	$ 2,374,524,245.45		$ 2,374,524,245					SUMAS IGUALES	**$ 32,246,753,687.00**	**$ 32,246,753,687.00**	**100%**	**50%**
		VALOR TOTAL PRESENTE MES	**$ 7,079,515,836**	**$ -**	**$ 7,079,515,836**									

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 7,079,515,836

VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 4,955,661,085

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ 4,955,661,085 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

VALOR EN LETRAS: CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y UN MIL OCHENTA Y CINCO PESOS MCTE

El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al Contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.

OBSERVACIONES

NOTAS:

	FORMATO GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA INFORME DE SUPERVISION Y/O VISITA PARA CONVENIOS ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA	CÓDIGO	MA-GP-FR-038
		VERSIÓN	O
		FECHA	6/06/2023

FECHA 30/07/2026

SUBDIRECCION: CAMINOS VECINALES **ACTA No.** UNO (1) **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 7,079,515,836.00 **MES** ENERO A MAYO

ACTA FINAL

CONTRATO No : ICCU 140 DE 2025 (Indique número y año)

OBJETO:

INTERVENCION DE LAS VIAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.

CONTRATISTA: CONSORCIO VICGER 2021

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: ICCU-218 DE 2025 INTERVENTOR: ECG INGENIERIA SAS

PLAZO INICIAL: Once Meses o hasta 31 de diciembre del 2025 (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: 18.63 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 2 de abril de 2025 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO ACTUA 31/10/2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: 29 de diciembre de 2025 (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN: 13 de enero de 2026 (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 32,246,753,687.00 (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA) (N/A

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 32,246,753,687.00

CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)								**CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. 3 de fecha de julio de 2026**		**OBRA EJECUTADA**			
										PRESENTE ACTA		**ACUMULADO**	
No.	**ITEM**	**DESCRIPCIÓN ÍTEM**	**UND**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**		**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR**	**CANTIDAD**	**VALOR**	**CANTIDAD**	**VALOR**

1. El Interventor certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
2. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
3. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Diseños, Ambiental, Social, Predial, Sostenibilidad, Mantenimiento Rutinario, Operación y las demás pre-actas que sean requeridas).
4. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.
5. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.
6. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Contratista cumplió la normatividad y gestión ambiental, calidad de los materiales y el PMT.
7. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que han verificado cuales de las actividades de la licencia ambiental y/o P.A.G.A. se encuentran inmersas dentro de los ítems de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no serán reconocidas con el valor de las provisiones establecidas en el contrato.

Para constancia de lo anterior firman

Firma:
Nombre: Carlos Andrés Ballesteros
DIRECTOR DE OBRA
Contratista
Matrícula Profesional No.: 25202-120103

Firma:
Nombre: Gustavo Adolfo Crosby López
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
Interventor
Matrícula Profesional No.: 9209-0123 CPITVC

Firma:
Nombre: Laura Daniela Nieto
DIRECTORA DE CAMINOS
ICCU

Firma:
Nombre: Juan Sebastián Sánchez Estrada
GESTOR
ICCU

Firma:
Nombre: Luz Angela Sanabria
SUBDIRECCIÓN DE CAMINOS VECINALES
ICCU

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subgerencia Administrativa y Financiera).
Copias: Subgerencia Técnica (Concesiones, Construcciones o Infraestructura), Contratista, Interventor y Supervisor.