ACTA DE TERMINACIÓN DE PLAZO DE INTERVENTORÍA CONSTRUCCIÓN

CONTRATO No. : *CO1.PCCNTR.8206424 del 25 de agosto de 2025.*

MODALIDAD DE SELECCIÓN : *Proceso de Mínima cuantía.*

PROCESO DE CONTRATACIÓN No: :*MC018_2025*

OBJETO : *Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, contable, jurídica y ambiental al contrato de mantenimiento preventivo y correctivo de las diferentes sedes a cargo de la dirección seccional de administración judicial de pasto, así como adecuaciones de sedes judiciales, bajo la modalidad de monto agotable.*

LOCALIZACIÓN : *Pasto (Nariño).*

FECHA APROBACIÓNGARANTÍA ÚNICA: *21/08/2025*

CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA: *Mauricio Carvajal Herrera con cédula de ciudadanía No.13.072.233*

SUPERVISOR DEL CONTRATO: *Diana María Vivanco Burbano*

FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA:*07 de mayo de 2026*

El Arquitecto Mauricio Carvajal Herrera, en calidad de contratista - consultor de interventoría, doctor Luis Humberto Paz Timaná, en calidad de Director ejecutivo DESAJ Pasto-Mocoa y la Supervisora del Contrato Diana Maria Vivanco Burbano, suscriben la presente acta así:

CONDICIONES ACTUALES DEL CONTRATO	
VALOR INICIAL	$ 51.436.560
VALOR ADICIÓN 1	$ 31.601.640
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 83.038.200
FECHA DE INICIO	01/09/2025
PLAZO INICIAL	Hasta el treinta y uno (31) de diciembre de 2025.
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	31 de diciembre 2025
PRORROGA 1	(03 meses) Desde el 31 de diciembre de 2025 hasta el 31 de marzo de 2026
FECHA DE SUSPENSION N°1	29 de diciembre 2025
FECHA DE REINICIO N°1	13 de enero 2026

FECHA DE TERMINACIÓN PRÓRROGA N°1	*14 de abril 2026*
PRORROGA 2	*(23 días calendario) Desde el 15 de abril de 2026 hasta el 07 de mayo de 2026*
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	*07 de mayo de 2026*
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN ACTUAL	*100%*

RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO

ANTICIPO

CONCEPTO		*VALOR*
Valor Anticipo Entregado. __ %	*0.0*	*0.0*
Valor legalización Anticipo (anterior al acta presente)	*0.0*	*0.0*
Saldo pendiente por legalizar	*0.0*	*0.0*

ESTADO FINANCIERO

DESCRIPCIÓN	*VALOR*
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	*$ 51.436.560,00*
VALOR ADICIÓN 1	*$ 31.601.640,00*
VALOR FINAL DEL CONTRATO	*$ 83.038.200,00*
VALOR TOTAL EJECUTADO	*$ 83.038.200,00*

PÓLIZAS DEL CONTRATO

COMPAÑÍA ASEGURADORA	*SEGUROS DEL ESTADO S.A*		
PÓLIZA No.	*41-44-101296507 Anexos 0,1,5,6,8,11,12,13,14,15,16*		
COBERTURAS	*VIGENCIA*		*VALOR ASEGURADO*
	INICIAL	*FINAL*	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	*14/08/2025*	*07/11/2026*	*$ 16.607.640*
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	*14/08/2025*	*07/05/2029*	*$ 16.607.640*
CALIDAD DEL SERVICIO	*07/05/2026*	*07/05/2031*	*$ 16.607.640*

TERMINACIÓN DE PLAZO CONTRACTUAL

A la fecha de suscripción de la presente acta se deja constancia que se ha terminado el Plazo contractual pactado.

ACTIVIDADES PENDIENTES

La Supervisión informa que a la fecha de suscripción de la presente acta se encuentran pendientes las siguientes actividades para cumplir con el objeto contractual.

1. *Proyectar el acta de liquidación del contrato de obra, con el visto bueno del supervisor, expresando con claridad las diferencias de saldos sobre la ejecución del contrato.*


SOLICITUD DEL CONTRATISTA-CONSULTOR DE INTERVENTORÍA

El contratista-consultor de interventoría, MAURICIO CARVAJAL HERRERA, informa que el contratista de obra CONSTRUAMBIENTAL DE COLOMBIA S.A.S, ha cumplido con el objeto y alcance del contrato, de acuerdo con las especificaciones establecidas por la entidad contratante y que durante la ejecución se dio cumplimiento a cada una de las obligaciones definidas en el contrato C01.PCCNTR.8162138.

ANÁLISIS DE LA SUPERVISIÓN

La Supervisora analiza la situación y conceptúa que, el contratista de interventoría a cumplido con sus funciones y que se ha recibido los informes mensuales y demás reportes, resultado del cumplimiento de las obligaciones adquiridas en el contrato CO1.PCCNTR.8206424.


Para constancia de lo anterior, se firma la presente Acta a los siete (7) días del mes de mayo del 2026 por los que en ella intervinieron.



Mauricio Carvajal Herrera
Contratista de interventoría



Diana Maria Vivanco
Supervisora del contrato



Luis Humberto Paz Timaná
Director Ejecutivo DESAJ Pasto-Mocoa