ACTA E INFORME
SUPERVISION / INTERVENTORIA

1. TIPO DE INFORME: (marque con una X)					
ACTA E INFORME No.: 001					
Periódico:			**Final:**	**NOVIEMBRE**	**X**

2. INFORMACIÓN DEL CONTRATO / ORDEN / CONVENIO:						
Contrato / Orden / Convenio Número:	GUAJ-MC-001-2025		**de**	2025		
Tipo de contrato: PRESTACION DE SERVICIO.						
Objeto: SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS GERENCIA SECCIONAL DE LA GUAJIRA.						
Supervisor / Interventor:	**WILLIAM JOSE JIMENEZ MOLINA**					
Contratista:	**GUARPANA S.A.S.**					
Valor total del contrato/orden/convenio:	$8.700.000,00					
Plazo de ejecución:	CINCO (5) MESES - DOCE (12) DIAS					
Fecha inicio de ejecución:	18	**de**	Julio	**de**	2025	
Fecha de terminación del contrato:	30	**de**	Diciembre	**de**	2025	

EN EJECUCIÓN:		TERMINADO:	X	LIQUIDADO:		POR LIQUIDAR:	

INFORMACION FINANCIERA:

CDP N°	Fecha	Valor	RP N°	Fecha	Valor
1525	2025/04/22	$10.000.000,00	182225	18/07/2025	$8.700.000,00

INFORMACIÓN DE LA GARANTÍA ÚNICA:

Tipo:	Bancaria:		Póliza de seguro:	X
Garante:		Entidad bancaria / aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A		
Identificación de la garantíaúnica:	47-46-101027046	Fecha de aprobación:	03/07/2025	

AMPAROS	X	INICIO DE VIGENCIA	FIN DE VIGENCIA	VALOR ASEGURADO
Buen manejo del anticipo.	NA	Fecha	Fecha	$
Cumplimiento.	X	02/07/2025	02/11/2026	1.740.000
Pago de salarios y prestaciones.	X	02/07/2025	02/11/2026	1.740.000
Calidad.	NA	XXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX
Responsabilidad Civil Extracontractual	NA	XXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX
Otro: Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	X	02/07/2025	02/05/2028	435.000

Prórrogas						
Número y fecha de la modificación		**Tiempo (días calendario)**				
1	NO APLICA					
Nueva fecha de terminación:		NA	**de**	NA	**de**	NA

Adiciones		**CDP N°**	**RP N°**	**Fecha RP**
Número y fecha de la modificación	**Valor de la adición ($)**			
1 NO APLICA		NA	NA	NA
Valor total final:	$			

Suspensiones		
Fecha de suscripción		**Periodo y Tiempo (días calendario)**
1	A la fecha ninguna	(fecha: desde – hasta) días

Libertad y Orden	**ACTA E INFORME** **SUPERVISION / INTERVENTORIA**	ICA Instituto Colombiano Agropecuario

Modificaciones		
Cláusula Nº		**Breve descripción de la modificación**
1	Modificación 1	Que de acuerdo con los inconvenientes ocasionados desde el área de financiera a nivel nacional en la expedición del Registro Presupuestal No. 182225 del 18 de julio del 2025, se hace necesario, modificar el plazo de ejecución del contrato teniendo en cuenta el principio de anualidad, por regla general las entidades públicas no podrán exceder el 31 de diciembre de cada año, compromisos que afecten las apropiaciones presupuestales de la anualidad que se cierra; de igual forma, ello significa que, en principio, los organismos del Estado deberán abstenerse de comprometer vigencias presupuestales futuras, toda vez que los ingresos y gastos deberán ejecutarse en el año que corresponda. 3) Que el contrato GUAJ-MC-001-2025 tiene como termino de ejecución inicial seis (6) meses, de acuerdo con el acta de inicio de fecha 18 de julio 2025 y que se requiere modificar el plazo de ejecución del contrato, estableciendo una nueva fecha de finalización por un plazo de CINCO (5) MESES. 4). Que la presente modificación se encuentra debidamente sustentada, y se celebra de conformidad con lo establecido en la Ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007 y demás decretos reglamentarios. 5). Que, conforme a las anteriores consideraciones, las partes acuerdan suscribir la presente modificación al Contrato GUAJ-MC-001-2025 de la siguiente manera: CLÁUSULA PRIMERA: MODIFICACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCION: Se modifica el plazo de ejecución del contrato por CINCO (5) MESES, estableciendo una nueva fecha de finalización del 17 de diciembre del 2025.

Modificación de la garantía única:		
Amparo modificado:	Nuevo valor asegurado:	Fecha aprobación:
NO APLICA	$	

3. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO / ORDEN / CONVENIO:

En el contrato / orden / convenio se pactó anticipo: SI ☐ **No.** X

CONCEPTO		VALOR HONORARIOS	PORCENTAJE DE EJECUCION
Valor total inicial (9)		8.700.000,00	100,00%
Valor Adiciones (10)		0,00	
Valor Total (∑ Valor total inicial + Adiciones)		8.700.000,00	
Valor pagado (11)		0,00	
Valor en trámite (PERIODO: NOVIEMBRE 2025) (12)		8.700.000,00	
Nota débito + ND (13)	Numero	0,00	
Nota crédito - NC (14)	Numero	0,00	
Ajuste valor en trámite (∑ Valor en trámite + ND - NC)		8.700.000,00	
Valor total ejecutado (∑ Valor pagado + Valor en trámite ajustado)		8.700.000,00	
Saldo del contrato (∑ Valor Total del Contrato – Valor Total Ejecutado)		0,00	

NOTA: LAS CASILLAS SOMBREADAS NO SE DEBEN MODIFICAR

Si el saldo es diferente de Cero (0) indique con X:	Saldo por reintegrar:		Saldo por liberar:	

Si el saldo es por liberar discrimine:

Libertad y Orden	**ACTA E INFORME** **SUPERVISION / INTERVENTORIA**	ICA Instituto Colombiano Agropecuario

Un. Ejec.		**CDP**		**Compromiso o Registro**		**Cat.**		**Valor a liberar**	$
Un. Ejec.		**CDP**		**Compromiso o Registro**		**Cat.**		**Valor a liberar**	$
VALOR TOTAL A LIBERAR:								**$**	

¿Solicita constituir reservas? (Marque con una X)	**SI**	**NO**: X
Valor y justificación: (¿Por qué?)	**$**	

4. PAGOS REALIZADOS A LOS SISTEMAS DE SALUD, ARL, PENSIONES Y/O APORTES PARAFISCALES:

El interventor/supervisor verificó el cumplimiento por parte del CONTRATISTA de sus obligaciones frente a los aportes a los sistemas de salud, pensiones, y cuando a ello haya lugar, ARL, aportes a la Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, y su correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas.	**SI:** X	**NO**
	Marque con una X	

Por concepto de aportes al sistema de seguridad social el contratista efectuó los siguientes pagos (copia de planillas y recibos de pago anexos):

Aportes al sistema de salud	$213.600oo
Aportes al sistema de pensiones	$273.400oo
Aportes a ARL	$N/A

5. ESTADO DEL AVANCE DE LA EJECUCIÓN:

Estado de avance de la ejecución a la fecha (%)	**100,00%**

Descripción de la ejecución actual del contrato:

Nº	Obligaciones Específicas del Contratista	Estado de avance de la obligación
1	Prestar en las instalaciones del ICA destinada para tal fin, y descritas anteriormente actividades de control consistentes en el Servicio de: SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS DE LA GERENCIA SECCIONAL DE LA GUAJIRA, conforme a las características y requisitos técnicos señalados en los estudios previos, en el pliego de condiciones y en la oferta.	Porcentaje (%) de avance: 100%
		Descripción del avance: Se cumple con las condiciones establecidas en el objeto contractual.
		Entrega producto Si: X No: ____ Ubicación: Sedes oficinas locales de la Gerencia Seccional.
2	El contratista se compromete a emplear en la prestación del servicio insumos y/o productos de primera calidad y de marcas reconocidas en el mercado, los cuales deben aplicarse de acuerdo al diagnóstico realizado en la visita.	Porcentaje (%) de avance: 100%
		Descripción del avance: Se cumple con las condiciones establecidas en el objeto contractual.
		Entrega producto Sí: X No_____ Ubicación: Sedes oficinas locales de la Gerencia Seccional.
3	Los productos ofrecidos deberán estar cerrados, con los sellos de seguridad que ofrece cada laboratorio y deberán tener su respectivo registro sanitario. Antes de ser utilizados deberán ser verificados en sus condiciones técnicas por el supervisor del contrato o quien el designe y deberán ser abiertos en su presencia.	Porcentaje (%) de avance: 100%
		Descripción del avance: Se cumple con las condiciones establecidas en el objeto contractual.
		Entrega producto Sí: X No_____ Ubicación: Sedes oficinas locales de la Gerencia Seccional.
		Porcentaje (%) de avance: 100%

4	Los productos que se emplearan en la fumigación de plagas, así como los productos raticidas destinados, para el control de roedores deben estar autorizados por: el INVIMA y/o Secretaria de Salud Distrital y/o el Ministerio de Salud y Protección Social.	Descripción del avance: Se cumple con las condiciones establecidas en el objeto contractual.
		Entrega producto Sí: X No_____ Ubicación: Sedes oficinas locales de la Gerencia Seccional.
5	Contar con las fichas técnicas y hojas de seguridad de productos químicos a utilizar. (Decreto 1843 d e 1991).	Porcentaje (%) de avance: 100%
		Descripción del avance: Se cumple con las condiciones establecidas en el objeto contractual.
		Entrega producto Sí: X No_____ Ubicación: Sedes oficinas locales de la Gerencia Seccional.
6	El contratista deberá anexar en los productos a utilizar las correspondientes fichas de datos de seguridad de acuerdo con la Ley 55 de 1993, que contengan: Identificación de los productos químicos y del fabricante, Composición e información sobre sus ingredientes, Identificación de los riesgos, Medidas para los primeros auxilios, Medidas en caso de incendio, Medidas en caso de desprendimiento accidental, Manipulación y almacenamiento, Controles en caso de exposición y protección personal , Propiedades físicas y químicas, Estabilidad y reactividad.	Porcentaje (%) de avance: 100%
		Descripción del avance: Se cumple con las condiciones establecidas en el objeto contractual.
		Entrega producto Sí: X No_____ Ubicación: Sedes oficinas locales de la Gerencia Seccional.
7	El oferente debe diagnosticar e implementar el manejo integrado de plagas conforme lo indicado en el documento emitido y dejar los registros de las intervenciones efectuadas.	Porcentaje (%) de avance: 100%
		Descripción del avance: Se cumple con las condiciones establecidas en el objeto contractual.
		Entrega producto Sí: X No_____ Ubicación: Sedes oficinas locales de la Gerencia Seccional.
8	Deberán señalizar los sitios de acceso a las áreas tratadas con el símbolo internacional de peligro y letras que digan "peligro, área tratada con plaguicidas, si necesita entrar use equipo de protección	Porcentaje (%) de avance: 100%
		Descripción del avance: Se cumple con las condiciones establecidas en el objeto contractual.
		Entrega producto Sí: X No_____ Ubicación: Sedes oficinas locales de la Gerencia Seccional.
9	El contratista se compromete a darle cumplimiento a la normatividad sobre seguridad industrial y demás normas de bioseguridad, especialmente por parte del personal que realizará las fumigaciones y control de plagas.	Porcentaje (%) de avance: 100%
		Descripción del avance: Se cumple con las condiciones establecidas en el objeto contractual.
		Entrega producto Sí: X No_____ Ubicación: Sedes oficinas locales de la Gerencia Seccional.
10	Realizar inspección y monitoreo, mapa de riesgo de plagas, ubicación de puntos de cebaderos en puntos estratégicos de cada dependencia. Para ello, deberá darle traslado de esas actividades al supervisor del contrato.	Porcentaje (%) de avance: 100%
		Descripción del avance: Se cumple con las condiciones establecidas en el objeto contractual.
		Entrega producto Sí: X No_____ Ubicación: Sedes oficinas locales de la Gerencia Seccional.

11	Realizar monitoreo de las trampas de impacto y de las estaciones ya instaladas y a suministrar según la necesidad, cambio de cebos cuando así se requiera en las intervenciones.	Porcentaje (%) de avance: 100%
		Descripción del avance: Se cumple con las condiciones establecidas en el objeto contractual.
		Entrega producto Sí: X No_____ Ubicación: Sedes oficinas locales de la Gerencia Seccional.
12	Llevar a cabo los procedimientos de control (químicos y no químicos) para lograr una mínima población de plagas	Porcentaje (%) de avance: 100%
		Descripción del avance: Se cumple con las condiciones establecidas en el objeto contractual.
		Entrega producto Sí: X No_____ Ubicación: Sedes oficinas locales de la Gerencia Seccional.
13	El contratista deberá cumplir con lo establecido en el Decreto No 1843 de 1991 en lo correspondiente al uso y manejo de plaguicidas.	Porcentaje (%) de avance: 100%
		Descripción del avance: Se cumple con las condiciones establecidas en el objeto contractual.
		Entrega producto Sí: X No_____ Ubicación: Sedes oficinas locales de la Gerencia Seccional.
14	Teniendo en cuenta los soportes documentales (archivos) que se encuentran en cada una de las dependencias del ICA, el contratista deberá contar con un mecanismo de fumigación para estos espacios, con el fin de que no sufran daños los acervos documentales.	Porcentaje (%) de avance: 100%
		Descripción del avance: Se cumple con las condiciones establecidas en el objeto contractual.
		Entrega producto Sí: X No_____ Ubicación: Sedes oficinas locales de la Gerencia Seccional.
15	Asumir el valor y demás erogaciones que se generen por el desarrollo y ejecución del contrato, incluyendo los gastos de desplazamiento a los diferentes sitios en donde se deban prestar el servicio de fumigación y manejo Integrado de plagas.	Porcentaje (%) de avance: 100%
		Descripción del avance: Se cumple con las condiciones establecidas en el objeto contractual.
		Entrega producto Sí: X No_____ Ubicación: Sedes oficinas locales de la Gerencia Seccional.
16	Mantener el precio y la oferta del servicio durante la vigencia y ejecución del contrato, conforme a los montos y valores señalados en la en la propuesta económica.	Porcentaje (%) de avance: 100%
		Descripción del avance: Se cumple con las condiciones establecidas en el objeto contractual.
		Entrega producto Sí: X No_____ Ubicación: Sedes oficinas locales de la Gerencia Seccional.
17	El proponente se compromete a implementar mecanismos de seguridad con el fin de evitar accidentes a causa de la manipulación de insumos, trampas o elementos que perjudiquen el normal desempeño de las actividades Institucionales	Porcentaje (%) de avance: 100%
		Descripción del avance: Se cumple con las condiciones establecidas en el objeto contractual.
		Entrega producto Sí: X No_____ Ubicación: Sedes oficinas locales de la Gerencia Seccional.

18	El proponente favorecido se hará responsable de los daños y perjuicios comprobados, que en desarrollo y en ejecución del contrato se pueda causar al Instituto o a sus funcionarios y/o usuarios	Porcentaje (%) de avance: 100% Descripción del avance: Se cumple con las condiciones establecidas en el objeto contractual. Entrega producto Sí: X No_____ Ubicación: Sedes oficinas locales de la Gerencia Seccional.
19	El contratista deberá suministrar los respectivos elementos de protección personal (mascarilla media cara, gafas o pantallas de seguridad, guantes impermeables, botas impermeables, cascos, trajes impermeables, etc.) a los técnicos y/u operarios encargados de llevar cabo el servicio de fumigación y control de plagas.	Porcentaje (%) de avance: 100% Descripción del avance: Se cumple con las condiciones establecidas en el objeto contractual. Entrega producto Sí: X No_____ Ubicación: Sedes oficinas locales de la Gerencia Seccional.
20	El contratista deberá suministrar los equipos, elementos e insumos necesarios a los técnicos y/u operarios encargados de la fumigación y control de plagas, a fin de ejecutar adecuadamente los procedimientos.	Porcentaje (%) de avance: 100% Descripción del avance: Se cumple con las condiciones establecidas en el objeto contractual. Entrega producto Sí: X No_____ Ubicación: Sedes oficinas locales de la Gerencia Seccional.
21	El contratista deberá cubrir la totalidad de los gastos por concepto de equipos, materiales e insumos para la prestación del servicio. En ningún caso el ICA suministrará al contratista el personal, equipos, materiales, insumos, elementos de protección personal u otros.	Porcentaje (%) de avance: 100% Descripción del avance: Se cumple con las condiciones establecidas en el objeto contractual. Entrega producto Sí: X No_____ Ubicación: Sedes oficinas locales de la Gerencia Seccional.
22	Luego de efectuado el servicio, el contratista deberá enviar en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles, informe en el que se incluya los resultados del servicio y las recomendaciones posteriores al control de plagas. De igual forma, el contratista deberá enviar las certificaciones correspondientes de cada jornada de fumigación y control de plagas, teniendo en cuenta las características de las dependencias y áreas intervenidas.	Porcentaje (%) de avance: 100% Descripción del avance: Se cumple con las condiciones establecidas en el objeto contractual. Entrega producto Sí: X No_____ Ubicación: Sedes oficinas locales de la Gerencia Seccional.
23	El contratista deberá realizar el almacenamiento, aprovechamiento, recolección, transporte, tratamiento y disposición final de los residuos peligrosos que se generen de las actividades de fumigación y control de plagas, por intermedio de una empresa habilitada para tal fin por parte de la autoridad competente. De dichas actividades la empresa receptora emitirá certificados y de los cuales la empresa contratista enviará copia al supervisor del contrato.	Porcentaje (%) de avance: 100% Descripción del avance: Se cumple con las condiciones establecidas en el objeto contractual. Entrega producto Sí: X No_____ Ubicación: Sedes oficinas locales de la Gerencia Seccional.
24	El contratista deberá contar con los permisos, licencias o registros a que estén obligados de acuerdo con la legislación ambiental vigente o los que se puedan generar durante la ejecución del contrato, es decir el	Porcentaje (%) de avance: 100% Descripción del avance: Se cumple con las condiciones establecidas en el objeto contractual.

	concepto sanitario para las empresas aplicadores de plaguicidas, Tarjeta de Registro Nacional para el Transporte Mercancías Peligrosas. Además de los documentos exigidos en las normas vigentes para el transporte terrestre automotor de carga por carretera y los requeridos por el Código Nacional de Tránsito Terrestre, para transportar mercancías peligrosas se debe obtener la Tarjeta de Registro Nacional para Transporte de Mercancías Peligrosas y demás disposiciones del Decreto 1609 de 2002 - por el cual se reglamenta el manejo y transporte terrestre automotor de mercancías peligrosas por carretera.	Entrega producto Sí: X No_____ Ubicación: Sedes oficinas locales de la Gerencia Seccional.
25	El manejo y gestión integral de los envases, empaques, embalajes y residuos de pos-consumo de plaguicidas deberán realizarse conforme a las normas ambientales vigentes, entre las que se encuentran el Decreto 4741 de 2005, que reglamenta parcialmente la prevención y manejó de los residuos o desechos peligrosos, la Resolución 693 de 2007, establece criterios y requisitos que deben ser considerados para la devolución de productos pos-consumo de plaguicidas.	Porcentaje (%) de avance: 100% Descripción del avance: Se cumple con las condiciones establecidas en el objeto contractual. Entrega producto Sí: X No_____ Ubicación: Sedes oficinas locales de la Gerencia Seccional.
26	El contratista deberá desarrollar las buenas prácticas ambientales y demás exigencias que se establezcan en el Sistema de Gestión Ambiental de la Entidad, en cada una de las actividades que realice durante la ejecución del contrato de prestación de servicios.	Porcentaje (%) de avance: 100% Descripción del avance: Se cumple con las condiciones establecidas en el objeto contractual. Entrega producto Sí: X No_____ Ubicación: Sedes oficinas locales de la Gerencia Seccional.
27	El contratista debe comprometerse a que, durante la ejecución del contrato, serán adoptadas todas las medidas estipuladas por el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo de la entidad, para proteger y evitar riesgos y/o accidentes a cualquiera de sus trabajadores, a los funcionarios del ICA y a las instalaciones del ICA.	Porcentaje (%) de avance: 100% Descripción del avance: Se cumple con las condiciones establecidas en el objeto contractual. Entrega producto Sí: X No_____ Ubicación: Sedes oficinas locales de la Gerencia Seccional.
28	En el evento que ocurra alguna deficiencia, daño o accidente por la falta de adopción de medidas de seguridad y salud en el trabajo, el contratista deberá asumir por su cuenta y riesgo las consecuencias que se deriven de ello. Garantizar que en cumplimiento de seguridad industrial y las normas vigentes, el personal deberá estar debidamente identificado ya sea por chalecos o por uniformes.	Porcentaje (%) de avance: 100% Descripción del avance: Se cumple con las condiciones establecidas en el objeto contractual. Entrega producto Sí: X No_____ Ubicación: Sedes oficinas locales de la Gerencia Seccional.
29	El contratista, deberá suministrar mapa de servicios tanto de fumigación como de ubicación de cebos, para las instalaciones del ICA.	Porcentaje (%) de avance: 100% Descripción del avance: Se cumple con las condiciones establecidas en el objeto contractual. Entrega producto Sí: X No_____ Ubicación: Sedes oficinas locales de la Gerencia Seccional.
30		Porcentaje (%) de avance: 100%

	El contratista deberá realizar un diagnóstico en la sede de la Gerencia seccional de La Guajira teniendo en cuentas las áreas a intervenir, donde se identifique: situación actual, producto a aplicar, procedimiento a seguir antes, durante y después (Protocolo de control de roedores), equipos a utilizar. Este diagnóstico dará paso a una descripción de cómo se intervendrán cada una de las áreas y la frecuencia de control de manera detallada a cada una de las sedes del ICA.	Descripción del avance: Se cumple con las condiciones establecidas en el objeto contractual. Entrega producto Sí: X No_____ Ubicación: Sedes oficinas locales de la Gerencia Seccional.
31	El contratista debe diligenciar el formato del Programa Saneamiento Ambiental: Desinfección, Desratización y Desinsectación de Plan de Conservación Documental.	Porcentaje (%) de avance: 100% Descripción del avance: Se cumple con las condiciones establecidas en el objeto contractual. Entrega producto Sí: X No_____ Ubicación: Sedes oficinas locales de la Gerencia Seccional.

5. 1VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES AMBIENTALES: (Si cumple con las obligaciones, se debe diligenciar el numeral 5.1)			
El Supervisor verificó el cumplimiento de las obligaciones ambientales.	**N/A**	**SI: X**	**NO:**

5. 1.1 VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES AMBIENTALES:		
Nº	**Obligaciones ambientales del Contratista**	**Estado de avance de la obligación**
1	No se establecieron dentro de la ejecución del contrato	Porcentaje (%) de avance: NA Descripción del avance: NA Entrega producto Si ___ No ____ Ubicación: NA
2	No se establecieron dentro de la ejecución del contrato	Porcentaje (%) de avance: NA Descripción del avance: NA Entrega producto Si ___ No ____ Ubicación: NA
3	No se establecieron dentro de la ejecución del contrato	Porcentaje (%) de avance: NA Descripción del avance: NA Entrega producto Si ___ No ____ Ubicación: NA

MEJORAS:		
Indique si con la ejecución del contrato se agrega valor a los bienes inmuebles de la entidad.	**SI**	**NO:** X

ADQUISICIÓN DE BIENES TANGIBLES:		
Indique si con la ejecución del contrato se adquirieron bienes tangibles.	**SI**	**NO:** X

ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES:		
Indique si con la ejecución del contrato se adquirieron bienes intangibles.	**SI**	**NO:** X

RECIBO A SATISFACCION:		
Como supervisor del contrato manifiesto que he recibido a satisfacción los bienes y servicios conforme a lo establecido en el contrato.		
Recibo parcial (cuando así lo establezca el contrato)	SI:	NO X
Recibo Total	SI: X	NO
Observaciones: No aplica.		

BIENES APORTADOS AL CONVENIO:		
Indique si **EL ICA** aportó bienes para la ejecución del convenio.	**SI**	**NO:** X

PLACA DE INVENTARIO	**DESCRIPCIÓN**	**VALOR**
No Aplica	No Aplica	$
		$
		$

Mediante acta del (fecha) **CONTRATISTA** devolvió a **EL ICA** los bienes que éste último aportó al convenio, de conformidad con lo pactado en la cláusula (No Aplica).

FUERON ADQUIRIDOS BIENES CON RECURSOS DEL CONVENIO:		
Indique si con los recursos destinados al convenio fueron adquiridos bienes.	**SI**	**NO**

PLACA DE INVENTARIO	**DESCRIPCIÓN**	**VALOR**
No Aplica	No Aplica	$
		$

Mediante acta del (fecha) fueron devueltos a **EL ICA** los bienes que éste último aportó al convenio, de conformidad con lo pactado en la cláusula XXX del convenio.

Mediante SISAD número del fecha el Grupo de Control de Activos y Almacenes certificó que los bienes relacionados anteriormente se encuentran incluidos en los inventarios de **EL ICA**.

SE PACTÓ LA EXPEDICIÓN DE GUÍAS SANITARIAS DE MOVILIZACIÓN INTERNA (GSMI):		
Indique si el objeto del convenio incluía la expedición de GSMI.	**SI**	**NO**

GSMI EXPEDIDAS	**CONSECUTIVO**	**VALOR**
#	Del XXX al XXX	$
GSMI ANULADAS	**CONSECUTIVO**	**VALOR**
#	Del XXX al XXX	$
GSMI DEVUELTAS A EL ICA	**CONSECUTIVO**	**VALOR**
#	Del XXX al XXX	$

Los recursos generados por el convenio se manejaron a través de la cuenta XXX del Banco XXX, la cual se encuentra CANCELADA, conforme lo indica la certificación adjunta.

Mediante SISAD XXXX del (fecha) el Grupo de Gestión Financiera certificó que los recursos relacionados anteriormente ingresaron a las cuentas de **EL ICA**.

6. EVALUACIÓN DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA:

CRITERIO	SUBCRITERIO	ITEM	MARQUE		VALOR ASIGNADO	PUNTAJE
			SI	NO		
CUMPLIMIENTO (25 PUNTOS)	TIEMPO DE ENTREGA	¿Se cumplieron los tiempos de entrega de bienes o la prestación de los servicios ofertados por el proveedor?	X		25	25
	CANTIDADES	¿Se entregan las cantidades solicitadas?		N/A	0	
CALIDAD (25 PUNTOS)	CONFORMIDAD	¿El bien o servicio cumplió con las especificaciones y requisitos pactados en el momento de entrega?	X		25	25
	FUNCIONALIDAD ADICIONAL	¿El producto comprado o el servicio prestado proporcionó más herramientas o funciones de las solicitadas originalmente?		X	0	
POS CONTRACTUAL (25 PUNTOS)	RECLAMACIONES	¿Se han presentado reclamaciones al proveedor en calidad o gestión?		X	20	25
		(*) ¿El proveedor soluciona oportunamente las no conformidades de calidad y gestión de los bienes o servicios recibidos?	X			
	SERVICIO POS VENTA	¿El proveedor cumple con los compromisos pactados dentro del contrato u orden de servicio o compra? (aplicación de garantías, mantenimiento, cambios, reparaciones, capacitaciones, entre otras)	X		5	
GESTION (25 PUNTOS)	PROCEDIMIENTOS	¿El contrato es suscrito en el tiempo pactado, entrega las pólizas a tiempo y las facturas son radicadas en el tiempo indicado con las condiciones y soportes requeridos para su trámite contractual?	X		25	25
	GARANTÍA	¿Se requirió hacer uso de la garantía del producto o servicio?		X	0	
		(*) ¿El proveedor cumplió a satisfacción con la garantía pactada?		N7A		
PUNTAJE TOTAL						100
CONVENCIÓN	SÍMBOLO SIGNIFICADO	PROVEEDOR TIPO A: EXCELENTE. Puntaje mayor o igual a 80 hasta 100 puntos. Se puede contratar nuevamente				
	(*) Se responde si la anterior pregunta tiene una ponderación de cero o SI	PROVEEDOR TIPO B: BUENO. Puntaje entre 46 hasta 79 puntos. Se invita nuevamente a procesos pero debe mejorar las observaciones presentadas por la entidad. La entidad (Supervisor) presentará las observaciones mediante oficio adjunto al presente formato.				
		PROVEEDOR TIPO C: MALO. Puntaje inferior o igual a 45 puntos. La entidad no debe contratar con este proveedor.				

7. OBSERVACIONES: Ninguna.

EN MI CALIDAD DE SUPERVISOR/INTERVENTOR DEL CONTRATO, CERTIFICO QUE EN LA PLATAFORMA DE SECOP II SE ENCUENTRA CARGADA DE FORMA COMPLETA TODA LA DOCUMENTACIÓN SOPORTE CORRESPONDIENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y ME HAGO RESPONSABLE POR LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN Y DE LOS HECHOS REPORTADOS EN EL PRESENTE DOCUMENTO

Para constancia se firma en San Juan del Cesar a los 19 días del mes de noviembre de dos mil veinticinco (2025).

WILLIAM JOSE JIMENEZ MOLINA
Profesional Especializado Responsable Oficina Local
San Juan del Cesar
Supervisor / Interventor

PEDRO NEL PULIDO TOVAR
Gerente Seccional (E)
LIDER DEL PROCESO DE CONTRATACION

Original: Grupo de Control de Activos / Gestión Contable / Contractual. Copia: Supervisor/Interventor.

Anexos: