Libertad y Orden	**MODIFICACIÓN No.1 MÍNIMA CUANTÍA PLAZO DE EJECUCION AL CONTRATO GUAJ-MC-001-2025 CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO Y GUARPANA S.A.S**	ICA Instituto Colombiano Agropecuario


Entre los suscritos: **PEDRO NEL PULIO TOVAR**, persona mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía No. 7162807 expedida en Tunja-Boyacá, obrando en su condición de Gerente Seccional La Guajira del **INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO - ICA,** Establecimiento Público del Orden Nacional, creado por los Decretos No. 1562 de 1962 y 3116 de 1963 y reorganizado por los Decretos 4765 y 4766 de 2008, dotado con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente, adscrito al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, y esta Gerencia debidamente facultada por la Gerencia General del ICA, para celebrar Contratos de e Mínima cuantía, mediante resolución de posesión No. 0000797 del 31 de enero de 2025, quien en adelante se denominará, **EL ICA**, y por la otra parte; **EDGAR EUSTORGIO ROBLES CERVANTES**, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 84.035.812, obrando en su condición de Representante Legal de **GUARPANA S.A.S** con Nit **900135181-1,** quien en adelante se denominará **EL CONTRATISTA**, hemos convenido celebrar la presente Modificación al Contrato **GUAJ-MC-001-2025**, la cual se regirá por las siguientes cláusulas, previas las siguientes consideraciones: **1)** Que **EL ICA** y **EL CONTRATISTA** celebraron el Contrato de Mínima Cuantía **GUAJ-MC-001-2025**, el día dos (2) de julio de 2025 y se firmó el Acta de Inicio el día dieciocho (18) de julio de 2025, cuyo objeto es **"SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS GERENCIA SECCIONAL DE LA GUAJIRA". 2)** Que de acuerdo con los inconvenientes ocasionados desde el área de financiera a nivel nacional en la expedición del Registro presupuestal No. 182225 del 18 de julio del 2025, se hace necesario, modificar el plazo de ejecución del contrato teniendo en cuenta el principio de anualidad, por regla general las entidades públicas no podrán exceder el 31 de diciembre de cada año, compromisos que afecten las apropiaciones presupuestales de la anualidad que se cierra; de igual forma, ello significa que, en principio, los organismos del Estado deberán abstenerse de comprometer vigencias presupuestales futuras, toda vez que los ingresos y gastos deberán ejecutarse en el año que corresponda. **3)** Que el contrato **GUAJ-MC-001-2025** tiene como termino de ejecución inicial seis (6) meses, de acuerdo con el acta de inicio de fecha 18 de julio 2025 y que se requiere modificar el plazo de ejecución del contrato, estableciendo una nueva fecha de finalización por un plazo de **CINCO (5) MESES**. **4).** Que la presente modificación se encuentra debidamente sustentada, y se celebra de conformidad con lo establecido en la Ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007 y demás decretos reglamentarios. **5).** Que, conforme a las anteriores consideraciones, las partes acuerdan suscribir la presente modificación al Contrato **GUAJ-MC-001-2025** de la siguiente manera: **CLÁUSULA PRIMERA: MODIFICACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCION:** Se modifica el plazo de ejecución del contrato por CINCO (5) MESES, estableciendo una nueva fecha de finalización del 17 de diciembre del 2025.**CLÁUSULA SEGUNDA**: Quedan vigentes todas las estipulaciones del Contrato **GUAJ-MC-001-2025**, así como en la invitación y aceptación de la oferta, que no hayan sido modificadas


expresamente por el presente documento. **CLAUSULA TERCERA**: La presente modificación se considera perfeccionada con la aprobación de las partes en el SECOP II.


EL PRESENTE DOCUMENTO NO REQUIERE DE IMPRESIÓN NI FIRMA.

La presente modificación se entenderá perfeccionada con la publicación en el SECOP II o en la plataforma equivalente y conforme a la legislación aplicable.

Proyectó: Adriana Caroli Brito Contreras- Oficina asesora jurídica Seccional La Guajira
Aprobó: PEDRO NEL PULIDO TOVAR- Gerencia Seccional La Guajira


Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente
Aumentar el contraste
UTC -5 11:14:11
INSTITUTO COLOMBI...
Procesos Contratos Proveedores Menú Ir a
Buscar...
Escritorio → Menú → Administración de contratos → Ver contrato
ÁREA DE APROBACIÓN
Flujos de aprobación 1
MOSTRAR DETALLES
1 Información general
2 Condiciones
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveedor
5 Documentos del contrato
6 Información presupuestal
7 Ejecución del Contrato
8 Modificaciones del Con…
9 Incumplimientos
Volver
Modificación del Co
Ref. de Modificació
CO1.CTRMOD.19869
Cambios
Detalle
X
ÁREA DE APROBACIÓN
La fase del proceso fue aprobada.
Flujos de aprobación 1
MOSTRAR DETALLES
Flujo de aprobación
Documentos (0)
Tareas del flujo (1/1)
Comentarios (0)
Tareas del flujo
Detalle del flujo de aprobación. Debe asegurar que todas las tareas estén asignadas a un usuario.
FLUJOS DE APROBACIÓN
Aprobar la modificación del contrato
Nivel 1 - Con orden
Asunto Estado Asignado a Realizado por Fecha del estado
.1 ORDENADOR DEL GASTO Aprobado PEDRO NEL PULIDO TOVAR PEDRO NEL PULIDO TOVAR 12/08/2025 2:48:06 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
© VORTAL 2019 Términos de uso Normativa Soporte Remoto Ayuda Español (Colombia)
018000-52-0808 www.colombiacompra.gov.co/soporte Lunes a Viernes 7:00 a.m. a 7:00 p.m.


Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente
Aumentar el contraste
UTC -5 11:14:51
INSTITUTO COLOMBI...
Procesos
Contratos
Proveedores
Menú
Ir a
Buscar...
Escritorio → Menú → Administración de contratos → Ver contrato
ÁREA DE APROBACIÓN
Flujos de aprobación 1
MOSTRAR DETALLES
1 Información general
2 Condiciones
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveedor
5 Documentos del contrato
6 Información presupuestal
7 Ejecución del Contrato
8 Modificaciones del Con…
9 Incumplimientos
Volver
Modificación del Co
Ref. de Modificación
CO1.CTRMOD.1986
Cambios
Detalle
Volver
X
Información general
Identificador Único de la Modificación
CO1.CTRMOD.19869475
ID del contrato en SECOP
CO1.PCCNTR.8034527
Estado
Publicado
Tipo
Modificar el contrato
¿Requiere reconocimiento del proveedor?
Estado de la fecha
12/08/2025 3:14:10 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Justificación de la modificación
modificar el plazo de ejecución del contrato teniendo en cuenta el principio de anualidad, por regla general las entidades públicas no podrán exceder el 31 de diciembre de cada año.
Detalles de la modificación
Cambios de la Entidad Estatal
El contrato fue cambiado para En ejecución.
El campo de la modificación Duración fue cambiado desde 6 hasta 5
El campo de la modificación Fecha fin del contrato fue cambiado desde 31/12/2025 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) hasta
© VORTAL 2019 Términos de uso Normativa Soporte Remoto Ayuda Español (Colombia)
018000-52-0808 www.colombiacompra.gov.co/soporte Lunes a Viernes 7:00 a.m. a 7:00 p.m.


Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente
Aumentar el contraste
UTC -5 11:15:02
INSTITUTO COLOMBI...
Procesos
Contratos
Proveedores
Menú
Ir a
Buscar...
Escritorio → Menú → Administración de contratos → Ver contrato
ÁREA DE APROBACIÓN
Flujos de aprobación 1
MOSTRAR DETALLES
1 Información general
2 Condiciones
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveedor
5 Documentos del contrato
6 Información presupuestal
7 Ejecución del Contrato
8 Modificaciones del Con…
9 Incumplimientos
Volver
Modificación del Co
Ref. de Modificación
CO1.CTRMOD.19869
Cambios
Detalle
Volver
X
proveedor?
Estado de la fecha 12/08/2025 3:14:10 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Justificación de la modificación modificar el plazo de ejecución del contrato teniendo en cuenta el principio de anualidad, por regla general las entidades públicas no podrán exceder el 31 de diciembre de cada año.
Detalles de la modificación
Cambios de la Entidad Estatal
El contrato fue cambiado para En ejecución.
El campo de la modificación Duración fue cambiado desde 6 hasta 5
El campo de la modificación Fecha fin del contrato fue cambiado desde 31/12/2025 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) hasta 17/12/2025 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
El documento modificacion del plazo de ejecucion contrato GUAJ-MC-001-2025 fumigacion.pdf de Lista de documentos finales del contrato fue agregado.
Reconocido por el proveedor EDGAR ROBLES CERVANTES 12-08-2025 14:57 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Cambios del proveedor
Sin cambios…
Reconocido por la Entidad Estatal PEDRO NEL PULIDO TOVAR 12-08-2025 14:48 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
PEDRO NEL PULIDO TOVAR 12-08-2025 14:48 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Cancelar
© VORTAL 2019 Términos de uso Normativa Soporte Remoto Ayuda Español (Colombia)
018000-52-0808 www.colombiacompra.gov.co/soporte Lunes a Viernes 7:00 a.m. a 7:00 p.m.