GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT

ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT	DIRECCIÓN :	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT	ACTA No:	2	DD	31	MM	8	AAAA	2026

CONTRATO DE OBRA No :	4942 DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2025	PLAZO INICIAL:	210 DIAS CLAENDARIO	PLAZO ACUMULADO:	
OBJETO:	CONTRATAR MEJORAMIENTO DE LA VÍA KM9 – CRUCE VIAL VEREDA TOMOGÓ DEL MUNICIPIO DE PRADO, TOLIMA.	FECHA DE INICIACION:	jueves, 19 de marzo de 2026	FECHA DE VENCIMIENTO:	lunes, 19 de octubre de 2026
		SUSPENSIÓN 1:	RENICIO 1:	PRORROGA SOLICITADA:	
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL PRADO CZ - NIT 800.113.672-7	SUSPENSIÓN 2:	RENICIO 2:	FECHA DE VENCIMIENTO CON PRORROGA:	
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No :	2987 DEL 25 DE FEBRERO DE 2026	VALOR INICIAL (incluido IVA) :	$ 13,077,975,818.00	VALOR ADICIÓN No.1 :	$ 1,000,559,000.00
INTERVENTOR :	CONSORCIO CRUCE KM9 - NIT 902.026.682-8			VALOR ADICIÓN No.2 :	
		VALOR TOTAL CTO. ACUMULADO:	$ 14,078,534,818.00	VALOR TOTAL DE ADICIONES :	$ 1,000,559,000.00

					CONDICIONES ORIGINALES				CONDICIONES ACTA MODIFICACION 1		MODIFICACIONES ACTA DE MODIFICACIÓN 02			CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA DE MOD. No 002	
No.	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+-	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
			PARTICULAR												
Vía															
Capítulo 1. EXPLANACIONES															
1	201,2			Demolición de Estructuras.	m3	213,20	$ 191,753.00	$ 40,881,739.60	259,40	$ 49,740,728.20		-	$ 0.00	259,40	$ 49,740,728.00
2	210,2,1			Excavación en roca de la explanación y canales.	m3	3,886,38	$ 116,401.00	$ 452,378,052.78	3,965,39	$ 461,574,872.00		-	$ 0.00	3,965,39	$ 461,574,872.00
3	210,2,2			Excavaciones en material común de la Explanación y Canales.	m3	15,545,59	$ 44,249.00	$ 687,873,006.50	7,446,19	$ 329,486,373.00		-	$ 0.00	7,446,19	$ 329,486,373.00
4	2P			Conformación de sitios de disposición de sobrantes.	m3	19,431,88	$ 7,335.00	$ 142,532,839.80	18,066,25	$ 132,515,957.00		-	$ 0.00	18,066,25	$ 132,515,957.00
5	220,1p			Suministro y conformación de terraplenes.	m3	532,60	$ 162,257.00	$ 86,418,078.20	4,577,58	$ 742,744,398.00		-	$ 0.00	4,577,58	$ 742,744,398.00
Subtotal								$ 1,410,083,717.00		$ 1,716,062,328.00			$ 0.00		$ 1,716,062,328.00
Capítulo 2. SUBBASES Y AFIRMADOS															
6	330,1			Base granular clase B	m3	3,874,10	$ 299,527.00	$ 1,160,397,550.70	2,421,45	$ 725,288,757.00		-	$ 0.00	2,421,45	$ 725,288,757.00
7	673,1,1			Geotextil Tipo NT-2500 o similar no tejido	m2	16,000.00	$ 14,997.00	$ 239,952,000.00	16,907,61	$ 253,563,444.00		-	$ 0.00	16,907,61	$ 253,563,444.00
8	311,1			AFIRMADO	m3	6,694.00	$ 220,715.00	$ 1,477,466,210.00	4,401,50	$ 971,477,073.00		-	$ 0.00	4,401,50	$ 971,477,073.00
Subtotal								$ 2,877,815,760.70		$ 1,950,329,274.00			$ 0.00		$ 1,950,329,274.00
Capítulo 3. CONSTRUIR PAVIMENTOS HIDRAULICOS															
9	500,1,1P			CONSTRUCCIÓN PLACA DE CONCRETO PREMEZCLADO MR-40 , INCLUYE ALISTADO JUNTAS Y SELLANTES.	m3	2,695.02	$ 1,117,121.00	$ 3,010,663,437.42	2,345,42	$ 2,620,117,936.00	+	500,00	$ 558,560,500.00	2,845,42	$ 3,178,678,436.00
10	9P			CANASTILLA PARA BARRA PASA JUNTA	ml	3,200,00	$ 35,049,00	$ 112,156,800.00	4,631,02	$ 162,312,543.00		-	$ 0.00	4,631,02	$ 162,312,543.00
11	10P			CORTE DE PAVIMENTO RIGIDO CON CORTADORA	ml	8,533,00	$ 2,296,00	$ 19,591,768,00	17,245,00	$ 39,594,520,00		-	$ 0.00	17,245,00	$ 39,594,520.00
12	640,1			ACERO DE REFUERZO FY 4200 MPA. SUMINISTRADO, FIGURADO E INSTALADO	kg	28,850.00	$ 9,637.00	$ 278,027,450.00	78,110,23	$ 752,748,248.00		-	$ 0.00	78,110,23	$ 752,748,248.00
13	640,2P			ACERO LISO PARA BARRA PASA JUNTA (DOVELAS)	kg	56,000.00	$ 11,111.00	$ 622,216,000.00	20,083,06	$ 223,142,847.00		-	$ 0.00	20,083,06	$ 223,142,847.00
Subtotal								$ 4,042,655,455.42		$ 3,797,916,084.00			$ 558,560,500.00		$ 4,356,476,584.00
Capítulo 4. REALIZAR OBRAS DE DRENAJES															
14	600,1,1			Excavaciones varias sin clasificar	m3	4,436.00	$ 71,695.00	$ 318,039,020.00	6,395,28	$ 458,509,456.00		-	$ 0.00	6395,28	$ 458,509,456.00
15	610,2			Rellenos Para Estructuras con Recebo.	m3	20.80	$ 169,612.00	$ 3,527,929.60	1068,16	$ 181,173,432.00		-	$ 0.00	1068,16	$ 181,173,432.00
16	630,4			Concreto Resistencia 21MPa (D)	m3	202,80	$ 1,042,480.00	$ 211,414,944.00	-	$ 0.00		-	$ 0.00	0.00	$ 0.00
17	630,5P			Concreto Resistencia 14MPa. (F)	m3	20.80	$ 918,884.00	$ 19,114,867.20	152,96	$ 140,584,702.00		-	$ 0.00	152,96	$ 140,584,702.00
18	640,1			Acero de Refuerzo Fy 4200 MPa.	Kg	78,219.40	$ 9,114.00	$ 712,891,611.60	53,834,71	$ 490,649,514.00	+	16,499,78	$ 150,379,028.00	70334,49	$ 641,028,542.00
19	661,1			Tubería de Concreto Reforzado 21 Mpa de 900 mm de diámetro interior	m	182.00	$ 1,676,621.00	$ 305,145,022.00	228,20	$ 382,604,912.00		-	$ 0.00	228,20	$ 382,604,912.00
20	671,2P			Cuneta de Concreto clase D Vaciada In Situ; incluye la conformación de la superficie de apoyo.	m3	1,829.54	$ 1,179,584.00	$ 2,158,096,111.36	857,13	$ 1,011,056,834.00		-	$ 0.00	857,13	$ 1,011,056,834.00
21	673,2			Material Granular Drenante	m3	2,016.00	$ 219,722.00	$ 442,959,552.00	1,764.00	$ 387,589,608.00		-	$ 0.00	1764,00	$ 387,589,608.00
22	663,1P			Tubería de Plástico Drenaje de Diámetro 4"	m	3,200.00	$ 14,281.00	$ 45,699,200.00	2,800.00	$ 39,986,800.00		-	$ 0.00	2800,00	$ 39,986,800.00
23	673,1,1			Geotextil Tipo NT-2500 o similar no tejido	m2	8,064.00	$ 14,997.00	$ 120,935,808.00	10,640.00	$ 159,568,080.00		-	$ 0.00	10640,00	$ 159,568,080.00
Subtotal								$ 4,337,824,065.76		$ 3,251,723,338.00			$ 150,379,028.00		$ 3,402,102,366.00

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT

ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT	DIRECCIÓN:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT	ACTA No:	2	DD	31	MM	8	AAAA	2026

CONTRATO DE OBRA No.:	4942 DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2025	PLAZO INICIAL:	210 DIAS CLAENDARIO	PLAZO ACUMULADO:	
OBJETO:	CONTRATAR MEJORAMIENTO DE LA VÍA KM9 – CRUCE VIAL VEREDA TOMOGÓ DEL MUNICIPIO DE PRADO, TOLIMA.	FECHA DE INICIACION:	jueves, 19 de marzo de 2026	FECHA DE VENCIMIENTO:	lunes, 19 de octubre de 2026
		SUSPENSIÓN 1:	RENICIO 1:	PRORROGA SOLICITADA:	
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL PRADO CZ - NIT 800.113.672-7	SUSPENSIÓN 2:	RENICIO 2:	FECHA DE VENCIMIENTO CON PRORROGA:	
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	2987 DEL 25 DE FEBRERO DE 2026	VALOR INICIAL (incluido IVA):	$ 13,077,975,818.00	VALOR ADICIÓN No.1:	$ 1,000,559,000.00
INTERVENTOR:	CONSORCIO CRUCE KM9 - NIT 902.026.682-8			VALOR ADICIÓN No.2:	
		VALOR TOTAL CTO. ACUMULADO:	$ 14,078,534,818.00	VALOR TOTAL DE ADICIONES:	$ 1,000,559,000.00

No.	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN	UND.	CONDICIONES ORIGINALES			CONDICIONES ACTA MODIFICACION 1		MODIFICACIONES ACTA DE MODIFICACIÓN 02			CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA DE MOD. No 002	
			PARTICULAR			CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+ -	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
Capítulo 6. SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD															
24	700.1			Lineas de Demarcación con pintura en frio	m	9,600.00	$ 7,178.00	$ 68,908,800.00	9,600.00	$ 68,908,800.00	=	-	$ 0.00	9,600.00	$ 68,908,800.00
25	700.1.1P			BASE IMPRIMANTE LINEA DE PINTURA PARA PAVIMENTOS EN CONCRETO RIGIDO	ml	9,600.00	$ 2,852.00	$ 27,379,200.00	9,600.00	$ 27,379,200.00	=	-	$ 0.00	9,600.00	$ 27,379,200.00
26	710.1			Señal Vertical de Transito tipo 1 con lamina retrorreflectiva tipo III (75 x 75) cm	u	30.00	$ 762,924.00	$ 22,887,720.00	30.00	$ 22,887,720.00	=	-	$ 0.00	30.00	$ 22,887,720.00
27	701.1			Tacha Reflectiva	u	3,200.00	$ 22,708.00	$ 72,665,600.00	3,200.00	$ 72,665,600.00	=	-	$ 0.00	3,200.00	$ 72,665,600.00
Subtotal								$ 191,841,320.00		$ 191,841,320.00			$ 0.00		$ 191,841,320.00
Capítulo 7. NO PREVISTOS															
28	12 P			TRANSPORTE DE MATERIALES DE TRITURACION , MEDIDO A PARTIR DE CIEN METROS (100M)	m3/km		$ 1,820.00		312,902.55	$ 569,482,641.00		-	$ 0.00	312,902.55	$ 569,482,641.00
29	11 P			GEOCELDA PARA REFUERZO DE TERRAPLENES Y CAPAS GRANULARES	m2		$ 58,354.00		16,095.88	$ 939,258,982.00		-	$ 0.00	16,095.88	$ 939,258,982.00
30	13P			CABEZOTE DE PIEZAS PREEFABRICADAS (NO INCLUYE SUPERFICIE DE APOYO)	und		$ 7,195,066.00		39.00	$ 280,607,574.00		-	$ 0.00	39.00	$ 280,607,574.00
31	14P			POSETAS DE PIEZAS PREFABRICADS (NO INCLUYE SUPERFICIE DE APOYO)	und		$ 5,793,258.00		26.00	$ 150,624,708.00		-	$ 0.00	26.00	$ 150,624,708.00
32	15P			CONCRETO DE RESISTENCIA DE 28 MPa (C)	m3		$ 1,237,406.00	$ -	10.00	$ 12,374,060.00	+	235.67	$ 291,619,472.00	245.67	$ 303,993,532.00
Subtotal								$ 0.00		$ 1,952,347,965.00			$ 291,619,472.00		$ 2,243,967,437.00
				SUBTOTAL				$ 12,960,320,319.88		$ 12,960,320,319.00			$ 1,000,559,000.00		$ 13,960,779,318.00
				AJUSTE AL PESO						$ 0.12					$ 0.12
				PLAN DE MANEJO DE TRANSITO (PMT)				$ 178,215,499.12		$ 178,215,499.12	=				$ 178,215,499.12
				PLAN DE MANEJO AMBIENTAL				$ 39,540,000.00		$ 39,540,000.00	=				$ 39,540,000.00
				SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)				$ 217,755,499.12		$ 217,755,499.00			$ 0.00		$ 217,755,499.00
				VALOR TOTAL				$ 13,077,975,818.00		$ 13,077,975,818.00			$ 1,000,559,000.00		$ 14,078,534,818.00

CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN: (campo obligatorio) Se modifican cantidades de acuerdo a balance para inclusión de items no previstos y por adicion N° 1

FIRMA

ING. SERGIO HUMBERTO RAMIREZ ARROYAVE
Representante Legal Union Temporal Prado CZ

FIRMA

Nombre: SANDRA LILIANA GARCIA LOBAS
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT
ORDENADORA DEL GASTO

FIRMA

Interventor: ING. LIZETH MARCELA CIFUENTES TORRES
RL. CONSORCIO CRUCE KM9

FIRMA

ING. FELIPE AMORES LOMBO BERGARA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT
Supervisor

Original: Archivo de Gestión (Direccion de Contratación)
Copias:

PREACTA

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA | Secretaría de INFRAESTRUCTURA Y HÁBITAT

@gobertolima
www.tolima.gov.co

4942 DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2025

CONTRATAR MEJORAMIENTO DE LA VÍA KM9 – CRUCE VIAL VEREDA TOMOGÓ DEL MUNICIPIO DE PRADO, TOLIMA.

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL PRADO CZ
REPRESENTANTE LEGAL: SERGIO HUMBERTO RAMIREZ ARROYAVE
INTERVENTOR: CONSORCIO CRUCE KM9
REPRESENTANTE LEGAL: LIZETH MARCELA CIFUENTES

Nº	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Capitulo 1. EXPLANACIONES						
1	201.2	Demolición de Estructuras.	m3	0	$ 191,753.00	$ 0.00
2	210.2.1	Excavación en roca de la explanación y canales.	m3	0	$ 116,401.00	$ 0.00
3	210.2.2	Excavaciones en material común de la Explanación y Canales.	m3	0	$ 44,249.00	$ 0.00
4	2P	Conformación de sitios de disposición de sobrantes.	m3	0	$ 7,335.00	$ 0.00
5	220,1p	Suministro y conformación de terraplenes.	m3	0	$ 162,257.00	$ 0.00
Subtotal						**$ 0.00**
Capitulo 2. SUBBASES Y AFIRMADOS						
7	330.1	Base granular clase B	m3	0.00	$ 299,527.00	$ 0.00
8	673.1.1	Geotextil Tipo NT-2500 o similar no tejido	m2	0.00	$ 14,997.00	$ 0.00
9	311.1	AFIRMADO	m3	0.00	$ 220,715.00	$ 0.00
Subtotal						**$ 0.00**
Capitulo 3. CONSTRUIR PAVIMENTOS HIDRAULICOS						
13	500,1,1P	CONSTRUCCIÓN PLACA DE CONCRETO PREMEZCLADO MR-40 , INCLUYE ALISTADO JUNTAS Y SELLANTES.	m3	500.00	$ 1,117,121.00	$ 558,560,500.00
14	9P	CANASTILLA PARA BARRA PASA JUNTA	ml	0.00	$ 35,049.00	$ 0.00
15	10P	CORTE DE PAVIMENTO RIGIDO CON CORTADORA	ml	0.00	$ 2,296.00	$ 0.00
16	640.1	ACERO DE REFUERZO FY 4200 MPA. SUMINISTRADO, FIGURADO E INSTALADO	kg	0.00	$ 9,637.00	$ 0.00
17	640,2P	ACERO LISO PARA BARRA PASA JUNTA (DOVELAS)	kg	0.00	$ 11,111.00	$ 0.00
Subtotal						**$ 558,560,500.00**
Capitulo 4. REALIZAR OBRAS DE DRENAJES						
18	600.1.1	Excavaciones varias sin clasificar	m3	0.00	$ 71,695.00	$ 0.00
19	610.2	Rellenos Para Estructuras con Recebo.	m3	0.00	$ 169,612.00	$ 0.00
20	630.4	Concreto Resistencia 21MPa (D)	m3	0.00	$ 1,042,480.00	$ 0.00
21	630.5P	Concreto Resistencia 14MPa (F)	m3	0.00	$ 918,984.00	$ 0.00
22	640.1	Acero de Refuerzo Fy 4200 MPa.	Kg	16,499.78	$ 9,114.00	$ 150,379,028.04
23	661.1	Tubería de Concreto Reforzado 21 Mpa de 900 mm de diámetro interior	m	0.00	$ 1,676,621.00	$ 0.00
24	671.3P	Cuneta de Concreto clase D Vaciada In Situ; incluye la conformación de la superficie de apoyo.	m3	0.00	$ 1,179,584.00	$ 0.00
25	673.2	Material Granular Drenante	m3	0.00	$ 219,722.00	$ 0.00
26	663.1P	Tubería de Plástico Drenaje de Diámetro 4"	m	0.00	$ 14,281.00	$ 0.00
27	673.1.1	Geotextil Tipo NT-2500 o similar no tejido	m2	0.00	$ 14,997.00	$ 0.00

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA | Secretaría de Infraestructura y Hábitat

@gobertolima
www.tolima.gov.co

4942 DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2025

CONTRATAR MEJORAMIENTO DE LA VÍA KM9 – CRUCE VIAL VEREDA TOMOGÓ DEL MUNICIPIO DE PRADO, TOLIMA.

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL PRADO CZ
REPRESENTANTE LEGAL: SERGIO HUMBERTO RAMIREZ ARROYAVE
INTERVENTOR: CONSORCIO CRUCE KM9
REPRESENTANTE LEGAL: LIZETH MARCELA CIFUENTES

Nº	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Subtotal					$ 11,741.00	**$ 150,379,028.04**
Capitulo 6. REALIZAR SEÑALIZACION Y SEGURIDAD.						
28	700.1	Líneas de Demarcación con pintura en frio	m	0.00	$ 7,178.00	$ 0.00
29	700,1,1P	BASE IMPRIMANTE LINEA DE PINTURA PARA PAVIMENTOS EN CONCRETO RIGIDO	ml	0.00	$ 2,852.00	$ 0.00
30	710.1	Señal Vertical de Transito tipo 1 con lamina retrorreflectiva tipo III (75 x 75) cm	u	0.00	$ 762,924.00	$ 0.00
31	701.1	Tacha Reflectiva	u	0.00	$ 22,708.00	$ 0.00
Subtotal						**$ 0.00**
Capitulo 7. NO PREVISTOS						
32	12 P	TRANSPORTE DE MATERIALES DE TRITURACION , MEDIDO A PARTIR DE CIEN METROS (100M)	m3/km	0.00	$ 1,820.00	$ 0.00
33	11 P	GEOCELDA PARA REFUERZO DE TERRAPLENES Y CAPAS GRANULARES	m2	0.00	$ 58,354.00	$ 0.00
	13P	CABEZOTE DE PIEZAS PREEFABRICADAS (NO INCLUYE SUPERFICIE DE APOYO)	und	0.00	$ 7,195,066.00	$ 0.00
	14P	POSETAS DE PIEZAS PREFABRICADS (NO INCLUYE SUPERFICIE DE APOYO)	und	0.00	$ 5,793,258.00	$ 0.00
	15P	CONCRETO DE RESISTENCIA DE 28 MPa (C)	m3	235.67	$ 1,237,406.00	$ 291,619,472
Subtotal						**$ 291,619,472.02**
						$ 1,000,559,000

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA) - **(NO MODIFICAR)**	
PLAN DE MANEJO DE TRANSITO (PMT) - **(NO MODIFICAR)**	
SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)	
VALOR TOTAL	**$ 1,000,559,000**

Observaciones: Las memorias de cálculo de cada ítem, corresponden a la evaluación y cuantificación de la ejecución total del proyecto.

Firma:
Nombre : ING. SERGIO HUMBERTO RAMIREZ ARROYAVE
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA
UNION TEMPORAL PRADO CZ

Firma:
Nombre: LIZETH MARCELA CIFUENTES TORRES
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA
INTERVENTORÍA CONSORCIO CRUCE KM3

JUSTIFICACION ACTA DE MODIFICACION N° 2

En el desarrollo del contrato se efectuó un seguimiento permanente a la ejecución de las actividades previstas, evidenciándose que algunas cantidades de obra inicialmente estimadas difieren de las realmente requeridas para la correcta ejecución del proyecto. Estas variaciones obedecen a las condiciones encontradas en campo, a la precisión de los replanteos, a los ajustes derivados de la ejecución y a la necesidad de garantizar el cumplimiento de las especificaciones técnicas y el alcance contractual.

Los items que tuvieron variacion fueron los siguientes:

JUSTICIFACION ACTA DE MODIFICACION			
ITEM DE PAGO	**DESCRIPCION**	**CANTIDAD MODIFICADA**	**OBSERVACION / JUSTIFICACIÓN**
500,1,1P	CONSTRUCCIÓN PLACA DE CONCRETO PREMEZCLADO MR-40 , INCLUYE ALISTADO JUNTAS Y SELLANTES.	500.00	valores que se habia descontado en la modificacion 1 para balancear el contrato
640.1	Acero de Refuerzo Fy 4200 MPa.	16,499.78	valores que se habia descontado en la modificacion 1 para balancear el contrato
15P	CONCRETO DE RESISTENCIA DE 28 MPa (C)	235.67	valores que se habia descontado en la modificacion 1 para balancear el contrato

MEMORIAS DE CANTIDADES N° 2

MINISTERIO DEL TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES

PRADO CZ

OBJETO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA KM9 – CRUCE VIAL VEREDA TOMOGÓ DEL MUNICIPIO DE PRADO, TOLIMA						
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL PRADO CZ.		**CONTRATO No.**	4942 DE 2025	**REPRESENTANTE LEGAL:**	SERGIO HUMBERTO RAMIREZ ARROYAVE	
INTERVENTOR:	CONSORCIO CRUCE KM9.		**CONTRATO No.**	2987 DE 2026	**REPRESENTANTE LEGAL:**	LIZETH MARCELA CIFUENTES TORRES	
PERIODO:	1 AL 30 SEPTIEMBRE DE 2025	**ACTA No.**		**CANTIDAD PRESENTE ACTA:**	245.67	**UNIDAD:**	m3
ITEM:	630.5 NP16 CONCRETO DE RESISTENCIA DE 28 MPa (C)					**ACUMULADO:**	245.67
FRENTE:	PRADO, TOLIMA						

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES				TOTAL	ESQUEMA
	Largo	Ancho	Alto (m)	CANTIDAD		
MUROS DE CONTENCIÓN	203.68				203.68	
CONCRETO BOX CUERPO	9.00	2.25		1.00	20.25	
CONCRETO BOX ALETAS	10.87			2.00	21.74	
TOTAL PRESENTE ACTA					245.67	
ACTA ANTERIOR					0.000	

Firma:
Nombre: RONAL ALEXIS CALDERÓN.
DIRECTOR DE OBRA.
Matricula profesional: 25202-145907 CND.

Firma:
Nombre: ING. LIZETH MARCELA CIFUENTES TORRES
RL. CONSORCIO CRUCE KM9
Matrticula profesional: 70202-257179 TLM

MINISTERIO DEL TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES

OBJETO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA KM9 – CRUCE VIAL VEREDA TOMOGÓ DEL MUNICIPIO DE PRADO, TOLIMA						
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL PRADO CZ.		**CONTRATO No.**	4942 DE 2025	**REPRESENTANTE LEGAL:**	SERGIO HUMBERTO RAMIREZ ARROYAVE	
INTERVENTOR:	CONSORCIO CRUCE KM9.		**CONTRATO No.**	2987 DE 2026	**REPRESENTANTE LEGAL:**	LIZETH MARCELA CIFUENTES TORRES	
PERIODO:	1 AL 30 SEPTIEMBRE DE 2025	**ACTA No.**		**CANTIDAD PRESENTE ACTA:**	70334.49	**UNIDAD:**	Kg
ITEM:	640.1 Acero de Refuerzo Fy 4200 MPa.					**ACUMULADO:**	70334.49
FRENTE:	PRADO, TOLIMA						

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES				TOTAL	ESQUEMA
	Largo	Peso	Alto (m)	CANTIDAD		
ACERO DE LONGITUDINAL CUNETAS	5600.00	5.70		1.00	31920.00	
ACERO DEL BOX CUERPO	9.00	209.91		1.00	1889.19	
ACERO DEL BOX ALETAS	1.00	1148.84		2.00	2297.68	
ACERO MUROS DE CONTENCIÓN	67.00	34227.62		3.00	34227.62	
TOTAL PRESENTE ACTA					**70334.49**	
ACTA ANTERIOR					0.000	

Firma:
Nombre: RONAL ALEXIS CALDERÓN.
DIRECTOR DE OBRA.
Matricula profesional: 25202-145907 CND.

Firma:
Nombre: ING. LIZETH MARCELA CIFUENTES TORRES
RL. CONSORCIO CRUCE KM9
Matrticula profesional: 70202-257179 TLM

MINISTERIO DEL TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES

OBJETO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA KM9 – CRUCE VIAL VEREDA TOMOGÓ DEL MUNICIPIO DE PRADO, TOLIMA						
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL PRADO CZ.		**CONTRATO No.**	4942 DE 2025	**REPRESENTANTE LEGAL:**	SERGIO HUMBERTO RAMIREZ ARROYAVE	
INTERVENTOR:	CONSORCIO CRUCE KM9.		**CONTRATO No.**	2987 DE 2026	**REPRESENTANTE LEGAL:**	LIZETH MARCELA CIFUENTES TORRES	
PERIODO:	1 AL 30 SEPTIEMBRE DE 2025	**ACTA No.**		**CANTIDAD PRESENTE ACTA:**	2845.42	**UNIDAD:**	m3
ITEM:	500,1,1P	CONSTRUCCIÓN PLACA DE CONCRETO PREMEZCLADO MR-40 , INCLUYE ALISTADO JUNTAS Y SELLANTES.				**ACUMULADO:**	2845.42
FRENTE:	PRADO, TOLIMA						

LOCALIZACIÓN	**DIMENSIONES**				**TOTAL**	**ESQUEMA**
	Largo	**Ancho**	**Alto (m)**	**CANTIDAD**		
PAVIMENTO RIGIDO Y SOBRE ANCHOS					2845.42	
TOTAL PRESENTE ACTA					**2845.42**	
ACTA ANTERIOR					0.000	

Firma:
Nombre: RONAL ALEXIS CALDERÓN.
DIRECTOR DE OBRA.
Matricula profesional: 25202-145907 CND.

Firma:
Nombre: ING. LIZETH MARCELA CIFUENTES TORRES
RL. CONSORCIO CRUCE KM9
Matrticula profesional: 70202-257179 TLM