ALCALDÍA DE ACACÍAS

ANEXO MATRIZ DE RIESGOS DEL ESTUDIO PREVIO

Para el presente procedimiento contractual, en atención a la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por Riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.

Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la entidad en el contrato.

De acuerdo con procedimiento de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsibles que puedan afectar el presente procedimiento.

MODALIDAD DE SELECCIÓN	**SUBASTA INVERSA**
OBJETO CONTRACTUAL	**"ADQUISICION DE MOTOCICLETAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES OPERATIVAS DE LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD EJÉRCITO Y POLICÍA NACIONAL QUE PRESTAN SU APOYO AL MUNICIPIO DE ACACIAS META"**
DEPENDECIA U OFICINA QUE ORIGINA LA NECESIDAD DEL PROCESO	**SECRETARIA DE GOBIERNO**

No.	CLASE (GENERAL - ESPECIFICO)	FUENTE (INTERNO - EXTERNO)	ETAPA (PLANEACIÓN - SELECCIÓN - CONTRATACIÓN - EJECUCIÓN)	TIPO (E-SP-O-F-R-N-A-T)	DESCRIPCIÓN (QUE PUEDE PASAR Y COMO PUEDE OCURRIR)	CONSECUENCIAS DE LA OCURRENCIA	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORIA	A QUIEN SE LE ASIGNA?	TRATAMIENTO/CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO				AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?	PERSONA RESPONSABLE IMPLEMENTAR TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA COMPLETAR TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISIÓN	
													PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORIA				COMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD ¿Cuándo?
1	Especifico	Externo	Ejecucion	Operacional	Condiciones tecnicas que no cumplen con los requerimientos y necesidades	No se satisface la necesidad de contratación - Incumplimiento contractual	3	2	5	Riesgo medio	contratista	Verificación previa de los condiciones en los que se prestará el servicio	2	1	3	Riesgo bajo	NO	Contratista	Durante la ejecucion del contrato	Seguimiento y supervisión al contrato	Semanal
2	General	Externo	Ejecucion	Operacional	Desabastecimiento de los bienes requeridos para la ejecucion contractual	No satisfacción de la necesidad Incumplimiento de obligaciones contractuales	3	1	4	Riesgo bajo	contratista	Contar con stock de insumos para la entrega de los bienes objeto del contrato	2	1	3	Riesgo bajo	NO	Contratista	Durante la ejecucion del contrato	Seguimiento y supervisión al contrato	Semanal
3	General	Externo	Selección	Economico	Presentacion de ofertas artificialmente bajas	Dificultad para ejecutar un contrato cuyos valores no corresponden a la realidad del mercado. Incumplimiento del objeto contractual	1	2	3	Riesgo bajo	contratista y entidad	Requerimiento para explicar y sustentar los valores ofertados so pena de rechazo de la propuesta	1	2	3	Riesgo bajo	SI	Oficina de contratacion	Durante la etapa de selección	El comité asesor y evaluador técnico económico requerirá la sustentación de los precios ofertados y definirá su aceptación o rechazo.	Durante la evaluacion
4	General	Externo	Selección	Economico	Ocurrencia de aspectos sociales, de salubridad y/o aspectos excepcionales decretados por el Gobierno Nacional	No satisfacción de la necesidad Incumplimiento de obligaciones contractuales	1	4	5	Riesgo medio	Entidad y contratista	Contar con planes de contingencia que le permitan efectuar la entrega de los bienes objeto del contrato	2	2	4	Riesgo bajo	SI	supervisor y contratista	Durante la ejecucion del contrato	Seguimiento y supervisión al contrato	Semanal
5	General	Externo	Ejecucion	Legal	Cambios regulatorios que afecten la ejecución contractual	Aumento o dismimución en los costos del servicio contratado	1	4	5	Riesgo medio	Contratista y contratante	El contratista debe asumir los costos generados por la variación normativa. Entre las áleas del contrato, el contratista debe contempar las variaciones que puedan afectar el futuro desarrollo contractual, por lo cual los precios unitarios deben ser costeados contemplando las variables que puedan afectarlo.	1	2	3	Riesgo bajo	SI	Contratista	Durante la ejecucion del contrato	Ante la ocurrencia del hecho	Semanal
6	General	Externo	Contractual	Operacional	Daño o pérdida de elementos o bienes dispuestos por el contratista para la ejecución de las obligaciones contractuales. Mala calidad	No se satisface la necesidad de contratación - Incumplimiento contractual	3	5	8	Riesgo Alto	Contratista y contratante	Contar con mecanismos de vigilancia y control sobre circunstancias que puedan afectar la disposición final y la correcta ejecución de las actividades propias del contrato. Contar con pólizas de daños.	1	2	3	Riesgo bajo	SI	supervisor y contratista	Durante la ejecucion del contrato	Seguimiento y supervisión al contrato	Semanal
7	General	Externo	Contractual	economico	Efectos cambiarios	Alteración de la ecuación contractual	3	5	8	Riesgo Alto	Contratista y contratante	El contratista debe asumir los costos generados por la variación normativa. Entre las áleas del contrato, el contratista debe contempar las variaciones que puedan afectar el futuro desarrollo contractual, por lo cual los precios unitarios deben ser costeados contemplando las variables que puedan afectarlo.	1	2	3	Riesgo bajo	SI	supervisor y contratista	Durante la ejecucion del contrato	Ante la ocurrencia del hecho	Semanal

FIRMA: VALERIA NOVOA PLATA
SECRETARIA DE GOBIERNO
