Nuquí, 1 de septiembre de 2026 **OFIC-CSN-0032-2026**

Señores
CONSORCIO INTER NUQUI CENTRALIZADO SOLAR 2026
ING. Gabriel Ropain
Director de Interventoría

Referencia: Contrato de obra No. DG-087-2026 – CONTRATO DE OBRA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA CENTRALIZADO SOLAR FOTOVOLTAICO EN EL MUNICIPIO DE NUQUÍ DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ, INCLUYENDO LA GESTIÓN Y FORMACIÓN SOCIAL, EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE COMUNIDADES ENERGÉTICAS.

Asunto: Información sobre el estado de las actividades de alto riesgo

Tarea de Alturas en el mes de agosto 2026 del 1 de al 30 del mes en curso.

Cordial saludo.


El **CONSORCIO SOLAR NUQUÍ 2026**, en calidad de contratista del **Contrato de Obra No. DG-087-2026**, se permite informar a la Interventoría que, a la fecha, **no se han iniciado actividades catalogadas como de alto riesgo en Altura en el de agosto del 2026** dentro de la ejecución del proyecto.

Lo anterior obedece a que **aún no se han culminado los estudios de replanteo**, los cuales son indispensables para definir con precisión las condiciones técnicas, la ubicación de las obras y la planificación de las actividades constructivas. En consecuencia, mientras esta etapa no sea finalizada y aprobada conforme a los procedimientos establecidos, no es posible iniciar labores que impliquen riesgo alto.

Una vez se concluyan los estudios de replanteo y se cuente con las condiciones técnicas y de seguridad requeridas, el Consorcio procederá a programar el inicio de dichas actividades, informando oportunamente a la Interventoría y dando estricto cumplimiento a los protocolos de seguridad y salud en el trabajo, así como a las disposiciones contractuales aplicables.

Agradecemos su atención y quedamos atentos a cualquier observación o requerimiento adicional.

Cordialmente,



Firma _____
R/L ING. JHONATAN RICARDO ROJAS SANDOVAL
C.C: 74.382.253 de Duitama (Boyacá)
Representante Legal Consorcio Solar Nuquí 2026
NIT. 902.058.031-0