01 de junio de 2026

OFIC-CSN-0013-2026

Señores:

CONSORCIO INTER NUQUI CENTRALIZADO SOLAR 2026
ING. Gabriel Ropain
Director de Interventoría

Ref.: Contrato de obra No. DG-087-2026 – CONTRATO DE OBRA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA CENTRALIZADO SOLAR FOTOVOLTAICO EN EL MUNICIPIO DE NUQUÍ DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ, INCLUYENDO LA GESTIÓN Y FORMACIÓN SOCIAL, EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE COMUNIDADES ENERGÉTICAS.

Asunto: PRESENTACIÓN DE PLAN MAESTRO DE TRABAJO.

Cordial saludo,

De acuerdo al oficio NUQ – 003 – 26 radicado por la interventoría CONSORCIO INTER NUQUI CENTRALIZADO SOLAR 2026 con Asunto: SOLICITUD DE PRESENTACIÓN DE PLAN MAESTRO DE TRABAJO, y de acuerdo al Contrato de Obra DG-087-2026 Cláusula 5 — **FORMA DE PAGO - ANTICIPO 1: 40% - literal d),** "Plan detallado de trabajo y cronograma en el que se incluya actividades, porcentajes de avance, matriz de riesgos, análisis de tarea segura, recursos técnicos y humanos a utilizar. Este plan de trabajo debe ser aprobado por la interventoría."; se concluye:

Que el plan detallado de trabajo se presentara a interventoría una vez se solicite el cobro parcial correspondiente al Anticipo del 40% según los términos del contrato de obra, la presentación o solicitud del pago del anticipo depende del replanteo realizado en campo el cual se encuentra en ejecución y que según programación o cronograma enviado a interventoría (el cual aun no ha sido aprobado) tiene como terminación el día 16 de junio de 2026.

Cordialmente;

Javier Eduardo Barreto
Ingeniero Industrial
Especialista en Gerencia de Proyectos
Director Administrativo
Consorcio Solar Nuquí 2026