INFORME DE SUPERVISIÓN No. 01

Bogotá, 27/10/2026

AL: Señora, Contadora Publica
SANDRA PATRICIA BOLAÑOS RODRIGUEZ
Secretaria General Encargada, Ordenadora del Gasto

Con toda atención me permito enviar a la señora Sandra Patricia Bolaños Rodriguez, Secretaria General encargada, Ordenadora del gasto, el informe de supervisión No. 1 del contrato No. 001-102-2026. Correspondiente al periodo del 04/09/2026 al 30/09/2026, de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATO No. 001-102-2026

CONTRATISTA: NEFOX S.A.S

OBJETO: Adquisición, instalación, puesta en funcionamiento y transmisión de datos de un sistema de monitoreo, control y rastreo satelital - GPS para el parque automotor de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, y aquellos que llegase a ser responsable la entidad.

VALOR DEL CONTRATO: CIENTO VEINTE MILLONES CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE PESOS M/CTE ($120.147.929), incluido IVA, gastos, impuestos, tasas y demás contribuciones a que haya lugar.

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: El plazo de ejecución se contará a partir de la legalización del contrato hasta el 31 de diciembre de 2026.

MODIFICACIONES: SI _____ NO _X_

TIPO MODIFICACIÓN	
Especifique el tipo de modificación realizado (Ej: adición, prórroga, suspensión, etc)	N/A
Inserte los campos según número de modificaciones	

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

Una vez verifique el pliego de condiciones, oferta y contrato (página web, SECOP II), proceda a diligenciar el presente cuadro de control de cumplimiento de todas las obligaciones contenidas en el contrato describiendo el cumplimiento o no de cada una de las obligaciones pactadas en el contrato.

DESCRIPCION			PLAZO EJECUCION											
NUMERAL	OBLIGACION	ENTREGABLE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
1	Cumplir con todas las Especificaciones del bien y/o servicio a contratar consagradas en el Estudio Previo del presente proceso de contratación.	Soporte de instalación y entrega.									SI			
2	Garantizar la oportuna y eficaz prestación del objeto a contratar, respondiendo por la calidad de los servicios entregados.	Acta de recibo a satisfacción.									SI			
3	Mantener los precios presentados en la oferta comercial durante la vigencia del contrato y sus eventuales prorrogas y/o adiciones.	Soporte de Adición y Prórroga.									N/A			
4	Cumplir con las obligaciones que trata el Articulo 50 de la 789.	Cumple									SI			
5	Cumplir con todas las disposiciones legales, normativas técnicas y de seguridad aplicables en el territorio nacional.	Cumple									SI			
6	Garantizar la calidad, continuidad y confiabilidad del servicio contratado.	Cumple									SI			
7	Cumplir con los plazos de entrega, instalación y puesta en marcha establecidos en el contrato.	Cumple									SI			
	OBLIGACIONES ESPECIFICAS													
1	Instalar los equipos GPS en los vehículos automotores siguiendo estándares técnicos y de seguridad.	Soportes de instalación y entrega.									N/A			
2	Configurar y poner en funcionamiento la plataforma de monitoreo, asegurando acceso web y móvil para el cliente.	Acceso y otorgamiento de credenciales									N/A			
3	Realizar pruebas de conectividad y funcionamiento de cada dispositivo instalado.	Soportes de instalación y entrega									N/A			
4	Proporcionar capacitación básica al personal del cliente sobre el uso de la plataforma y las funciones de los equipos.	Capacitación en la plataforma									N/A			
5	Monitorear en tiempo real la ubicación y estado de los vehículos, generando alertas configurables según parámetros definidos.	Plataforma web									N/A			
6	Garantizar el almacenamiento histórico de recorridos y eventos por un periodo mínimo de 90 días.	Generador de informes									N/A			

| | | |

2	Operacional	Problemas de Red de la ALFM.	Garantía de funcionamiento 7*24 e implementación del sitio alterno, como medida de respaldo	Supervisor	Mensual
3	Operacional	Personal no Idóneo	Cambio a solicitud del supervisor del personal contratado por parte del proveedor	Supervisor	Mensual
4	Operacional	Plazo insuficiente	Prórroga del contrato	Supervisor	Mensual
5	Social o Político	Cambios en la normatividad	Hacer seguimiento de las normas de contratación y de sus modificaciones.	Contratación	Semanal
6	Operacional	Deficiente determinación de las especificaciones	Verificación detallada de las especificaciones técnicas contra lo vigente en el mercado, de tal forma que se ajuste a las necesidades de la Entidad y que puedan ser cumplidas de manera satisfactoria.	Comités estructuradores (técnico y financiero,)	Realizando los ajustes a las especificaciones técnicas establecidas.
7	Operacional	Inconsistencias presentadas en los requisitos habilitantes y factores de evaluación	Análisis y verificación de los criterios técnicos, financieros y jurídicos.	Comités estructuradores (técnico, económico financiero jurídico	Durante la etapa de planeación
8	Operacional	Selección de proponentes que no cumplan con la totalidad de los requisitos habilitantes o se encuentre incursos en alguna inhabilidad o incompatibilidad	Durante el proceso atender de manera objetiva todas las observaciones presentadas y Designar Personal idóneo para brindar respuestas a las posibles observaciones en el desarrollo del proceso.	Comités estructuradores y evaluadores	Durante el desarrollo de la selección hasta la adjudicación

4. NOVEDADES DE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION: (seguimiento técnico, administrativo, y jurídico)

No se han presentado a la fecha novedades en el cumplimiento en la prestación y ejecución del contrato.

5. CONTROL DE PAGOS

VALOR TOTAL DE CONTRATO	**$ 120.147.929**			
NO. FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	**FECHA**	**VALOR FACTURADO**	**SALDO POR EJECUTAR**	**CON CARGO AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. (SI APLICA)**
Pago anticipo (si aplica)				**N/A**
Factura No.				
Factura No.				
Factura No.				
Subtotal (por usos)		**$ 0,00**	**$ 120.147.929**	

Nota: antes de realizar el cargue del informe de supervisión al SECOP II, verifique que el contratista realice el cargue de las facturas en la plataforma.

Porcentaje cumplimiento Avance 0.00% Demora _____%

6. INFORMACIÓN FIDUCIAS (Cuando aplique)

N/A

7. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO

La empresa **NEFOX S.A.S** , está al día con el cumplimiento de sus obligaciones: pago de seguridad social integral, aportes a parafiscales, obligaciones laborales y planilla de seguridad social esto según los documentos emitidos.

8. INFORMACIÓN AIU

N/A

9. DOCUMENTOS ANEXOS AL INFORME

N/A

10. REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES: N/A

FACTORES A EVALUAR	CUMPLE		OBSERVACION
	SI	NO	
Nivel de Cumplimiento con el objeto del contrato y especificaciones técnicas del mismo.			
Nivel de Cumplimiento con el tiempo de entrega.			
Nivel de Cumplimiento con las obligaciones adicionales estipuladas en el contrato.			
Nivel de Cumplimiento con el precio ofertado.			

En observación se sugiere siempre colocar un comentario

11. RECOMENDACIONES:

El supervisor del contrato numero 001-102-2026 reporta el desarrollo sin novedad en la ejecución del mismo, se genera la Directiva Transitoria No.9 "Implementación del sistema GPS en el parque automotor de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares", para iniciar con la instalación de los dispositivos y despliegue del mismo. Se estará entregando el respectivo tramite de pago correspondiente al avance de instalación de dispositivos.

Cordialmente,

TASD, MIGUEL ANTONIO RODRIGUEZ VILLALOBOS
Supervisor del contrato No. 001-102-2026