ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO No. FNTC-270-2021 SUSCRITO ENTRE LA FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S.A. – FIDUCOLDEX S.A. ACTUANDO COMO VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO – FONDO NACIONAL DE TURISMO – FONTUR Y DU BRANDS S.A.S.

CONTRATO:	FNTC-270-2021
CONTRATISTA:	DU BRANDS S.A.S. ahora P7 GROUP S.A.S. (De conformidad con Acta No. 66 del 20 de enero de 2025 de Accionista Único, inscrito en esta Cámara de Comercio el 24 de enero de 2025, con el No. 03200036 del Libro IX, la sociedad cambió su denominación o razón social de DU BRANDS SAS a P73 GROUP SAS)
OBJETO:	PRESTAR LOS SERVICIOS DE ORGANIZACIÓN DE EVENTOS Y LO QUE ELLO CONTEMPLE Y DEMÁS ACTIVIDADES RELACIONADAS PARA EL P.A FONDO NACIONAL DE TURISMO FONTUR
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	TRES (03) DE SEPTIEMBRE DE 2021
FECHA DE INICIO:	NUEVE (09) DE SEPTIEMBRE DE 2021
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	NUEVE (09) DE SEPTIEMBRE DE 2023
OTROSI No. 1	VEINTIDÓS (22) DE JUNIO DE 2022
INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN:	VEINTICINCO (25) DE SEPTIEMBRE DE 2024

Entre los suscritos, **MARCELA ROCÍO MÁRQUEZ ARENAS**, identificada con Cédula de Ciudadanía 38.559.759 expedida en Cali, actuando en calidad de Representante Legal de la **FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S.A. - FIDUCOLDEX**, exclusivamente para los asuntos del Patrimonio Autónomo **FONDO NACIONAL DE TURISMO - FONTUR**, identificado con NIT. 900.649.119-9, constituido y administrado a través del Contrato de Fiducia Mercantil No. 137 del veintiocho (28) de agosto de 2013 y actualmente por el Contrato de Fiducia Mercantil No. CTO-413-2023 (numeración MinCIT) y No. 066-2023 (numeración Fiducoldex) del veintidós (22) de diciembre de 2023 y teniendo en cuenta la transición entre los negocios jurídicos ya mencionados, y, por lo tanto, comprometiendo única y exclusivamente la responsabilidad del citado Fideicomiso, quien en adelante se denominará FONTUR, por una parte y por la otra, **DU BRANDS S.A.S.** identificada con NIT. 900.275.221-6 ahora denominada **P73 GROUP S.A.S.** (De conformidad con Acta No. 66 del 20 de enero de 2025 de Accionista Único, inscrito en la Cámara de Comercio el 24 de enero de 2025, con el No. 03200036 del Libro IX, la sociedad cambió su denominación o razón social de DU BRANDS SAS a P73 GROUP SAS. Lo anterior de acuerdo con el certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara

de Comercio de Bogotá de fecha primero (1) de julio de 2025) representada legalmente por **ANGÉLICA ACOSTA CASTELLANOS** identificada con cédula de ciudadanía No. 52.177.431 de Bogotá; quien en adelante se denominará **EL CONTRATISTA,** procedemos a liquidar de común acuerdo, el contrato arriba referenciado, previas las siguientes consideraciones:

1. Que, el tres (03) de septiembre de 2021, **FONTUR** y **EL CONTRATISTA** suscribieron el **Contrato No. FNTC-270-2021**, el cual tuvo por objeto el mencionado anteriormente.

2. Que, según la Cláusula Séptima ***"TÉRMINO DE EJECUCIÓN"*** del **Contrato No. FNTC-270-2021,** el termino de ejecución del contrato fue de VEINTICUATRO (24) MESES contados a partir de la suscripción del acta de inicio, entre el contratista y el supervisor, previo cumplimiento de las garantías requeridas, es decir, desde el nueve (09) de septiembre de 2021 hasta el nueve (09) de septiembre de 2023.

3. Que, según la Cláusula Octava ***"****VALOR DEL CONTRATO****"*** del **Contrato No. FNTC-270-2021** se estableció que este no tuvo valor determinado, pero sería determinable, conforme a cada orden de servicio que se suscribiera en el desarrollo de este, según el proyecto presentado para cada caso por el Fondo Nacional de Turismo. No obstante, lo anterior, para la ejecución del contrato se estableció como techo la suma de **QUINCE MIL MILLONES DE PESOS M/CTE ($15.000.000.000,00) IVA INCLUIDO.**

4. Que el ocho (08) de septiembre de 2021, se realizó la aprobación de la garantía de de cumplimiento del contrato, calidad de los servicios y pago de salarios y prestaciones sociales, No. 15-45-101132200, expedida por Seguros del Estado, de acuerdo con lo estipulado en la Cláusula Décima Primera ***"GARANTÍAS"*** del **Contrato No. FNTC-270-2021.**

5. Que, el día veintidós (22) de junio de 2022, se suscribió **OTROSÍ No. 1** al **Contrato No. FNTC-270-2021**, por medio del cual se modificó la cláusula octava ***"VALOR DEL PRESENTE CONTRATO",*** adicionándose un valor de SIETE MIL QUINIENTOS MILLONES DE PESOS ($7.500.000.000), razón por la cual el valor techo del contrato se estableció en **VEINTIDÓS MIL QUINIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($22.500.000.000) IVA INCLUIDO.**

6. El diecinueve (19) de diciembre de 2022, se realizó la aprobación de la garantía de cumplimiento del contrato, calidad de los servicios y pago de salarios y prestaciones sociales, No. 15-45-101132200, expedida por Seguros del Estado, de acuerdo con lo estipulado en el otrosí No. 1 en concordancia con la Cláusula Décima Primera ***"GARANTÍAS"*** del **Contrato No. FNTC-270-2021** y que se encuentran vigentes conforme a las coberturas establecidas en el negocio jurídico:

7. Que, de acuerdo con la información suministrada por la Dirección de Presupuesto Contabilidad y Operación del P.A. **FONTUR,** mediante correo electrónico de dieciocho (18) de septiembre de 2024, indicó que la contratación fue por la suma **VEINTIDÓS**

MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA

MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE ($22.469.780.436,00) y que de estos se han efectuado pagos al CONTRATISTA por la suma de **VEINTE MIL NOVECIENTOS TRECE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS M/CTE ($20.913.553.848,45),** de conformidad con la siguiente relación de las ordenes:

FNTC-270-2021 DU BRANDS S.A.S			
CONTRATO	**VALOR CONTRATO**	**VALOR PAGADO**	**SALDO**
FNTC-270-2021-01-21	258,834,427.00	231,378,718.00	27,455,709.00
FNTC-270-2021-02-21	20,836,333.00	20,836,333.00	0.00
FNTC-270-2021-03-21	445,527,849.00	445,527,849.00	0.00
FNTC-270-2021-04-21	69,955,711.00	69,955,711.00	0.00
FNTC-270-2021-05-21	36,069,474.00	36,069,474.00	0.00
FNTC-270-2021-06-21	452,555,425.00	451,528,288.00	1,027,137.00
FNTC-270-2021-07-21	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00
FNTC-270-2021-08-21	374,243,610.00	374,243,610.00	0.00
FNTC-270-2021-09-21	6,945,444.00	6,945,444.00	0.00
FNTC-270-2021-10-21	69,812,103.00	69,812,103.00	0.00
FNTC-270-2021-11-21	53,508,607.00	53,508,607.00	0.00
FNTC-270-2021-12-21	29,095,976.00	29,095,976.00	0.00
FNTC-270-2021-13-21	90,157,922.00	90,157,922.00	0.00
FNTC-270-2021-14-21	400,326,697.00	400,326,697.00	0.00

FNTC-270-2021-15-21	28,038,464.00	28,038,464.00	0.00

FNTC-270-2021-16-21	82,136,040.00	82,136,040.00	0.00
FNTC-270-2021-17-21	31,098,546.00	31,098,546.00	0.00
FNTC-270-2021-18-21	628,944,509.00	628,944,509.00	0.00
FNTC-270-2021-19-21	94,284,000.00	94,273,576.00	10,424.00
FNTC-270-2021-20-21	14,193,932.00	14,193,932.00	0.00
FNTC-270-2021-21-21	84,848,928.00	84,848,928.00	0.00
FNTC-270-2021-22-21	732,481,463.00	732,177,659.00	303,804.00
FNTC-270-2021-23-21	64,106,889.00	63,532,641.00	574,248.00
FNTC-270-2021-24-21	419,903,372.00	419,903,372.00	0.00
FNTC-270-2021-25-21	287,440,488.00	287,440,468.00	20.00
FNTC-270-2021-26-21	479,764,134.00	477,396,558.00	2,367,576.00
FNTC-270-2021-27-21	807,898,644.00	807,898,644.00	0.00
FNTC-270-2021-28-21	199,901,104.00	199,901,104.00	0.00
FNTC-270-2021-29-21	60,234,700.00	59,452,300.00	782,400.00
FNTC-270-2021-30-21	108,366,756.00	108,366,756.00	0.00
FNTC-270-2021-31-21	259,871,740.00	259,871,740.00	0.00
FNTC-270-2021-32-21	108,359,999.00	108,359,999.00	0.00
FNTC-270-2021-33-21	33,366,766.00	33,366,766.00	0.00
FNTC-270-2021-34-21	59,720,147.00	59,720,147.00	0.00
FNTC-270-2021-35-21	50,684,750.00	50,684,750.00	0.00

FNTC-270-2021-36-21	238,456,480.00	238,456,480.00	0.00
FNTC-270-2021-37-21	147,593,665.00	147,323,335.00	270,330.00
FNTC-270-2021-38-21	38,526,583.00	38,526,583.00	0.00
FNTC-270-2021-40-21	198,067,791.00	151,614,301.00	46,453,490.00
FNTC-270-2021-41-21	399,952,717.00	399,952,717.00	0.00
FNTC-270-2021-42-22	22,914,427.00	22,914,427.00	0.00
FNTC-270-2021-43-22	10,606,303.00	10,606,303.00	0.00
FNTC-270-2021-44-22	84,222,393.00	84,222,393.00	0.00
FNTC-270-2021-45-22	24,426,544.00	24,426,544.00	0.00
FNTC-270-2021-46-22	38,799,714.00	37,113,380.00	1,686,334.00
FNTC-270-2021-47-22	37,125,516.00	36,496,956.00	628,560.00
FNTC-270-2021-48-22	35,249,432.00	32,736,622.00	2,512,810.00
FNTC-270-2021-49-22	80,657,486.00	80,657,486.00	0.00
FNTC-270-2021-50-22	50,877,966.00	50,877,966.00	0.00
FNTC-270-2021-51-22	71,095,170.00	71,095,170.00	0.00
FNTC-270-2021-52-22	60,691,904.00	60,691,904.00	0.00
FNTC-270-2021-53-22	310,171,983.00	310,171,983.00	0.00
FNTC-270-2021-54-22	33,922,121.00	33,922,109.00	12.00
FNTC-270-2021-55-22	711,902,761.00	711,902,761.00	0.00
FNTC-270-2021-56-22	51,694,500.00	51,694,500.00	0.00

FNTC-270-2021-57-22	85,209,649.00	85,179,304.00	30,345.00
FNTC-270-2021-58-22	90,817,563.00	90,817,563.00	0.00
FNTC-270-2021-59-22	58,996,392.00	58,996,392.00	0.00
FNTC-270-2021-60-22	303,916,064.00	272,262,891.00	31,653,173.00
FNTC-270-2021-61-22	64,805,283.00	64,805,283.00	0.00
FNTC-270-2021-62-22	199,007,465.00	199,007,465.00	0.00
FNTC-270-2021-63-22	14,999,712.00	14,999,712.00	0.00
FNTC-270-2021-64-22	270,700,185.00	270,700,185.00	0.00
FNTC-270-2021-65-22	63,631,519.00	63,631,519.00	0.00
FNTC-270-2021-66-22	66,366,300.00	66,366,300.00	0.00
FNTC-270-2021-067-22	15,596,235.00	15,596,235.00	0.00
FNTC-270-2021-068-22	59,973,978.00	59,235,299.00	738,679.00
FNTC-270-2021-069-22	335,011,126.00	313,190,886.00	21,820,240.00
FNTC-270-2021-070-22	183,820,468.00	183,445,025.00	375,443.00
FNTC-270-2021-071-22	368,702,750.00	368,702,750.00	0.00
FNTC-270-2021-072-22	50,741,769.00	50,741,769.00	0.00
FNTC-270-2021-073-22	21,695,464.00	21,695,464.00	0.00
FNTC-270-2021-074-22	135,736,433.00	134,540,191.00	1,196,242.00
FNTC-270-2021-075-22	421,983,980.00	282,938,289.00	139,045,691.00
FNTC-270-2021-077-22	332,422,301.00	332,422,301.00	0.00

FNTC-270-2021-078-22	598,380,838.00	598,380,838.00	0.00
FNTC-270-2021-079-22	15,222,480.00	15,222,480.00	0.00
FNTC-270-2021-080-22	15,246,613.00	15,246,613.00	0.00
FNTC-270-2021-081-22	69,403,880.00	69,399,658.00	4,222.00
FNTC-270-2021-082-22	763,027,665.00	673,042,280.00	89,985,385.00
FNTC-270-2021-083-22	103,468,208.00	93,317,417.00	10,150,791.00
FNTC-270-2021-084-22	20,000,000.00	19,999,715.00	285.00
FNTC-270-2021-085-22	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00
FNTC-270-2021-086-22	130,819,276.00	125,469,558.00	5,349,718.00
FNTC-270-2021-087-22	69,999,832.00	68,214,594.00	1,785,238.00
FNTC-270-2021-088-22	75,125,632.00	75,090,632.00	35,000.00
FNTC-270-2021-089-22	261,331,204.00	261,331,204.00	0.00
FNTC-270-2021-090-22	270,244,416.00	270,244,416.00	0.00
FNTC-270-2021-091-22	372,637,840.00	358,066,672.00	14,571,168.00
FNTC-270-2021-092-22	106,934,201.00	94,297,591.00	12,636,610.00
FNTC-270-2021-93-22	7,178,703.00	7,178,703.00	0.00
FNTC-270-2021-094-22	80,801,320.00	79,074,992.00	1,726,328.00
FNTC-270-2021-95-22	74,812,920.00	74,812,920.00	0.00
FNTC-270-2021-96-22	93,591,815.00	93,591,814.00	1.00
FNTC-270-2021-097-22	243,321,071.00	233,337,501.00	9,983,570.00

FNTC-270-2021-098-22	770,373,257.00	731,822,310.00	38,550,947.00
FNTC-270-2021-099-22	963,080,000.00	909,591,535.00	53,488,465.00
FNTC-270-2021-100-22	50,937,004.00	50,826,069.00	110,935.00
FNTC-270-2021-101-22	270,917,533.00	246,889,614.00	24,027,919.00
FNTC-270-2021-102-22	130,428,754.00	16,161,069.00	114,267,685.00
FNTC-270-2021-103-22	162,360,141.00	154,471,460.00	7,888,681.00
FNTC-270-2021-104-22	153,943,553.00	115,423,253.00	38,520,300.00
FNTC-270-2021-105-22	1,047,497,808.00	227,940,050.45	819,557,757.55
FNTC-270-2021-106-22	57,376,229.00	55,146,872.00	2,229,357.00
FNTC-270-2021-107-22	34,368,835.00	34,368,835.00	0.00
FNTC-270-2021-108-22	37,056,983.00	28,049,259.00	9,007,724.00
FNTC-270-2021-109-22	769,889,562.00	763,016,185.00	6,873,377.00
FNTC-270-2021-110-22	72,672,737.00	72,598,358.00	74,379.00
FNTC-270-2021-111-22	201,220,748.00	186,013,323.00	15,207,425.00
FNTC-270-2021-112-22	889,426,563.00	889,426,563.00	0.00
FNTC-270-2021-113-22	29,503,454.00	29,503,454.00	0.00
FNTC-270-2021-114-22	40,036,360.00	40,036,360.00	0.00
FNTC-270-2021-115-22	26,656,259.00	26,656,259.00	0.00
FNTC-270-2021-116-22	190,396,388.00	190,396,388.00	0.00
FNTC-270-2021-117-22	202,506,125.00	202,506,125.00	0.00

FNTC-270-2021-118-22	44,564,904.00	44,564,904.00	0.00
FNTC-270-2021-119-22	5,844,269.00	5,844,269.00	0.00
FNTC-270-2021-120-22	21,656,817.00	20,647,588.00	1,009,229.00
FNTC-270-2021-121-22	12,945,296.00	12,945,296.00	0.00
FNTC-270-2021-122-22	82,635,087.00	82,635,087.00	0.00
FNTC-270-2021-123-22	16,725,691.00	16,474,267.00	251,424.00
FNTC-270-2021-124-23	28,607,124.00	28,607,124.00	0.00
TOTAL	**22,469,780,436.00**	**20,913,553,848.45**	**1,556,226,587.55**

8. Que, de acuerdo con el Informe Final de Supervisión y anexos de fecha veinticinco (25) de septiembre de 2024, emitido el Grupo IS Colombia S.A.S y quien actúa en calidad de supervisora externa del **Contrato No. FNTC-270-2021**, indicó que, la fecha de terminación de este fue el nueve (09) de septiembre de 2023, así mismo, en dicho documento indicó lo siguiente:

"(…) El presente informe (FINAL) corresponde al seguimiento del contrato marco FNTC-270-2021 cuyo objeto fue "PRESTAR LOS SERVICIOS DE ORGANIZACIÓN DE EVENTOS Y LO QUE ELLO CONTEMPLE Y DEMÁS ACTIVIDADES RELACIONADAS PARA EL P.A FONDO NACIONAL DE TURISMO FONTUR". Este documento se basa en la información disponible hasta la fecha de emisión del informe.

Es importante señalar que las órdenes de servicio incluidas en el contrato marco fueron supervisadas por diferentes personas y entidades, quienes elaboraron los informes finales y aprobaron los pagos correspondientes, certificando así el cumplimiento de las obligaciones por parte del contratista, quienes asumen de manera directa las responsabilidades contenidas en el manual de supervisión; a continuación, se relaciona el responsable de la supervisión de cada una de las ordenes de servicio:

***FONTUR:** FNTC-270-2021-01-21, FNTC-270-2021-02-21, FNTC-270-2021-03-21, FNTC-270-2021-04-21, FNTC-270-2021-05-21, FNTC-270-2021-06-21, FNTC-270-2021-07-21, FNTC-270-2021-08-21, FNTC-270-2021-09-21, FNTC-*

270-2021-10-21, FNTC-270-2021-11-21, FNTC-270-2021-12-21, FNTC-270-2021-13-21, FNTC-270-2021-14-21, FNTC-270-2021-15-21, FNTC-270-2021-16-21, FNTC-270-2021-17-21, FNTC-270-2021-18-21, FNTC-270-2021-19-21, FNTC-270-2021-20-21, FNTC-270-2021-21-21, FNTC-270-2021-22-21, FNTC-270-2021-23-21, FNTC-270-2021-24-21, FNTC-270-2021-25-21, FNTC-270-2021-26-21, FNTC-270-2021-27-21, FNTC-270-2021-28-21, FNTC-270-2021-29-21, FNTC-270-2021-30-21, FNTC-270-2021-31-21, FNTC-270-2021-32-21, FNTC-270-2021-33-21, FNTC-270-2021-34-21, FNTC-270-2021-35-21, FNTC-270-2021-36-21, FNTC-270-2021-37-21, FNTC-270-2021-38-21, FNTC-270-2021-41-21, FNTC-270-2021-42-22, FNTC-270-2021-43-22, FNTC-270-2021-44-22, FNTC-270-2021-45-22, FNTC-270-2021-46-22, FNTC-270-2021-47-22, FNTC-270-2021-48-22, FNTC-270-2021-49-22, FNTC-270-2021-50-22, FNTC-270-2021-51-22, FNTC-270-2021-52-22, FNTC-270-2021-53-22, FNTC-270-2021-54-22, FNTC-270-2021-55-22, FNTC-270-2021-56-22, FNTC-270-2021-57-22, FNTC-270-2021-58-22, FNTC-270-2021-59-22, FNTC-270-2021-60-22, FNTC-270-2021-61-22, FNTC-270-2021-62-22, FNTC-270-2021-63-22, FNTC-270-2021-64-22, FNTC-270-2021-65-22, FNTC-270-2021-66-22, FNTC-270-2021-067-22, FNTC-270-2021-068-22, FNTC-270-2021-069-22, FNTC-270-2021-071-22, FNTC-270-2021-072-22, FNTC-270-2021-073-22, FNTC-270-2021-078-22, FNTC-270-2021-079-22, FNTC-270-2021-081-22, FNTC-270-2021-083-22, FNTC-270-2021-084-22, FNTC-270-2021-085-22, FNTC-270-2021-112-22, FNTC-270-2021-113-22, FNTC-270-2021-114-22, FNTC-270-2021-115-22, FNTC-270-2021-121-22, FNTC-270-2021-122-22, FNTC-270-2021-123-22, FNTC-270-2021-124-23.

GRUPO IS COLOMBIA SAS - GISC: *FNTC-270-2021-088-22, FNTC-270-2021-104-22, FNTC-270-2021-108-22, FNTC-270-2021-116-22, FNTC-270-2021-117-22, FNTC-270-2021-118-22, FNTC-270-2021-119-22, FNTC-270-2021-120-22.*

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS*: FNTC-270-2021-40-21, FNTC-270-2021-070-22, FNTC-270-2021-074-22, FNTC-270-2021-075-22, FNTC-270-2021-077-22, FNTC-270-2021-080-22, FNTC-270-2021-082-22, FNTC-270-2021-086-22, FNTC-270-2021-087-22, FNTC-270-2021-089-22, FNTC-270-2021-090-22, FNTC-270-2021-091-22, FNTC-270-2021-092-22, FNTC-270-2021-93-22, FNTC-270-2021-094-22, FNTC-270-2021-95-22, FNTC-270-2021-96-22, FNTC-270-2021-097-22, FNTC-270-2021-098-22, FNTC-270-2021-099-22, FNTC-270-2021-100-22, FNTC-270-2021-101-22, FNTC-270-2021-102-22, FNTC-270-2021-103-22, FNTC-270-2021-105-22, FNTC-270-2021-106-22, FNTC-270-2021-107-22, FNTC-270-2021-109-22, FNTC-270-2021-110-22, FNTC-270-2021-111-22.*

La anterior información se presenta en uno de los anexos del presente informe mediante cuadro en Excel con los nombres de los profesionales de cada supervisión.

Durante el período cubierto por este informe, la supervisión de GISC verificó que se cumplieran todas las disposiciones establecidas en el contrato marco, asegurándose de que las 34 obligaciones contractuales fueran correctamente ejecutadas y documentadas en las ordenes de servicio delegadas directamente a GISC. Los soportes entregados por el contratista se encuentran detallados en el presente informe con los respectivos anexos, cumpliendo con la labor de vigilancia y control que garantiza el desarrollo del contrato.

Adicionalmente, GISC para la realización del presente informe, tuvo en cuenta la información obrante en la plataforma Salesforce respecto de las órdenes de servicio supervisadas por las demás entidades, verificando que se reportó un cumplimiento de las actividades ejecutadas conforme a lo acordado, ya que se encontró el informe final de cada supervisor aprobando los pagos y el estado en la plataforma Salesforce se encontró como "liquidado". La supervisión de GISC anexó y revisó dichos soportes, que están debidamente incorporados en el presente informe. Este proceso de control y seguimiento permitió verificar el cumplimiento contractual, garantizando que el objeto del contrato se desarrollara según lo estipulado y que las posibles desviaciones fueran gestionadas de manera adecuada.

El avance físico y presupuestal del contrato FNTC-270-2021 fue calculado de la siguiente manera:

- Tiempo total del contrato: 24 meses (100%).
- Tiempo transcurrido hasta el 09/09/2023: 24 meses (100%).

De acuerdo al acta de inicio, la ejecución comenzó el 09 de septiembre de 2021 y finalizó 09 de septiembre de 2023. El contrato fue designado al señor Lederson Larrota, en representación de FONTUR, para llevar a cabo las labores de la supervisión, mediante oficio de fecha 08 de septiembre de 2021. Luego fue reasignado a la Universidad Distrital Francisco José de Caldas mediante oficio de fecha 21 de julio de 2022. Posteriormente fue asignado a la supervisión de Grupo IS Colombia, mediante oficio de fecha 26 de octubre de 2022 y por último,el seguimiento a las ordenes de servicio 104, 88 y 108 se asignaron a la supervisión de Grupo IS Colombia mediante oficio de fecha 24 de agosto de 2023; las ordenes de servicio 105 y 107 se encontraron durante la ejecución bajo la supervision de la precitada Universidad,

En el empalme a la supervisión de GISC se recibió el cuadro de ordenación por parte del profesional líder de FONTUR Julián Escobar donde se llevaba el registro de cada una de las ordenes de servicio. Si bien el contrato marco no contó con un líder de FONTUR asignado, la supervisión tuvo comunicación constante con el profesional anteriormente mencionado, la dirección del área misional de FONTUR y el contratista, con el objetivo de llevar a cabo la completa ejecución del contrato FNTC-270-2021.

A lo largo del proceso de ejecución del contrato, GISC mantuvo el seguimiento, requiriendo la entrega de informes periódicos y verificando que el contratista cumpliera con las obligaciones establecidas. Sin embargo, en varias ocasiones, la supervisión de GISC tuvo que emitir requerimientos para la entrega de la información solicitada, estos fueron enviados por correo electrónico y al no obtener respuesta, se envió oficio por presunto incumplimiento contractual de consecutivo GISC-087-2022-S0211 con fecha 05 de abril de 2024. Esta información se encuentra documentada en la carpeta de soportes adjunta a este informe, afectaron temporalmente el desarrollo del contrato, aunque fueron finalmente subsanados por el contratista mediante acuerdos que se consignan en el acta de reunión de consecutivo GISC-087-2022-AR0399.

Durante todo el proceso, la supervisión de GISC mantuvo una comunicación constante con la entidad contratista, el profesional líder de FONTUR, Julián Escobar y el área misional de FONTUR, asegurando así el cumplimiento de los lineamientos contractuales por medio de correos electrónicos, reuniones y comunicación telefónica, en los que se solicitaron informes y documentación relevante para asegurar que las actividades se llevaran a cabo según lo establecido en el contrato como el cuadro de ordenación actualizado.

El contrato marco cuenta con la modificación Otrosí 1: Adición número 1 ADICIONA EL VALOR DEL TECHO EN LA SUMA DE SIETE MIL QUINIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE $7.500.000.000. Dando un valor total del contrato marco por VEINTIDOS MIL QUINIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE $22.500.000.000,00.

De acuerdo con la versión final del estado de pago, recibido por FONTUR, ordenado fue de VEINTIDÓS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE $22.469.780.436,00, de los cuales se ejecutó VEINTE MIL NOVECIENTOS TRECE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS $20.913.553.848,45 con un saldo de MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS VEINTISÉIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS CON CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS $1.556.226.587,55. Es decir, la ejecución financiera real fue

del 92,95% sobre el valor total de $22.500.000.000,00. y sobre el valor ordenado el porcentaje real fue de 93,07%.

En los soportes presentados por la supervisión GISC (carpeta enlace finalizando el presente informe), se encuentra organizada la información por carpetas de la siguiente manera:

1. Evidencias del informe final: Se encuentran las carpetas entregadas por el contratista junto con una carpeta denominada "carpetas OS" que la supervisión realizó la recolección de la información y organizó en carpetas de acuerdo al número de orden de servicio.
2. Estado de pagos reporte y correo.
3. Cuadro de ordenación recibido por FONTUR
4. Actas de reunión.
5. Soporte requerimiento con anexos..."

9. Que, mediante memorando con radicado No. DPM- 64287 -2024 de fecha veintisiete (27) de diciembre de 2024, el Director de Promoción y Mercadeo (E) remitió a la Dirección de Gestión Contractual y Poscontractual del **P.A. FONTUR**, la solicitud de liquidación del **Contrato No. FNTC-270-2021**, así como el Informe Final de Supervisión de fecha veinticinco (25) de septiembre de 2024, en los cuales se declaró el cumplimiento de las actividades contratadas, en donde se estableció un porcentaje de avance físico del 100% y presupuestal en un 93.07%[1], conforme al siguiente balance financiero:

BALANCE FINANCIERO	
a. Valor techo inicial	$ 15.000.000.000
b. Valor de las adiciones	$ 7.500.000.000
c. **Valor total techo del Contrato (a+b)**	**$ 22.500.000.000**
d. **Valor de la contratación u Ordenes de Servicio**	**$22.469.780.436,00**
e. Valor no contratado(c-d)	$ 30.219.564
f. Valor pagos aprobados de la contratación o solicitudes de producción	$ 20.913.553.848,45

[1] Es importante aclarar que la ejecución financiera real fue del 92,95% frente el valor techo total de $22.500.000.000,00. y frente al valor ordenado o contratado de $22.469.780.436, 00 el porcentaje real fue de 93,07%.

	g. Valor no ejecutado en la contratación u Ordenes de Servicio (d-f)	$1.556.226.587,55
	h. **Valor Total Ejecutado contrato (f)**	**$20.913.553.848,45**
	i. **Saldo a liberar a favor de FONTUR (sobre lo contratado) (d-f)[2]**	**$1.556.226.587,55**

Es procedente aclarar que la ejecución del contrato marco es particular, ya que su valor solo es estimado y tomado como **límite** para la ejecución de sus recursos como se indica en la Cláusula Octava *"VALOR DEL CONTRATO"* del Contrato No. FNTC-270-2021, en el cual se genera un valor final de acuerdo con las contrataciones realizadas que la supervisión indica como *"Valor de la contratación u Ordenes de Servicio"* en el balance financiero y que de acuerdo con la información suministrada por la Dirección de Presupuesto, Contabilidad y Operaciones del P.A. FONTUR, se reportaron pagos AL CONTRATISTA por valor de **VEINTE MIL NOVECIENTOS TRECE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS ($20.913.553.848,45)** el cual corresponde al valor total ejecutado.

De conformidad con lo anterior, y una vez verificada la información del Contrato, las partes

ACUERDAN:

PRIMERO. Liquidar de Mutuo Acuerdo el **Contrato No. FNTC-270-2021**, teniendo en cuenta el correo electrónico de ejecución financiera de fecha dieciocho (18) de septiembre de 2024 emitido por la Dirección de Presupuesto Contabilidad y Operación del P.A. **FONTUR**, lo expresado y aprobado por el supervisor en el Informe Final de Supervisión y sus anexos de fecha veinticinco (25) de septiembre de 2024 y el memorando con radicado No. DPM- 64287 -2024 de fecha veintisiete (27) de diciembre de 2024**,** documentos que hacen parte integral de la presente acta.

2 El valor para liberar corresponde a la diferencia entre el valor de la contratación u Ordenes de Servicio y el valor de pagos aprobados de la contratación o solicitudes de producción, teniendo en cuenta que estos fueron las sumas efectivamente apropiadas para el contrato. Ahora bien, conforme al correo electrónico de fecha 15 de enero de 2025 remitido por parte de la supervisión Grupo IS Colombia S.A.S. indicó que: *"Frente a las razones de no ejecución de recursos, se encuentran en el informe final de cada orden de servicio, dado que no podemos acreditar qué ocurrió en cada una, considerando que GISC SAS, estuvo a cargo de algunas de las órdenes y los informes presentados por otros supervisores son ambiguos en aclarar los motivos de recursos no ejecutados."*.

SEGUNDO. Que, a la fecha **NO EXISTE** saldo pendiente pagar a favor del **CONTRATISTA** por recursos ejecutados del **Contrato No. FNTC-270-2021,** de acuerdo con lo aprobado en el Informe Final de Supervisión.

TERCERO Que, a la fecha **EXISTE** un saldo pendiente por liberar a favor del **P.A. FONTUR,** por un valor de **MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS VEINTISÉIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS CON CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS M/CTE ($1.556.226.587,55)** por concepto de recursos no ejecutados del **Contrato No. FNTC-270-2021** y que se encuentran por la Supervisión, por lo que la Dirección de Presupuesto, Contabilidad y Operaciones debe proceder con la liberación del saldo.

CUARTO. PAZ Y SALVO: El CONTRATISTA manifiesta que, una vez firmada la presente Acta de Liquidación y realizado el desembolso pendiente, declara al patrimonio autónomo Fondo Nacional de Turismo FONTUR a PAZ Y SALVO, por todo concepto derivado del **Contrato No. FNTC-270-2021.**

QUINTO. RENUNCIA A RECLAMACIÓN JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL. **El CONTRATISTA** declara que RENUNCIA a cualquier RECLAMACIÓN JUDICIAL O EXTRAJUDICIAL por razón de derechos y obligaciones que tengan o pudieran surgir del **Contrato No. FNTC-270-2021** y de la presente Acta de Liquidación.

SEXTO. La presente Acta de Liquidación se perfecciona con la firma de las partes.

En constancia de lo anterior y de conformidad con su contenido, se firma en la ciudad de Bogotá, D.C. el Veintinueve (29) de agosto de 2025.

MARCELA ROCÍO MÁRQUEZ ARENAS
Representante Legal
FONTUR

ANGÉLICA ACOSTA CASTELLANOS
Representante Legal
EL CONTRATISTA

Proyectó: Laura Corredor Bernal – Profesional Jurídico – Dir Gestión Contractual y Poscontractual P.A FONTUR
Revisó: Rafael David Tovar Ortega- Profesional Jurídico – Dir Gestión Contractual y Poscontractual P.A FONTUR
Revisó y aprobó: Marcela Libreros- Directora de Gestión Contractual y Poscontractual P.A FONTUR
Revisó y Aprobó: Julián David escobar Escobar Flórez- Director (E) de Promoción y Mercadeo P.A FONTUR