INFORME DE SUPERVISÓN

Tipo de Informe:	FINAL
Número de Informe:	001
Número del Contrato o Convenio:	FNTC-270-2021-044-2021
Contratista / Cooperante:	DU BRANDS S.A.S
Periodo al que Corresponde el Informe:	Del 20 al 22 de enero de 2022
Supervisor del Contrato o Convenio:	Lederson Larrotta Verano Profesional de Promoción y Mercadeo P.A Fontur

DATOS GENERALES DEL NEGOCIO JURIDICO	
Objeto:	Realizar una activación de destino en el marco de la entrega del Muelle de Puerto Colombia
Fecha de suscripción del Contrato o Convenio:	19/01/2022
Valor inicial:	Ochenta y cuatro millones doscientos veinte dos mil trescientos noventa y tres pesos ($84.222.393)incluido IVA
Término de ejecución:	15 días
Fecha de inicio:	19/01/2022
Fecha de terminación:	03/02/2022
Estado actual del negocio jurídico:	Terminado
Porcentaje avance físico Programado:	**100%**
Porcentaje avance físico Real:	**100%**
Porcentaje avance Presupuestal Programado:	**0%**
Porcentaje avance Presupuestal Real:	**0%** según pagos aprobados

DATOS DE LA GARANTIA DEL NEGOCIO JURIDICO	
N° de la garantía:	N/A
Fecha de aprobación garantía:	N/A

Pbx: (1) 616 60 44
Carrera 7 No. 26 – 20 Piso 7 - 9 Edif. Tequendama
Bogotá D.C. – Colombia
www.fontur.com.co
Fax:
(1) 616 60 44

INFORME DE SUPERVISÓN

Compañía Aseguradora:	N/A
Estado de la Garantía:	N/A

INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO REPORTADO

Descripción del avance de las actividades de acuerdo a las obligaciones contractuales:

El contratista cumplió con la totalidad de las actividades establecidas en la orden de servicio para llevar a cabo el evento, dicho evento articulado con Presidencia de la Republica y Gobernación del Atlántico.

El contratista cumplió con las siguientes actividades:

- Carpa cubierta para sala VIP con aire de 4x4 y laterales
- Impresora multifuncional con pc portátil
- Carpa para acreditación 2*2
- Mesa para acreditación
- 10 Sombrillas grandes sin marca
- Rollo cinta de seguridad peligro
- Sala Lounge para VIP
- Sala vip con baño y lavamanos (escenografía)
- 350 vallas de cerramiento
- Tarima para prensa de 7.50 MTS X 1.25 MTS
- Carpa para prensa de 4x4
- Caja de prensa
- Internet dedicado simétrico de 15 Megas para Prensa
- 50 Catenarias para prensa
- Tarima de 20cm de alto X 7.20 mts de largo X 3.75 mts de fondo con charolina blanca
- Carpa tipo techo de 16 MTS X 24 MTS
- Carpas 4x4 para filtro de seguridad y sala técnica
- Sonido básico para 300 pax
- 8 Micrófonos (6 inalámbricos y 2 alámbricos)
- TV retorno para tarima
- Retorno de audio para tarima de prensa
- Punto fijo
- "Adecuacion electrica
- Puntos de corriente para evento y prensa"
- Planta eléctrica de 100 KVA
- Alquiler de 6 Sillas crossback
- Alquiler de 6 Cubos (Mesas de apoyo)
- 2 Baños portátiles
- 8 Ventiladores
- 330 Sillas Rimax para asistentes

Pbx: (1) 616 60 44
Carrera 7 No. 26 – 20 Piso 7 - 9 Edif. Tequendama
Bogotá D.C. – Colombia
www.fontur.com.co
Fax:
(1) 616 60 44

INFORME DE SUPERVISÓN

• "Transporte terrestre • Disponibilidad full day" • Transporte de material montaje y desmontaje • 12 Logistica de montaje y desmontaje • 08 Logísticos de evento • 01 Pre producción 20-01-22 • 02 Coordinador DU
Observaciones: El contratista cumplió con un 100% del objeto del contrato y de las especificaciones allí establecidas.
Productos entregados: Evento para la entrega del Muelle de Puerto Colombia, como activación BTL en en el municipio de Puerto Colombia, Atlántico para 300 pax
Soporte Documental: Informe de actividades presentado por el contratista Presupuesto final ejecutado.

ACCIONES TOMADAS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL
Problema identificado que afecta la ejecución contractual: N/A
Acciones implementadas para solucionar los problemas identificados: N/A

REPORTE DE PAGOS APROBADOS			
Número Del Informe	**Fecha Aprobación**	**Valor Aprobado**	**Descripción del Pago Aprobado**
N/A	N/A	N/A	N/A

BALANCE FINANCIERO	
Valor inicial:	$84.222.393
Valor de las adiciones:	$ 0
Valor total Contrato:	$84.222.393
Valor pagos aprobados:	$ 0
Valor autorizado para pago por el presente Informe:	$84.222.393
Saldo por pagar a la fecha del presente Informe:	$0
Valor Total Ejecutado (solo aplica en caso de Informe Final)	$84.222.393
Saldo a Liberar: (solo aplica en caso de Informe Final)	$ 0

Pbx: (1) 616 60 44
Carrera 7 No. 26 – 20 Piso 7 - 9 Edif. Tequendama
Bogotá D.C. – Colombia
www.fontur.com.co
Fax:
(1) 616 60 44

INFORME DE SUPERVISÓN

RECOMENDACIONES
La supervisión informa que el contratista cumplió con el 100% de las obligaciones contempladas en el contrato y en la orden de servicio, por lo anterior, la supervisión recomienda realizar el pago final correspondiente a la suma de **$84.222.393**incluido IVA y liberar $0 pesos.

LEDERSON LARROTTA VERANO
Profesional de Promoción y Mercadeo
P.A Fontur

Fecha de Suscripción del informe: 09 de febrero de 2022

Pbx: (1) 616 60 44
Carrera 7 No. 26 – 20 Piso 7 - 9 Edif. Tequendama
Bogotá D.C. – Colombia
www.fontur.com.co
Fax:
(1) 616 60 44