ACTA DE TERMINACIÓN

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO			
NÚMERO:	**094**	**FECHA:**	30 DE ENERO DEL 2026.
OBJETO DEL CONTRATO: "CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIO DE APOYO A LA GESTION EN DISEÑOS REQUERIDOS POR LA SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE ARMERO GUAYABAL TOLIMA"			
CONTRATISTA:	**DANNA MICHELLE RUBIO ROBAYO**		
CEDULA:	1.104.949.885 de MARIQUITA		
INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR:	INGRID NATALY RODRIGUEZ RESTREPO SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA.		
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	OCHO MILLONES DE PESOS ($ 8.000.000.00) M/CTE		
VALOR ADICIÓN N. 1:	CUATRO MILLONES DE PESOS ($4.000.000.00) M/CTE		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	DOCE MILLONES DE PESOS ($12.000.000.00) M/CTE		
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	El plazo de ejecución del Contrato es de CIENTO VEINTE (120) Días		
PLAZO PRORROGA N. 1:	SESENTA (60) DIAS CALENDARIO.		
PLAZO TOTAL DEL CONTRATO:	CIENTO OCHENTA (180) DIAS CALENDARIO.		
TIEMPO DE EJECUCIÓN:	CIENTO OCHENTA (180) DIAS CALENDARIO.		
FECHA DE INICIO:	30 DE ENERO DEL 2026.		
FECHA DE TERMINACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES:	28 DE JULIO DEL 2026.		

BALANCE GENERAL

CONCEPTO	VALOR DEL CONTRATO	TOTAL
Valor del Contrato	**$** 8.000.000	
Adiciones en Valor	**$** 4.000.000	
Pagos parciales cancelados		**$** 12.000.000
Saldo a favor del municipio		**$** **0**
SUMAS IGUALES	**$** 12.000.000	**$** 12.000.000

De acuerdo con lo anterior dejamos constancia que:

- Que el servicio fue prestado por el contratista y recibió por el contratante a satisfacción.
- Declarar a paz y salvo por todo concepto, en cuanto a la ejecución del contrato objeto de esta liquidación.
- Que las partes manifiestan que en la presente acta de terminación no hay reclamaciones.
- Que el presente documentos se firma el día: 28 OCT 2026

POR EL MUNICIPIO

MAURICIO CUELLAR ARIAS
Alcalde Municipal.

LA SUPERVISIÓN,

INGRID NATALY RODRIGUEZ RESTREPO
Secretaria de Planeación e Infraestructura.

ALCALDÍA DE ARMERO GUAYABAL
REVISADO
Oficina de Contratación

EL CONTRATISTA,

DANNA MICHELLE RUBIO ROBAYO
CC. No. 1.104.949.885 DE MARIQUITA.